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33 §
Metalliovet, -ikkunat ja lasiseinät, päiväkoti Lauttasaari - daghem-
met Drumsö

HEL 2018-009930 T 02 08 03 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen rakennustekniikan yksikönjohtaja päät-
ti oikeuttaa Staran rakennustekniikan projektipäällikön tekemään tilauk-
sen Lpk Lauttasaaren/ dh Drumsö:n metalliovien, ikkunoiden ja lasisei-
nien toimituksesta ja asennuksesta Alfacom Oy:n kanssa. 

Tarjouksen antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 134 850 euroa 
(AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- 
ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien 
on yhteensä 155 100 euroa (AVL 8 c §).

Samalla yksikönjohtaja päätti oikeuttaa rakennustekniikan projektipääl-
likön tekemään hankintapäätökseen perustuvat lisä- ja muutostöiden ti-
laukset.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Lpk Lauttasaari/ Dh Drumsö:n uudisrakennuksen metalliovien, -ikkunoi-
den ja lasiseinien Alfacom Oy:n toimitukseen sisältyvät jo hyväksytetty-
jen paloikkunoiden ja lasiseinien asennukset ja tiivistykset sekä palo-
ovien ja ulko-ovien sulkijoiden asennukset ja lukkorunkojen työstöt.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt sopimuksen MM Yritysrakentaja 
Oy:n kanssa (jäljempänä rakennusliike) lpk Lauttasaaren/ dh Drumsö:n 
rakentamisesta. Rakennusliike ajautui maksuvaikeuksiin ja rakennutta-
ja otti kohteen haltuun 18.5.2018 kaikkine vastuineen ja purki sopimuk-
sen. Kaupunkiympäristön toimiala aloitti neuvottelut Staran kanssa töi-
den loppuunsaattamisesta.

Stara käyttää aliurakoinneissa mahdollisuuksien mukaan kohteen ai-
emman rakennusliikkeen kanssa sopimuksen tehneitä urakoitsijoita. Al-
kuperäisen aikataulun mukaan kohteen rakennustöiden piti valmistua 
15.11.2018. Tämän hetkisen aikataulun mukaan kohde valmistuu mar-
raskuussa 2019 ja uusien kilpailutusten ja hankintojen tekeminen vii-
västyttää töiden aloittamista ja seuraavia työvaiheita merkittävästi.
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Stara tekee sopimuksen niiden töiden aloittaneiden urakoitsijoiden 
kanssa, joilla on kapasiteettia jatkaa töitä välittömästi ja saattaa ne lop-
puun uuden aikataulun mukaisesti.

Nyt kyseessä olevan metalliovi ja –ikkunatoimituksen ja asennuksen on 
rakennusliike tilannut Alfacom Oy:ltä. Metalliovien ja -ikkunoiden tuo-
tantopiirustukset on hyväksytetty rakennuttajalla ja pääsuunnittelijalla. 
Alfacom Oy on jo valmistanut osan tuotteista ja varautunut toimituk-
seen. Tuotteiden uudelleen hyväksyttäminen ja hankkiminen viivästyt-
täisi työn aloitusta merkittävästi. 

Hankintayksikkö käyttää hankinnassa hankintalain 40 §:n mukaista 
suorahankintaa. Perusteluna on taloudellisissa vaikeuksissa olleen ra-
kennusliikkeen metalliovien ja –ikkunoiden sekä lasiseinien hankinnan 
suorittaminen niin, että ko. toimitus ei vaikuta seuraavien työvaiheiden 
ja koko hankkeen aikatauluun. Vain Alfacom Oy:llä on mahdollisuus toi-
mittaa ja asentaa teknisiltä ominaisuuksiltaan rakennuttajan ja pää-
suunnittelijan hyväksynnän mukaiset tuotteet aikataulun mukaisesti. 

Staran rakennustekniikan tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi 
esitettävän yrityksen tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvi-
tysvelvollisuuteen kuuluvat tilaajan velvoitteet ja todistukset, sekä to-
dennut niiden olevan hyväksyttäviä.

Lisätiedot
Jarmo Heinänen, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 76195

jarmo.heinanen(a)hel.fi
Heidi-Mari Segerholm, hankintainsinööri, puhelin: +358931070061

heidi-mari.segerholm(a)hel.fi
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