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22 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, koristemaalaus-
työt, Marian sairaala, rakennus 3 Start Up-tilat

HEL 2019-004687 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
16.4.2019 § 12 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 13 
500,00 eurosta 50 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 140 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Työmäärä on lisääntynyt alkuperäisistä suunnitelmista. 

Lisätiedot
Joonas Tykkä, projektipäällikkö, puhelin: 310 39300

joonas.tykka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhan-

kinnat, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
.


