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23 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, sähkötyöt, Sta-
din ammattiopisto

HEL 2019-004400 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 6.6.2019 
§ 19 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 14 970,00 eurosta 
35 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 134 800,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Alkuperäisistä suunnitelmista puuttuneet työt. Lisätöihin kuuluvat säh-
kökeskuksen lisäys IV-konehuoneeseen, automaatioon liittyvät lisä-
kaapeloinnit ja valaisinlisäykset.

Lisätiedot
Sami Jokinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70138

sami.jokinen(a)hel.fi
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