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33 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, teollisuushyllyjärjestelmät ja 
metalliverkkoseinät, Vuosaaren tukikohta, 2.vaihe

HEL 2019-006192 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
25.6.2019 § 21 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
5068,27 € eurosta 20 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 53 788,44 euroa.

Päätöksen perustelut

Teollisuushyllyjärjestelmän asennuspohjan lähtökohtana oli betonilattia. 
Kun vanha halli puhdistettiin paljastui asfalttilattia, joka ei kanna suun-
niteltua hyötykuormaa. Tämän takia joudutaan asentamaan hyllyjen al-
le lisäkiskot, sekä tihentämään hyllykannakkeita, että saadaan hyllyille 
vaadittu hyötykuorma. Tämän takia alkuperäinen lisätyövaraus ei riitä.

Lisätiedot
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi
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