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17 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, ikkunoiden lasitus, Lautta-
saaren ala-aste

HEL 2021-005523 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
11.6.2020 § 16 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa
 13 938.00 € eurosta 42 000.00 euroon.

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
11.6.2020 § 16 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
13 938.00 € eurosta 55,938.00 euroon. 

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 148 858.00 euroa.

Päätöksen perustelut

Ikkunoiden U-arvovaatimusten (lämmönläpäisykerroin) kiristymisen 
vuoksi lasityypit muutettiin vastaamaan ko. arvoja.

Lisätiedot
Teijo Rautio, työpäällikkö, puhelin: +358931039320

teijo.rautio(a)hel.fi

Liitteet

1 yj 11.6.2020 § 16, Ikkunoiden lasitus, Lauttasaaren ala-aste
2 Lauttasaaren ala-aste_lasitustyöt_lt varauksen korotus (korjattu)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta
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Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-

tus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 2
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HL 51 § perusteella korjattulasku-
virhe. KW 11.5.2021.


