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25 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, LV-työt, Kivelän sairaala ra-
kennukset 25 & 27

HEL 2021-013504 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
2.12.2020 § 33 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
15 450,00 eurosta 47 000, 00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 150 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kivelän sairaalan rakennuksista 25 ja 27 on paljastunut rakenteita, joi-
den vuoksi putki- ja viemäröintityöt ovat oleellisesti muuttuneet tarjou-
saikaisista suunnitelmista.

Lisätiedot
Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836

niko.halonen(a)hel.fi
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