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32 §
Päätös suorahankinnasta, sähkötyöt, Tukkutori

HEL 2022-015350 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti oikeuttaa korjausrakentamisen projektipäällikön 
tekemään tilauksen Tukkutorin sähkötöiden rakennusurakasta
Jack Service Oy:ltä jäljempänä esitetyin perustein. Tarjouksen anta-
neen urakoitsijan kokonaishinta on 176 029,43 euroa (AVL 8 c §). 

Lisäksi yksikönjohtaja päättää oikeuttaa projektipäällikön tilaamaan 
mahdollisia lisä- ja muutostöitä 23 970,57 eurolla. Hankinnan ennakoitu 
arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähan-
kintamahdollisuudet mukaan lukien on yhteensä 200 000,00 euroa 
(AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Tukkutorin sähkötöiden urakka sisältää suunnitelmien mukaiset koh-
teessa jäljellä olevat sähköasennustyöt.

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt sopimuksen Tärkeät Tekijät 
Oy:n kanssa (jäljempänä rakennusliike) Tukkutorin rakennus 1:n ra-
kennusurakasta. Rakennusliike ajautui maksuvaikeuksiin ja rakennutta-
ja otti kohteen haltuun 21.11.2022 kaikkine vastuineen ja purki sopi-
muksen. Kaupunkiympäristön toimiala aloitti neuvottelut Staran kanssa 
töiden loppuunsaattamisesta.

Stara käyttää aliurakoinneissa mahdollisuuksien mukaan rakennusliik-
keen kanssa sopimuksen tehneitä urakoitsijoita. Alkuperäisen aikatau-
lun mukaan kohteen rakennustöiden piti valmistua joulukuussa 2022. 
Tämänhetkisen aikataulun mukaan kohde valmistuu maaliskuussa 
2023 ja uusien hankintojen tekeminen viivästyttää töiden aloittamista 
sekä seuraavia työvaiheita merkittävästi.

Stara tekee sopimuksen niiden töiden aloittaneiden urakoitsijoiden 
kanssa, joilla on kapasiteettia jatkaa töitä välittömästi ja saattaa ne lop-
puun uuden aikataulun mukaisesti.

Nyt kyseessä olevan sähköurakan on rakennusliike tilannut Jack Ser-
vice Oy:ltä. Sähköurakoitsija on tehnyt tilaryhmät 1 ja 2, eli noin 60–70 
% koko urakasta. Tilaryhmä 1 on jo vastaanotettu ja tilaryhmä 2 osittain 
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vastaanotettu. Tilaryhmä 3:n osalta työt ovat kesken. Urakoitsijalla on 
rakennusvalvonnan hyväksymä sähkötöiden johtaja. 

Hankintayksikkö käyttää hankinnassa hankintalain 40 §:n mukaista 
suorahankintaa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annetun lain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
valita suorahankinnan, jos teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi to-
teuttaa hankinnan. Edellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai 
korvaavia ratkaisuja ei ole.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on ollut aiemmat urakkaan liittyvät työt käynnissä työmaalla sisäl-
täen myös töitä varten tilattua tekniikkaa. Urakan kilpailuttaminen tai 
urakoitsijan vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia 
lisäkustannuksia ja aikatauluviivettä töiden etenemisen osalta sekä vai-
kuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epäedullisesti. Vain 
Jack Service Oy:llä on mahdollisuus toimittaa teknisiltä ominaisuuksil-
taan rakennuttajan ja sähkösuunnittelijan hyväksynnän mukaiset säh-
köasennustyöt aikataulun mukaisesti. 

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan Jack Service Oy:ltä, joka on sitoutunut toteuttamaan urakan 
mukaiset työt sovitussa aikataulussa tarjoamaansa kokonaishintaan.

Hankintayksikkö on tarkastanut urakoitsijaksi esitettävän yrityksen tilaa-
javastuulain (1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut 
niiden olevan hyväksyttäviä.
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tommi.nuutinen(a)hel.fi
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