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2 §
Päätös lisä- ja muutostyövarauksen korotuksesta, Hakaniemen 
kauppahalli, betonilattiat

HEL 2023-000208 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päättää korottaa Hakaniemen kauppahallin betonilattioi-
den rakennusurakasta 22.11.2019 § 34 tehdyn päätöksen mukaista li-
sä- ja muutostyövarausta 28 500,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus 
nousee päätöksen myötä 16 500,00 eurosta 45 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 126 500,00 eurosta 155 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Yksikönjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 22.11.2019 § 34 Haka-
niemen kauppahallin betonilattioiden rakennusurakasta. Urakoitsijaksi 
valittiin Mocoma Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 110 000,00 euroa 
(AVL 8 c §). Hankinnan kilpailutus toteutettiin hankintalain mukaisena 
avoimena menettelynä.

Töiden laajuus on kasvanut alkuperäisestä huoltopihan rakennusura-
kan vuoksi, joka ei ollut tiedossa alkuperäistä urakkakilpailutusta teh-
dessä. Huoltopihan rakennusurakka on johtanut lisätyötarpeisiin mo-
saiikkibetonilattiatöiden osalta. 

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen töiden ollessa kes-
ken aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia, aikatauluviivettä sekä 
vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epäedullisesti.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Mocoma Oy:ltä, joka on sitoutunut to-
teuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Mocoma Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.

Lisätiedot
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