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8 §
Päätös lisä- ja muutostyövarauksen korotuksesta, Pihlajamäen ur-
heilukenttä, huoltorakennuksen purku

HEL 2023-003853 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa Pihlajamäen urheilukentän huoltoraken-
nuksen purkutöistä 21.10.2022 § 25 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja 
muutostyövarausta 3 740,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee 
päätöksen myötä 4 260,00 eurosta 8 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 32 660,00 eurosta 36 400,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Yksikönjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 21.10.2022 § 25 Pihlaja-
mäen urheilukentän huoltorakennuksen purkutöiden rakennusurakasta. 
Urakoitsijaksi valittiin AHA-Best Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 
32 660,00 euroa (AVL 8 c §). Hankinnan kilpailutus toteutettiin purku-
töiden puitejärjestelyn sisäisellä minikilpailutuksella.

Alkuperäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä purettavan rakennuksen 
vieressä sijaitsevat väistötilaparakit on mainittu tilaajan toimesta siirret-
täväksi. Parakit kuitenkin pysyvät paikallaan ja tästä aiheutuu urakoitsi-
jalle haittaa haalausreittien ahtauden vuoksi. Lisäksi kohteessa teh-
dään purku-urakoitsijan jo paikalla olevalla konekalustolla tontin talo-
tekniikkamuutoksiin liittyviä maankaivuutöitä, mm. kaapelikaivantoja.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt AHA-Best Oy:ltä, joka on sitoutunut 
toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.
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Hankintayksikkö on tarkastanut AHA-Best Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.
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