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9 §
Päätös pienhankinnasta, uima-altaan laatoituksen purku- ja korjaus-
työt sekä laatoitustyöt, Uimastadion

HEL 2023-005602 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päättää oikeuttaa rakennustekniikan korjausrakentami-
sen projektipäällikön tekemään tilauksen Uimastadionin 50 metrin ui-
ma-altaan laatoitusten purku- ja korjaustöistä sekä laatoitus- ja sau-
maustöistä Staratek Oy:ltä jäljempänä esitetyin perustein. Tarjouksen 
antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 72 260,00 euroa (AVL 8 c §). 

Lisäksi yksikönjohtaja päättää oikeuttaa projektipäällikön tilaamaan 
mahdollisia lisä- ja muutostöitä 10 839,00 eurolla (lisätyövaraus 15 %). 
Hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien 
on yhteensä 83 099,00 euroa (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Korjausrakentamisen projektipäällikkö on tehnyt 31.3.2023 tilauksen 
uima-altaan laatoituskorjaustöiden urakasta. Urakoitsijaksi valittiin Sta-
ratek Oy, jonka tiedettiin pystyvän toteuttamaan urakkaan liittyvät työt 
suunnitelmien mukaisesti ja vaaditussa aikataulussa. Kyseisen tilauk-
sen arvo oli 28 900,00 euroa (AVL 8 c §).

Talvikauden jäljiltä uima-altaan laatoituksessa havaittiin merkittäviä li-
sävaurioita, jotka pystyttiin havaitsemaan vasta urakkaan liittyvien töi-
den käynnistyttyä. Alkuperäisistä tiedoista poiketen vaurioituneiden 
laattojen määrä on merkittävästi alkuperäistä arviota suurempi. Tämä 
lisää töiden määrää vaurioituneen laatoituksen purkamisen sekä korjat-
tavan ja kokonaan uusittavan laatoituksen osalta. Kyseiset työt on teh-
tävä muun urakan yhteydessä suunnitelmien mukaisen lopputuloksen 
saavuttamiseksi. 

Kyseiset työt on taloudellisesti järkevintä ja teknisesti välttämätöntä 
suorittaa alun perin tilatun urakan yhteydessä, koska Uimastadion 
avautuu 14.5.2023 ja 50 metrin altaan tulee olla silloin käyttökunnossa. 
50 metrin uima-allas on tällä hetkellä katettu sääsuojalla, jotta urakkaan 
liittyvät työt voidaan toteuttaa hallituissa olosuhteissa sen suojaamana. 
Työt on saatava tehdyksi ennen sääsuojan purkamista ja Uimastadio-
nin avautumista yleiseen käyttöön. Kaupungin pienhankintaohjeiden 
mukaisesti pienhankinnan voi toteuttaa ilman tarjouskilpailua, jos tar-
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joaja on ainoa, joka kykenee toimittamaan tarvittavan palvelun tai tava-
ran. Tässä tapauksessa kyseinen urakoitsija on ainoa, joka pystyy to-
teuttamaan urakan vaaditussa aikataulussa.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä julkisista hankinnoista ja käyttöoi-
keussopimuksista annetun lain (1397/2016, "hankintalaki") 25 §:n mu-
kaista kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta hankinta-
lakia. Kyseessä on hankintalain kynnysarvon alittava pienhankinta, ja 
hankintamenettelynä on ollut tarjouksen pyytäminen sähköpostitse so-
veltuvalta urakoitsijalta. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdol-
lista taloudellisista ja teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä al-
kuperäisellä urakoitsijalla on ollut aiempaan urakkaan liittyvät työt 
käynnissä työmaalla. Tästä syystä kyseinen urakoitsija on ainoa, joka 
pystyy toteuttamaan urakan vaaditussa aikataulussa. Urakan kilpailut-
taminen sekä urakoitsijan vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi 
huomattavia lisäkustannuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan 
vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epäedullisesti. Urakoitsijan vaih-
taminen johtaisi myös siihen, ettei Uimastadionin 50 metrin allasta voisi 
ottaa käyttöön virallisena avajaispäivänä 14.5.2023.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan Staratek Oy:ltä, joka on sitoutunut toteuttamaan urakan mu-
kaiset työt sovitussa aikataulussa tarjouksensa mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Staratek Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.
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