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20 §
Päätös lisä- ja muutostyövarauksen korotuksesta, perustusten paa-
lutukset, Kotinummenpuiston paviljonki

HEL 2023-011651 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa Kotinummenpuiston paviljongin paalutus-
töistä 30.6.2023 § 16 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muutostyöva-
rausta 25 700,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen 
myötä 12 300,00 eurosta 40 000,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 94 300,00 eurosta 120 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Yksikönjohtaja on tehnyt pienhankintapäätöksen 30.6.2023 § 16 Koti-
nummenpuiston paviljongin perustusten paalutusten rakennusurakasta. 
Urakoitsijaksi valittiin KFS Finland Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 
94 300,00 euroa (AVL 8 c §). Kyseessä on hankintalain kansallisen 
kynnysarvon alittava pienhankinta.

Paalujen määrä on suunnitelmamuutosten myötä kasvanut alkuperäi-
sistä suunnitelmista, mikä on lisännyt urakan kustannuksia. 

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt KFS Finland Oy:ltä, joka on sitoutunut 
toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut KFS Finland Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.

Lisätiedot
Tommi Nuutinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 78763
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