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3 §
Lpk Longinojan henkilöhissin hankinnan lisä- ja muutostyövarauk-
sen korotus

HEL 2024-001702 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päättää korottaa lasten päiväkoti Longinojan henkilöhis-
sin hankinnasta 28.12.2022 § 31 tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja 
muutostyövarausta 5 600,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee 
päätöksen myötä 5 250,00 eurosta 10 850,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 40 250,00 eurosta 45 850 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Yksikönjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 28.12.2022 § 31 lasten 
päiväkoti Longinojan henkilöhissin tilauksesta. Urakoitsijaksi valittiin 
Kone Hissit Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 40 250,00 (alv 0 %). 
Hankintamenettelynä oli julkisista hankinnoista annetun lain 
(1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimitta-
jat saivat tehdä tarjouksen. Hankintakokonaisuus alitti kansallisen kyn-
nysarvon.

Alkuperäinen hissin tilaus ei sisältänyt hälytystä pääkäyttäjälle. Hissiin 
on erillistyönä luotu yhteys pääkäyttäjään ja tilattu sille uusi liittymä. Li-
säkustannuksia on aiheuttaneet myös hissin toiminnan kannalta vält-
tämättömät suunnitelmamuutokset hissin yläpään kiinnityksessä väli-
pohjaelementteihin.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.
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Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Kone Hissit Oy:ltä, joka on sitoutunut 
toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Kone Hissit Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.

Lisätiedot
Petri Koukkula, projektipäällikkö, puhelin: 310 70993

petri.koukkula(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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