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1 YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

Nimi Malminkartanon ala-asteen pihan perusparannus
Paikkatieto  091-033-0232-0003
Osoite Puustellintie 6, 00410 Helsinki
Karttalehti F6

1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Kohteena on Malminkartanon ala-asteen piha.  Piha on rakennettu 80-
luvulla koulurakennuksen rakentamisen yhteydessä eikä sitä ole pe-
ruskorjattu kattavasti. Piha on virikkeetön. Se on myös huonosti rajau-
tunut ja tämän takia yleinen jalankulku ohjautuu sen läpi. Tonttialue on
savikkoa ja painunut. Valaistus on niukka.

Oppilaita on kuultu vuorovaikutteisesti koulun pihan toimintoja
suunniteltaessa. Oppilaiden osallistuminen Malminkartanon ala-asteen
pihan perusparannuksen suunnitteluun on ollut yksi Lasten ja nuorten
vuorovaikutussuunnitelma-hankkeen piloteista. Tämä hanke
puolestaan on yksi Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
eli LASUn 2009-2012 kärkihankkeista.

1.3 Laajuus ja aikataulu
Tontin koko 12493 m2.
Muutosalue 7115 m2

Hanke- ja toteutussuunnittelu on tehty rinnakkain.
Hankesuunnitelma valmistunut: Marraskuussa 2011
Rakentaminen alkaa 6/ 2012
Valmistuminen 10/2012

1.4 Rakennuskustannukset

Kustannusarvio
- 837 000 euroa  alv 0% ja 1 030 000 euroa alv 23%
- kausi 9/2011, RI 132,8, THI 155,2

1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus

Pihamuutoksen vuokravaikutus on 5090 €/kk seuraavan 15 vuoden
ajan laskettuna 3 % tuottotavoitteella. Laskennassa toiminnallinen in-
vestointi, josta vuokravaikutus on laskettu, on 737 000 €. (Kustannus-
arvio 9.12.2011) Lisäksi hankkeeseen kuuluu 100 000 € tekninen in-
vestointi, jolla ei ole vuokravaikutusta.

Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimäärärahalla. Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus on otettu
huomioon investointiohjelmassa vuosille 2012–16.
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2 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Rakennus ja piha ovat valmistuneet v.1984, eikä pihaa ole sen jälkeen
kokonaisvaltaisesti korjattu.
Välituntipiha on virikkeetön, talvella pimeä ja huonokuntoinen. Pää-
osan muodostavat koulun hiekkapintainen pelikenttä ja asfalttipintai-
nen koripallokenttä. Muita leikkivälineitä pihalla ei juuri ole.

Välituntipihan rajaus ympäristöön on epämääräinen ja alueen jalankul-
kuliikenne kulkee koulun pihan ja pelikentän läpi. Pihan nykyasussa
läpikulkuliikennettä ei voi estää ja se aiheuttaa ongelmia ja vaaratilan-
teita välitunneilla ja liikuntatunneilla. Viereistä julkisen rakennuksen
tonttia ei ole rakennettu, mikä lisää alueen epämääräisyyttä. Läpikul-
kua pihan läpi käyttävät myös huoltoajoneuvot.

Pihan nykyistä sadeveden poistoa joudutaan saneeraamaan muutos-
työn yhteydessä.  Pihan sadevesiviemärit ja rakennuksen salaojat on
kuvattu hankkeen yhteydessä ja todettu sadevesiviemäristön osalta
uusimistarve.

3 TOIMINNAN KUVAUS

Malminkartanon ala-asteella toimii luokka-asteiden 1-6 opetus. Oppi-
lasmäärä on 207.

Tavoitteena pihan perusparannuksessa on, että se on turvallinen, toi-
minnan kannalta tarkoituksenmukainen ja viihtyisä sekä lisää oppilai-
den välituntiliikuntamahdollisuuksia.
Pihan toimintojen ideointiin ja suunnitteluun ovat osallistuneet koulun
oppilaat vuorovaikutussuunnittelija Sanna Koskisen, oppilaskunnan
opettajajäsenen Leni Brandtin  ja ympäristötiimin Rea-Maria Sirenin
johdolla.

Tarveselvitys

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma ovat rakentuneet rinta rinnan työs-
kentelyn kuluessa. Opetusvirasto on tehnyt toiminnallisen tarveselvi-
tyksen Tilakeskukselle koulun oppilaiden ehdotusten pohjalta. Nuori-
soasiainkeskus on ollut osallisena oppilaskunnan edustajien kuulemi-
sessa.

4 TYÖN LAAJUUS

4.1 Yleistä
Muutosalue on 7115 m2 ja käsittää välituntipihaosuuden koulutontista.
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5 RAKENNUSPAIKKA
5.1 Kohteen sijainti

Koulu sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman lounaispuolella, kaup-
pakeskuksen ja yläasteen koulun välissä. Muutoskohteena oleva piha-
alue on osa laaksomaista puiston aukeata osaa. Paikka on vilkas
muulloinkin kuin kouluaikaan.

5.2  Asemakaava
Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1983. Piha-alueelle ei ole
esitetty erityisiä vaatimuksia lukuun ottamatta pihan poikki kulkevaa
yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattavaa reittiä pihan länsiosassa.
Viereinen, pieni, tyhjä tontti pihan itäpuolella on päätynyt seurakunnan
omistuksesta Helsingin kaupungille, ja tontille ollaan suunnittelemassa
käyttötarkoituksen muutosta.
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5.3 Rakennuslupa-asiat
Pihamuutos ei tarvitse rakennus- tai toimenpidelupaa.

5.4 Liikenne ja pysäköinti
Saattoliikenne, huoltoajo ja pysäköinti sijaitsevat koulurakennuksen
pohjoispuolella, mikä ei kuulu muutosalueeseen.

5.5 Kunnallistekniikka
Ei muutoksia liittymiin

6 LAATUTASO

6.1 Toiminnallinen laatutaso
Tavoitteena on pihan toiminnallisen sisällön saattaminen virikkeelli-
seksi ja liikkumaan houkuttelevaksi. Koulu käyttää pihaa myös liikunta-
tunneilla. Piha rajataan selvästi, jotta se hahmottuu ympäristössään ja
on näin oppilaille turvallisempi kuin nykyisellään. Pihasta tehdään kou-
lun pedagogisen toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen ja viihtyisä.

Koulun pihalla on keskeisen sijaintinsa takia tärkeä asema Malminkar-
tanon lasten arjessa.
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6.2 Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma LASU 2009-2012

Malminkartanon ala-asteen oppilaiden suunnitteluryhmä esittelee pihaideoitaan arkki-
tehdeille ja rehtorille.

Oppilaiden osallistuminen Malminkartanon ala-asteen pihan
perusparannuksen suunnitteluun on ollut yksi Lasten ja nuorten
vuorovaikutussuunnitelma- hankkeen piloteista. Lasten ja nuorten
vuorovaikutussuunnitelma on yksi Helsingin lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman eli LASUn 2009-2012 kärkihankkeista. Hank-
keen tavoitteena on yhteistyössä eri virastojen kanssa luoda toiminta-
tapoja ja -malleja lasten ja nuorten kuulemiseen heidän omien paikko-
jensa suunnittelussa ja kehittämisessä. Hankkeessa on lähdetty kehit-
tämään toimintamalleja fyysisen ympäristön suunnitteluun osallistumi-
seen pilotoimalla lasten ja nuorten osallistumista erilaisissa meneillään
olevissa suunnitteluprosesseissa.

6.2.1 Malminkartanon ala-asteen oppilaiden osallistuminen pihan perusparannuksen suunnitte-
luun

Koululta koottiin innokkaiden suunnittelijoiden ryhmä, joka muodostui
osasta oppilaskunnan hallitusta ja muutamista muista oppilaista.
Suunnitteluryhmässä oli mukana 18 oppilasta. Suunnitteluryhmää veti
oppilaskunnan ohjaava opettaja Leni Brandt ja apuna toimi Nuori-
soasiankeskuksen vuorovaikutussuunnittelija Sanna Koskinen. Suun-
nittelua tehtiin oppituntien aikana, yhteensä noin 6 oppitunnin ajan.
Ryhmä käytti suunnittelun lähtökohtana 3.-luokkalaisten tekemää
haastattelututkimusta vuodelta 2009. Silloin oli laajalta joukolta koulun
oppilaita kysytty mikä nykyisessä pihassa on hyvää ja mitä uutta toivot-
taisiin pihalle. Tältä pohjalta oppilaat jakautuivat kolmeen ryhmään: 1.-
2.luokkalaiset, 3.-4.-luokkalaiset ja 5.-6.-luokkalaiset. Näissä noin kuu-
den oppilaan ryhmissä lähdettiin työstämään kolmea pienoismallia.
Pienoismallityöskentelyn tavoitteena oli tukea mielikuvitusta ja tehdä
suunnittelusta konkreettisempaa ja hauskempaa.

6.2.2 Jatkotyöskentely
Oppilaiden suunnitteluryhmä esitteli kolme pienoismallia tilakeskuksen
ja opetusviraston arkkitehdeille, maisema-arkkitehtikonsultille, rehtoril-
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le ja vanhempainyhdistyksen edustajalle Oppilaiden ideoiden pohjalta
konsultti tuotti ensimmäisen luonnoksen.
Konsultin suunnitelmaluonnos ja vaihtoehtoiset leikkivälineet esiteltiin
kaikille luokille verkossa, Fronterin kautta. Suunnitteluryhmän oppilaat
kokosivat omien luokkiensa näkemykset välineistä, joissain luokissa oli
myös äänestetty mieluisimmat välineet.  Konsultti, opetusviraston ja ti-
lakeskuksen arkkitehdit ja suunnitteluryhmä tapasivat vielä kerran.
Tässä tapaamisessa oppilaat kertoivat luokkiensa näkemykset ja näin
saatiin selville mieluisimmat leikkivälineet.

6.3 Arkkitehtoninen laatutaso
Ratkaisussa on otettu yhdeksi lähtökohdaksi alkuperäisen, 1980-luvun
pihasuunnitelman perusjako, jolla rakennuksen kaakkoispuolinen väli-
tunti- ja liikuntapiha on jaettu kaakkois-koillissuuntaisilla asfaltoiduilla
poluilla selkeisiin vyöhykkeisiin.
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Toiminnot on kehitelty opetuksellisten ja oppilaita aktivoivien pyrkimys-
ten perusteella käyttäen oppilaiden ja opettajakunnan kuulemista
suunnittelun lähtö- ja kommenttimateriaalina.

6.4 Tekninen laatutaso

6.4.1 Rakennussuunnitteluratkaisut

Nykytila
Koulurakennuksen eteläpuolelle sijoittuva välitunti- ja urheilupiha on
hankkeen pihamuutosaluetta. Rakennuksen lähellä on puuistutuksia,
kaksi hiekkaleikkialuetta ja betonikiveys. Loitompana sijaitsevat kivi-
tuhkapäällysteinen urheilukenttä, asfalttipäällysteinen koripallokenttä
ja muut oleskelualueet. Leikkivälineitä pihalla ei ole enää lainkaan.
Oleskelualueella on muutama puu, vähän nurmea ja viipalekoulusta
jäänyttä sorakenttää ja asfalttia. Kentän vieressä on keinokumpu, jonka
rinteellä on huonokuntoinen, puurakenteinen katsomo. Pihan valaistus
on heikko.

Toimenpiteet pelialueilla:

Urheilukenttä säilyy alkuperäisellä paikallaan ja kunnostetaan. Koripal-
lokenttä säilyy nykyisessä sijainnissaan. Sen käyttömahdollisuuksia li-
sätään asfalttiin tehtävillä maalauksilla.

Uudet leikkivälineet sijoitetaan kahdelle eri vyöhykkeelle. Pienimmille
lapsille tarkoitetut välineet on sijoitettu lähemmäs koulun sisäänkäynte-
jä. Koululaiset ovat osallistuneet valinnaisten välineiden arviointiin ja
saaneet esittää toivomuksiaan. Pihalle toteutetaan yksi lasten ideoima
leikkiväline. Sen suunnittelussa on oltu yhteydessä HKR:n leikkivä-
linetarkastajaan.

Pihan läpi kulkeva jalankulkuliikenne ehkäistään toimintojen, istutusten
ja aitojen sijoittelulla. Piha-alue rytmitetään osiin käyttäen kivituhkan
alle jääneitä, alkuperäisiä asfalttikäytäviä hyväksi. Niiden varteen istu-
tetaan puu- ja pensasrivistöt.  Piha-alueelle rakennetaan kaksi uutta
kumpua rajaamaan toimintoja ja pihaa. Yksi nykyinen kumpu kunnoste-
taan: sen puurakenteinen katsomo puretaan ja kumpu päällystetään
tekonurmella. Pihan käyttöturvallisuutta lisätään metalliverkkoaidoilla
urheilukentän ympärillä. Pihan valaistusta parannetaan.

Vaihtoehtoiset ratkaisut
Suunnittelutyön aikana tutkittiin myös alkuperäisen ohjelman mukaisen
miniareenan sijoittamista tontille. Se olisi sijoitettu läntisimpään pihan
vyöhykkeeseen, lähimmäksi Apollon yhteiskoulun piha-aluetta.  Mi-
niareena on jouduttu karsimaan pois kustannussyistä.  Samoin on jou-
duttu karsimaan joitain leikkivälineitä.  Toimintojen karsinta on tehty
yhteistyössä koulun rehtorin kanssa.

Täsmälliset tekniset tiedot ovat arkkitehtisuunnitelmissa, jotka ovat lii-
teasiakirja.
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6.4.2 Rakennetekniset ratkaisut

Pihan sadevesiviemärit ovat painuneet ja viemärit uusitaan. Pihalla
suoritetaan kaivuja sadevesiviemäreiden uusimisen yhteydessä. Sa-
devesiviemäreiden kaivannot tehdään pohjasuunnitelmien mukaan ja
putkijohtolinjat routaeristetään. Eriste toimii samalla kevennysraken-
teena putkijohdon päällä. Pintakerrosten rakenteet tehdään routimat-
tomista maa-aineksista arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan.

Jalkapallokenttä kunnostetaan. Nykyisiä pintakerroksia poistetaan n.
100 mm syvyydeltä. Pinta tasataan ja kallistuksia korjataan. Kenttä
muotoillaan niin että kallistukset ovat reunoille päin.

Uusille leikkipaikoille rakennetaan turva-alustat arkkitehti- ja rakenne-
suunnitelmien mukaisesti. Nykyisiä pintarakenteita poistetaan siinä
laajuudessa, että uudet turva-alustat saadaan rakennettua.

Pihalle rakennetaan kaksi keinokumpua. Kummut tehdään kuiva-
kuorisavi- tai hiekkatäyttöisinä. Pintarakenteina kummuilla on nurmikko
ja tekonurmikko. Pintakerrokset nurmikkojen alla tehdään arkkitehti- ja
rakennesuunnitelmien mukaan routimattomista maa-aineksista.

Tekonurmikummun vieressä olevan leikki-alueen pintarakenteet uusi-
taan. Nykyisiä rakenteita poistetaan siinä laajuudessa että uudet
suunnitelmien mukaiset rakenteet saadaan rakennettua. Pintaraken-
teena leikkialueella on kivituhka.

Pihalla on alueita, joihin rakennetaan uutta laatoitusta, nurmikivitystä
tai asfalttia. Alueiden pintarakenteita poistetaan siinä laajuudessa, että
uudet arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaiset maakerrokset saa-
daan rakennettua.
Täsmälliset tekniset tiedot ovat rakennesuunnitelmissa, jotka ovat liite-
asiakirja.

6.4.3 Geotekniset ratkaisut
Tonttialue sijoittuu savikolle, jossa savikerroksen paksuus on noin 3
metriä. Savikerros on rakennuksen käyttöaikana painunut ja piha-
alueella sijaitsevat putkijohdot ovat myös painuneet. Painumat ovat
putkijohtojen kohdalla epätasaisia ja piha-alueen kuivatus on vaikeu-
tunut.

Peruskorjattavat putkijohdot perustetaan suodatinkankaalla ympä-
röidyllä kiviainesarinalla savikerroksen varaan. Putkijohdot routasuoja-
taan matalien peittosyvyyksien vuoksi. Piha- alue perustetaan maan-
varaan ja suuria täyttökerroksia pyritään välttämään.

Pihan peruskorjausurakan ulkopuolelle sijoittuvan asuin– ja väestön-
suojarakennuksen täytöissä on vanhojen suunnitelmien mukaan voitu
käyttää voimalaitos- tai pohjatuhkaa. Tällä alueella ei ole toimenpiteitä
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tämän urakan yhteydessä. Toteutumatietoa voimalaitos- tai pohjatuh-
kan olemassa olosta ei ole ollut käytettävissä.
Täsmälliset tekniset tiedot ovat GEO-suunnitelmassa, joka on liiteasia-
kirja.

6.4.4 LVI-tekniset ratkaisut

Pihan painuneet  sadevesiviemärit kaivoineen uusitaan. Sade-
vesiviemärit PVC-muoviviemäriputkea muhviliitoksin. Jätevesiviemärin
puhdistusaukkoina käytetään muovisia kaivoja ja viemärin puhdistus-
putkia.
Uudet viemärit huuhdellaan ja kuvataan peittämisen jälkeen ennen
käyttöönottoa.
Täsmälliset tekniset tiedot ovat LVI-selostuksessa, joka on liiteasiakirja

6.4.5 Sähkötekniset ratkaisut

Nykyiset pylväsvalaisimet puretaan ja niiden vanhat kaapelit romute-
taan niiltä osin mitä ei ole asemapiirustuksessa merkitty käytettäväksi.
Varsinaisen purkutyön lisäksi hankkeeseen kuuluu koordinointi Hele-
nin olemassa olevan valaistusverkon purkutyöstä.

Vanhat syötöt käytetään hyväksi suunnitelman mukaisesti.
Kentän valonheitinmastot lähtökohtaisesti säilytetään nykyisillä paikoil-
laan, mutta valaisimet uusitaan. Yhdestä mastosta haaroitetaan syöttö
areenan varaukselle.

Aluevalaistuksen jakokeskus sisällä rakennuksessa säilyy samana.
Nykyiset ulkovalaistusryhmät pysyvät. Valaistusta ohjataan hämäräkyt-
kimen ja kellon avulla. Olevia ohjauksia ei muuteta.

Täsmälliset tekniset tiedot ovat sähköselostuksessa, joka on liiteasia-
kirja.

6.5 Turvajärjestelyt

Rakennustöitä tehdään aikana, jolloin koulu on toiminnassa ja tämä
edellyttää erityisiä turvajärjestelyjä.  Kohteesta on tehty turvallisuus-
asiakirja.

6.6 Rakennustyön järjestelyt

6.6.1 Vaiheistus
Pihamuutosta ei sen laajuudesta johtuen pystytä toteuttamaan koulun
kesäloman aikana kokonaisuudessaan.  Tästä johtuen toteutuksesta
tehdään vaiheistussuunnitelma, joka lähtee siitä, että osa pihaa on
syyslukukauden alussa valmiina ja toinen osa valmistuu lokakuun lop-
puun mennessä.  Toteutus tapahtuu kuitenkin yhden työmaan puitteis-
sa. Ennen toteutuksen aloitusta käydään urakoitsijan ja koulun kanssa
läpi vaiheistuksen yksityiskohdat ja sen aiheuttamat turvajärjestelyt.
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6.6.2 Työmaajärjestelyt
Toteutusasiakirjoihin liitetään toteutuksen vaiheistuspiirustus. Koska
rakennustöitä tehdään muulloin kuin koulun kesäloma-aikaan, on otet-
tava huomioon koululaisten turvallinen ohjaaminen kouluun ja välitun-
tialueille.

7 TYÖSUOJELU- ja TURVALAUSUNNOT
Ei ole.  Arkkitehti on ollut yhteydessä leikkivälinetarkastajaan suunnit-
telun aukana.

8 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset määräykset
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti.

9 AIKATAULU
Alustavan aikataulun mukaan:
- hankesuunnitelma on käsiteltävänä kiinteistölautakunnassa1/2012
- toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet 11 / 2011
- rakentaminen aloitetaan 6 / 2012
- piha otetaan käyttöön kokonaisuudessaan 10/2011

10 KUSTANNUKSET

10.1 Rakennustyön kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on   837 000 euroa, alv. 0 %,
1 029 510 euroa alv. 23 %. kausi 9/2011, RI 132,8, THI 155,2

10.2 Erillishinnat

Ei ole

11 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimäärärahalla. Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus on otettu
huomioon investointiohjelmassa vuosille 2012–16.

12 KÄYTTÖTALOUS
12.1 Vuokra

Pihamuutoksen vuokravaikutus on 5090 €/kk seuraavan 15 vuoden
ajan laskettuna 3 % tuottotavoitteella. Laskennassa toiminnallinen in-
vestointi, josta vuokravaikutus on laskettu, on 737 000 €. (Kustannus-
arvio 9.12.2011)
Lisäksi hankkeeseen kuuluu 100 000 € tekninen investointi, jolla ei
vuokravaikutusta.
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13 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

14 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA

Työmaan aikana ei tarvita väistötilaa. Työ toteutetaan lähinnä koulun
kesäloman aikana ja vaiheistetaan niin, että osa pihaa on käyttövalmis
koulun alkaessa syksyllä.

15 TYÖRYHMÄ

Tilaaja, rakennuttaja:
Kiinteistövirasto Tilakeskus
Sörnäistenkatu 1, Helsinki 58
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki

Projektin johto Sirkka-Liisa Sundvall p. 010 409 5532
sirkka-liisa.sundvall@hel.fi

LVI-rakennuttaja Erno Sjögren p. 040 1293377
erno.sjogren@hel.fi

Sähkörakennuttaja Juha Andsten p. 040 178 4775
juha.andsten@hel.fi

Käyttäjän/ käyttäjähallintokunnan edustajat:

Malminkartanon ala-asteen koulu
PL 3205 00099 Helsingin kaupunki
Tiina Savonen  rehtori p. 09 310 82270, tiina.savonen@hel.fi

Opetusvirasto
PL 3000 050 4013119
00099 Helsingin kaupunki
Tila- ja hankintapalvelut Marketta Savelainen/ Hilkka Salanne
p. 09 310 86363,

hilkka.salanne@hel.fi,
marketta.savelainen@hel.fi

Rakennuttajakonsultti/ turvallisuuskoordinaattori:

ISS Proko Oy
PL 500
01055 ISS (Takomotie 8 A, 00380 HKI)
Eija Heinola p. 050 309 8605 eija.heinola@iss.fi
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Suunnittelijat

Nuorisoasiainkeskus, vuorovaikutussuunnittelu
Hietaniemenkatu 9 B 10
PL 5000, 00099 Helsinki
Sanna Koskinen, 040 3362 109 sanna.k.koskinen@hel.fi

Pihasuunnittelu/pääsuunnittelija
Eduarch Oy
Linnoitustie 5, 02600 Espoo
Minna Raassina p. 041 5366890 minna.raassina@vahanen.com

Rakennesuunnittelu
HKR/ arkkitehtuuriosasto/tekninen toimisto
Kasarminkatu 21, PL 1530
00099 Helsingin kaupunki
Jukka Tuhkanen p. 040 3340002 jukka.tuhkanen@hel.fi

LVI-suunnittelu
Insinööritoimisto Linera Oy
Leinikkitie 20 B
01350 Vantaa
Tapani Linnanmäki p. 050 5853094, tapani.linnanmaki@linera.fi

Sähkösuunnittelu
Edec oy
Itälahdenkatu 22 a
00701 Helsinki
Timo Iltanen p. 020 7659412 timo.iltanen@edec.fi

Geosuunnittelu
Kiinteistövirasto, Geotekn.osasto
Malmin asematie 3A
PL 2202, 00099 Helsingin kaupunki
Miia Paatsema p. 09 310 37820, miia.paatsema@hel.fi
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