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0 YHTEENVETO / HANKKEEN PERUSTIEDOT 

 
0.1 Hankkeen perustiedot 
 
  hankenumero 86907 

nimi   Lpk Kanervan lisätila 
osoite  Näyttelijäntie 2 
kaupunginosa 19 Haaga 
kortteli  121 
tontti  1 
toiminta  Päiväkoti, tilapaikat 35 
laajuus  334 htm2 

308 hum2  
410 brm2 

kustannukset 660 000 alv 0% 
ajoitus  9/2011-10/2012 
 
hankesuunnitteluryhmä, ks liite 1.  
 

0.2 Perustelu hankkeesta  
 

Päivähoidon tarve ja toiminta 
 
Päiväkoti suunnitellaan Haagan kaupunginosaan 3-6 vuotiaille lapsille. Päiväkodin tila-
paikkaluku on 21+14 eli yhteensä enintään 35 hoitopaikkaa. 
 
Hankkeen suunnitelmat ja laatutaso 
 
Vapautuneet liiketilat muutetaan päiväkotitiloiksi. 
 
Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa tämän 
päivän päiväkotirakentamisen tasoa. Rakennus-, sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmis-
sa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, valaistukseen sekä äänenvaimen-
nukseen. Pyritään myös siihen, että tilat voidaan mahdollisimman vähäisin muutoksin 
muuttaa tarvittaessa muuhun toimintaan soveltuvaksi. 

   
0.3 Kustannusarvio  
 

Tilakeskuksen teettämän kustannusarvion mukaan rakennustyöt ovat yhteensä 660 000 
alv 0%  eli 1610 € /brm2 alv 0% ja 1976 €/htm2 alv 0% kustannustasossa 1/2012. 
 
Vuokra on 22,5 €/htm2/kk (sisältäen kiinteistöhuollon). Vuokravaikutus on laskettu 15 
vuoden ajalle. 

 
0.4 Aikataulutavoite 

  
Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa 5/2012 ja kohde valmistuu 10/2012. 

 
0.5 Toteutus- ja ylläpitovastuut  

 
Päiväkoti sijaitsee Pohjois-Haagan kiinteistöt Oy:n omistamassa liiketilassa osoitteessa 
Näyttelijäntie 2.  
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1 PÄIVÄHOIDON TARVE 
  
1.1 Päivähoidon tarve  
 

Päivähoitopaikkojen lisätarve on Haagan alueella erittäin suuri.  Asunto Oy:ssä, missä 
”emo päiväkoti” Kanerva sijaitsee, on alkamassa putkiremonttiin 2012 ja tämä osaltaan 
lisää päivähoidon kysyntää 

 
   
2 HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS  

 
2.1 Toiminnan kuvaus 
 

Lpk Kanervan lisätila suunnitellaan 3-6-vuotiaille lapsille.  Tilat sijaitsevat As Oy Näytteli-
jäntie 2:n ensimmäisessä (katutasossa) ja pohjakerroksessa. Ensimmäiseen kerrokseen 
on oma sisäänkäynti, jonka yhteydessä on oma odottelupiha. Tilaan on oma sisään-
käynti sekä pihan- että kadun (Näyttelijäntien) puolelta. 
 
Tilat ovat kauttaaltaan huonossa kunnossa. Tilojen talotekniikka on uusittava, tiloihin on 
rakennettava wc- ja märkäeteistilat, pintarakenteet ja kiintokalusteet on uusittava.  

  
2.2 Henkilökunta 
  

Päiväkodissa tulee työskentelemään 5 hoito- ja kasvatushenkilöä. Ruoka- ja siivouspal-
velut suunnitellaan ostettavaksi. 

  
2.3 Laajuus ja tilaohjelma   

 
Lasten tilat sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen vapautuneisiin liiketiloihin. Henkilökun-
nan sosiaalitila ja ilmanvaihtokonehuone sekä varastotilat sijoittuvat pohjakerrokseen. 
Yhteys samassa rakennuksessa toimivan päiväkotiryhmän tiloihin avataan. 
 
Päiväkodin huoneistoala on 334 htm2 ja bruttoala 410 brm2. 

 
Huonekohtainen tilaohjelma ks. liite 2 ja viitesuunnitelmat ks. liite 3. 

 
  
3. HANKKEEN SIJAINTI  
 

Korttelin 29121 tontti 1 sijaitsee Haagassa osoitteessa Näyttelijäntie 2. Päiväkoti tullaan 
liittämään uutena lisäryhmänä lähellä sijaitsevan päiväkoti Kanervaan.  Näyttelijäntie 2:n 
kiinteistössä ei ole osoittaa leikkipihaa päiväkotiryhmän käyttöön. Näin ollen ryhmän 
lapset ulkoilevat päiväkoti Kanervan pihalla.  
 
Päiväkotiryhmän tilat on sijoitettu 3-kerroksisen asuinkerrostalon 1. kerrokseen. Vierei-
sessä pankilta aiemmin vapautuneessa liiketilassa toimii jo nyt toinen päivähoitoryhmä. 
 
Hankkeelle haetaan käyttötarkoituksen muutos.  
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4. HANKKEEN LAATUTASO 
 
4.1 Toiminnallinen laatutaso 
   

Päiväkodin varhaiskasvatusympäristöön kuuluu rakennetut tilat, materiaalit, varusteet ja 
välineet sekä lähiympäristö. Tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä toiminnal-
liset että esteettiset näkökulmat. Tilojen tulee mahdollistaa lapsiryhmien muodostaminen 
joustavasti, ottaen huomioon eri-ikäiset lapset, päiväkodin hoitoajat ja erityisen tuen tar-
peessa olevat lapset. 
 
Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varusteiden tulee olla kulutusta kestäviä, hel-
posti puhdistettavia ja käyttökustannuksiltaan edullisia. 
 

4.2 Esteettömyystarkastelu 
 
Päiväkoti on esteetön. Esteetön kulku on järjestetty viereisen päiväkotiryhmän tilojen 
kautta. 
 
Pyörätuolinkäyttäjille soveltuva wc-tila on sijoitettu viereisen päiväkotiryhmän tiloihin.  
 

4.3                 Tekninen laatutaso  
 
Rakennuksen runko on hyvässä kunnossa, eikä kantaviin rakenteisiin tehdä muita kuin 
toiminnan kannalta välttämättömät purkutyöt. Vanhaan kantavaan väliseinään tehdään 
uusi oviaukko, seinä tuetaan kellariin rakennettavalla uudella betonipilarilla ja perustuk-
sella. Ilmanvaihdon vaatimat aukot tuetaan teräsrakentein. Kaikkien tilojen pintaraken-
teet uusitaan. 
 
Ulos rakennetaan uusi teräsrunkoinen vaunukatos. Vanhat pihan puolen sisäänkäyntita-
sot varustetaan teräskaiteilla. 
 
Päiväkoti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja sisäilmanlaadun osalta rakentamis-
määräysten rakentamiselle asetetut vaatimukset. 
 
Vesijohdot tehdään kupariputkista, näkyvät vesijohdot kromausta kupariputkesta. Jäte-
vesiviemärit tehdään valurautaviemäriputkista osineen. 
 
Päiväkodin patterit uusitaan. Tuloilmakojeen lämmityspatterit liitetään patteriverkostoon. 
 
Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokone on 
varustettu lämmöntalteenottojärjestelmällä. Sähkömoottorit on varustettu lämmöntal-
teenottojärjestelmällä. Sähkömoottorit ovat joko taajuusmuuttajakäyttöisiä tai EC-
moottoreita. 
 
Päiväkotiin asennetaan nykymääräysten mukaiset sähköjärjestelmät. Pistorasiat suoja-
taan vikavirtasuojakytkimin.  
 
Rakennukseen asennetaan toiminnan edellyttämät tele- ja turvajärjestelmät. 
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5. KUSTANNUKSET  
 

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat  
660 000 € alv 0% eli  siis eli 1610 € /brm2 alv 0% ja 1976 €/htm2 alv 0% kustannusta-
sossa 1/2012.  
 
Kustannukset (kokonaiskustannuksista laskettuna) tilapaikkaa kohden ovat 18 860 eu-
roa alv 0%. Kustannukset ovat hintatasossa 1/2012. 
 

 
6. AIKATAULU 
 
 Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa 5/2012 ja kohde valmistuu 10/2012. 
 
 
7. RAHOITUSSUUNNITELMA  
 

Tilakeskus esittää, että Helsingin asunnot Oy vastaa hankkeen rahoituksesta yhtiölainoi-
tuksella. 
 
 

8. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ  
 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen tilapalvelun laskelman mukaan hankkeen vuokra tulee 
olemaan  22,5 € / htm2.  Vuokraan sisältyy kiinteistönhoito. 
 
Hankkeen vuokrakustannukset kuukaudessa ovat 7 515 €  ja vuodessa 90 180 €. Vuok-
rakustannukset tilapaikkaa kohden tulevat olemaan 214  €/kk. 
 
Kiinteistöyhtiön toteuttama putkiremontti nostanee  yhtiövuokran kustannuksia, tämä 
selviää, kun kiinteistöyhtiö on kilpailuttanut urakat.  
 

 
9. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT 
 

Päiväkoti sijaitsee kiinteistössä Näyttelijäntie 2, joka kuuluu Helsingin kaupungin omis-
tamaan vuokrataloyhtiöön Pohjois-Haagan kiinteistöt Oy. 
 
Tilakeskus esittää, että Helsingin asunnot Oy vastaa hankkeen rahoituksesta lisäksi 
myös hankkeen rakennuttamisesta. 
 
 

 
 

 



  Liite 1 

LPK KANERVAN LISÄTILA 
Näyttelijäntie 2 
 
TYÖRYHMÄN YHTEYSHENKILÖT 
 
Tilaaja 
 
Merja Sederholm, projektiarkkitehti 
Kiinteistövirasto, tilakeskus 
Helsingin kaupunki 
Sörnäistenkatu 1, 00099 Helsingin kaupunki 
gsm 040 – 334 2062 
p. 09 – 43894 
merja.sederholm@hel.fi 

 
Käyttäjän edustajat 

 
Leena Holmström, päiväkodinjohtaja 
LPK Kanerva 
Pietari Hannikaisen tie 3, 00400 Helsinki 
gsm 050 – 321 6704 
leena.holmstrom@hel.fi 
 
Rakennuttaja 
 
Tuula Kuisma 
Rapcon Oy 
Ratamestarinkatu 7 A, 00521 Helsinki  
gsm 040 520 8820 
puh. 020 786 2044 
fax 020 739 3524    
tuula.kuisma@rapcon.fi 
 
Omistaja 
 
Jarmo Helvilä, isännöitsijä 
Helsingin asunnot Oy c/o Heka Haaga Oy 
Kaupintie 5, 00440 Helsinki 
gsm 040-820 0072 
jarmo.helvila@pohjoishaagankiinteistot.fi 
 
Rauli Lehtonen, tekninen isännöitsijä 
Helsingin asunnot Oy c/o Heka Haaga Oy 
Kaupintie 5, 00440 Helsinki 
gsm 040-515 5860 
puh. 09 – 4777 4033 
fax 09 – 4777 4055 
rauli.lehtonen@pohjoishaagankiinteistot.fi 
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Suunnittelijat, asiantuntijat 
 

Pääsuunnittelija ja arkkitehti 
 
Niko Ollila, arkkitehti, pääsuunnittelija 
Linja Arkkitehdit Oy 
Kaisaniemenkatu 3 A 8, 00100 Oulu 
gsm 044  777 1041 
niko.ollila@linja-arkkitehdit.fi 
 
 
Heli Soramäki, projektiarkkitehti 
Linja Arkkitehdit Oy 
Kaisaniemankatu 3 A 8, 00100 Helsinki 
gsm 044 777 1043 
heli.soramaki@linja-arkkitehdit.fi 
 
 
Rakennesuunnittelija 
 
Jarmo Lainejoki 
HKR / ARK / TTO 
PL 1530, 00099 Helsingin kaupunki 
gsm 040 336 1410     
puh (09) 310 39396,   
jarmo.lainejoki@hel.fi 
 
 
LVI-suunnittelija 
 
Kari Kauppinen 
Hevac-konsultit Oy  
Lämmittäjänkatu 2 A, 00880 Helsinki 
gsm 050 563 5850 
puh. (09) 727 7000 
kari.kauppinen@hevac-konsultit.fi 
 
 
Sähkösuunnittelija 
 
Matti Hyvärinen 
RE-Suunnittelu Oy 
Sentnerikuja 3, 00440 Helsinki 
gsm 050-528 2308 
puh 09 560 7000 
matti.hyvarinen@re-suunnittelu.fi 
 






