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§ 282
Päiväkoti Poutapilvi; hankkeen enimmäishinnan korottaminen

HEL 2012-007172 T 10 06 00

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti hyväksyä Päiväkoti Poutapilven hankkeen 
enimmäishinnan korottamisen 390 000 eurolla siten, että hankkeen 
enimmäishinta on 4 190 000 euroa kustannustasossa maaliskuu 2012.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
rakennuspäällikön tekemään hankkeeseen liittyvät tilaukset.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Pekka Talonpoika, projektinjohtaja, puhelin: 310 31832

pekka.talonpoika(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättänee hyväksyä Päiväkoti Poutapilven 
hankkeen enimmäishinnan korottamisen 390 000 eurolla siten, että 
hankkeen enimmäishinta on 4 190 000 euroa kustannustasossa 
maaliskuu 2012.

Kiinteistölautakunta päättänee oikeuttaa kiinteistöviraston 
tilakeskuksen rakennuspäällikön tekemään hankkeeseen liittyvät 
tilaukset.

Esittelijä

Hankesuunnitelma on hyväksytty kiinteistölautakunnassa 23.6.2009. 
Hankesuunnitelman enimmäishinta oli 3 800 000 euroa 
kustannustasossa helmikuu 2009.

Kiinteistölautakunta on tehnyt päätöksen urakoitsijan valinnasta 
19.10.2010, 668 §. 

Kiinteistölautakunta on tehnyt päätöksen lisä- ja muutostyövarauksen 
korottamisesta 15.12.2012, 646 §.
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Hankkeen toteutuksen yhteydessä on tullut esiin yllätyksiä, joita ei ole 
osattu ottaa huomioon hankkeen suunnittelun yhteydessä. Muun 
muassa rakennuksen sadevesiviemäröintiä ei pystytty toteuttamaan 
suunnitelmien mukaisesti, koska tontin sisäpuolella kulkeneet 
kaukolämpöputket eivät olleet johtokartan mukaisessa paikassa. 
Lisäksi rakennesuunnittelijan toimittamat runkosuunnitelmat 
myöhästyivät yli kuukauden, mikä aiheutti rakentamisen aikatauluun 
kuukauden viiveen. Lisäajan työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 
urakoitsija on oikeutettu laskuttamaan tilaajalta. Rakennesuunnittelussa 
on muutenkin ollut puutteita, joista tilakeskus on reklamoinut 
rakennesuunnittelutoimistolle ja vaatinut korvauksia.

Lisäksi pelastuslaitoksen palotarkastaja vaati palotarkastuksessa 
rakennuksessa olevien ulkovarastojen osastointia, mitä ei oltu 
aikaisemmassa vaiheessa vaadittu.

Hankkeen lisä- ja muutostyökustannukset ovat oikeuttaneet 
projektinjohtourakoitsijan vaatimaan solmitun urakkasopimuksen 
mukaisesti urakan tavoitehinnan korottamista sekä 
projektinjohtopalkkion korottamista. Vaatimukset ovat perusteltuja ja 
hyväksyttävissä. Projektinjohtourakan tavoitehinta on korotettu 
3 492 805,32 euroon ja projektinjohtopalkkiota on korotettu 38 600 
eurolla.

Hankkeen alkuperäinen enimmäishinta kustannustasossa helmikuu 
2009 on ollut 3 800 000 euroa. Hankkeen indeksikorjattu 
enimmäishinta on 4 060 631 euroa. Hankkeen enimmäishinta tulee 
korottaa 4 190 000 euroon kustannustasossa maaliskuu 2012.

Rakennus on otettu käyttöön vuoden 2012 alusta ja taloudellinen 
loppuselvitys urakoitsijan kanssa on pidetty huhtikuussa 2012.
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