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TIIVISTELMÄ

Hankkeen nimi Vuosaaren ala-aste, peruskorjaus
Osoite Punakiventie 4, 00690 Helsinki
Toiminta

Vuosaaren ala-asteen koulu, jossa on oppilaita yhteensä 532 vuosiluokilla 1-
6 (20.9.2011). Erityisopetuksen ryhmiä on neljä.
Koulutilojen vähimmäisoppilasmäärä on 442 oppilasta.

Alkuperäinen suunnittelija: arkkitehdit Hilkka Ahmed ja Kalevi Raitio (HKR)
Suunnitteluryhmän kokoonpano on liitteenä no 1

Hankkeen tarpeellisuus
Rakennuksessa on todettu teknisiä korjaustarpeita, jotka edellyttävät perus-
korjauksen mahdollisimman pikaista toteuttamista ja myös toiminnallisia
muutostarpeita, jotka ovat peruskorjauksen yhteydessä tehtävissä.

Laajuus ja aikataulu
Rakennuksen mittauksen jälkeen tarkennetut nykytilanteen pinta-alatiedot,
hyötyala on 3599 hym2, huoneistoala 5518 htm2 (sisältää tekniset tilat) ja ko-
konaislaajuus 6299,5 brm2. Lisäksi putkitunneli 279 m²
Korjaussuunnitelmassa huoneistoalaa on kasvattanut tuulikaappien tekemi-
nen ja uuden hissin sisäänkäyntitaso. Bruttoalaa on kasvattanut IV-
konehuoneiden suurentuminen. Suunnitelman hyötyala 3598,5 hym², huo-
neistoala 5544 htm² (sisältää myös tekniset tilat), vuokranmaksuala 5086
htm² ja hankkeen kokonaislaajuus 6554 brm². Lisäksi putkitunneli 290,5 brm²
ja jätesuoja 29 brm²

Peruskorjauksen 1. vaihe on tavoitteena aloittaa kesäkuussa 2014 ja raken-
nus otetaan kokonaisuudessaan käyttöön elokuussa 2016.
Jana-aikataulu on liitteenä no 4

Väistötilajärjestelyt
Koulu tarvitsee peruskorjauksen ajaksi väistötiloja. Vuosaaren peruskoulua
varten tehtävät väistötilat palvelevat myös tämän koulun väliaikaistiloina.

Väistötilantarve 1. vaiheessa on 15 kotiluokkaa (OT3), yhteensä 862 hym2.
Väistötilantarve 2. vaiheessa, tilantarve on yhteensä 1208 hym2.

Rakennuskustannukset ja rahoitus

Viitepiirustusten perusteella lasketut rakennuskustannukset ovat 13,63 M €,
alv 0 % (2080 €/ brm2)
Kustannuslaskelma on liitteenä no 6

Käyttäjähallintokunta vastaa väistötilojen vuokra- ja muuttokustannuksista.

Hanke sisältyy vuosien 2012–2016 talonrakennushankkeiden rakentamisoh-
jelmaan vuosien 2014–2015 hankkeena.

Vuokrakustannukset
Nykyinen vuokra on 615 938 € / vuosi ja tuleva vuokra 1 217 592 € / vuosi.
Väistötiloista aiheutuva vuokra 3573 €/kk 10 v. maksuajalla.
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1. TEKNISET JA TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

1.1. Hankkeen tekniset lähtökohdat

Tätä koulurakennusta on tutkittu ennen hankesuunnittelua ja myös hanke-
suunnittelun aikana. Tutkimusten perusteella koko rakennuksen peruskorja-
ushanke on syytä toteuttaa rakentamisohjelman mukaisessa aikataulussa.

Todettuja teknisiä korjaustarpeita ovat:
- ikkunat ja ovet vaativat uusimista, tuulikaapit puuttuvat ja osasta sisäänkäyn-

tejä myös sisäänkäyntikatokset
- talotekniikka vaatii päivityksen
- piha vaatii peruskorjauksen

Tutkimusten tuloksia ja johtopäätöksiä on esitetty tämän hankesuunnitelma
kohdassa 5.2.1 ja tarkemmin erillisinä liitteinä tutkimusraporteissa.

1.2. Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat

Toiminnallinen tarvekartoitus on tehty 17.5.2010, mutta tarvepäätöstä ei ole
tehty.

Todettuja toiminnallisia muutostarpeita ovat:
- jätehuolto ja keittiön huolto vaativat uudelleenjärjestelyjä
- koulusta puuttuvat luonnontieteen ja kuvataiteen opetustilat
- opettajien tilat vaativat uudelleenjärjestelyä
- rakennuksen esteettömyyttä on parannettava mahdollisuuksien mukaan
- kiintokalusteet ja opasteet vaativat uusimista

Toiminnallinen tarvekartoitus on liitteenä no 5

Hanke sisältyy vuosien 2011 – 2016 talonrakennushankkeiden rakentamis-
ohjelmaan vuosien 2014–2015 hankkeena.

1.3. Vaikutus palveluverkon tehokkuuteen

Hanke on tekninen perusparannushanke eikä sillä ole vaikutusta koulun vä-
himmäisoppilasmäärään. Hanke parantaa koulun toimintamahdollisuuksia.

2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS

2.1 Toiminta nykyisin

Vuosaaren ala-asteella on oppilaita yhteensä 532 vuosiluokilla 1-6
(20.9.2011). Erityisopetuksen ryhmiä on neljä.
Nykyinen henkilökunta:
Opettajat ja rehtori 37
Muu henkilökunta:
– kouluavustajat 8
– oppilashuolto 3
– koulusihteeri 1
– kouluisäntä 1
– keittiöhenkilökunta 4
– siivoushenkilöstö 3
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Vuosaaren ala-asteen koulussa painotetaan hyvää perusopetusta sekä mu-
siikkiluokkia. Opetusta annetaan 20 yleisopetuksen ryhmälle, neljälle erityis-
ryhmälle ja kahdelle maahanmuuttajalasten (ULV) ryhmälle. Yhteensä kou-
lussa on 26 perusopetusryhmää. Koulussa toimii opetusviraston iltapäivä-
kerho.

Koulun tiloissa tarvitaan mahdollisuuksia erilaisille, joustaville opetusjärjeste-
lyille. Tilat ovat vanhentuneet esim. suuren erityisluokkien tarpeiden suhteen.
Musiikkiluokat koulun painotuksena vaikuttavat arkipäivässä.

Koulurakennusten vähimmäisoppilasmäärä on 442 yleisopetuksen oppilasta.
Tilat suunnitellaan vähimmäisoppilasmäärän mukaiselle oppilasmäärälle.
Oppilaiden wc-mitoituksessa otetaan huomioon 20 % ylitys oppilasmäärässä.
Alueen oppilasmäärä on laskeva.

2.2 Toiminta hankkeen toteuttamisen jälkeen

Kouluntoiminta jatkuu entisellään, mutta toimintaolosuhteet paranevat.

3. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

3.1 Tilat nykyisin

Rakennuksen mittauksen jälkeen tarkennetut nykytilanteen pinta-alatiedot,
hyötyala on 3599 hym2, huoneistoala 5518 htm2 (sisältää myös tekniset tilat),
vuokranmaksuala 5008 htm² ja kokonaislaajuus 6299,5 brm2. Lisäksi putki-
tunneli 279 m²

Rakennus valmistui vuonna 1971. Sen on suunnitellut nykyiseen käyttötar-
koitukseensa Hilkka Ahmed ja Kalevi Raitio Helsingin kaupungin rakennusvi-
rastolla. Rakennus on luokiteltu kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä
Opintiellä, Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880–1980, arvoluokkaan 2.

Rakennuksessa on perusparannettu oppilaiden wc-tilat, siivouskeskus ja
henkilökunnan puku- ja pesutilat vuonna 2010. Keittiö ja kouluravintola sekä
kirjasto - mediateekki on perusparannettu vuonna 2007
Hammashoitola on muutettu opetustiloiksi v. 2006.
Sali- ja näyttämö on perusparannettu v. 1996 ja teknisen työn tilat v. 1994.
Katolle on rakennettu iv-konehuoneet, yht. 6 kpl, v.1993–94.
Perusteellista koko rakennuksen perusparannusta ei ole tehty.

Varsinaisten opetustilojen lisäksi rakennuksessa on liikunta-juhlasali, ruoka-
sali ja keittiö. Tilat sijoittuvat pitkään suorakaiteen muotoiseen rakennusmas-
saan liikuntasalin muodostaessa keskivaiheille leveämmän osan. Rakennuk-
sen molemmilla puolilla ja pohjoispäässä on välituntipiha.

Rakennus on ratkaisultaan kaksikerroksinen kuitenkin niin että se on koko
rakennuksen pituudelta porrastettu puoli kerrosta. Kantavana runko koostuu
betonipilareista ja betoniseinistä. Vesikatolla on 6 ilmanvaihtokonehuonetta
sekä liikuntasalin ylätilassa ja ruokasalin päällä. Kellarikerroksessa on putki-
kanaali, teknisiä tiloja ja varastoja.

Perusparannuksen tarpeessa ovat tekstiilityön tila ja musiikin opetustilat, se-
kä oppilaiden puku- ja pesutilat.
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Nykyaikaisen pedagogiikan vaatima samanaikaisopetus ja eriyttäminen edel-
lyttävät muutoksia opetustiloissa mm. kahden opetustilan yhdistämismahdol-
lisuutta

Opettajien tauko-, työ- ja wc-tilat ovat pienet ja puutteelliset.

Teknisen työn tila on hyvässä kunnossa, mutta maalaustila ja kuumakäsittely
vaativat perusparantamista sekä purunpoistotila uusimista.

Sisäänkäynnit ovat tuulikaapittomia ja vetoisia. Takapihan sisäänkäynnistä
puuttuu sisäänkäyntikatokset. Rakennus ei nykyisellään toimi esteettömänä
ympäristönä, portaita on useita ja hissi puuttuu.

3.2 Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen

Rakennuksen palo-osastointia selkeytetään. Esteettömyyttä parannetaan ra-
kentamalla hissi, inva-wc ja osaan sisäänkäynneistä luiska. Puutteellisia ja
pieniä opettajien työskentely- ja wc-tiloja parannetaan. Teknisentyön tilan pu-
runpoisto uusitaan. Opetustilojen väliin tehdään pariovia.

Sisäänkäynteihin rakennetaan tuulikaapit ja katokset rakennuksen länsipuo-
lelle. Vesikaton nykyiset iv-konehuoneet puretaan ja rakennetaan uudet sekä
rakennetaan yksi iv-konehuone lisää.

Tilaohjelma on liitteenä nro 2

Selostus suunnitteluratkaisuista on luvussa 5.

Korjaussuunnitelmassa huoneistoalaa on kasvattanut tuulikaappien tekemi-
nen ja uuden hissin sisäänkäyntitaso. Bruttoalaa on kasvattanut IV-
konehuoneiden suurentuminen. Suunnitelman hyötyala 3598,5 hym², huo-
neistoala 5544 htm² (sisältää myös tekniset tilat), vuokranmaksuala 5086
htm² ja hankkeen kokonaislaajuus 6554 brm². Lisäksi putkitunneli 290,5 brm²
ja jätesuoja 29 brm²

Hankkeen tilaohjelma hyötyaloina (hym²) tilakokonaisuuksina

Hallinto- työ- ja neuvottelutilat 245 hym²
Oppilashuolto 52,5 hym²
Yleisopetustilat 1709,5 hym²
Opetustilat 477,5 hym²
Kirjastotilat 43,5 hym²
Näyttämötilat 448,5 hym²
Sosiaalitilat 105,5 hym²
Ruokahuollon tilat 282,5 hym²
Huoltotoimen tilat 35 hym²
Muut hym² 199 hym²
Yhteensä 3598,5hym2

4. RAKENNUSPAIKKA

Helsinki, 54, kaupunginosa Vuosaari
kortteli 54081, tontti 2, Punakiventie 4
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4.1 Hankkeen sijainti

Vuosaaren ala-aste sijaitsee Keski-Vuosaaressa osoitteessa Punakiventie 4.

4.2 Asemakaava

Tontin asemakaava nro 11029 on vahvistettu 25.10.2002. Koulurakennus si-
jaitsee opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelissa (YO).

4.3 Rakennuslupa-asiat

Peruskorjaukselle vaaditaan rakennuslupa.
Jätekatoksen rakentamiseen vaaditaan rakennuslupa.

Hankesuunnittelun aikana on oltu yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisiin
ja pelastuslaitokselle ja muistiot neuvotteluista ovat teknisissä liitteissä.

4.4 Liikenne ja pysäköinti

Vuosaaren ala-aste on hyvien julkisten liikenneyhteyksien saavutettavissa.
muun muassa metroasema on noin puolen kilometrin päässä. Pihalle tulee
19 autopaikkaa.

4.5 Kunnallistekniikka

Kaukolämpö-, jätevesi- ja vesiliitokset
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Kiinteistön nykyinen kaukolämpöliitos uusitaan energialaitoksen liitoskaivolta
asti.
Käyttöveden tonttivesijohto uusitaan HSY Veden VJ- liitoskohdasta saakka,
vanha SPR-liitos tulpataan.

Myös kiinteistön jätevesi- ja hulevesiliitokset uusitaan HSY Veden liitoskohtiin
saakka.

Johdot ja liitokset on esitetty LVI-asemapiirustuksessa.

Sähkö- ja teleliittymät

Rakennus on liitetty Helsingin energian pienjänniteverkkoon kolmelle (3) liit-
tymisjohdolla.  Liittymisjohdot ovat energialaitoksen mukaan vielä hyväkun-
toiset eikä niitä ole tekniset/rakenteellisen syyn takia vaihtaa

Peruskorjauksen yhteydessä liittymän sopimus päivitetään ja liittymispiste
merkitään tontinrajalle. Kaikki kolme liittymisjohtoa kytketään uuteen pääkes-
kukseen.

Rakennuksen nykyinen puhelinliittymä on alkuperäinen 1970-luvulla asen-
nettu liittyä. Talokaapeli kunto on selvityksessä teleoperaattorilla.

4.6 Perustamisolosuhteet

Rakennus on perustettu teräsbetonipaalujen varaan.

5. HANKKEEN LAATUTASO

5.1 Toiminnallisen laatutason tavoitteet

Suunnittelun lähtökohtana toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupun-
ginympäristökeskuksen asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia tukevan koulurakentamisen laatukriteerit.

Toiminnallisen laadun tavoitteena on turvallinen ja terveellinen oppimisympä-
ristö, joka on pedagogisesti tarkoituksenmukainen, esteettinen ja viihtyisä, ja
joka edistää oppilaiden sekä henkilökunnan psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia. Toimiva ympäristö on myös mahdollisimman esteetön ja helppokäyt-
töinen

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman mukaan uudis- ja korjausra-
kentaminen on esteetöntä ja korkeatasoista sekä noudattaa kaupungin hy-
väksymiä suunnittelu- ja rakennusohjeita. Rakennuksen esteettömyys on
otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan vanha rakennus huomioonottaen

Toiminnallinen tarvekartoitus liitteenä no 5

5.2 Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut

Rakennuksessa tulee olla hyvät fyysiset työskentelyolosuhteet, joilla tarkoite-
taan mm. hyvää sisäilmaa, akustiikkaa, riittävää valaistusta, puhtautta, help-
poa siivottavuutta ja kiinteistönhoitoa, sähkö- ja paloturvallisuutta, kalustei-
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den, varusteiden ja laitteiden käytettävyyttä eli ergonomiaa. Materiaalien tu-
lee olla kestäviä ja helposti korjattavia ja kunnostettavia.

Kohteen LVI-tekniikka on suurelta osin alkuperäistä rakennusvuodelta ja
käyttöikänsä lopussa. Nyt tehtävässä perusparannuksessa tekniikka uusi-
taan lähes kokonaan ja suunnitellaan matalaenergiaohjeita soveltaen niin,
että rakennuksen käyttö on energiataloudellista ja sisäilmasto hyvä.

Kohteen sähkötekniikka on pääosaltaan alkuperäistä rakennusvuodelta ja
käyttöikänsä lopussa. Nyt tehtävässä perusparannuksessa sähkö- ja tele-
tekniikka uusitaan kokonaisuudessaan voimassa olevien määräysten ja
standardien mukaiseksi. Matalaenergiaohjeita soveltaen niin, että rakennuk-
sen käyttö on energiataloudellista ja valaistusolosuhteen määräysten mukai-
sia.

5.2.1 Kuntotutkimukset

SISÄILMAKATSELMUS 13.3. – 11.8.2006
Marianna Tuomainen, HKR- Rakennuttaja
Opetustilassa 4208 tapahtui tammikuun lopulla vesivahinko, käynnillä
13.3.2006 todettiin, että opetustilan 4208 vesivahingon korjaukset olivat
käynnissä asianmukaisesti. Samalla toteutettiin sisäilmastokysely: Useimmin
esiintyneinä ongelmina pidettiin pinnoilla havaittavaa pölyä tai likaa (65 %
vastanneista), kuivaa ilmaa (65 % vastanneista), riittämätöntä ilmanvaihtoa
(50 % vastanneista). Myös ilman tunkkaisuutta, pölyisyyttä ja vetoa valitettiin.
Sisäilmakyselyvastausten perusteella koulutilojen siivous tulisi hoitaa nykyis-
tä paremmin.  Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmää ei ollut puhdistettu 5:n vuo-
teen, joten sen puhdistamista ja säätöä suositeltiin.

ILMANVAIHTO- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS 19.11.2008
RAK: Kari Vähämäki, HKR- Rakennuttaja
LVI: Petri Sorola, HKR- Rakennuttaja,
Useassa ensimmäisen kerroksen opetustilan (mm. 3108 musiikkiluokan,
3106 käsityöluokan, 1113 ja 1112) sekä opettajainhuoneen lattiassa havait-
tiin 8.10.2008 kohonnutta pintakosteutta, jota esiintyi erityisesti lattiamaton
saumojen sekä opetustilan maanvastaisen seinän lähellä. Korjaukseksi suo-
siteltiin ja toteutettiin pinnoitteiden poistamista ja lattian pinnoittamista pin-
noitteella, joka mahdollistaa kosteuden haihtumisen maanvaraisesta laatas-
ta. Tiilirakenteisten väliseinien päälle asennettujen lastulevyjen alaosista tu-
lee poistaa vaurioitunut lastulevy sekä seinän mahdolliset tasoitteet tai maa-
lipinnat. Lattioiden pesussa tulee välttää liiallista vedenkäyttöä. 13.10.2008
tehdyssä tarkastuksessa todettiin poistoilmakoneen PK 1.2 olevan rikki (ko-
ne laukoi sulakkeita koko ajan) ja kaikkien poistokojeiden neulapatterit olivat
todella likaiset. Tarkempaan tutkimukseen otettiin poistoilmakone PK 4.1 ja
opetustila nro 3211, jossa poistoilmamäärät olivat pienimpiä suunniteltuihin
arvoihin nähden. Huippuimureiden ulkoreunaa kiertää neulapatterilla toteu-
tettu lämmöntalteenotto (LTO). Poistoilmakoneen PK 4.1 neulapatteri imuroi-
tiin, mutta puhdistaminen ei vaikuttanut ilmamäärään juuri yhtään. Huip-
puimurien kansiin tulee tehdä aukkoja, joista poistoilmavirrat pääsevät kul-
kemaan paremmin, jonka jälkeen koko rakennuksen ilmamäärät tarkastetaan
ja säädetään. Muutos huonontaa todennäköisesti hieman lämmöntal-
teenoton hyötysuhdetta.

WC-TILOJEN LATTIOIDEN KOSTEUSVAURION SELVITTÄMINEN
9.5.2009–12.8.2009
Kari Vähämäki, HKR- Rakennuttaja
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Wc-tiloissa havaittiin lattioissa korkeita pintakosteuksia. Tarkempien tutki-
musten perusteella tilojen lattiat olivat kosteus- ja homevaurioituneet. Suosi-
teltiin Vaurioiden korjaamiseksi tulee kaikkien Wc-tilojen pintalaatat ja bitumi-
kalvo purkaa ja uusia. Lisäksi seinälaatoitus kannattaa uusia samalla laatoi-
tuksen huonokuntoisuuden takia.

KÄYTÄVÄN SEINÄRAKENTEEN RAKENNUSTEKNINEN TUTKIMUS
2.2.2010
Kari Vähämäki, HKR- Rakennuttaja
Tutkimuksessa todettiin käytävän seinärakenne sellaiseksi, että seinänraken-
teesta on päässyt kosteutta lämmitysputkien kautta Wc-tilojen lattiaan, aihe-
uttaen lattiaan lisää kosteusrasitetta.

PÖLYN KOOSTUMUS VUOSAAREN ALA-ASTEELLA WC-TILOJEN
KORJAUSTYÖN AIKANA 17.5.2010
Marianna Tuomainen HKR- Rakennuttaja
Epäiltiin, että Wc-tilojen korjauksen yhteydessä olisi levinnyt epäpuhtauksia
korjausalueen ulkopuolelle. Huoneiden vaakapinnoilta otetuissa pölyn koos-
tumusnäytteissä ei esiintynyt rakennusmateriaaleista peräisin olevaa pölyä
tai karkeaa ulkoilman pölyä vaan ainoastaan tavanomaista huonepölyä.

MIKROBIPITOISUUDEN MITTAUKSET SISÄILMASTA 19.4.2011
Kari Vähämäki HKR- Rakennuttaja
Sisäilman mikrobimittaukset tehtiin 16 pisteessä, joista mitattujen tilojen sie-
ni-itiöpitoisuus ylitti 15.2.2011 kuudessa pisteessä 50 kpl/m³, mikä on Työ-
terveyslaitoksen uusi raja-arvo toimistorakennuksille. Kun tuloksia tulkittiin
THL:n raja-arvoihin, rakennusta voidaan pitää vaurioitumattomana.

ALAPOHJAN JA ULKOSEINIEN TUTKIMINEN
PERUSKORJAUSHANKKEESEEN 29.9.2011
Tutkimuksessa todettiin rakennuksen alla olevan maapohjan painuneen
alimman kerroksen betonilaatan alta. Betonilaatassa oli kiinni muovikalvo.
Putkikanaalin ja ulkopihan välistä alapohjaa ei ollut täytetty. Tilassa ei ollut
tuuletusta. Tilassa oli maakellarimainen haju.

Vuonna 2010 tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus on teknisenä liitteenä.

5.2.2 Rakennushistoriallinen selvitys

Rakennus on luokiteltu kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä Opintiellä,
Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880–1980 arvoluokkaan 2.

Tässä luokassa peruskorjauksen tavoitteena tulee olla julkisivun, vesikaton,
ikkunoiden ja rakennusteknisten ominaispiirteiden sekä tilallisten ja toimin-
nallisten ratkaisujen säilyttäminen alkuperäisen kaltaisina.

5.2.3 Arkkitehtisuunnittelu

Rakennuksen henkilöturvallisuutta parannetaan jakamalla rakennussiivet ja
keskiosa omiksi paloalueiksi ja osastoimalla siipien päissä olevat portaan
määräykset täyttäviksi poistumistieportaiksi.
Esteettömyyttä parannetaan rakennuksen keskimassaan sijoitettavalla hissil-
lä. Hissi tekee mahdolliseksi esteettömän pääsyn lähes kaikkiin tiloihin. Pää-
sisäänkäynnin lähelle rakennetaan inva-wc sekä luiskat rakennuksen mo-
lemmin puolin.
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Puutteellisia ja pieniä opettajien työskentely- ja wc-tiloja parannetaan. Hallin-
totilat keskitetään lähekkäin ja monistustilalle osoitetaan uusi laajempi tila.
Opettajien työskentelytilaa laajennetaan viereiseen opetustilaan purkamalla
seinä. Wc- ja vaatesäilytystiloja laajennetaan.
Teknisentyön tilan purunpoisto uusitaan. Purunpoiston tila rajataan teknisen
työn tilojen viereiseen tekniseen tilaan, jonka ulkoseinään tehdään uusi ulko-
ovi. Samalla uusitaan ulkoporras ja rakennetaan luiska.
Kellariin rakennetaan uusi pukuhuonetila.

Musiikkipainotteisuus huomioidaan niin, että musiikkiluokan yläpuolelle teh-
dään neljä äänieristettyä musiikin opetukseen soveltuvaa luokkaa. Musiikki-
luokan varastotilaa laajennetaan viereiseen ATK-tuen tilaan.

Opetustilojen monikäyttöisyys huomioidaan tekemällä opetustilojen välille pa-
riovia.

Sisäänkäynteihin rakennetaan tuulikaapit ja katokset rakennuksen länsipuo-
lelle. Vesikaton nykyiset iv-konehuoneet puretaan ja rakennetaan uudet sekä
rakennetaan yksi iv-konehuone lisää. Kulku niihin järjestetään sisäkautta
portaikkoihin rakennettavilla teräsportailla.

Arkkitehdin viitesuunnitelmat ovat liitteenä nro 3

Rakennustapaselostus on teknisenä liitteenä.

5.2.4 Rakennesuunnittelu

Rakennukseen rakennetaan uusi hissikuilu teräsbetonirakenteisena, perus-
tukset tehdään olemassa olevan putkikanaalin päälle.

Rakennuksen vesikatto puretaan kokonaisuudessaan kantavaan teräsbe-
tonilaattaan asti. Vesikatolle asennetaan uudet lämmöneristeet, kattoraken-
teet ja bitumikermivesieriste. Yläpohjan lämmöneristys paranee 60–70%.

Vanhat vesikatolla olevat (6 kpl) iv-konehuoneet puretaan ja tilalle rakenne-
taan uudet. Uudet iv-konehuoneet rakennetaan vesikatolle teräspalkkien
päälle, lattia on profiilipeltiliittolaatta, seinät teräspeltipintaisia mineraalivilla-
elementtejä sekä yläpohjan kantava rakenne profiilipelti ja vesieriste sekä bi-
tumikermi.

Rakennuksen kaikki ikkunat ja ulko-ovet uusitaan voimassaolevat läm-
möneristysvaatimukset täyttäviksi.

Kantavan alapohjalaatan alapuolella on lattian alustatila, jonka korkeus vaih-
telee n. 0,2 metrin ja 2 metrin välillä. Tämä alustatila kaivetaan kauttaaltaan
n. 2,5 metrin korkuiseksi. Alapohjalaatan alapintaan asennetaan alustatilasta
käsin lisälämmöneristys ja alustatilaan järjestetään tuuletus. Alapohjalaatan
alapinnassa oleva muovikelmu poistetaan.

Sisäänkäyntien tuulikaappien kantavat pilarit ovat teräsputkipilareita, luiskat
teräsbetonirakenteisia.

Jätesuojan runko on teräsrakenteinen ja katto konesaumattu peltikatto.
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Rakennuksen ulkopuoliset salaojat ja osa sisäpuolisista salaojista uusitaan,
huoltotunnelin alla oleva salaoja huuhdellaan.

Täsmälliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden rakennustapaselostukses-
sa ja rakennepiirustuksissa.

5.2.5 LVIA- tekninen suunnittelu

Kohteen LVIA- tekniikka uusitaan kokonaisuudessaan. Poikkeuksena tähän
ovat ainoastaan vuonna 2007 uusitun keittiön LVI-tekniikka ja vuonna 2009
uusitut aulakäytävän WC-tilat kalusteineen.

Rakennuskohde käsittää seuraavat LVI-tekniset järjestelmät:

- Lämmitysjärjestelmät
- LTO- järjestelmät
- Vesi- ja viemärijärjestelmät
- Ilmastointijärjestelmät
- Purunpoistojärjestelmät
- Kaasujärjestelmät
- Kylmätekniset järjestelmät
- Eristykset
- Palontorjuntajärjestelmät
- Automaatiojärjestelmät

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan soveltaen matalaenergiarakennusohjeita.

Poistoilman lämmön talteenottoa parannetaan varustamalla opetustilojen il-
manvaihtokoneet pyörivillä LTO- roottoreilla ja erillispoistot nestekiertoisilla
LTO- huippuimureilla, mistä lämpö siirretään tuloilman esilämmitykseen.

Opetustilat varustetaan ilmamääräsäätimillä, joilla ohjataan tilojen ilmanvaih-
toa CO2-pitoisuuden ja lämpötilan mukaan.

Hanke toteutetaan kahdessa päävaiheessa. Ensimmäiseen vaiheeseen si-
sältyy rakennuksen eteläpääty ja koko putkitunneli kunnallisteknisine liityn-
töineen. Toisessa vaiheessa peruskorjataan rakennuksen keskiosa ja poh-
joispääty.

Piha-alueiden sadevesiviemärit uusitaan ensimmäisessä vaiheessa.

Olemassa olevat LVI-järjestelmät puretaan vaiheistuksen mukaan.

2005 vuonna uusittua keittiötä ja 2009 vuonna uusittuja aulakäytävän WC-
tiloja ei pureta. Kalusteet suojataan tiloissa tehtävien töiden ajaksi.

Toisen vaiheen alueen vanhat pystynousut kytketään väliaikaisesti 1. vai-
heessa uusittaviin runkoihin tunnelikerroksessa, niin että 2. vaiheen alueen
koulutoimintaa voidaan jatkaa työmaan aikana.

Vanhojen purettavien putkien ja kanavien eristykset sekä putkistojen laippa-
tiivisteet sisältävät asbestia, mistä johtuen purkutyöt on tehtävä osittain as-
bestipurkutyönä.



13

Vuosaaren ala-aste, peruskorjaus, Hankesuunnitelma

Täsmälliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden LVI-selostuksessa ja -
piirustuksissa.

5.2.6 Sähkötekninen suunnittelu

Kohteen sähkötekniset järjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan. Poikkeuk-
sena tähän on ainoastaan vuonna 2005 uusittu keittiö.

Rakennuskohde käsittää mm. seuraavat sähkötekniset järjestelmät:

- Sähkön pää- ja ryhmäjakelun järjestelmät
- Maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmät
- Johtotiejärjestelmät
- Yleisvalaistusjärjestelmät
- Turvavalaistusjärjestelmä
- Puhelinjärjestelmä
- Antennijärjestelmä
- Yleiskaapelointi (ATK) järjestelmä
- INFO-TV- järjestelmä
- Kuulutusäänentoistojärjestelmä
- Merkinantojärjestelmät
- Palovaroitinjärjestelmä
- Rikosilmoitusjärjestelmä
- Kameravalvontajärjestelmä
- Kulunvalvontajärjestelmä
- Savunpoistojärjestelmä

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan soveltaen matalaenergiarakennusohjeita.

Rakennuksen sähköpääkeskus sijaitsee 1. kerroksessa, B-osalla.
Sähkönjakelu pääkeskuksista jakokeskuksille tehdään pääasiassa kella-
rin/alustatilan putkitunnelia hyödyntäen.

Ryhmäjakelu toteutetaan pääasiassa käytävä- ja luokkatilojen alakattoon si-
joitettujen kaapelihyllyjen avulla. Vahvavirta- ja telejärjestelmille asennetaan
omat/erilliset hyllystöt.
Sisätilojen valaistuksessa hyödynnetään ulkoa saatavaa luonnonvaloa. Tilo-
jen keinovalaistuksen valaisimina käytetään vakiovalo- ja läsnäolo-ohjattuja
valaisimia.
Ulkovalaistus toteutetaan piha-alueiden pylväsvalaisimilla sekä rakennuk-
seen kiinnittyvillä valaisimilla.
Ulkovalaisimina käytetään hyvin ilkivaltaa kestäviä kalusteita.

Rakennuksen tiedonsiirto-, yhteisantenni- ja INFO-TV- järjestelmä toteute-
taan yleiskaapelointina (CAT 6 – suojaamaton).
Rakennus varustetaan kuulutusäänentoistojärjestelmällä.

Rakennuksen sähköisten turvajärjestelmien (rikosilmoitus, kulunvalvonta ja
kameravalvonta) kaapeliverkot asennetaan sähköurakan yhteydessä.
Rakennus varustetaan majoituskäyttöön sopivat tilat ja poistumistiet palova-
roitinjärjestelmällä.
Sähköisesti toteutettavat savunpoistoluukut sekä ilmastoinnin mahdolliset
palo-/savupellit kaapeloidaan.

Täsmälliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden sähkötekniikan rakennus-
tapaselostuksessa ja -piirustuksissa.
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5.2.7 Energiansäästöratkaisut

Rakennuksessa 20.2.2010 tehtyjen lämpökuvauksien mukaan kaikki mitatut
ikkunat ja ulko-ovet ovat lämmöneristävyydeltään erittäin heikkoja.
Kaikki ikkunat ja ulko-ovet uusitaan lämmöneristävyydeltään nykymääräykset
täyttäviksi.

Yläpohjan lämmöneristävyyttä parannetaan siten, että tasakatto-osuuksilla
rakenteen lämmönläpäisykerroin pienenee kolmasosaan ja vinon katon
osuudella neljäsosaan nykyisestä arvostaan.

Alapohjan lämmöneristävyyttä parannetaan siten, että lämmönläpäisykerroin
pienenee kolmasosaan nykyisestä arvostaan.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan soveltaen matalaenergiarakennusohjeita.

Poistoilman lämmön talteenottoa parannetaan varustamalla opetustilojen il-
manvaihtokoneet pyörivillä LTO- roottoreilla ja erillispoistot nestekiertoisilla
LTO- huippuimureilla, mistä lämpö siirretään tuloilman esilämmitykseen.

Opetustilat varustetaan ilmamääräsäätimillä, joilla ohjataan tilojen ilmanvaih-
toa CO2-pitoisuuden ja lämpötilan mukaan.

Passiivisten sähkökuormitusten verkossa olo minimoidaan. Poissaoloaikoina
rakennuksessa on kytkettynä vain välttämättömin laitteistokuorma.

Sisätilojen valaistuksessa hyödynnetään ulkoa saatavaa luonnonvaloa. Tilo-
jen keinovalaistuksen valaisimina käytetään vakiovalo- ja läsnäolo-ohjattuja
valaisimia. Käytävä- ja aulatiloissa käytetään energiankulutusta minimoivaa
poissaolo-ohjausta. Teknisten-, varasto- ja aputilojen valaistusta ohjataan
läsnäoloanturein. Käytävä- ja poistumisteiden valaistusta täydennetään li-
säksi esteettömän ja havaittavan kulkemisen varmistamiseksi portaiden kai-
derakenteisiin/seiniin/kalusteisiin sijoitettavilla Led-valaisimilla/- valaisinnau-
hoilla jatkosuunnittelussa tarkennettavasti.
Led-valaistusta käytetään myös työpistevalaistuksessa, vitriineissä, ilmoitus-
tauluissa, opinnäytepinnoilla ja aulareliefien valaistuksessa.

Ulkovalaistus toteutetaan häikäisemättömästi alaspäin valosuuntaavilla hy-
vällä optiikalla varustetuilla valaisimilla. Valonlähteinä käytetään monimetalli-
ja loistelamppuja sekä mahdollisuuksien mukaan myös Led-valoja.

5.2.8 Palotekninen suunnittelu

Rakennuksen käytävien päissä olevat avoportaat osastoidaan määräykset
täyttäviksi poistumistieportaiksi. Rakennuksen keskialueen tilat (ruokasali,
keittiö, liikuntasali ja parven kolme luokkaa) muodostavat yhden paloalueen.
Teknisen työn tiloista muodostetaan oma paloalue.

Rakennuksesta poistetaan sprinklerijärjestelmä.

Rakennus varustetaan palovaroitinjärjestelmällä niiltä osin kuin on majoitus-
käyttöä.

Muistio neuvottelusta palotarkastajan kanssa sisältyy teknisiin liitteisiin.
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5.2.9 Keittiösuunnittelu

Koulun keittiön ja kouluravintolan perusparannus on tehty vuonna 2007.
Silloin keittiöön jätettiin vielä joitakin laitteita, joiden käyttöikä alkaa nyt olla
tiensä päässä ja joiden uusiminen tässä hankkeessa on ajankohtaista.
Keittiön toinen yhdistelmäuuni ja ruokasalin tarjoilulinjastot uusitaan.
Jätehuoltotiloja uusitaan ja niiden saavutettavuutta keittiön suhteen paranne-
taan

5.2.10 Pihasuunnittelu

Pihalle tulee uusia liikunta- ja leikkivälineitä turva-alustoineen. Pihan päällys-
teitä ja pelikenttiä uusitaan. Pihalle rakennetaan jätesuoja ja uusi kulkureitti
Punakiventieltä sekä rajataan aidattu huoltopiha. Aitauksia ja kulkuportteja li-
sätään ja uusitaan. Viheralueet kunnostetaan ja istutuksia lisätään.

6. AIKATAULU JA RAKENNUSTYÖN JÄRJESTELYT

6.1 Aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan:
– hankesuunnitelma on käsiteltävänä 5 - 9/2012
– toteutussuunnittelu aloitetaan 11/2012
– rakentaminen aloitetaan 6/2014
– rakennus otetaan käyttöön 8/2016

Jana-aikataulu on liitteenä no 4

6.2 Rakennustyön järjestelyt

Vaiheistus

Peruskorjaus toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että 1.vaiheessa on
noin 40 % huonealasta korjauksen alla ja 2. vaiheessa noin 60 %.
2.vaiheessa korjataan viimeisenä liikuntasali, joka toimii kakkosvaiheen ai-
kana ruokailutilana. Väliaikaisruokailun edellyttämät muutokset liikuntasaliin
lisäävät jonkin verran kustannuksia.

Ensimmäisessä vaiheessa korjataan rakennuksen pohjoispääty. Kokonai-
suudessaan peruskorjaus kestää noin 2 vuotta.
Vaiheistuskaaviot ovat erillisenä liitteenä.

Työmaajärjestelyt

Piha-alueen ja työmaan tavaran kuljetusten yms. huoltoväylien eristäminen
toisistaan turva-aidoin on välttämätöntä. Koulun oppilasliikenne ei saa mis-
sään olosuhteissa kulkea työmaa-alueen poikki.
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7. VÄISTÖTILAT

Vuosaaren peruskoulun peruskorjaus toteutetaan ennen tätä hanketta ja sii-
hen hankkeeseen väistötiloiksi hankittavia väliaikaistiloja on tarkoitus käyttää
myös Vuosaaren ala-asteen peruskorjauksen aikana.

Väistötiloiksi hankitaan koulun tontille ns. kuivaviipalerakennukset.

Väistötilantarve 1. vaiheessa on 15 kotiluokkaa (OT3), yhteensä 862 hym2.
Lisäksi tarvitaan oppilaiden wc-tilat, huoltohenkilöstön sosiaalitilat ja siivousti-
la. Teknisen työn opetusta varten hankitaan tunteja lähikouluista.

Väistötilantarve 2. vaiheessa, tilantarve on yhteensä 1208 hym2. Tiloja tarvi-
taan opettajia, monistus- ja materiaalihuonetta, opetusvälinevarastoa, oppi-
lashuolto, ELAa, sekä 12 kotiluokkaa, kahta kieliluokkaa varten. Näiden li-
säksi tarvitaan opettajille ja oppilaille wc-tiloja.

Ruokailu järjestetään 2. vaiheessa liikuntasalissa, jonka lattiapinnat suoja-
taan väistöajaksi.

Liikuntatunteja ja teknisen työn opetusta varten tunteja selvitetään lähikou-
luista.

Tilantarve sekä sijoitus väistötiloihin/koulutiloihin tarkistetaan toteutussuun-
nittelun yhteydessä toteutuneen oppilasmäärän mukaisesti.

Koulutiloissa tehdään vaiheistuksesta johtuvat toiminnan vaatimat väliaikais-
järjestelyt mm. ruokahuollon, tekstiilityön ja hallinnon vaatimat vesi- ja viemä-
ri sekä atk- ja sähkötyöt. Näiden toteutus kuuluu rakennusurakkaan.

Perusparannusten vuoksi tyhjennetyistä tiloista ei peritä vuokraa. Peruspa-
rannuksen ajan väistötiloista perittävä vuokra on sama kuin peruskorjauksen
kohteena olevista tiloista peritty vuokra. Tämä tason ylittävä väistötilakustan-
nus on arviolta 37 0000 euroa, joka muodostaa 3573 euron lisävuokrana, jo-
ka peritään kymmenen vuoden ajan peruskorjauksen jälkeisen vuokran yh-
teydessä

8. KUSTANNUKSET

Hankesuunnitelman kustannuksiin sisällytetään urakoiden yhteydessä han-
kittavat kiinteät kalusteet, mutta ei käyttäjähallintokuntien kalusto- ja laite-
hankintoja, joiden kustannukset selvitetään ja ilmoitetaan kohdassa 10.

Kustannusarvio on liitteenä no 6

Rakennuskustannukset

Kustannusarvio on 13,63 M€, alv 0 %, (16,74 M€, alv 23 %).
Kausi 3/2012, RI 105,7 ja THI 155,8
Neliökustannukset ovat 2080 €/ brutto-m², alv 0 %
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9. RAHOITUSSUUNNITELMA

Ennen vuotta 2012 käytettäväksi on varattu rahoitusta
- v. 2011 160 000 €

Vuosien 2012–2016 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa hank-
keelle on varattu määrärahaa seuraavasti:

- v. 2012 210 000 €
- v. 2013 240 000 €
- v. 2014 2 090 000 €
- v. 2015 7 300 000 €

Yhteensä hankkeelle on varattu rahoitusta 10 M €

Kiinteistölautakunnan esityksessä vuosien 2013–17 talousarvioksi enim-
mäishinta on tarkistettu vastaamaan hankesuunnitelman kustannuksia.

10. KÄYTTÖTALOUS

10.1 Vuokrat

Nykyinen vuokra on 10,25 € / htm² / kk, 51 328 € / kk ja 615 938 € / vuosi.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arvio hankkeesta em. kohdassa 8
esitettyjen kustannusten (alv 0 %) perusteella on:

pääomavuokra 16,96 euroa /htm²/kk
ylläpitovuokra 2,99 euroa /htm²/kk (v. 2012 tasossa) eli
yhteensä 19,95 euroa /htm²/kk.

Laskennallisesti vuokranmaksupinta-ala on 5086 htm2.
Kuukausivuokra on 101 466 euroa ja vuosivuokra 1 217 592 euroa.

10.2 Toimintakustannukset

Väistötilan vuokra ja muuttojen kustannusarvio

Käyttäjähallintokunta vastaa väistötilojen vuokra- ja muuttokustannuksista.

Opetusvirasto varaa muuttokustannuksiin 80 000 euroa sekä irtokalustehan-
kintaan ja teknisen työn laitteisiin yhteensä 545 000 euroa

Opetusvirasto maksaa rakentamisen ajan nykyisen vuokran suuruista vuok-
raa. Väistötiloista aiheutuva tämän ylimenevä vuokra maksetaan peruspa-
rannuksen jälkeen ja on 3 573 euroa/kk 10 vuoden maksuajalla.

Perusparannuksella ei ole vaikutusta henkilöstömenoihin.
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11. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Hankkeen investointikustannuksista vastaa Helsingin kaupungin kiinteistövi-
raston tilakeskus ja tilojen käyttökustannuksista Helsingin kaupungin opetus-
virasto.

LIITTEET

1. Työryhmä
2. Tilaohjelma
3. Viitesuunnitelmat
4. Hankeaikataulu 20.4.2012
5. Toiminnallinen tarvekartoitus 17.5.2010
6. Kustannusarvio 19.4.2012

Tekniset liitteet, jotka sisältävät muistiot neuvotteluista viranomaisten kanssa
sekä tekniset selostukset, ovat nähtävillä Kiinteistöviraston Tilakeskuksessa.

TEKNISET LIITTEET

Asemakaavaote
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 20.8.2010
Rakennustapaselostus
LVIA- selostus 21.12.2011
Sähkörakennustapaselostus 8.12.2011
Neuvottelu palo- ja pelastusasioista, muistio 1.6.2011
Neuvottelu rakennusvalvontavirastossa, muistio 10.10.2011
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PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki

Heli Marstio,
projektiarkkitehti

050 401 3110, 310 86353
heli.marstio@hel.fi

Seppo Mikkola
isännöitsijä

0500 813 912
seppo.mikkola@hel.fi

Käyttäjä
Opetusvirasto
Hämeentie 11 A
PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki

Marketta Savelainen,
johtava arkkitehti

050 4013 119, 09 310 86363
marketta.savelainen@hel.fi

Hilkka Salanne (1.8.2011–13.1.2012) hilkka.salanne@hel.fi
Pertti Puolimatka,
(vastaava kalustonhoitaja)

050 517 8115
pertti.puolimatka@hel.fi

Juha Unkari,
(musiikin asiantuntija)

09 31086069
juha.unkari@edu.hel.fi

Päivi Paakkunainen
(turvallisuussuunnittelija)

040 3360538
paivi.paakkunainen@hel.fi

Jukka Isohanni,
rehtori

050 5976 534
jukka.isohanni@hel.fi

Mauri Erkkilä
kouluisäntä (Palmia)

050 4013 736
mauri.erkkila@palmia.fi

Rakennuttaja
HKR-Rakennuttaja
Kasarmikatu 21
PL 1540, 00099 Helsingin kaupunki

Pirjo Kajaste,
arkkitehti, hankesuunnittelija

050 559 1402, 09 310 38438
pirjo.kajaste@hel.fi

Jussi Tuomola,
LVI-rakennuttaja

040 336 0150
jussi.tuomola@hel.fi

Arto Niva, sähkörakennuttaja
(Janne Porola 1.3.–1.11.2011)

050 559 2047, 09 310 38498
arto.niva@hel.fi

Kari Nauska
projektinjohtaja

040 334 6101
kari.nauska@hel.fi

Kari Vähämäki, insinööri
kuntotutkimusasiat

040 334 7188
kari.vahamaki@hel.fi

Sami Vartiainen
turvallisuuskoordinaattori

040 719 5189
sami.vartiainen@hel.fi

Suunnittelijat + mittaus
Arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm
Kapteeninkatu 16 A 2
00140 Helsinki

Aarne von Boehm
pääsuunnittelija
Pirjo Klang
projektiarkkitehti

09 170787
toimisto@arkboehm.fi

Rakennesuunnittelija
HKR-ARK- Tekninen toimisto

Kari Lampilahti 050 388 1772, 09 310 38461
kari.lampilahti@hel.fi

LVIA- suunnittelija
Pöyry Finland Oy, PL 2, 02150 Es-
poo

Jukka Hakkarainen
(Janne Yli-Tokola)

010 3324718
juk-
ka.hakkarainen@poyry.com

Sähkösuunnittelija: Stacon Oy
Lepolantie 14, 00660 Helsinki

Kalevi Hämäläinen 0500 443 429, 09 7206 660
kalevi.hamalainen@stacon.fi

Keittiösuunnittelija
HKR-ARK- Yleissuunnittelutoimisto

Pirjo Pajarinen 050 559 2164
pirjo.pajarinen@hel.fi

Mittaus
HKR-ARK- Tekninen toimisto

Pekka Wilska
mallinnusinsinööri

050 559 2163
pekka.wilska@hel.fi
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Vuosaaren ala-aste
Teoreettinen tilantarve
Vähimmäisoppilasmäärä 442 oppilasta

 Vuosiluokat 1-6, 21 por oph+*Hki-lisä

Teoreettinen Nykyiset Tilankäyttö

tilantarve tilat ehdotus Huom

Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat kpl hym2 kpl hym2 kpl hym2

rehtori 1 18 1 21,5 1 22

apulaisrehtori 1 11 1 11

kanslia 1 15 1 11 1 11

opettajien työ- ja taukotilat 106 1 73 1 106

työtila 1 11

neuvottelu 1 20 1 11,5 1 11,5

kouluisäntä 1 10 1 11 1 11

atk-tukihenkilö 1 10 1 18 1 10,5

*ELA 2 40 2 41 2 41

arkistovarasto 1 4 1 2 lomakevarasto 

monistus+materiaalihuone 30 1 11 1 19

253 220 245

Oppilashuolto

terveydenhoitaja 1 45 1 23,5 1 23,5

*kuraattori 1 15 1 10,5 1 10,5

*psykologi 1 15 1 18,5 1 18,5

75 52,5 52,5

Opetustilat

Yleisopetustilat

kotiluokat (yleis- ja eo) 21 1260 27 1510 27 1480,5

kieliluokka 1 40 1 36,5 1 47

*S2 1 20 1 22,5 1 22,5

pienryhmän opetustila 2 40 2 96 2 96

opetusvälinetilat 66 12 95 7 63,5

1426 1760 1709,5

Aineopetustilat

luonnontieteet 1 80 2 73 1 73

tekstiilityö 1 75 1 102,5 1 102,5

musiikki 1 100 1 105,5 1 113

kuvataide 1 100 kotiluokissa

tekninen työ 2 230 1 189 1 189

585 470 477,5

Kirjastotilat

kirjasto 1 110 1 43,5 1 43,5

110 43,5 43,5

Näyttämötilat

näyttämö 1 65 1 40,5 1 40,5

näyttämövarasto 1 20

tuolivarasto 1 35 näyttämön alla

120 40,5 40,5

liikuntatila 2 300 1 264 1 264

voimisteluvälinetila 2 40 2 19 3 28,5

oppilaiden puku- ja pesutilat 2 90 2 78 2 78

liikunnanopettajan puku- ja pesutila 2 12 2 4,5 2 7

ulkourheiluvälinetila 1 20 1 30,5 1 30,5

462 396 408

Sosiaalitilat

opettajien wc-tilat 2 15 2 9,5 2 17,5

sosiaalitilat huoltohenkilöstö 2 17 3 20 4 20,5

oppilaiden wc-tilat                               54 36 62,5 37 67,5

86 92 105,5

Ruokahuollon tilat

keittiö 105 1 78 1 78

kouluravintola 222 1 210 1 204,5

327 288 282,5

Huoltotoimen tilat

siivoustilat 33 4 15 4 13

kiinteistönhoidon tila 22 1 22

55 15 35

Yhteensä 3499 3377,5 3399,5

Lisäksi yleisvarastot 7 150,5 7 150,5 kellarin varastot ja ulos avautuvat varastot 1.krs

keittiö, iltapäiväkerho 1 11 1 11

vaatesäilytys, opettajien tilat 1 6,5 1 16,5

parvi, kirjaston edusta 1 21 1 21

verstas 1 21,5

jätehuone 1 11

Yhteensä 3599 3598,5
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Helsingin kaupunki, HKR Alustava projektiaikataulu Vuosaaren ala-aste
Päällikkö: Kari Nauska Liite 4 Suunnittelija: KAJASPI
Hierar

kia Selite Kesto Alkaa

1 Hankesuunnittelu 54 vk

1.1 Ehdotukset, luonnokset +selostukset 36 vk 30.3.2011

1.2 Hankesuunnitelma teksti 28 vk 4.10.2011

1.3 Kustannuslaskenta 7 vk 28.2.2012

2 Hankepäätös 19 vk 23.4.2012

3 Suunnittelun valmistelu 20 vk 25.6.2012

4 Toteutussuunnittelu 57 vk

4.1 Luonnokset ja pääpiirustukset 16 vk 12.11.2012

4.2 Työpiirustukset 42 vk 2.1.2013

4.3 Urakka-asiakirjat 11 vk 14.10.2013

5 Rakentamisen valmistelu / urakkakysely 22 vk 2.1.2014

6 Rakentaminen 112 vk

6.1 muutto 2 vk 9.6.2014

6.2 1. vaihe 48 vk 23.6.2014

6.3 muutto 2 vk 8.6.2015

6.4 Salin muutos ruokalaksi 7 vk 8.6.2015

6.5 2. vaihe (pääosin) 54 vk 23.6.2015

6.6 Salin peruskorjaus 10 vk 6.6.2016

6.7 pihatyöt 10 vk 6.6.2016

7 Tilojen käyttöönotto 2 vk 1.8.2016

1

1.1

1.2

1.3

2

3

4

4.1

4.2

4.3

5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo

20.4.2012 Sivu: 1/1
PlaNet 6.4 Helsingin kaupunki, HKR



1
HELSINGIN KAUPUNKI
OPETUSVIRASTO
Hallinto- ja kehittämiskeskus
Tila- ja hankintapalvelut
Marketta Savelainen 17.5.2010

1.4.2011

Vuosaaren ala-asteen koulu
Perusparannus

Toiminnallinen tarvekartoitus

Perustiedot
Vuosaaren ala-aste,
Punakiventie 4, PL 3717
00690 Helsinki

Rakennus on valmistunut v. 1971 ja sen on suunnitellut HKR/Hilkka Ahmed ja
Kalevi Raitio. Rakennus on luokiteltu kaupunkisuunnitteluviraston
selvityksessä Opintiellä, Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880—1980,
arvoluokkaan 3

Rakennuksen laajuus on 5565 brm2, 2913 hym2 ja 5008 htm2.

Tämän tarveselvityksen ovat laatineen rehtori Jukka Isohanni ja johtava
arkkitehti Marketta Savelainen.

Käyttäjät

Vuosaaren ala-asteella on oppilaita yhteensä n. 530 vuosiluokilla 1-6
(20.9.2009). Erityisopetuksen ryhmiä on neljä.
Koulurakennusten oppilaskapasiteetti on 442 yleisopetuksen oppilasta. Tilat
suunnitellaan kapasiteetin mukaiselle oppilasmäärälle. Alueen oppilasmäärä
on laskeva.

Nykyinen henkilökunta:
Opettajat 36+rehtori
Muu henkilökunta:
- kouluavustajat 8
- oppilashuolto 3
- koulusihteeri 1
- kouluisäntä 1
- keittiöhenkilökunta 4
- siivoushenkilöstö 3

Toiminta

Vuosaaren ala-asteen koulussa painotetaan hyvää perusopetusta sekä
musiikkiluokkia. Opetusta annetaan 20 yleisopetuksen ryhmälle, neljälle
erityisryhmälle ja kahdelle maahanmuuttajalasten (ULV) ryhmälle. Yhteensä
koulussa on 26 perusopetusryhmää. Koulussa toimii opetusviraston
iltapäiväkerho.

Koulun tiloissa tarvitaan mahdollisuuksia erilaisille, joustaville
opetusjärjestelyille. Tilat ovat vanhentuneet esim. suuren erityisluokkien
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tarpeiden suhteen. Musiikkiluokat koulun painotuksena vaikuttavat
arkipäivässä.

Opetustoimen toiminnalliset tavoitteet: terveyden edistämistä tehostetaan,
lasten hyvinvointia parannetaan, syrjäytymistä ehkäistään, osallisuutta
lisätään.

Tilat

Seuraavat tilat on perusparannettu:

Keittiö ja kouluravintola sekä atk-luokka ja kirjasto-mediateekki v. 2007,
hammashoitola on muutettu opetustiloiksi v. 2006, sali- ja näyttämö 1996 ja
tekninen työ 1994.

Oppilaiden wc-tilat, henkilökunnan sosiaalitilat sekä siivouskeskus ovat
parhaillaan rakenteilla 2010 kosteuskorjauksen yhteydessä.

Perusparannustarpeet:

Nykyaikaisen pedagogiikan vaatima samanaikaisopetus ja eriyttäminen
edellyttävät muutoksia opetustiloissa (OT3).

Koulusta puuttuvat kuvataiteen ja luonnontieteiden opetustilat.

Perusparannuksen tarpeessa ovat tekstiilityön tila ja musiikin opetustila,
opettajien tauko- ja työtilat sekä wc-tilat sekä oppilaiden puku- ja pesutilat.
Opettajien tauko- ja työtilat sekä wc-tilat ovat pienet ja puutteelliset. Myös
opettajien wc-tilat ovat pienet ja huonokuntoiset.

Teknisen työn tila on hyvässä kunnossa, mutta pintakäsittelytila ja
purunpoisto vaativat perusparantamista.

Kiintokalusteet ovat alkuperäisiä ja huonossa kunnossa, ne vaativat
uusimista, oppilaiden naulakot ovat puutteelliset ja vaativat uusimista, myös
kiinnityspinnat vaativat uusimista. Ulko- ja sisäopasteet ovat puutteelliset.

Sisäänkäynnit ovat tuulikaapittomia ja vetoisia. Takapihan sisäänkäynneistä
puuttuvat sisäänkäyntikatokset.

Rakennusta ei voi muuttaa esteettömäksi, mutta esteettömyyttä parannetaan
pääsisäänkäynnin yhteydessä olevien tilojen osalta.

Tilojen, kalusteiden ja varusteiden muutos- ja perusparannustarve
tarkistetaan ja tarkennetaan hankesuunnittelun yhteydessä.

Piha

Pihan turvallisuutta parannetaan mm. oppilasliikenne ja autopaikat erotetaan,
polkupyörätelineet uusitaan. Pihan toiminnallisuutta lisätään. Jätekatos
uusitaan mahdollistamaan lajittelun. Huonokuntoiset pintarakenteen ja
kasvillisuutta uusitaan.

Laatutaso

Suunnittelun lähtökohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
ympäristökeskuksen asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
tukevan koulurakennuksen laatukriteerit.
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Rakennuksessa otetaan huomioon esteettömyys kaupunginhallituksen
hyväksymän Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman mukaisesti
mahdollisuuksien mukaan.

Rakennuksessa on hyvät fyysiset työskentelyolosuhteet (rakennuksen
sisäilmasto, akustiikka, valaistus, puhtaus, sähkö- ja paloturvallisuus,
kalusteiden, varusteiden ja laitteiden käytettävyys).

Suunnitteluratkaisut ovat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia.

Rakenteet ja materiaalit ovat kestävän kehityksen mukaisesti kestäviä sekä
helposti korjattavia ja kunnostettavia.

Jatkosuunnittelussa oppilaiden osallistuttaminen otetaan huomioon
(pihasuunnittelu).

Tekniset varusteet ja laitteet

Rakennuksessa tulee olla seuraavat järjestelmät:
Kuulutusjärjestelmä
Kulunvalvontasjärjestelmä
Kameravalvontasjärjestelmä
Rikosilmoitusjärjestelmä
WLAN- verkko
Opetusteknologiavarustuksen edellyttämä kaapelointi ja liitäntärasiat
Näyttämön teatteri-, valaistus- ja äänitekniikka
Induktiosilmukka kokoontumistiloihin
Turvavalaistusjärjestelmä

Näiden perusparannustarve selvitetään hankesuunnittelun yhteydessä ja
tarvittaessa täydennetään, korjataan tai uusitaan kokonaan. Lukot uusitaan
(Abloy-Protec).
.

Kalustus ja varustus

Opetusvirasto varaa määrärahan irtokalustukseen.

Nykyinen vuokra
Nykyinen vuokra on 35 979,62 euroa kuukaudessa ja 431 755,44 euroa
vuodessa (722 + 2,87 euroa/htm2).

Väistötilat
Perusparannus vaatii väistötilat.

Liitte 1: Korjaushistoria
Liite 2: Suunnitteluohjeet
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OPPAAT JA OHJEET KOULURAKENNUKSEN SUUNNITTELUUN:

Terveellinen ja turvallinen koulurakennus
Opetushallitus 2005

Opetushallituksen suunnitteluoppaita
- Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus
- Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas
- Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas
- Luonnontieteiden tilat ja välineet

Ohjeita peruskoulujen suunnitteluun, 2007.
Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Ohjeita oppilaitosten suunnitteluun, 2007.
Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Esteettömyys kouluissa – opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle 2008
Helsinki kaikille-projekti

Koulujen suunnitteluohjeet. LVIA
Helsingin kaupungin opetusvirasto, Helsingin kaupungin
rakennusvirasto. Versio: 1.0 / 10.05.2002

Koulujen suunnitteluohjeet. Sähkö
Helsingin kaupungin opetusvirasto, Helsingin kaupungin
rakennusvirasto. Versio: 1.0 / 10.05.2002 (tilakeskus = uusittu yleinen
sluohje koko kaupungin tasolla valmistunut)

Koulujen toimitilaturvallisuuden suunnitteluohje 12.11.2008
Helsingin kaupungin opetusvirasto.

Timecon GMS Suunnitteluohje v1 1. 10.12.2009

Helsingin kaupungin Koulujen näyttämöt ja niiden teatteritekninen varustus,
perusmallit. teakon TEATTERIKORKEAKOULU. Helsingin kaupungin ope-
tusvirasto A2:2001.

Teknisen työn tilojen koneet laitteet ja varusteet 1995
Opetusvirasto, Palvelukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuoltotilojen suunnitteluohje 30.8.2009.
Helsingin kaupungin opetusvirasto ja terveysvirasto

Rakennusten akustinen suunnittelu, oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat ja
kirjastot. RIL 243-2-2007.

TVT-ohje (tekeillä), Opetusvirasto

”Kumma 1.1.2010”, Opetusvirasto

RT- kortit, myös koulukortit

Kirjasto koulussa, Opetushallitus
Koulukirjasto tilana, BTJ Kirjastopalvelu
Leikkipaikan omistajan käsikirja, Lappset Group Oy




