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1 YHTEENVETO 
 
Hankkeen perustiedot 
 
 Hankkeen nimi  Kallion kirjasto, vesikaton peruskorjaus 

Osoite   Viides Linja 11, 00000 Helsinki 
Sijainti   11.kaupunginosa, kortteli 333, tontti 12 
Hankenumero  8037108 
Rakennuksen suojeluluokka sr - 1  
Toiminta   Kirjasto ja arkisto 
Laajuus   906 brm2 
Kustannukset  727 000 alv 0% 
Ajoitus   Rakentaminen 5/2014 – 11/2014 
 

Laajuus ja tilaohjelma 
  
   Tiilikatto Peltikatto Kattoikkunat  Yht. 
  
 Kirjasto  442 m2 436 m2 28 m2  906 m2 

  
  
Rakennustöiden järjestelyt ja toiminta niiden aikana 

 
Rakennus ja sen vieressä kulkevat jalkakäytävät suojataan rakennustöiden ajaksi. Kirjas-
ton käyttö jatkuu normaalisti töiden aikana. Ullakkokerroksen käyttö selviää purkutöiden 
alettua. Väistötiloja ei tarvita 

 
Aikataulu 
 
 Hankesuunnittelu  5/2013 – 11/2013 
 Suunnittelu   12/2013 – 4/2014 
 Toteutus   5/2014 – 11/2014 
 
  
 
Rakennuskustannukset 
 
 
 

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on 727 000 euroa (alv 0 %) elokuun 2013 kus-
tannustasossa. RI 106.9 THI 153,8 

 
 . 
 
 
Vuokrakustannukset 
 
 Vuokraneuvottelija esittää hankkeen vuokravaikutuksen kaupunginkirjastolle. 
 
 
 
Rahoitus 
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Hankeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman vuosien 2013 – 2017 rakenta-
misohjelmassa vuonna 2013 – 2014 toteutettavana hankkeena. 
 

 
2 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

 
 

 
Vesikaton korjaussuunnitelma 
 

Edellisestä peruskorjauksesta kuluneiden 22 vuoden aikana vesikatto on kärsinyt vähän 
kerrallaan lisääntyvistä vaurioista. Ilmeisesti suurin syy vaurioiden syntyyn on huolimat-
tomasti tehty lumien pudotus. Lisäksi joko alun perin tai vuoden 1991 peruskorjauksen 
yhteydessä tehdyt räystäsdetaljit ja ikkunasovitukset ovat huonosti tai ei lainkaan tuulet-
tuvia. Tehdyt kuntotutkimukset ja käyttäjien suorat havainnot ilmaisevat, että joko vuoto- 
tai kondenssivettä tai luultavammin molempia liikkuu rakenteissa laajalti. Vettä vuotaa 
myös huonetiloihin aiheuttaen käyttäjille ongelmia. On myös selvää, että rakenteiden, 
eristeiden ja pinnoitteiden pitkäaikainen vesialtistus ennen pitkää moninkertaistaa vauriot 
ja ongelmat. 
Kuntotutkimuksissa on havaittu, että paikallisia lumenpudotusvaurioita on katon eri osilla 
laajasti. Sama koskee ikääntymisen aiheuttamia tiili- ja peltikatteen vaurioita. Tarkaste-
lussa on tultu siihen tulokseen, että yksittäisten vaurioiden paikallinen paikkaaminen ei 
voi toteuttaa tavoitetta koko katteen tiiviyden saavuttamisesta. Aina voi jäädä huomaa-
matta jokin vuotokohta, joka myöhemmin aiheuttaa uuden vuotokierteen. Tällä perusteel-
la on päädytty ehdottamaan koko vesikatteen uusimista. Samalla voidaan tarkistaa ja kor-
jata nyt näkymättömissä olevat vauriot, sekä parantaa rakenteiden lämmöneristävyyttä 
nykyvaatimusten tasolle. 

 

 

Helsingissä 2.10.2013 

  Sweco Architects Oy 
  Tapani Arpalahti 
 

 

 
 

a. Hankkeesta tehdyt päätökset 
 

Hankeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman vuosien 2013 – 
2017 rakentamisohjelmassa vuonna 2013 - 2014 toteutettavana hankkeena 

 
b. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys 

 
Rakennuksen vesikatossa on useita teknisiä puutteita ja ongelmia, jotka 
edellyttävät toimenpiteitä. Keskeisenä ongelmana ja koko korjaushankkeen 
käynnistämisen syynä ovat olleet rakennuksen vesikatossa esiintyneet vuo-
dot. 

 
Tehtyjen kuntoselvitysten ja tutkimusten perusteella on myös todettu, että 
rakennuksen vesikatto vuotaa useasta kohdasta. 
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c. Energiansäästönäkökulma hankkeessa 

 
Kaupungin sitoutuminen energiasäästötavoitteisiin asettaa tulevaisuudessa 
merkittäviä lisävaatimuksia erityisesti perusparannuskohteiden suunnittelul-
le ja toteutukselle säästötavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
Tässä hankkeessa on pohdittu korjaustapoja sekä normaalia laatutasoa 
noudattaen että matalaenergiarakentamisen periaatteita soveltaen. Raken-
nuksen vesikatto uusitaan ja samalla parannetaan yläpohjan lämmöneris-
tystä ja tuuletusta. Vesikaton muutostyöllä niiden lämmöneristyskyky saa-
daan vastaamaan vuonna 2012 voimaanastuneita lämmöneristysmääräyk-
siä.  

 
 
3 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT 

  
Yleisen kirjaston tarkoituksena on tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja vir-
kistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa se-
kä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta.. 
 
Kiinteistön vesikaton korjaushankkeen tavoitteena on luoda Kallion kirjastol-
le toimiva ja laadullisesti korkeatasoinen toiminta ympäristö, jossa kirjasto 
saavuttaa edellä mainitut tavoitteet, joissa sekä asiakkaat että työntekijät 
viihtyvät. 
 

 
4 TEKNISET LÄHTÖKOHDAT 

 
a. Kuntotutkimukset 

 
   Kohteesta on laadittu kuntotutkimuksia seuraavasti 
 
 Hankesuunnitelmaa varten olivat käytettävissä seuraavat selvitykset: 

 
 Kuntoarvio Kallion kirjaston vesikatosta 
 Muistio rakenneavauksista 
 
 

 Esitetyt toimenpiteet: 
 

 Rakennuksen vesikatto uusitaan 
 Katon lämmöneriste uusitaan ja sen määrää lisätään 

 
Kohteesta on laadittu digitalisoidut asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupii-
rustukset alkuperäisten suunnitelmien pohjalta. 

 
 
 

 
 
 

 
5 TOIMINNAN KUVAUS 
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a. Toiminta nykyisin 
 

Kallion kirjasto toimii Viides linja 11 osoitteessa olevassa rakennuksessa. 
Kirjaston kävijämäärä on 2000 – 2500 / päivä. 

 
    
 

b. Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen 
 

Hankkeen tavoitteena on, että valmistumisensa jälkeen vesikatto olisi sekä 
yleisen mitoituksen ja muodon että yksityiskohtien suhteen täysin alkuperäi-
sen kaltainen, kuitenkin suunnitelmissa esitetyin lisäyksin. 
 
Korjaustoimien jälkeen erityisesti henkilökunnan ja käyttäjien tilojen toimin-
taedellytykset paranevat ja myös muiden tilojen käytettävyys paranee, pa-
rantaen myös kirjaston toiminnallisuutta. 
 
Hankkeen valmistuttua rakennuksen vesikate on tiivis ja sen rakenne tuulet-
tuva. Sadevedet valuvat hallitusti syöksyputkiin ja sadevesikaivoihin. Katolla 
on lumiesteet ja ränneissä lämmityskaapelit yleisen turvallisuuden varmis-
tamiseksi.  
Kosteusvaurioiden riski on pienempi. 
 
Kohteessa ei tehdä muita toiminnallisia muutoksia. 
 
 

6 TOTEUTETTAVA HANKE JA SEN LAAJUUS 
 

 
Rakennushanke sisältää Helsingin kaupungin omistaman Kallion kirjastora-
kennuksen vesikaton uusimisen oheistöineen. Rakennus on julkisivujensa 
osalta suojeltu sr-1 -kaavamääräyksellä. 
Vesikaton osittaisia korjaus- ja uusimistöitä on tehty edellisessä v. 1991 
valmistuneessa peruskorjauksessa. 

 
 

 
 

a. Laajuus  
 

Hanke käsittää vesikatteen ja eristeiden uusimisen tarvittavilta osin sekä ka-
ton tuuletuksen parantamisen. Katteen purku ja uusiminen tehdään n. 906 
m2:in osalta. Katto puretaan ja lisälämmöneristetään kauttaaltaan.  
 

 
b. Purkutyöt 

  
Purku- ja rakennustöiden ajaksi koko rakennus katetaan väliaikaisin suoja-
rakennelmin, joiden ovat niin korkeat, että kaikki työt tehdään säältä suojas-
sa. 
Kaikki vesikatteet puretaan alusrakenteineen sisäpuolen höyrysulkuun 
saakka. Kantavia rakenteita puretaan vahingoittuneilta osin rakennesuunnit-
telijan ohjeen mukaan. 
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Räystäskourut ja syöksytorvet puretaan. Suppilot ja kiinnikkeet koristeosi-
neen puretaan ehjinä ja käytetään uudelleen. Kattovarusteet (sillat, tikkaat, 
luukut) puretaan. 
Pyramidin muotoinen kattoikkuna puretaan sokkelirakenteineen. 
Katolla olevia ilmanvaihtotorneja ei pureta. 

 
 
 

c. Muutostyöt  
 

Kattoikkunaa joudutaan katon tuuletuksen parantamiseksi korottamaan n. 
200 mm. 

   
 

d. Tilaohjelma 
 
Hankkeessa ei tehdä tilamuutoksia. 

 
 

7 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 
 

Rakennuspaikka on rakentamiskelpoinen. 
 
 

a. Selvitys asemakaavasta 
 
Tontilla on voimassa oleva asemakaava. Hanke on asemakaavan mukai-
nen. 

 
b. Kunnallistekniikka 

 
Rakennus on liitetty alueen kunnallistekniseen verkostoon. Nykyisiin kunnal-
listeknisiin liitoksiin tehdään seuraavat muutokset: Kattovesiä johdetaan 
rännikaivoja pitkin sadevesiverkostoon. 
 

c. Rakennuslupa-asiat 

Rakennuslupa haetaan suunnitteluvaiheessa. 

 

d. Kaupunginmuseon lausunto 

Kaupunginmuseo on antanut puoltavan lausunnon hankkeesta 

 
 
7. LAATUTASO 
 
7.1 Toiminnallinen laatutaso 
 

Vesikate uusitaan, mikä mahdollistaa kirjastotilojen normaalin käytön.  
 

7.2 Tekninen laatutaso 
 
Vesikate 

 Katteen purku ja uusiminen  
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 Lämmöneristeiden vaihtaminen uusiin, tarvittavilta osin 
 Katon runkorakennetta uusitaan lahonneiden osalta. 
 Vesikourut uusitaan kauttaaltaan 
 Taustakaatojen teko piippujen ja hormistojen taakse. 
 Tuuletusputkiin lämpöeristeet 
 Kattoluukkuihin putoamisen estävät ketjut 
 Lapetikkaat ja kattosillat poistetaan. Tärkeille huoltokohteille tehdään 

teräksiset kattosillat, tikkaat ja tarvittaessa hoitotasot. 
 Räystäille sekä sisäänkäyntien kohdalle asennetaan lumiesteet. 

 
 
 
 
 

7.3 Rakennesuunnittelu 
 
Rakennesuunnitelmissa esitetään katon leikkaukset. 

 
   

7.4 LVI-suunnittelu 
 
Ei tiedossa. 
 

7.5 Sähkösuunnittelu 
 

Kirjaston vesikaton peruskorjauksen yhteydessä vesikatolla olevien 
sähkölaitteiden kaapelointeja ja laitteita jatketaan ja/tai uusitaan, 
sadevesikouruihin ja syöksyihin asennetaan sulatus lämmitykset 
sekä tehdään pieniä perusparannustöitä. 
 

7.6 Muu mahdollinen suunnittelu 
 

Hankkeessa ei ole hankesuunnitteluvaiheessa ollut mukana LVIA eikä 
sähkösuunnittelijaa. 

 
 
8. KUSTANNUKSET 
 

Hankkeesta on laadittu hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio. Hanke-
suunnitteluvaiheen kustannusarvio on 727 000 euroa (alv 0 %) elokuun 
2013 kustannustasossa. RI 106.9 THI 153,8 
 

 
 
9. AIKATAULU  
 

Hankesuunnitteluvaihe on valmis. Suunnitteluvaihe alkaa joulukuussa 2013. 
Suunnitteluvaihe on valmis huhtikuussa 2014. Rakentaminen alkaa touko-
kuussa 2014. Rakentaminen on valmis marraskuun 2014 loppuun mennes-
sä.  

 
10. RAHOITUSSUUNNITELMA 
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Hankeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman vuosien 2013 – 
2017 rakentamisohjelmassa vuonna 2013 – 2014 toteutettavana hankkee-
na. 
 

11. KÄYTTÖTALOUS 
 

Vuokraneuvottelija esittää hankkeen vuokravaikutuksen kaupunginkirjastol-
le. 
 

12. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUUT  
 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta. 

 
 
13. VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA 

 
Varsinaisia väistötiloja ei tarvita hankkeen aikana. Telinetöiden vuoksi kulku 
rakennukseen hankaloituu ja pihan käyttöturvallisuus heikkenee. 

Hankkeesta on laadittu turvallisuussuunnitelma. 

 

15 Hankesuunnittelutyöryhmä 
 

 

 
RAKENNUTTAJA 
 
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kiinteistövirasto, 
tilakeskus 
 
Sörnäistenkatu 1  
00580 Helsinki 
 
PL 2213, 00099  
Helsingin kaupunki  
 
(09) 310 40301  
etunimi.sukunimi@hel.fi 
faksi 310 40 380 
 
 
Marko Kumpulainen, rakennuttajainsinööri  
09-3103 1813 
040 334 5179 
marko.kumpulainen@hel.fi 
 
 
 
KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 
 
Kallion kirjasto 
 
Kirsti Tuominen, kirjaston johtaja  
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Viides Linja 11 
Helsinki 
(040) 334 9629 
kirsti.tuominen@hel.fi 
 
Kalle Riiheläinen, palveluesimies 
Viides Linja 11 
Helsinki 
(09) 310 85848 
kalle.riihelainen@hel.fi 
 
Tekninen isännöitsijä 
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus 
jukka.nyberg@hel.fi 
 
 
 
RAKENNUTTAJAKONSULTTI 
 
VALVONTAKONSULTIT rakennuttajatoimisto Oy 
Työpajankatu 10 A 
00580 HELSINKI 
 
Seppo Hämäläinen, projektipäällikkö 
(09) 4780 1118 
044 7799221 
seppo.hamalainen@valvontakonsultit.fi 
 
Ari Kiiski, rakennustyönvalvoja 
(09) 4780 1118 
044 7799212 
ari.kiiski@valvontakonsultit.fi 
 
SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 
 
ARKKITEHTISUUNNITTELU 
Sweco Oy 
Valimotie 9 Pl. 32,  
00381 Helsinki 
Arkkitehtisuunnittelija, pääsuunnittelija Tapani Arpalahti 
tapani.arpalahti@sweco.fi 
 
RAKENNESUUNNITTELU 
Insinööritoimisto Pontek Oy 
Kutojantie 2 c, 02630 Espoo 
Rakennesuunnittelija Paavo Järvinen 
paavo.jarvinen@pontek.fi 
 
 


