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1 YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

Pakilan yläasteen koulu
Pakila, kiinteistötunnus 091-034-0119-0001
Pakilantie 67, 00660 Helsinki
Yläasteen koulu, Opetusvirasto
Huoneistopinta-ala 5 171 m²

1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Kiinteistölle on tehtävä rakenneteknisiä korjauksia ennen rakentamis-
ohjelmassa olevaa vuosikymmenen lopulla tulevaa peruskorjausta:

- Kosteustekninen kuntotutkimus, Vahanen Oy 17.7.2011.
- Radonmittaukset ja alapohjan koealipaineistus, Vahanen Oy

4.4.2012.
- Työpaikkaselvitys 22.1.2013.

Parannetaan vuosina 1939 ja 1955 rakennettujen osien alapohjan il-
manvaihtoa ja tiiveyttä oleskelutiloihin nähden.
Kunnostetaan vuonna 1955 rakennetun osan rikkoutunut katos ja sen
johdosta aiheutuneet vesivauriot (kuraattorin huone, tuulikaappia ja ul-
kowc:t).
Kunnostetaan vuonna 1968 rakennetun osan vesikatto.
Kaikki alapohjaan ja putkikanaaleihin johtavat luukuut uusitaan kaasu-
tiiviiksi.
Osa koulun ikkunoista kunnostetaan.
Tekstiilityöluokan lattia ja varustukset uusitaan kauttaaltaan.
Lisäksi koulurakennuksen eri osissa on pieniä rakenneteknisiä korja-
uksia johtuen sen iästä.

1.3 Laajuus ja aikataulu

Rakennuksen tilatiedot: 5 171 htm²

- Suunnittelu ja rakentaminen 6kk/2012 – 12kk/2015.

1.4 Rakennuskustannukset

Kustannusarvio
- 1 050 000 euroa (alv 0%) ja 1 302 000 euroa (alv 24%).

- 203,06 €  / htm² alv 0% ja 251,79 € / htm² alv. 24 %

1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus

Tilakeskuksen asiakaspäällikkö esittää opetusvirastolle teknisen hank-
keen vuokravaikutuksen.
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Esitetään rahoitus vuosille 2012-2015.
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2 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Tässä hankesuunnitelmassa esitetyt rakennetekniset korjaukset ovat
kiireellisiä ja tarpeellisia 17.7.2011tehdyn kosteus- ja rakennetutki-
muksen toimenpide-ehdotuksen mukaan ennen tulevaa peruskorjaus-
ta, joka on tällä hetkellä Tilakeskuksen rakentamisohjelmassa laitettu
alkavaksi vuonna 2018.

Korjauksilla pyritään poistamaan tutkimuksissa ilmenneet epäkohdat ja
varmistamaan koulun toiminta rakennuksessa peruskorjaukseen asti.

3 TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta säilyy entisellään yläasteen kouluna.

4 TYÖN LAAJUUS

4.1 Yleistä
Korjaukset käsittävät koko koululla tehtäviä korjauksia.

5 LAATUTASO

5.1 Toiminnallinen laatutaso

Pintamateriaaleissa ja kalusteissa otetaan huomioon kulutuskestävyys,
puhdistettavuus, kunnostettavuus, turvallisuus ja rakennuksen alkupe-
räiset materiaalit.
Materiaalien valinnoissa käytetään puhtausluokaltaan M1-luokan ma-
teriaaleja.

5.2 Tekninen laatutaso

Selostukset ovat hankesuunnitelman liitteenä.
Korjauksissa huomioidaan tämän päivän vaatimustaso ja ne pyritään
tekemään niin, että osa nyt tehtävistä korjauksista voidaan hyödyntää
myös tulevassa peruskorjauksessa.

5.2.1 Rakennussuunnitteluratkaisut

5.2.2 Rakennetekniset ratkaisut

- Parannetaan vuosina 1939 ja 1955 rakennettujen osien alapohjan
ilmanvaihtoa ja tiiveyttä oleskelutiloihin nähden.
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- Kunnostetaan vuonna 1955 rakennetun osan rikkoutunut katos ja
sen johdosta aiheutuneet vesivauriot (kuraattorin huone, tuulikaap-
pia ja ulkowc:t).

- Parannetaan vuonna 1955 rakennetun osan yläpohjan tuuletusta
sekä räystäskouruihin ja -syöksyihin asennetaan saattolämpö.

- Kunnostetaan vuonna 1968 rakennetun osan vesikatto.
- Kaikki alapohjaan ja putkikanaaleihin johtavat luukuut uusitaan

kaasutiiviiksi.
- Osa koulun ikkunoista kunnostetaan.
- Tekstiilityöluokan lattia ja varustukset uusitaan kauttaaltaan.
- Lisäksi koulurakennuksen eri osissa on pieniä rakenneteknisiä kor-

jauksia johtuen sen iästä.

5.2.3 LVI-tekniset ratkaisut

- LVI-työt liittyvät kiinteästi rakenneteknisiin töihin.

5.2.4 Sähkötekniset ratkaisut

- Sähkötyöt liittyvät kiinteästi rakenneteknisiin töihin.

5.3 Rakennustyön järjestelyt

5.3.1 Vaiheistus
Korjaukset suoritetaan vuosien 2012-2015 aikana siten että koulun
toiminta jatkuu töiden ohella normaalisti.

5.3.2 Työmaajärjestelyt

Sisäpuoliset työt tehdään siten, että työmaa-alue on osastoituna mui-
hin tiloihin nähden ja ulkopuoliset työt aidataan erikseen omaksi työ-
maa-alueeksi.

6 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset määräykset
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti.

7 AIKATAULU

Alustavan aikataulun mukaan:

- hankesuunnitelma on käsiteltävänä 12 kk/2013
- toteutussuunnittelu on aloitettu 3 kk/2012
- rakentaminen aloitettu 6 kk/2012
- rakennustyöt valmiit 12 kk/2014

8 KUSTANNUKSET

Rakennustyön kustannukset
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Kustannusarvio on 1 050 000,00 euroa, alv. 0 %, (1 302 000,00 euroa
alv. 24 %).

Neliökustannukset (alv. 0 %) ovat:

203,06 euroa / huoneisto-m².

Neliökustannukset (sis. alv. 24 %) ovat:

251,79 euroa / huoneisto-m².

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimäärärahalla hankenumerolla 8081401, TA-kohta 8020201.

Hanke sisältyy vuosien 2013 - 2017 investointitalouden määrärahoihin,
jossa sille on varattu määrärahaa 1 050 000,00 euroa.

Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamis-
ohjelmaa tarkistettaessa.

10 KÄYTTÖTALOUS

10.1 Vuokra Tilakeskuksen asiakaspäällikkö esittää opetusvirastolle teknisen hank-
keen vuokravaikutuksen.

11 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

12 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA

Ei tarvetta väistötiloille.

13 TYÖRYHMÄ

Kiinteistövirasto tilakeskus
Rakennuttajainsinööri Pentti Salo
puh. 310 40308, pentti.salo@hel.fi

LIITTEET

Kustannuslaskelma


