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YHTEENVETO

Hankkeen nimi:
STADIN AMMATTIOPISTO MYLLYPURON TOIMIPAIKKA,  MUUTOSTYÖ

Sijainti:
45 kaupunginosa, kortteli 583 ja tontti 1.
Vuokkiniemenkatu 30, 00920 Helsinki. Karttalehti K5.

Käyttäjähallintokunta:
Opetusvirasto

Hankkeen tarpeellisuus:
Kiinteistössä vapautuvat opetus- auto- ja varastohallitilat muutetaan rakennusalan,
pintakäsittelyalan ja kiinteistöhuoltoalan ammatillisiksi opetustiloiksi. Tilat tarvitaan kunnes
pysyvät tilat Roihupellon kampuksessa valmistuvat. Arvioitu tarve on 10 vuotta.  Kiinteistöön
saadaan opetustilat 430 oppilaalle.

Toiminnan kuvaus:
Toisen asteen ammatillinen opetus:
rakennusala, pintakäsittelyala ja kiinteistönhuoltoala hallinto-, toimisto- ja sosiaalitilaa
sekä teoria- ja ammattiopetustiloja. Kiinteistössä ei ole oppilaiden liikuntatiloja.

Hankkeen kuvaus:
Muutostyö

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset:
Tammikuun 2014 kustannustaso

Investointi-
brm² htm² hym² kustannusarvio

Laajennus (hissi 16
Muutos/korjaus 9123
Yhteensä 9139 6316 5790  5,5 milj. euroa

Vuokra-arvio käyttäjähallintokunnalle:
             Vuokra yhteensä on 8,56 +7+0,5+4 = 20,06 euroa/m2/kk eli 126 698,96 euroa / kk,
             eli 1 520 387,52 euroa/v.

Hankkeen toteutusaikataulu:
Hankkeen toteutusajaksi on arvioitu 6-12/2014. Hankkeen toteutuminen ja rakentamisen
alkamisajankohta riippuu rahoituspäätöksistä.

Rahoitus:
Hanke ei ole investointiohjelmassa 2014-2023.Toteutuminen riippuu rahoituksen
järjestymisestä.

Väistötilatarve:
Alkavan uuden opetuksen (korjausrakentaminen) oppilaspaikat ovat haussa. Kaksi uutta
ryhmää aloittaa syksyllä 2014. Väistötilatarve toteutunee toisen periodin alussa 10/2014.

Lisätietoja:
Rakennuksen omistaa Helen, siinä on v. 2009 lähtien toiminut väistötiloissa ammatillisen
opetuksen koulutusaloja väistötiloissa. Tontin omistaa Helsingin kaupunki.
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Yhdyshenkilö yhteystietoineen:

Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, arkkitehti SAFA puh. 09 310 23058,

Postiosoite: Tilakeskus,  PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Tilakeskus, Sörnäistenkatu 1, 3. krs, 00580 Helsinki
Puhelin (09) 310 40301, Faksi (09) 310 40380, S-posti tilakeskus@hel.fi
Internet www.tilakeskus.fi
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1 Selvitys rakennuspaikasta

45 kaupunginosa, kortteli 583 ja tontti 1.
Kiinteistön osoite on Vuokkiniemenkatu 30, 00920 Helsinki.

Rakennuksen omistaja on Helsingin Energia ja tontin omistaa Helsingin kaupunki.
Kiinteistössä on vanha, 1967 rakennettu voimalaitos ja uusi v. 1978 rakennettu laajennusosa.
Vanhempi rakennus on ollut voimalaitoskäytössä vuoteen 1994 jolloin se remontoitiin
keskusvarastoksi. Vuonna 2009 se muutettiin opetuskäyttöön lukuun ottamatta pohjakerrosta.

Asemakaava 11810A, 45. kaupunginosa: muodostuvat uudet korttelit 45583-45585 jne
Kaava on tullut voimaan v. 2009. Alueelle on kaavoitettu uusi kaupunkipientalojen alue.
Voimalaitokselle kaavoitettu kortteli on merkinnällä KTY-1 toimitilarakennusten korttelialue,
johon saa sijoittaa toimistorakennuksia ja opetustoiminnan, kulttuuripalvelujen ja
ympäristöhäiriötä tuottamattoman pienteollisuuden rakennuksia sekä yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevia rakennuksia. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennusta saa
laajentaa vaipan sisällä. Varsinainen voimalaitos-osa on et-1 merkinnällä osoitettu
yhdyskuntateknisen huollon tarpeisiin. Polttoainesäiliöt sijoitetaan voimalaitoksen
eteläpuolelle.

Sijaintipaikan perustelut
Rakennukseen on hyvät julkisen liikenteen yhteydet: Myllypuron metroasemalta on vajaa
kilometri kevyen liikenteen väyliä pitkin kohteeseen.
Rakennuksessa on jo ennestään ammatillisen opetuksen tiloja, joita pystytään hyödyntämään.
Piha-alue on riittävän laaja opetuksen tarpeisiin.
Muuta tämäntyyppistä opetustyösaliksi sopivaa tilaa ei ole löytynyt tällä aikataululla
toteutettavaksi.

2 Hankkeen tarpeellisuus

 Opetusviraston tarpeen kuvaus on tullut tilakeskukselle 30.8.2013.
Nyt esitetyillä lisätiloilla vähennetään tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka
-toimialojen pysyvien tilojen kapasiteettivajetta 430 opiskelijapaikalla.
Hankkeella saadaan käyttöön uusia koulutuspaikkoja eli aloitetaan mm. kokonaan uusi
korjausrakentajakoulutus.

 Hanketyyppi: muutostyö
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Toiminnalliset perustelut
Stadin ammattiopiston tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka -toimialojen
tilanpuutteen ratkaisemiseksi kiinteistössä keväällä 2014 vapautuvat opetus-, auto- ja
varastohallitilat muutetaan opetustiloiksi rakennusalan, pintakäsittelyalan ja
kiinteistöpalvelualan ammatillisen opetuksen käyttöön. Tilat tarvitaan siihen asti, kunnes
pysyviksi tiloiksi suunniteltu Roihupellon kampus valmistuu. Arvioitu tarve on 10 vuotta.

Tekniset ja taloudelliset perustelut
Rakennus on ollut jo opetuskäytössä ammatillisen opetuksen väistötiloina vuosina 2009-2014:
ensin Haagan koulutusyksikön auto- ja metalliosastojen väistötilana 2009-2011 ja sen jälkeen
Käpylän koulutusyksikön paino- ja viestintätekniikan väistötilana kevätlukukauden 2014
loppuun. Rakennukseen jo toteutettuja opetustiloja ja niitä palvelevia hallinto- ruokala ja
sosiaalitiloja pystytään hankkeessa hyödyntämään.  Toiminnot on pyritty sijoittamaan
rakennukseen niin, että raskaimmat muutostyöt tehdään pohjakerroksen uusissa
opetustiloissa.

HS liite 2.1 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus
3 Laajuus ja laatu, toimenpiteet korjauksessa

 Henkilömäärät: 430 opiskelijaa, 32 opetushenkilökuntaan kuuluvaa ja 7 muuta henkilökuntaa.
Korjausrakentajaopiskelijoita tulee olemaan 160, pintakäsittelyalan opiskelijoita 135 ja
kiinteistöhuoltoalan opiskelijoita 135.

 Hankkeen laajuustiedot:
9123 brm2+laajennus 16 brm2 eli 9139 brm2
8100 kem2+laajennus 16 kem2 eli 8116 kem2
Huoneistoala 6316 htm2
Tästä käyttötarkoituksen muutosaluetta (pohjakerroksessa) 2 418 kem2 /  2 240 htm2.

Laatutaso
Rakennuksen kolmessa alimmassa kerroksessa tehdään tarpeelliset muutokset, jotta kolmea
koulutusalaa, joita rakennuksessa ei ole aiemmin opetettu, voidaan tyydyttävästi opettaa
kunnes Holkkitien kampukseen valmistuvat näiden alojen opetustilat.

Rakennuksessa ei ole tarpeeksi väestönsuojapaikkoja oppilaitosta varten. Väestönsuojien
rakentamisvelvoitteesta haetaan poikkeamista 5 vuodeksi kerrallaan.
Opettajien työtilat otetaan käyttöön ilman muutoksia.
Henkilökunnan ja oppilaiden puku- ja pesutilat mitoitetaan vastaamaan tarvetta.
Työpajatilojen huoneakustiikka toteutetaan vastaamaan melutasoja tiloissa niin, että
opetustilojen akustiset vaatimukset täyttyvät.
Osalla työsaleja on korkeusvaatimuksia. Toiminnot on sijoitettu rakennukseen tämä
huomioiden.

Toimenpiteet
Rakennukseen joudutaan rakentamaan uusi tavarahissi työsalien tarvikehuoltoa varten.  Se
rakennetaan nykyisen vaipan ulkopuolelle, jotta varmistetaan sisätilojen käytettävyys tältä
osin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Korjausrakentamisen opetusta varten
rakennukseen joudutaan tekemään kaksi siltanosturia ja niitä varten rakenteellisia
muutostöitä.
Muutostyössä hyödynnetään mahdollisimman paljon rakennuksessa jo ennestään olevia
opetustiloja mahdollisimman pienin muutoksin.  Suurimmat muutokset tapahtuvat
pohjakerroksessa, joka tässä hankkeessa otetaan opetuskäyttöön. Sinne sijoittuvat
korjausrakentamisen työsalit ja kiinteistöhoitoalan ne työsalit/opetustilat, joista tulee olla suora
yhteys ulos. Pintakäsittelyalan tarvitsema maalauskammio on myös pohjakerroksessa.

Maantasokerroksessa on todettu öljyhiilivetyjä haitallisina pitoisuuksina. Lattiaa joudutaan
jyrsimään noin 1600 m2 ja jyrsitylle alueelle raudoitetaan ja valetaan uusi pintabetoni.
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Sähkötyöt:
Tehtävässä muutoksessa saneerataan 1. kerroksen korjausrakentamisen käyttöön
tulevat tilat kokonaan. 1. kerroksen vanhojen sosiaalitilojen valaistus uusitaan. Muut
rakennuksen kerrokset  on saneerattu opetuskäyttöön, mutta opetusalan vaihtuessa niihin
joudutaan tekemään muutoksia ja lisäyksiä.
1. kerroksen turva- ja merkkivalaistus uusitaan kokonaan.
2.- 3. kerroksien osalta tiloihin tehdään valaistusmuutoksia, vanhoja purkamattomia
valaisimia otetaan käyttöön. Lisäksi tiloihin tehdään tarpeen mukaisia sähköpistelisäyksiä.
4. kerroksessa ei muutoksia.
5. kerroksessa ei muutoksia.

LVIA-työt:
Kohteessa tehdään tilamuutosten ja käyttöön liittyvien toiminnallisten muutosten edellyttämät
paikalliset LVIA- ja paineilmamuutokset olemassa oleviin järjestelmiin.
Lisäksi uusitaan paineilmakompressori ja asennetaan 3 kpl paikallisia tuloilmakojeita
ulkosäleikköineen erikoistiloihin sekä kpl 6 huippuimureita vesikatolle.

Piha-alueella joudutaan uuden hissin alueella siirtämään vanhoja sadevesi- ja viemärilinjoja
sekä vanhaa öljynerotinkaivoa.

Lisäksi erityisjärjestelmät varustetaan omilla uusilla järjestelmillään:
-  purunpoistojärjestelmä kahteen tilaan
- maalauskammio laitteineen yhteen tilaan
- imulattiajärjestelmä yhteen tilaan
- kostutuslaitteita neljään tilaan

HS liite 3.1 Tilaohjelma
HS liite 3.2 Tekniset järjestelmät ja toimenpiteet yleisesti (huom. malliliite)
HS liite 3.3 Viitekaaviot

4 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

 Yhteydet ja piha-alueen käyttö
Osa kiinteistöhoitajakoulutuksen opetuksesta tapahtuu piha-alueella. Ulkotilaa käytetään
pihanhoidon ja työkoneiden käytön opiskelua varten.
Opetuksen raskas materiaalihuolto edellyttää myös pitkien rekkojen pääsyä pihalle.
Kaavavaiheessa raskas huolto on ajateltu tapahtuvan etelästä Runokylänkadun suunnasta,
voimalaitoksen huoltoreitin kautta. Normaali kuorma-autokokoinen huolto voi tapahtua myös
pohjoisesta Vienankadun ja Vuokkiniemenkadun kautta läpi asuntoalueen, niin että
huoltoajosta ei muodostu kohtuutonta haittaa uusille asunnoille (määrä/laatu).

 Työsalit / erikoisluokat:
Opetettavilla aloilla erikoisluokat ovat korkeita työsaleja, joihin tulee olla käynti vähintään
4m leveistä ja korkeista ovista suoraan ulkoa tai tavarahissiyhteydellä.
Rakennusalan työsalitilassa tai -tiloissa tarvitaan siltanosturi (vapaa korkeus alla 6 metriä).
Yhden työsalitilan vähimmäispinta-ala on vähintään noin 500m2. Työsalissa tehdään
korjausrakentamiseen liittyviä opetuskohdetehtäviä (tilamäärittely 20 opiskelijan mukaan).
Materiaalisiirrot eli trukkien kulku työsalista toiseen sekä ulkoa sisälle täytyy onnistua.

 Pintakäsittelyalan tilat:
Erikoisvaatimuksena maalauskammio.

 Luokkatilat
Lisäksi tarvitaan atk-luokkia sekä yleisopetustiloja.
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5 Hankkeen ympäristötavoitteet

Kiinteistö on Helenin omistuksessa.  Sen käyttö tämän hankesuunnitelman mukaisen käytön
jälkeen on epäselvää.  Mahdollisesti Helen tarvitsee tämä rakennuksen varavoimalaitoksen
toimintaa varten.  Hankkeella ei ole erityisiä ympäristö- eikä energiatavoitteita.

6 Vaikutusten arviointi

Nyt esitetyillä lisätiloilla vähennetään tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka
-toimialojen pysyvien tilojen kapasiteettivajetta 430 opiskelijapaikalla.
Saadaan käyttöön uusia koulutuspaikkoja, aloitetaan mm. kokonaan uusi korjausrakentajan
koulutus. Se mahdollistaa myös uusien, myönnettyjen opiskelupaikkojen käyttöönoton
Sturenkadun toimipaikassa talotekniikan perustutkinnossa, sähkö- ja automaatiotekniikan
perustutkinnossa ja puualan perustutkinnossa.
Pintakäsittelyalan koulutukselle saadaan terveelliset ja turvalliset tilat Sturenkadun nykyisten
alalle huonosti sopivien tilalle.

7 Hankkeen toteutustapa

 Toteutusvastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella. Tilakeskus vuokraa tilat Heleniltä.
8 Väistötilat

Hankkeen rahoituksen tilanne vaikuttaa valmistumisajankohtaan ja tätä kautta väistötilojen
tarpeeseen ja luonteeseen.

9 Hankkeen aikataulu

 Hankkeen suunnittelu on aloitettu 12/2013 ja toteutus tapahtuu 4-10/2014 aikana.
 Hanke toteutetaan yhdessä vaiheessa.

10 Kustannusarvio, vuokra ja käyttötalous

 Hankkeen enimmäishinta 5 500 000 euroa arvonlisäverottomana tammikuun 2014
kustannustasossa.
Kustannukset bruttoalaa kohden 724 euroa / brm2  ja huoneistoalaa 870 euroa / htm2
arvonlisäverottomana.

Vuokra-arvio

Huoneistoala on 6 316 htm2, rakennuskustannukset ovat 5,5 milj., poistoaika on 10 vuotta ja
korko on 3 %. Tästä tulee vuokraksi 8,56 euroa/m2/kk.

Helenin perimä pääomavuokra ajalta 1.8 alkaen 10 vuodenajan on 7 euroa/m2/kk.
Lisäksi Helenin perimä vuokra 2 043 htm2, 1. krs. osuudelta, ajalta 1.3.14- 31.7.2014 on
yhteensä 100 143 euroa. Tämä lisätään rakennuskustannuksiin ja kuoletetaan 10 vuoden
aikana.1.8.2014 alkaen.

Tähän lisätään tilakeskuksen perimä asiantuntija palkkio 0,5 euroa/m2/kk.
Tilakeskuksen perimä ylläpitovuokra on 4 euroa/m2/kk.

Kun huoneistoala on 6 316 htm2, vuokra yhteensä on 8,56 +7+0,5+4 = 20,06 euroa/m2/kk eli
126 698,96 euroa / kk, 1 520 387,52 euroa/v.
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Väistötilakustannukset:

Hankkeen rahoituksen tilanne vaikuttaa valmistumisajankohtaan ja tätä kautta väistötilojen
tarpeeseen. Koulu on opetusjärjestelyin pystynyt saamaan kiinteistöhoitaja- ja
pintakäsittelykoulutuksen järjestymään elo- ja syyskuiden ajan ilman Myllypuron tiloja.
Loppuvuodesta jouduttaneen väistötilajärjestelyihin, koska syksyn 2014 uudet aloituspaikat
ovat haussa.

Toiminnan käynnistämiskustannukset

Käynnistämiskustannukset:
2014 - 2016 2 470 000 €
Lisäys käyttö- ja ylläpitokustannuksiin:

2014 390 000 € (syksyllä 2014 alkavat uudet ryhmät)
2015 1 170 000 €
2016 1 950 000 €
2017 2 340 000 € (opiskelijamäärä kasvanut täyteen) ja tästä eteenpäin vuosittain tämän
verran.

11 Rahoitussuunnitelma

Stadin ammattiopiston Myllypuron toimipaikan muutostyöt eivät sisälly
talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmaan 2014–2023. Hanke
toteutetaan sillä ehdolla, että rahoitus järjestyy joko investointikohteena tai vuokrakohteena.

Tilakeskus esittää kiinteistölautakunnalle, että lautakunta esittäisi kaupunginhallitukselle
esitettäväksi kaupunginvaltuustolle talonrakennusmäärärahan siirtoa uudis- ja
lisärakentamisesta TA 80201 korjausrakentamiseen TA 80202.
Uudis- ja lisärakentamiseen vuodelle 2014 myönnetystä käyttämättä jäävästä määrärahasta
10 milj. euroa käytettäisiin tilakeskuksen korjaushankkeisiin. Siitä käytettäisiin 5,5 miljoonaa
euroa, eli koko hankkeen hinta, tämän hankkeen toteuttamiseen.
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TOIMINNALLINEN TARVESELVITYS .
YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS
Tunnistetiedot

Hankkeen nimi:
STADIN AMMATTIOPISTO, MYLLYPURON TOIMIPAIKKA.
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pintakäsittelyala  110
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Toiminnan käynnistämiskustannukset: arvioidaan hankesuunnitelman yhteydes-
sä
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sä

Lisätilojen vuokrakustannus enintään: arvioidaan hankesuunnitelman yhteydes-
sä

Tavoiteaikataulu: Tilat käytettävissä siten, että opetus voi-
daan aloittaa 6.8.2014

Tarvepäätösesitys:
Tarveselvitystyöryhmä ehdottaa, että tilakeskus korjaa Stadin ammat-
tiopiston tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka –toimialojen ra-
kennus-, kiinteistöpalvelu- ja pintakäsittelyalan opetuksen käyttöön tarvit-
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1 JOHDANTO

1.1 Hankkeen nimi ja sisältö
Hankkeen nimi on Stadin ammattiopisto, Myllypuron toimipaikka, tilapäiset li-
sätilat 2014. Tämä toiminnallinen tarveselvitys käsittelee Stadin ammattiopis-
ton tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka -toimialojen tilanpuutteen
ratkaisemista muuttamalla osoitteessa Vuokkiniemenkatu 30 keväällä 2014
vapautuvat opetus-, auto- ja varastohallitilat opetustiloiksi ja vuokraamalla ra-
kennus 1.8.2014 alkaen oppilaitokselle rakennusalan, pintakäsittelyalan ja
kiinteistöpalvelualan ammatillisen opetuksen käyttöön siihen asti, kunnes py-
syviksi tiloiksi suunniteltu Roihupellon kampus valmistuu.

1.2 Päätökset ja esitykset

Opetuslautakunta on kokouksessaan 11.12.2012 hyväksynyt Esiselvityksen
Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen tilantarpeesta.
Selvityksessä todettiin 3800 opiskelijapaikan tarve ammatillisen koulutuksen
pysyville lisätiloille. Näistä 1955 on suunniteltu tekniikan aloille sijoitettavaksi
Roihupeltoon tulevalle kampukselle. Suunniteltu valmistuminen on vaiheittain
vuosina 2018-2024.

Kuitenkin selvityksessä todettiin myös, että ennen pysyvien tilojen valmistu-
mista tarvitaan akuutin tilantarpeen tyydyttämiseksi tilapäisiä joko kaupungin
omia tai ulkopuolisilta vuokrattuja tiloja jo syksyyn 2013 mennessä. Esitykses-
sä todettiin mm. seuraavaa:
”Näiden uusien pysyvien tilojen lisäksi ammatillisen opetuksen käyttöön tarvi-
taan välittömän tilantarpeen purkuun väliaikaisia tilaratkaisuja nopeasti, jo
syksyyn 2013 mennessä, jotta uusia koulutuspaikkoja voidaan ottaa käyttöön
suunnitellussa aikataulussa. Välitön tarve on ratkaistava tilapäisillä, joko kau-
pungin omilla tai ulkopuolisilta vuokrattavilla tiloilla.
Välitön tilantarve syksyyn 2013 mennessä on 1300 opiskelijapaikkaa (nykyi-
nen tilanpuute 800 + jo saadut 300 koulutuspaikkaa + 200 vielä anottavista
500:stä). Lisäksi lopuille 300 koulutuspaikalle tarvitaan tilat 2014.”

Vuonna 2013 tilapäisiä opetustiloja on saatu käyttöön Stadin ammattiopistolle
Hitsaajankadulle, Elimäenkadulle ja Teollisuuskadulle, yhteensä noin 600
opiskelijapaikkaa. Lisäksi pysyviä tiloja on otettu käyttöön Latokartanontiellä
noin 200 opiskelijapaikkaa. Siten tarve on vielä noin 800 opiskelijapaikalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Helsingin kaupungille myöntämiä ammatillisen
peruskoulutuksen lisäopiskelijapaikkoja kohdennetaan mm. rakennusalalle,
pintakäsittelyalalle, kiinteistöpalvelualalle ja talotekniikan alalle, sillä näiden
alojen ammattilaisille on kysyntää työelämässä, erityisesti pääkaupunkiseudul-
la. Rakennusalalla on tarkoitus suunnata uudet opiskelijapaikat korjausraken-
tamiseen. Siirtämällä kiinteistöpalvelualan ja pintakäsittelyalan koulutukset
Myllypuron toimipaikkaan mahdollistetaan samalla myös Sturenkadun toimi-
paikassa talotekniikan koulutuksen laajentaminen. Sturenkadulla aloitetaan
uutena koulutuksena rakennuspeltiseppien koulutus ja lisätään putkiasentaja-
koulutuksen opiskelijamäärää.

1.3 Työryhmä
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Tarveselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet
- Anne Salli-Suomalainen, projektiarkkitehti, opetusvirasto
- Leena Munukka, toimialarehtori, tekniikka ja asennus –toimiala, Stadin

ammattiopisto
- Hanna Laurila, toimialarehtori, tekniikka ja logistiikka, Stadin ammattiopisto

Viitesuunnitelmien laatija, suunnittelija-asiantuntija
- Arkkitehtitoimisto Perko Oy, Tomi Perko arkkitehti SAFA

Lisäksi työhön ovat asiantuntijoina osallistuneet:
- Anne Löfström, asiakaspäällikkö, kiinteistövirasto

2 LÄHTÖTIEDOT

2.1 Tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka –toimialojen Sturenka-
dun ja Abraham Wetterintien toimipaikkojen nykyiset tilat ja opiskelija-
määrä sekä uusien tilojen tarve

Sturenkadun toimipaikassa on useita rakennuksia useissa eri osoitteissa, kui-
tenkin toistensa välittömässä yhteydessä: Sturenkatu 22, Sturenkatu 18-20,
Nilsiänkatu 3 ja Nilsiänkatu 6. Rakennusten yhteenlaskettu kapasiteetti on
noin 1410 opiskelijapaikkaa. Toimipaikassa tulee Stadin ammattiopiston
suunnitelman mukaan opiskelemaan lukuvuonna 2014-2015 painotetun kes-
kiarvon mukaan noin 1540 opiskelijaa.

Stadin ammattiopiston suunnitelmassa kasvavat Sturenkadun toimipaikassa
sijaitsevat alat vuosina 2014 – 2016 seuraavasti: 3 pintakäsittelyalan ryhmää,
2 kiinteistöpalvelualan ryhmää, 7 talotekniikan ryhmää, 1 sähkö- ja automaa-
tiotekniikan ryhmä. Tällöin nuorten opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen
ryhmämäärä kasvaa yhteensä13 ryhmällä.

Lisäksi Stadin aikuisopiston suunnitelmassa on mahdollista lisätä puualan pe-
rustutkintoon valmistavaan aikuiskoulutukseen yksi ryhmä syksyllä 2014. Tila-
tarvetta aiheutuu myös kiinteistöpalvelualalla ja talotekniikassa toteutettavista
aikuiskoulutusryhmistä.

Sturenkadun toimipaikan painotetun keskiarvon mukainen opiskelijamäärä
kasvaa ennusteen mukaan vuodesta 2013 vuoteen 2016 yhteensä 276 opis-
kelijalla.

Syksyllä 2014 on Sturenkadun toimipaikassa aloittamassa nuorten koulutuk-
sessa kuusi uutta ryhmää eli 120 opiskelijaa uusilla koulutuspaikoilla: 1 pinta-
käsittelyalan ryhmä/20 opiskelijaa, 1 kiinteistöpalvelualan ryhmä/20 opiskeli-
jaa, 2 talotekniikan ryhmää/40 opiskelijaa, 1 sähkö- ja automaatiotekniikan
ryhmä/20 opiskelijaa. Aikuiskoulutuksessa on aloittamassa puualalla 1 uusi
ryhmä/20 opiskelijaa.

Syksyllä 2014 tilat puuttuvat 140 opiskelijalta, syksyllä 2015 80 opiskelijalta ja
syksyllä 2016 60 opiskelijalta.
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Opiskelijamäärien lisäykset vaikuttavat myös ammattitaitoa täydentävien opin-
tojen tilatarpeisiin. Jotta nämä lisätilatarpeet saataisiin täytettyä, on pintakäsit-
telyala ja kiinteistöpalveluala suunniteltu siirrettäviksi kokonaisuudessaan pois
Sturenkadun toimipaikan tiloista.

Kiinteistöpalvelualalta ja pintakäsittelyalalta vapautuvilla tiloilla katetaan säh-
kö- ja automaatiotekniikan, puualan sekä talotekniikan rakennuspeltiseppä-
koulutuksen ja putkiasentajakoulutuksen lisätilatarpeet. Lisätilatarpeista jää
vielä toteutumatta talotekniikan kylmäasentajakoulutuksen kolmen ryhmän eli
noin 60 opiskelijan tarpeet, jotka tulevat ajankohtaisiksi syksyllä 2016.

Rakennusalan opetusta annetaan tällä hetkellä Abraham Wetterintien toimi-
paikassa. Rakennusosaston, rakennusalan perustutkinnon opiskelijamäärä on
Abraham Wetterintiellä n. 350. Opiskelijamäärän on suunniteltu pysyvän sa-
mana vuoteen 2017 asti. Lisäksi rakennusosaston tiloissa opiskelee 1-3 päi-
vää viikossa aikuisopiston opiskelijoita ja valmistavan koulutuksen ryhmä.
Näiden lisäksi tässä osoitteessa toimii myös kone- ja metallialan opetus. Kor-
jausrakentamisen koulutusohjelman aloittaminen edellyttää uusia tiloja, koska
Abraham Wetterin tien tilat ovat täynnä.

Suunnitelman mukaan korjausrakentamisen opetus alkaa syksyllä 2014 kah-
della 20 opiskelijan ryhmällä.  Vuosina 2015-2016 opiskelijamäärä kasvaa yh-
dellä uudella ryhmällä, mikäli suunnitelma toteutuu täysimääräisenä. Kun
kaikki ryhmät ovat täysimääräisesti opiskelemassa, korjausrakentajaopiskeli-
joita olisi vuodesta 2017 alkaen yhteensä 110.

3 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

3.1 Sijainti
Liikenneyhteyksien on oltava hyvät. Oppilaitoksen eri toimipisteiden välillä on
voitava liikkua helposti julkisilla liikennevälineillä. Tontilla on oltava tilaa toi-
minnan edellyttämille pysäköinnille ja jätehuollolle.

3.2 Laajuus
Tilapäisiin lisätiloihin sijoitettavien tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logis-
tiikka –toimialojen rakennus-, pintakäsittely- ja kiinteistöpalvelualojen koulu-
tuksen 330 opiskelijan laskennallinen tilantarve on noin 5700 hym2. Tämä teo-
reettinen tilantarve on määritelty Opetushallituksen ammatillisen opetuksen ti-
lantarpeen tunnuslukujen pohjalta soveltaen. Tilojen sijoittelulla ja mm. tietty-
jen erikoistilojen yhteiskäytöllä on saatu näiden alojen yhteen sijoittamisen sy-
nergiaedut käyttöön.

Tässä kiinteistössä on suhteessa hieman enemmän teorialuokkia kuin on kor-
keaa ja riittävällä maantasoyhteydellä varustettavaa työsalitilaa, joten mitoitus
on tehty työsalipinta-alan pohjalta. Vuokkiniemenkadun tilat ovat tällä varauk-
sella hyvin soveltuvat toimintaan. Liikuntatilat tulee järjestää muualta. Lasken-
nassa on otettu huomioon myös työssäoppimisjaksot 15 %:n vähennyksenä.

3.3 Tilankäyttö
Tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka –toimialojen opetuskäyttöön tu-
levasta rakennuksesta tulee löytyä tilaohjelman mukaisesti hallinto-, toimisto-
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ja sosiaalitilaa sekä teoria- ja ammattiopetustiloja tai ne tulee olla muunnetta-
vissa tarvittavaan käyttöön joko varuste- ja kalustetäydennyksin tai mahdolli-
suuksien mukaan huonejakomuutoksin. Oppilaitoksen tiloille on oltava tai jär-
jestettävä oma kutsuva ja turvallinen sisäänkäynti. Rakennuksen muiden
mahdollisten toimijoiden tulee olla oppilaitostoimintaan soveltuvia.

Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa tarvitaan erikoisluokkia. Näillä
aloilla erikoisluokat ovat korkeita työsaleja, joihin tulee olla käynti vähintään
4m leveistä ja korkeista ovista suoraan ulkoa tai tavarahissiyhteydellä.
Rakennusalan työsalitilassa tai -tiloissa tarvitaan siltanosturi. Nosturi edellyt-
tää vähintään noin 6m vapaakorkeutta nosturin alla. Lopullinen työsalitilan si-
säkorkeus riippuu siltanosturin rakenteesta, ilmastointi- ja purunpoistojärjes-
telmästä ja valaistuksesta. Yhden työsalitilan vähimmäispinta-alan tulee olla
vähintään noin 500m2. Työsalissa suoritetaan korjausrakentamiseen liittyviä
opetuskohdetehtäviä (tilamäärittely 20 opiskelijan mukaan + opetuskohteet).
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös materiaalisiirrot eli trukkien kulku
työsalista toiseen sekä ulkoa sisälle. Ovien vähimmäiskoko on 4mx4m.

Matalammissa tiloissa voidaan opettaa joitakin työvaiheita, mutta tiloihin pitää
voida päästä kuljettamaan materiaaleja sisään ja ulos.

Lisäksi tarvitaan atk-luokkia sekä yleisopetustiloja. Kiinteistönhoidon opetuk-
sessa tarvitaan myös ulkotilaa pihanhoidon ja työkoneiden käytön opiskelua
varten. Myös korjausrakentamisen opetukselle tulee varata pihalle varastointi-
tilaa tarvikkeille sekä huoltoautojen tavaraliikenteelle.

Tavoitteellinen tilaohjelma on liitteenä (LIITE 1). Viitesuunnitelmat ovat liittee-
nä (LIITE 2).

3.4 Erityisvaatimukset
Teknisiä vaatimuksia:
- tilaohjelman edellyttämät huonetilakoot tai mahdollisuus tilojen joustavaan

yhdistelyyn
- ATK- verkko hallinto-, opetus-, työ- ja kirjastotiloissa sekä opiskelijoiden

oleskeluauloissa
- serverihuoneen kapasiteetti tarkistettava (yhteyshenkilö Veli-Matti Rautiai-

nen)
- valmiudet langattoman verkon asentamiseksi, laitteet tulevat opevista (yh-

teyshenkilö Timo Koivuniemi)
- opetustilat varustetaan dataprojektoritelineillä, valkotauluilla ja kiinnityspin-

noilla sekä eräiden luokkien osalta älytaulujen kaapeloinnilla (taulut oppilai-
toksen hankinnassa)

- tilat kannettavien tietokoneiden lataukseen ja säilytykseen
- toiminnan edellyttämä vaimennus hallinto-, opetus- ja työtiloissa
- kulunvalvonta
- kameravalvonta ulko- ja sisätiloissa
- info-tv-järjestelmä
- rikosilmoitusjärjestelmä
- kuulutusjärjestelmä
- sähkönsyöttöjärjetelmässä noudatettava tilakeskuksen ohjeita (turvalli-

suus)



8

Lisäksi noudatetaan seuraavia vaatimuksia:
- opetustoimen työsuojelu
- rakennusvalvonta
- ympäristökeskus (tilojen opetuskäyttöönottolupa)
- kaupunginmuseo (vanha puoli rakennuksesta on kaavassa julkisivuiltaan

suojeltu)

Tilat varustetaan (oppilaitoksen hankinta)
- opetusta palvelevin irtokalustein ja varustein
- tietoteknisin hankinnoin

3.6 Toiminnan ja tilojen välinen yhteys
Suunnittelun lähtökohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan kouluraken-
nuksen laatukriteerit. Tilapäiskäyttöön tulevien ja väistötilojen osalta noudate-
taan annettuja suunnittelu- ja rakennusohjeita soveltaen. Turvallisuuteen ja
terveyteen vaikuttavia ohjeita on aina noudatettava.

Tilojen tulee täyttää Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyväksymä Helsingin
kaupungin esteettömyyssuunnitelma 2005- 2010, jonka mukaan uudis- ja kor-
jausrakentaminen on esteetöntä ja korkeatasoista sekä noudattaa kaupungin
hyväksymiä suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan
huomioon myös aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla selkeitä ja tasoero-
jen, materiaalien, värisuunnittelun, valaistuksen ja akustiikan tulee soveltua
myös aisti- ja liikuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille.
Liikennevirtojen sisällä ja ulkona tulee olla hallittuja: liikennevirtojen minimoitu-
ja ja reittien selkeitä. Näköyhteys sopivissa kohdin eri tilojen välillä on tärkeä
ja luontevaa liikkumista tulee voida tapahtua kaikkialla: tilat eivät saa muodos-
taa katvealueita, joita aikuinen ei voi valvoa.

Rakennuksessa tulee olla hyvät fyysiset työskentelyolosuhteet (rakennuksen
sisäilmasto, äänieristys, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sähkö- ja
paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden käytettävyys (ergonomia
ja turvallisuus).

4 HENKILÖKUNTASUUNNITELMA

Tiloissa tulee toimimaan noin 27 opetushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.
Kaikki nämä eivät ole lisäystä, koska tiloilla korvataan osittain nykyistä tila-
resurssien puutetta. Muuta henkilökuntaa sijoittuu tilapäistiloihin yhteensä n. 7
henkilöä lukumäärän sisältäessä ulkoiset palvelut.

5 VUOKKINIEMENKATU 30

Kiinteistön perustiedot
Vuokkiniemenkatu 30:n kiinteistö sijaitsee Helsingissä 45 kaupunginosassa,
korttelissa 583 ja tontilla 1. Kiinteistön osoite on Vuokkiniemenkatu 30, 00920
Helsinki.
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Rakennuksen omistaa Helsingin Energia ja tontin omistaa Helsingin kaupunki,
joka on kohteen vuokranantaja.

Kiinteistö muodostuu vanhasta 1967 rakennetusta voimalaitoksesta ja uudes-
ta 1978 rakennetusta laajennusosasta.  Vanhempi rakennus on ollut voimalai-
toskäytössä vuoteen 1994 jolloin se remontoitiin keskusvarastoksi. Vuonna
2009 se muutettiin opetuskäyttöön. Sen kerrokset 2-5 ovat olleet väistötilakäy-
tössä, viimeksi Stadin ammattiopiston painotekniikan opiskelijoille Kullervon-
kadun toimipaikan perusparannuksen ajan. Perusparannuksen on tarkoitus
valmistua keväällä 2014.

Rakennuksen 1. kerros on tähän asti ollut vuokrattuna autohalli- ja varasto-
käyttöön. Tänä keväänä tilojen on tarkoitus vapautua, jolloin ne voidaan korja-
ta oppilaitokselle opetustyösalikäyttöön.
Rakennuksen opetusviraston käyttöön tuleva huoneistoala on 6 400 htm2.

Kiinteistön sijainti on esitetty kannessa.

Kiinteistön soveltuvuus Stadin ammattiopiston käyttöön

Vuokkiniemenkatu 30 sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla. Myllypuron
metroasemalle on matkaa noin 500 m.

Liikuntatila puuttuu, joten liikuntatunnit tulee järjestää muualla, tämä on kui-
tenkin mahdollista esim vuokraamalla tilaa läheisestä Liikuntamyllystä.

Kiinteistön tilat sopivat rakennettaviksi opetustiloiksi. Ilmanvaihto on saatavis-
sa sopivaksi opetustiloille, tiloissa on aiemmin ollut opetustilaa sekä auto- ja
varastohallia. Myös atk-verkko on osittain olemassa.

Työsalien tarvitsema sähkösyöttö työsalien keskelle saadaan katon kautta
alas. Työsalit varustetaan tarvittavilla koneilla ja laitteilla, purunpoistolla, sil-
tanostureilla, maalauskammiolla sekä tarvittavalla turvavarustuksella, mm. hä-
tä-seis –kytkimillä.

Tulevat työsalitilat 1. ja 2. kerroksessa ovat tällä hetkellä paljolti avotilaa, joten
työsalien tarvitsemat seinärakenteet voidaan räätälöidä toiminnallisten tarpei-
den mukaan. Teorialuokille ei tarvitse tehdä juurikaan muutoksia. Uusia mär-
kätiloja tarvitsee rakentaa muutamia, nykyiset puku- ja pesutilat sekä siivous-
ja keittokomerotilat hyödynnetään.

Tilakeskus tekee opetustoiminnan vaatimat toiminnalliset ja tekniset muutos-
työt.

6 KUSTANNUKSET

6.1 Vuokrakustannukset
On tarkoitus, että kiinteistöviraston tilakeskus vuokraa tilat ja vuokraa ne edel-
leen opetusvirastolle Stadin ammattiopiston käyttöön.
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Vuokrakustannukset arvioidaan hankesuunnitelman yhteydessä.

6.2 Toiminnan käynnistämiskustannukset
Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustami-
nen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Esitetyissä lisätiloissa toiminnan käynnistämiskustannukset arvioidaan hanke-
suunnitelman yhteydessä.

6.3 Toimintakustannukset
Stadin ammattiopisto arvioi varsinaisen toiminnan kulut hankesuunnitelman
yhteydessä. Arvio perustuu vuotuisiin toimintakustannuksiin, jotka muodostu-
vat materiaali-, henkilöstö-, opiskelijaruokailu- ja sähkökuluista sekä kiinteistö-
virastolle maksettavasta pääoma- ja ylläpitovuokrasta.

Toimintakustannusten lisäys ilman vuokrakuluja arvioidaan hankesuunnitel-
man yhteydessä.

7 RAHOITUSSUUNNITELMA
Myllypuron toimipaikan Vuokkiniemenkatu 30 lisätilat eivät sisälly talonraken-
nushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi 2014–2023.

8 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT
 Toteutus- ja ylläpitovastuut jäävät tilakeskukselle.

9 TAVOITEAIKATAULU
Tavoitteena on tilojen käyttöönotto siten, että opetus voi alkaa 6.8.2014.

10 VAIKUTUKSET STADIN AMMATTIOPISTON TEKNIIKKA JA
ASENNUS SEKÄ TEKNIIKKA JA LOGISIIKKA -TOIMIALOJEN
TOIMINTAAN JA TILOIHIN
Nyt esitetyillä lisätiloilla vähennetään tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja lo-
gistiikka -toimialojen pysyvien tilojen kapasiteettivajetta 330 opiskelijapaikalla.
Saadaan käyttöön uusia koulutuspaikkoja, aloitetaan mm. kokonaan uusi kor-
jausrakentajan koulutus. Se mahdollistaa myös uusien, myönnettyjen opiske-
lupaikkojen käyttöönoton Sturenkadun toimipaikassa talotekniikan perustut-
kinnossa, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnossa ja puualan perus-
tutkinnossa. Pintakäsittelyalan koulutukselle saadaan terveelliset ja turvalliset
tilat Sturenkadun nykyisten alalle huonosti sopivien tilalle.



STADIN AMMATTIOPISTO MYLLYPURON TOIMIPISTE
Liite 3.1

Tilaryhmä Tilan  nimi Ala
01 Täydentävien opintojen tilat Atto-opettajat 22
01 Täydentävien opintojen tilat Atto-opettajat 23
01 Täydentävien opintojen tilat Atto-opettajat 23
01 Täydentävien opintojen tilat Kopiointi 22
01 Täydentävien opintojen tilat Luokka 55
01 Täydentävien opintojen tilat Opett 5
01 Täydentävien opintojen tilat Yleisopetutila 45
01 Täydentävien opintojen tilat Yleisopetutila 47
01 Täydentävien opintojen tilat Yleisopetutila 51
01 Täydentävien opintojen tilat Yleisopetutila 53
01 Täydentävien opintojen tilat Yleisopetutila 55
01 Täydentävien opintojen tilat Yleisopetutila 59
01 Täydentävien opintojen tilat Yleisopetutila 65
01 Täydentävien opintojen tilat Yleisopetutila 76

601 m2
02 Ammattiopetustilat kiinteistönhoitaja Kiint./Opett 14
02 Ammattiopetustilat kiinteistönhoitaja Kiint./Opett 15
02 Ammattiopetustilat kiinteistönhoitaja Kiint./Var 32
02 Ammattiopetustilat kiinteistönhoitaja Kiinteistöhoitaja/ Opettajat 24
02 Ammattiopetustilat kiinteistönhoitaja Kiinteistöhoitaja/Laboratorio 122
02 Ammattiopetustilat kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitaja 130
02 Ammattiopetustilat kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitaja 221
02 Ammattiopetustilat kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitaja 419
02 Ammattiopetustilat kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitaja/Luokka 47
02 Ammattiopetustilat kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitaja/Luokka 61

1 085 m2
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/bet elem/kivityöt 113
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/laatoitus 62
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/Laboratorio 98
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/luokka 47
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/Opett 14
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/Opett 15
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/Opett 17
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/puutyösali 440
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/puutyöstö 186
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/ruiskumaalaus (atex) 13
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/valmis var 192
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Korj.rak/var 36
02 Ammattiopetustilat korjausrakentaja Rk 2

1 235 m2
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäs/Esikäsittely (atex) 66
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäs/ruiskumaalaus (atex) 13
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely 37
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely 357
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely 466
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/Esikäs/hionta (atex) 64
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/Kalustemaalaus 62
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/koristem 42
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/koristem 46
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/Käytävä 41
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/Opettajat 20
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/Opettajat 27
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/Pesu 21
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/Tulityö 35
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/var 34
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/Var 27
02 Ammattiopetustilat pintakäsittely Pintakäsittely/varasto 77

1 435 m2
03 Sosiaalitilat Pesu/opett 4
03 Sosiaalitilat Pesuh/m 27
03 Sosiaalitilat Pesuh/n 6
03 Sosiaalitilat Pukuh/m 34
03 Sosiaalitilat Pukuh/m 60
03 Sosiaalitilat Pukuh/n 19

Pinta-alat



03 Sosiaalitilat Pukuh/opett 7
03 Sosiaalitilat Sauna/m 11
03 Sosiaalitilat Sauna/n 4
03 Sosiaalitilat Sauna/opett 2
03 Sosiaalitilat Sos tilat 10
03 Sosiaalitilat Sos tilat 14
03 Sosiaalitilat Sos tilat / n 19
03 Sosiaalitilat Sos tilat / n 70
03 Sosiaalitilat Sos tilat/m 36
03 Sosiaalitilat Sos tilat/n 23
03 Sosiaalitilat Suihku 1
03 Sosiaalitilat Suihku 1
03 Sosiaalitilat Wc/m 1
03 Sosiaalitilat Wc/m 1
03 Sosiaalitilat Wc/m 3
03 Sosiaalitilat Wc/n 1
03 Sosiaalitilat Wc/opett 1
03 Sosiaalitilat WC/Suihku 4

359 m2
04 Hallintotila Ap.rehtori 16
04 Hallintotila Atk-tuki 10
04 Hallintotila Inva-wc 5
04 Hallintotila Koul.pääl. 15
04 Hallintotila Koul.pääl. 23
04 Hallintotila Kuraattori 14
04 Hallintotila Lepoh 11
04 Hallintotila Lääk/Psyk 21
04 Hallintotila Neuvottelu 23
04 Hallintotila Odotus 25
04 Hallintotila Op.ohjaaja 14
04 Hallintotila Op.sihteeri 14
04 Hallintotila Opettajat 35
04 Hallintotila Rehtori 24
04 Hallintotila Serveri 12
04 Hallintotila Taukotila 10
04 Hallintotila Taukotila 34
04 Hallintotila Terv.hoitajat 33
04 Hallintotila Tsto 15
04 Hallintotila Tsto 15
04 Hallintotila Vahtimestari 12

381 m2
06 Ravintolatilat Etuhuone 1
06 Ravintolatilat Keittiö 39
06 Ravintolatilat Ruokailu 168
06 Ravintolatilat Tarjoilu 25
06 Ravintolatilat Tk 3
06 Ravintolatilat WC 1

237 m2
07 Sosiaalitilat yhteiset Inva-wc 6
07 Sosiaalitilat yhteiset Inva-wc 7
07 Sosiaalitilat yhteiset Opiskelijoiden taukotilat/Opp.kunta 53
07 Sosiaalitilat yhteiset Opiskelijoiden työtilat 29
07 Sosiaalitilat yhteiset Pukuh/Opett 9
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc 2
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc 2
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc 2
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc 2
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc 2
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc 2
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc 3
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc/m 2
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc/m 3
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc/m 3
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc/m 4
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc/m 5
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc/n 3
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc/n 3
07 Sosiaalitilat yhteiset Wc/n 6

148 m2
09 Siivoustilat Siivous 2
09 Siivoustilat Siivous 2
09 Siivoustilat Siivous 3
09 Siivoustilat Siivous 4



09 Siivoustilat Siivous 5
09 Siivoustilat Siivous 5
09 Siivoustilat Siivous 8

29 m2
Liikennetilat Aula 145
Liikennetilat Eteinen 17
Liikennetilat Käytävä 6
Liikennetilat Käytävä 15
Liikennetilat Käytävä 17
Liikennetilat Käytävä 47
Liikennetilat Käytävä 49
Liikennetilat Käytävä 78
Liikennetilat Käytävä 95
Liikennetilat Käytävä 132
Liikennetilat Porrashuone 16
Liikennetilat Porrashuone 20
Liikennetilat Porrashuone 22
Liikennetilat Porrashuone 22
Liikennetilat Porrashuone 29
Liikennetilat Porrashuone 29
Liikennetilat Porrashuone 30
Liikennetilat Porrashuone 35

804 m2

HUONEISTOALA 6 316 m2
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Korj.rak/Opett
27,0 m2

A A

107
Kiinteistönhoitaja
130,0 m2

111
Kiint./Opett
15,0 m2

109
Kiinteistönhoitaja
221,0 m2

LIITE 2

MUUTOSTÖIDEN YHTEENVETO

1.KRS:

TYÖSALIT:
- UUSIA VÄLISEINIÄ JA TILOJA
- KULKU- JA OVIAUKKOJEN PURKUJA
- TYÖSALIEN KATTOPINTOJEN AKUSTOINTI
- UUSIA SILTANOSTUREITA 2KPL
- UUSI RUISKUMAALAUSKONTTI
- UUSI HIEKANEROTUSKAIVO
- LAVUAARIT JA WC-ISTUIMET
KIINTEISTÖHOITAJIEN TYÖHARJOITTELUUN
- PINTAKÄSITTELYTÖITÄ

SOSIAALITILAT:
- TARVITTAESSA PINTAKÄSITTELYTÖITÄ

HISSI:
- UUSI TAVARAHENKILÖHISSI
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Porrashuone
34,5 m2

220
Käytävä
6,5 m2

259
Pintakäsittely
466,0 m2

247
Pintakäsittely
36,5 m2

227.1
Wc/n
1,5 m2

227.2
Suihku
1,0 m2

203
Keittiö
39,5 m2

222
Terv.hoitajat
33,0 m2

301
Opiskelijoiden taukotilat/Opp.kunta
53,0 m2

212
Wc/m
3,0 m2

236
Inva-wc
6,5 m2

218
Pukuh/Opett
9,0 m2

232
Siivous
7,5 m2

205.1
Ruokailu
168,5 m2

238
Op.ohjaaja
14,0 m2

227
Sos tilat/n
23,0 m2

244
Sos tilat / n
18,5 m2

217
Siivous
2,5 m2

207
Opiskelijoiden työtilat
29,0 m2

239
Kuraattori
14,0 m2

221
Lääk/Psyk
20,5 m2

223
Lepoh
11,0 m2

240
Op.sihteeri
14,5 m2

226
Odotus
25,0 m2

213
Wc/n
3,0 m2

243
Sos tilat/m
35,5 m2

246.1
Wc
1,5 m2

258
Pintakäsittely/var
33,5 m2

208
Etuhuone
1,0 m2

209
WC
1,5 m2

204
Tarjoilu
24,5 m2

216
Wc
2,0 m2

237
Porrashuone
29,0 m2

241
Käytävä
95,0 m2

245
Serveri
12,0 m2

243.2
Suihku
1,0 m2

243.1
Wc/m
1,5 m2

244.2
Suihku
1,0 m2

244.1
Wc/m
1,5 m2

225
Inva-wc
4,5 m2

224
Taukotila
10,0 m2

206
Vahtimestari
12,0 m2

255
Pintakäsittely/koristem
42,0 m2

256
Pintakäsittely/koristem
46,0 m2

206.1
Atk-tuki
9,5 m2

LIITE 2

2.-3.KRS:

TYÖSALIT:
- PIENIÄ PURKUTÖITÄ
- MUUTAMIA UUSIA VÄLISEINIÄ
- TYÖPISTEIDEN RAKENTAMINEN
- UUSIA PESUALTAITA 6KPL
- UUSIA HIEKANEROTUSKAIVOJA 3KPL

SOSIAALITILAT:
- UUSIEN SOSIAALITILOJEN RAKENTAMINEN

KEITTIÖ, RUOKAILU JA OPPILASHUOLTO:
- SÄILYY ENTISELLÄÄN

MUUTOSTÖIDEN YHTEENVETOMUUTOSTÖIDEN YHTEENVETO

sundvsi
Kirjoituskone
LIITE 3.3
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KORKEATILA / YLÄOSA
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ksks

PPP

KORKEATILA / YLÄOSA

HALLINTOTILAT

EI90

+41.555

+41.555

+41.555

KORKEATILA / Y
LÄOSA

408
Käytävä
132,0 m2

407
Porrashuone
20,5 m2

418
Porrashuone
28,5 m2

416
Wc/m
3,0 m2

429
Rehtori
24,0 m2

431
Atto-opettajat
46,0 m2

430
Atto-opettajat
46,0 m2

423
Neuvottelu
33,5 m2

426
Atto-opettajat
46,0 m2

422
Taukotila
34,5 m2

427
Koul.pääl.
22,5 m2

428
Ap.rehtori
15,5 m2

417
Siivous
4,5 m2

415
Wc/n
3,0 m2
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4.KRS

HALLINTOTILAT:
- SÄILYVÄT ENNALLAAN,
EI RAKENNUSTOIMENPITEITÄ

MUUTOSTÖIDEN YHTEENVETOMUUTOSTÖIDEN YHTEENVETO

sundvsi
Kirjoituskone
LIITE 3.3
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6. KERROS

LUOKKATILAT

au
ki 

ylö
s

+46,505
520
Porrashuone
16,5 m2

502
Käytävä
17,5 m2

510
Käytävä
33,5 m2

511
Käytävä
77,5 m2

501
Porrashuone
22,0 m2

504
Siivous
5,0 m2

513
Yleisopetustila
55,0 m2

514
Luokka
54,5 m2

507
Yleisopetustila
65,0 m2

521
Sos tilat
14,0 m2

601
Opettajat
35,0 m2

503
Inva-wc
6,5 m2

516
Yleisopetustila
45,0 m2

517
Yleisopetustila
47,0 m2

512
Yleisopetustila
58,5 m2

518
Yleisopetustila
51,0 m2

519
Yleisopetustila
53,5 m2

509
Korj.rak/Laboratorio
114,0 m2

505
Yleisopetustila
76,0 m2

508
Kiinteistöhoitaja/Laboratorio
122,0 m2

515
Kiinteistöhoitaja/
Opettajat
23,5 m2

522
WC/Suihku
4,0 m2

506
Opett
4,5 m2
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5.-6.KRS

LUOKKATILAT:
- SÄILYVÄT ENNALLAAN,
EI RAKENNUSTOIMENPITEITÄ

MUUTOSTÖIDEN YHTEENVETO

sundvsi
Kirjoituskone
LIITE 3.3
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