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1. YHTEENVETO

1.1 Tiivistelmä

Hankkeen nimi:
Kronohagens lågstadieskola, Tekninen peruskorjaus
Hankenro 85939 / kohde 1741

Osoite:
Oikokatu 7
00170 Helsinki

Sijainti:
1. kaupunginosa, Kruununhaka
kortteli 22, tontti 17
Asemakaava 7664, vahvistettu 27.2.1978

Laajuus:
Rakennuksen bruttoala on nykyisin n. 1540 brm2

ja muutosten jälkeen (lisäyksenä jätesuoja) n. 1555 brm2

Rakennuksen kerrosala on nykyisin n. 1190 k-m2

ja muutosten jälkeen (lisäyksenä jätesuoja) n. 1205 k-m2

Rakennuksen hyötyala on nykyisin 956 h-m2

ja muutosten jälkeen (lisäyksenä jätesuoja) n. 968 h-m2

Rakennuksen tilavuus on nykyisin n. 5700 m3

ja muutosten jälkeen n. 5750 m3

Rakennuskustannukset:
2 350 000 euroa arvonlisäverottomana eli 1511 euroa/brm2.
Kustannukset ovat joulukuun  2011 hintatasossa, THI 156,1.

Liitteenä kustannusarvio / Liite 1

Vuokrakustannukset:
Kustannukset vuokratulle 1130 htm2 huoneistoalalle ovat 2080 euroa/htm2.

Muut käyttäjän kustannukset:
Väistötilojen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 396 000 euroa

Ajoitus hankesuunnittelu 2011–2012
suunnittelu 2012–2013
toteutus 2014-2015
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1.2 Yhteenveto

Vuonna 1905 valmistuneessa koulurakennuksessa on 2 maanpäällistä kerrosta ja 1 osittain maanalainen
kerros.

Perusrakennetyypit:
Alapohja Maanvastainen alapohja, betonilaatta
Runko Tiilirunko, kantavat seinät, puu/betonivälipohjat
Ulkoseinä Rapattu massiivitiili
Yläpohja Puurakenteinen, ullakkotiloja
Vesikatto Harjakatto, peltikate
Ilmanvaihto Koneellinen poisto- ja tuloilmanvaihto osassa tiloista
Lämmitysjärjestelmä Kaukolämpö vuodesta 1980

Rakennus on asemakaavalla suojeltu katujulkisvujen, vesikaton ja sisätilojen osalta.
Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisun: Opintiellä, Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880-1980
arvoluokituksessa koulu on arvotettu ylimpään luokkaan 1+.

1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä

Käyttäjähallintokunta:
Helsingin opetusvirasto
johtava arkkitehti Marketta Savelainen/ Hilkka Savanne

Kronohgens lågstadie koulu
Oikokatu 7
PL 3061
00099 Helsingin kaupunki

yhteyshenkilöt:
rehtori Anne von Hellens-Onat
09 3198 1907/ 040-334 5867
anne.von.hellens-onat@hel.fi

kouluisäntä Reijo Lehto / 050 401 3815

Tilaaja:
Kiinteistövirasto, tilakeskus
Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
PL 2213
00099 Helsingin kaupunki

yhteyshenkilö:
Kari Hartikainen
050 401 3105
Kari.Hartikainen@hel.fi

Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Kadetintie 12
00330 Helsinki
yhteyshenkilö:
Mikko Hormia
09-485 5 21 / 050 595 6608
mikko.hormia@arkhormia.fi
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Rakennesuunnittelu:
Optiplan Oy
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki

Jari Hatara
050 500 0039
jari.hatara@optiplan.fi

Seppo Kuitunen
010 507 6050
0400 460671
seppo.kuitunen@optiplan.fi

LVI-suunnittelu:
Optiplan Oy
yhteyshenkilö:
Eero Nieminen
010 507 6067
050 588 5237
eero.nieminen@optiplan.fi

Sähkösuunnittelu:
Olof Granlund Oy
Malminkaari 21, PL 59
00701 Helsinki
yhteyshenkilö:
Pekka Tiitto
010 759 2264 / 050 565 1379
pekka.tiitto@granlund.fi

2. TARVESELVITYS

2.1 Rakennuksen historiaa
Koulu rakennettiin yksityisen mesenaatin Franz Fredrik Semigradskyn testamenttaamin varoin alun perin
ruotsinkieliseksi lastentarhaksi (Stiftelsen Sedmigradskys småbarnsskola).

Rakennus on, samoin kuin pihan puolen pieni kaksikerroksinen rakennus, arkkitehtitoimisto Valter Jung &
Emil Fabritiuksen suunnittelema. Koulu valmistui vuonna 1905 ja piharakennus kaksi vuotta myöhemmin.
Kronohagens lågstadieskolan rakennus kuuluu Kruunuhaan valtakunnallisesti merkittävään alueeseen,
jonka rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. Kronohagens lågstadieskola on ainoa
helsinkiläinen jugend-koulu, joka rakennettin tyylikauden lyhyenä varhaisena huippukautena –siksikin
koulurakennusta voidaan pitää hyvin merkittävänä1.

Kronohagens lågstadieskolan rakennus on vapaasti, jugendin tapaan epäsymmetrisesti jäsennelty, siten
että sen tilojen eri funktiot kuvastuvat myös ulkoisessa hahmossa. Rakennuksen torni ja sen korkea,
karkeista lohkareista muurattu graniittinen kivijalka ovat huomattavia kaupunkikuvallisia elementtejä. Koulun
kadunpuoleiselle sisäänkäyntiterassille johtaa näyttävä portaikko3.

Jykkä ja monimuotoinen, alun perin (kadun puolelta2) tiilinen vesikatto on muutettu kokonaan peltipintaiseksi
ja maalattu mustaksi. Rakennuksessa on tehty myös muutamia muita muutoksia. Ullakolle on rakennettu sali
sekä luokkahuone vuosina 1932 ja 1951, jolloin kattopintaan on avattu uusi ikkunarivi. Voidaan sanoa, että
niin koulun ulkoasu kuin sisätilat ovat pääasiassa ja olennaisimmilta osiltaan säilyneet, eivätkä eri vaiheissa
tehdyt muutokset ole juurikaan heikentäneet arkkitehtuurin arvoja3.

                                                
1 Opintiellä, Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880-1980, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2004
2 Akitekten VI 1905, s 58-61
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Kronohagens lågstadieskola on vuoden 1978 asemakaavassa suojeltu merkinnällä ark.
Kaavamääräyksissä kielletään muutos- ja korjaustyöt, jotka tärvelisivät katujulkisvujen, vesikaton tai
sisätilojen kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteelista arvoa tai tyyliä. Koulu on siis yksi harvoista kohteista,
jonka suojelumääräyksissä myös sisätilat – ansaitusti mainitaan 3.

2.2 Korjaushistoriaa 1970 luvulta lähtien
1977
Koulussa tehtiin mittavia tilamuutoksia. Arkkitehtina Aino ja Pekka Laurila4:

Kellarikerroksen entiseen asuntoon tehtiin sosiaali- ja terveydenhoitotiloja, lisäksi uusi tavarahissi keittiöön
ja uusi ulko-ovi kujalle, sekä kaukolämpö, uusi lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus.

1. kerroksen entisiin kansliatiloihin tehtiin uusi laitoskeittiö, lisäksi tehtiin mm wc-tiloja, sosiaalitiloja.

2. kerroksen entiseen ullakkotilaan tehtiin poistumistieportaan jatkaminen,  kellarikerroksen ja 1. kerroksen
uusia tiloja palveleva IV-konehuone, sekä oppilaiden puku- pesuhuone ja voimisteluvälinevarasto.
Kahdesta opetustilasta tehtiin liikunta- juhlasali .

Pihan ulkorakennukseen sisustettiin kaksi wc-tilaa.

2003
Salin perusparannus.
Voimistelu- juhlasali muutettiin monitoimitilaksi. Tehtiin uudet, tytöille ja pojille erilliset puku- ja pesutilat, sekä
uusittujen tilojen ilmanvaihtokonehuone. Arkkitehtina Arkkitehtitoimisto Hormia Oy.

2004
Tehtiin WC-tiojen kunnostusta ja pääportaan ennallistava kunnostus, samoin opetus- ja aulatilojen
valaistusta ja akustointia. Arkkitehtina Arkkitehtitoimisto Hormia Oy.

2005
Tehtiin opettajainhuoneen ja opettajain wc-tilan perusparannus.
Arkkitehtina Arkkitehtitoimisto Hormia Oy.

2009-11
Pohjakerroksen kosteusvauriokorjaukset, maanvaraisten lattioiden sekä niiden alapuolisten rakenteiden
uusinta. Vesi- ja viemäriliittymien uusinta. Pihan kuivatus, sokkelisalaojat ja tukimuurin korjaus.
Suunnittelijana Optiplan Oy.

2.3 Tutkimukset, selvitykset, päätökset ja esitykset

Tehdyt tutkimukset (HKR-Rakennuttaja):
Kuntoarvio 05/2003,
Kosteusvauriokartoitus 05/2003
Kosteus- ja rakennetutkimus 01/2009 (kellarikerros)
Ensimmäisen kerroksen ala- ja välipohjan tutkimukset 12/2009
Täydentävä tutkimus: ylä-, ala- ja välipohjien mikrobivauriotutkimus, kattorakenteiden kuntotutkimus 2010-
2011.
Julkisivujen kopokartoitus ja ohuthietutkimukset 2011 (Stara, konepaja).
Putkistojen kuntotutkimus 2011 (Inspecta).

2.3.2010 yhteiskokous
Helsingin kaupungin työsuojeluorganisaatio järjesti rehtori Anne von Hellens-Onatin pyynnöstä
Kronohagens lågstadieskolanissa yhteiskokouksen koulun kosteusvauriokorjauksista.
Sovittiin:

                                                
3 Opintiellä, Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880-1980, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2004
4 Pääpiirustukset 2.8.1977
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Maavaraisten lattiarakenteiden lattialankkujen alapuolisen osastoitujen tilojen tuuletus sisäpihan puolelle
asentamalla pienet poistopuhaltimet.
Hankesuunnitelman laatiminen Kronohagens Lågstadieskolan sisätilojen, yläpohjan ja katon korjauksista.
Tilakeskuksessa hankevastaavan nimeäminen.

3.3.2010 kokous
Tilakeskus, opetusvirasto ja koulun edustajat pitivät kosteusvauriokorjauksia koskevan kokouksen koululla.

14.4.2011 yhteistyökokous
Koululla pidettiin Tilakeskuksen hankepäällikön aloitteesta hankkeen yhteistyökokous, kutsuttuina: Taske,
Ksv, HKM, YMP, Pel, RakVv, Tila, Opev ja Arkkiehtitoimisto Hormia Oy

Todettin:
Akuuteimmat kosteuskorjaukset on tehty, alapohjan tuuletus on riittävä tähän vaiheeseen, suurempi
peruskorjaus alkanee vuonna 2014.
Kivir/Tila täsmentää hankkeen aikataulun laajan korjaushankkeen osalta.
Opev laatii toiminnallisen tarveselvityksen.
HKM edellyttää rakennushistoriallisen selvityksen tekoa kohteesta ja tulee selvittämään kantansa
suojelukohteessa noudatettavista korjausperiatteista.
RakVv ilmoitti että suojelukohteessa ei tarvitse täysin noudattaa uudisrakentamisen normeja esim
ilmanvaihdon suhteen.
Kivir/Tila laatii muistion kokouksesta.

2.4 Tekniset peruskorjaustarpeet

Pohjakerros ja piha
Kruunuhaan ruotsinkielisen ala-asteen koulussa, Oikokatu 7, ilmeni vuonna 2008 maakellarin hajua
pohjakerroksessa. Isännöitsijä teetti kosteusvauriokartoituksen HKR-Rakennuttajan asiantuntijalla.
Tutkimusraportissa 30.1.2009 todettiin katutason pohjakerroksessa kuraattorin, terveydenhoitajan ja
palveluhenkilökunnan tiloissa sekä 2. ja 3. kerroksen wc –tiloissa ja 3. krs:n luokan 5-6 komerossa
kosteusvaurioita.

WC –tilojen ja komeron kosteusvauriokorjaukset tehtiin vuosikorjaustöinä ja pohjakerroksen korjaustyö
sisäpihan ja kadunpuolen kivimuurien korjaukseen yhdistettynä erillisenä hankkeena, joka valmistui 2011.

1. ja 2. kerrokset
Sisäpihan puoleisten alakerran luokkahuoneiden vesipisteiden läheisyydessä olleiden hajuhaittojen vuoksi
teetti isännöitsijä myös kosteusvauriotutkimuksen koulun maanvaraisten 2. kerroksen tilojen alapuolisiin
rakenteisiin. Raportti valmistui 17.12.2009.

Koulun lattia on tehty ponttilankusta, jonka päällä on muovimatto. Lattiaa kannattavat pituussuuntaiset
puupalkit ja näitä noin puoli metriä korkeat puutolpat, jotka on tuettu maata vasten valettuun betonilaattaan.
Betonilaatta on vesieristetty kreosootilla (bitumi, jossa on kivihiilitervaa) ja sen päällä on lämpöeristeenä
turvetta ja rakennusjätettä. Kreosoottieriste on putkiläpivientien kohdilla lattian alla rikkoontunut. Kyseisen
betonilaatan päälle on päässyt sokkelien läpi valumavettä, josta johtuen lämpöeristeet ja lattiarungon
rakenteet ovat ilmeisesti kastuneet ja niissä oli kosteusvaurioita. Tutkimusajankohtana tilat olivat kuitenkin
kaikkien 5 näytteenottokohdan ympäristössä kuivia.

Lisäksi koulurakennuksen yläpohjassa on lämpövuotoja, jotka ilmenivät pakkaskaudella räystäille tulleina
massivisina jääpuikkoina.
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Vesikatto, julkisivut
Julkisivuilla on katon lämpövuotojen aikaansaamien jääpuikkojen ja –polanteiden ja mahdollisesti niiden
poistamisen aiheuttamia, räystäiltä vuotaneen veden vaurioittamia kohtia. Rakennetyypit sekä vesikaton
uusimisen ja julkisivuille tehtävän paikkarappauksen ja uudelleenpinnoituksen laajuus selviävät
rakennesunnitelmista.

Julkisivuikkunat
Julkisivuikkunat heloineen lienevät suurelta osin alkuperäiset ja hyvässä kunnossa. Vuoden 1977
peruskorjauksessa oli haettu rakennuslupa ikkunoiden ulkopuitteiden uusimiselle alkuperäisen jaon
mukaisina, mutta uusimisesta ilmeisesti pääosin luovuttin. Sisäpuitteet pitänee ainakin tiivistää ja helojen
toiminta varmistaa vedon tunteen poistamiseksi.

Lämpötaloutta parannetaan asentamalla ikkunoihin lisälasi. Katso arkkitehtisuunnitelmat, ikkunakaaviot ja -
detaljit.

Ulko-ovet
Pääulko-ovi kadulle lienee alkuperäinen, muut ulko-ovet saattavat olla eri vaiheissa uusittuja,
kellarikerroksen toinen ovi kujalle muuriaukkoineen on tehty 1977 peruskorjauksessa. Pääulko-oveen on
asennettu sähköinen lukitus ja avaus, ja keittiön lastausoveen kujalle on asennettu ovipuhelin ja sähköinen
lukitus.

Välipohjat, yläpohjat
Rakenteiden nykytilanteesta ja korjaustarpeesta on tehty rakenneavauksiin perustuvat erilliset
nykytilaselvitykset ja -raportit. Tehdyissä tutkimuksissa eristeet on todettu vaurioituneiksi. Uusittavien väli-
ja yläpohjjien rakennetyypit ja uusimistyön laajuus selviävät rakennesunnitelmista.

Talotekniikka
Taloteknisten järjestelmien nykytilanteesta ja korjaustarpeesta on tehty erilliset nykytilaselvitykset ja -
raportit.

3. TOIMINNAN KUVAUS

3.1 Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat

Käyttäjät:
95 (20 lisää vuonna 2012)  oppilasta vuosiluokat 0 – 6
4 vakinaista opettajaa, 5 tuntiopettajaa eri päivinä
2 koulunkäyntiavustajaa
1 koulusihteeri ,
1 psykologi ja 1 terveydenhoitja, osan viikosta
4 huoltohenkilöstöä (keittiöhenkilökunta, siivoojat, kouluisäntä)

3.2 Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen
Koulun toimintaolosuhteet paranevat perusparannuksen jälkeen.
Rakenteellisten korjausten ansiosta koulutiloista ja pihasta tulee turvallisia ja terveellisiä.
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4. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

4.1 Tilat nykyisin ja muutostarpeet

Rakennus on mitattu laserkeilaamalla hankesuunnittelun aikana.

Opev on tuonut esiin seuraavaa:
keittiö vaatii perusparantamisen, asiantuntijana Airi Rintamäki, keittiösuunnittelija tekee tarvekartoituksen
yhdessä Airin kanssa.
poistumistiereitti portaaseen on muutettava siten ettei se kulje keittiön läpi ja keittiö voidaan lukita. Tämä
onnistunee viereisen oppilasvessaryhmän kautta vessojen uudelleenjärjestelyllä.
oppilasvessoja on liian vähän ja ne on huonokuntoiset, määrää lisätään ja ne tehdään mahdollisuuksien
mukaan yksilövessoina (ei etuhuoneita) ympäristökeskuksen ohjeen mukaan vähintään yksi vessa/ 15
oppilasta.
yläkerran kanslian väliseinä puretaan.
opetustilojen myöhemmin lisätyt kiintokalusteet uusitaan ja tarvittaessa lisätään, alkuperäiset kunnostetaan.

4.2 Tilat muutostöiden jälkeen

Rakennuksen bruttoala on muutosten jälkeen yhteensä n. 1550 brm2.
Hyötyalaa rakennuksessa on muutosten jälkeen yhteensä n. 968 h-m2

Tilat muutostöiden jälkeen:

1. kerroksen tehdään wc-tiloissa tehdään tilamuutos niin että kulkureitti portaaseen ei kulje keittiötilojen läpi.
Iso wc-tila muutetaan yksittäisiksi wc-tiloiksi.
Piharakennuksessa olevat kaksi wc-tilaa uusitaan kauttaaltaan.
Kiintokalusteita uusitaan opetustiloissa.
Juhla-/monitoimisalin valaistustekniikkaa ja esirippu nostolaitteineen uusitaan.

Tekniset tilat muutostöiden jälkeen:

1. kerroksen maanvaraisten alapohjien uusimisen yhteydessä rakennetaan uudet sähköreitit lattioiden alle.
Näin korvattavia vanhoja, huonetiloissa näkyviä kotelointeja ja sähkölistoja puretaan vastaavasti, ja pintoja
ennallistetaan. Lattioihin asennetaan ilma- ja kaasutiivitä huolto-/tarkistusluukkuja. Ilmanvaihtoa
parannetaan tilakohtaisilla tulo-poistoilmakojeilla.

Sähkökeskuksia uusitaan erillisen sähköselostuksen mukaisesti. Keskuskomeroiden ovia
poistumistiereiteillä muutetaan palo-osastoiduiksi.

Keittiön ruokahissi säilyy ennallaan.

4.3 Vaihtoehtoiset hankkeen toteutustavat

Hankesuunnittelun aikana selvitettin erilaisia ilmanvaihdon ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteena oli
nykymääräykset täyttävä, terveellisen oppimisympäristön takaava  ilmanvaihdon taso. Todettin että vaikka
vesikaton peltikatteen, eristyksen ja tuuletuksen vuoksi tehtävät rakennustekniset työt mahdollistaisivat
rakentamisen ulkokautta, ei   Ilmanvaihtokonehuoneen rakentaminen ullakkokerroksiin tilanpuutteen vuoksi
onnistu ilman raskaita ja näkyviä muutoksia vesikaton rakenteissa. Myös kanavointien sovittaminen
ullakkotiloihin olisi ollut erittäin haastellista.

Toisena vaihtoehtona tutkittiin ratkaisua, jossa uusi ilmanvaihtokonehuone ja pääosa ilmanvaihtokanavista
on 1. kerroksen, koteuskorjausten vuoksi uusittavien lattioiden alla. Luonnoksen mukaisen
ilmanvaihtokonehuoneen huolto-oven rakentaminen Oikokadun puoleiseen graniittisokkeliin, kadun
päätteenä näkyvälle paikalle, todettiin kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti hankalaksi. Tämä oli myös
Helsingin rakennusvalvontaviraston aluearkkitehdin kanta.
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Päätettiin esittää kolmatta vaihtoehtoa, jossa luokkien ilmanvaihto hoidetaan tilakohtaisilla kalustemaisilla
tulo-poistokojeilla. Kojeiden tuloilman vaatimat uudet, tai uudistettavat ulkosäleiköt ovat julkisivussa pihan
puolella ja poistoilma hoidetaan keskitetysti pihan puolen vesikatoille asennettavilla huippuimureilla. Tällä
ratkaisulla vältetään kadun puolelle näkyvät julkisivun tai vesikaton muutokset. Myös sisätiloissa
kanavointien ym vaatimat muutostyöt ovat kohtuullisemmat kuin muissa vaihtoehdoissa.

Ilmanvaihdon nykytilanne ja esitetyt muutostyöt on selostettu tarkemmin erillisessä LVI-
hankesuunnitelmassa.

5. RAKENNUSPAIKKA

Karttalinkki:
http://ptp.hel.fi/ptpa/Default.aspx?easting=50371.0&northing=18804.0&resolution=2&themedatasets=757585
89-1cb6-4df8-a061-238cb1dba2fb

5.1 Hankkeen sijainti

Rakennus sijaitsee Helsingin Kruununhaassa osoitteessa Oikokatu 7. Samalla tontilla sijaitsee myös
piharakennus, jossa on päiväkoti.

5.2 Asemakaava
Toiminta säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Uusi jätekatos pihalla sijoittuu asemakaavaan
merkitylle ulkorakennuksen rakennusalalle. Rakennus on asemakaavalla suojeltu katujulkisvujen, vesikaton
tai sisätilojen osalta.

5.3 Rakennuslupa-asiat
Muutoksiin tarvitaan rakennuslupa.

5.4 Liikennejärjestelyt ja pysäköinti
Ennallaan.

5.5 Kunnallistekniikka
Rakennus on liitetty kaupungin vesi-, viemäri-, kaukolämpö- ja sähköverkostoon sekä Elisan puhelin- ja
valokaapeliverkostoon.

6 LAATUTASO

6.1 Toiminnallinen laatutaso

Suunnittelun lähtökohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen asettamat
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit.

Rakennus on pieni, nykyisenlaiseen käyttöön alunperin suunniteltu arvorakennus, jossa on kodikas
tunnelma sekä hyvät psyykkiset ja fyysiset työskentelyolosuhteet.

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman mukaan uudis- ja korjausrakentaminen on esteetöntä ja
korkeatasoista sekä noudattaa kaupungin hyväksymiä suunnittelu- ja rakennusohjeita. Rakennusten
esteettömyyteen pyritään mahdollisuuksien mukaan vanha rakennus huomioon ottaen.

Tässä tapauksessa rakennuksen suuri historiallinen arvo, käyttäjäkunnan pienuus ja vähäiset tilat
perustelevat osittaista joustamista näistä ohjeista. Portaatonta yhteyttä sisätiloihin ei nykyisin ole. Kadulta
johtaa jyrkähkö kujanne 1. kerroksen tasolla olevalle pihatasolle, josta 1. kerroksen eteisauloihin johtaville
oville on asennettavissa luiskat. Hissiä, jolla pääsisi 2. kerrokseen tai pyörätuolimitoitettua wc-tilaa ei
rakennuksessa myöskään ole.
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6.2 Tekninen laatutaso

Ongelmallisiksi osoittautuneet rakennustekniset ratkaisut korjataan peruskorjauksessa teknisesti toimiviksi.
Ellei päätöksenteossa todeta perusteita lievennyksille, toteutetaan talotekniikka vastaamaan tämän päivän
määräyksiä ja toiminnallisia tarpeita.

Kaikissa suunnitteluratkaisuissa on tavoitteena elinkaarikustannusten minimointi ja matalaenergiatavoitteet
siinä määrin kun vanhan rakennuksen peruskorjauksessa on mahdollista.

6.21 Rakennustekniikka

Runko
Rakennuksen runko on tiiltä ja vesikaton kantavat rakenteet puuta. Runko säilyy ennallaan. Vesikaton
kantavia rakenteita vahvistetaan tai uusitaan tarvittaessa vesikatteen uusimisen, katon
lisälämmöneristyksen ja tuuletuksen rakentamisen yhteydessä.

Yläpohja
Rakennuksen vesikate uusitaan, räystäsrakenteineen, veiskouruineen ja -syöksyineen. Samalla katteen
alle rakennetaan uusi aluskate, lahovauriokohdat korjataan. Vanhat tako-/valurautaiset
räystäskourukannattimet ja muut vastaavat vanhat yksityiskohdat, samoinkuin toimivat ajantasaiset
turvavarusteet ym säilytetään tai varastoidaan uudestaan asentamista varten. Ne tarkistetaan RakMk F2
mukaisisiksi.

Alapohja
Maanvaraisia alapohjia tehdään pihalle tehtävän uuden jätekatoksen yhteydessä, samoin 1 krs.
alapohjarakenteiden ja siipiosan wc tilojen uusimisen yhteydessä. Krosoottieristeet puretaan, vesieristeet
uusitaan, niiden päälle tehdään tarvittavat suojavalut, rakennesunnitelmien mukaan.

Ulkoseinät
Julkisivurappaukset uusitaan vanhan mallin ja rakennuttajan teettämän rakennushistoriallisen selvityksen ja
väritutkimuksen mukaisesti. Sokkelin manttelikiveys on paikoitellen irti, se ladotaan uudestaan, kiinnitetään
ja saumataan.

Salaojat
Ennallaan, uusittu 2011.

Liitteenä rakennustapaselostus / Liite 4

6.22 Sähköjärjestelmät

Sähkönjakelussa uusitaan vanhat 4-johdinjärjestelmän mukaiset keskukset ja nousujohdot. Nykyiset 5-
johdinjärjestelmän mukaiset keskukset ja nousujohdot säilytetään.

Maadoitusasennuksia täydennetäänsähkönjakelu- ja lvi-muutosten mukaisesti.
Valaistus- ja telejärjestelmät säilyvät pääosin ennallaan. Järjestelmiä täydennetään tilamuutosten mukaan.

Kohde on varustettu/ varustetaan seuraavilla tele-, turva- ja tietojärjestelmäasennuksilla:
- kiinteä puhelinverkko
- ovipuhelinjärjestelmä keittiön huolto-ovelle
- ullakkotiloissa kulkeva Welhon runkokaapeli säilytetään, koulutiojen antennijärjestelmä puretaan
- varaudutaan info-TV-järjestelmään
- äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä
- poistumis- ja turvavalaistusjärjestelmä
- yleiskaapelointijärjestelmä (ATK)
 - rikosilmoitusjärjestelmä
- videovalvontajärjestelmän kaapelointivaraus
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- kulunvalvontajärjestelmä
- datavideoprojektorijärjestelmä (AV)
- juhlasalin esitystekniikka ja induktiosilmukka
- paloilmoitinjärjestelmä
- sadevesikourujen ja syöksytorvien sulanapitokaapelointi uusitaan, kaapelit lisätään myös

lapeohjaimiin ja katon sisäjiireihin (alumiinisessa katon värisessä suojaputkessa).
- julkisivurapausten yhteydessä julkisivukaapeloinnit upotetaan suojaputkissa rakenteeseen.
- luokkahuoneiden valaistusta ohjataan kytkimellä ja liiketunnistimella

Yksityiskohtaiset tiedot järjestelmien laajuudesta ja toimintaperiaatteista on esitetty erillisessä sähkötöiden
rakennustapaselostuksessa.

Liitteenä Sähköteknisten töiden selostus / Liite 5

6.23 LVIA- tekniikka

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit ja vesijohdot kalusteineen uusitaan kokonaisuudessaan,
pohjakerroksen latian alapuolisia pohjaviemäreitä lukuun ottamatta. Pihan sadevesiviemäröinti sekä vesi- ja
viemärien tonttijohdot on jo uusittu 2010.

Vuodelta 2003 oleva kaukolämpökeskus pääosin säilyy, moottoriventtiilit uusitaan. Muu lämmitysverkosto
pääosin säilyy, linja-, säätö-, sulku- ja patteriventtiilit uusitaan.

Salin vuodelta 2003 oleva ilmanvaihto koneineen säilyy, keittiön ja ruokasalin ilmanvaihto koneineen
uusitaan. Luokkien vanha koneellinen poistoilmanvaihto korvataan tilakohtaisilla tulo-poistokojeilla, joissa
lämmöntalteenotto ja sähköpatteri sekä integroitu ohjausjärjestelmä.

Rakennukselle rakennetaan rakennusautomaatiojärjestelmä, jonka avulla ohjataan vanhaa
kaukolämpökeskusta sekä valaistusta ja uutta ilmanvaihtokonetta tarpeen mukaisesti CO2-ohjauksella
suurimman mittausarvon mukaan.

Liitteenä LVIA- selostus / Liite 6

7 AIKATAULU JA RAKENNUSTYÖN JÄRJESTELYT

7.1 Aikataulu

hankesuunnittelu 2011–2012
suunnittelu 2012–2013
toteutus 2014-2015

7.2 Vaiheistus
Rakennus korjataan yhdessä vaiheessa. Koulu toimii kokonaisuudessaan väistötiloissa suunnittellun
peruskorjauksen ajan. Alustavasti väistötiloiksi on suunniteltu alueen yläasteen koulun tiloja.

7.3 Työmaajärjestelyt

Kohde sijaitsee Helsingin Kruunuhaassa, asuntovaltaisella alueella, kapeiden ja ahtaiden katuyhteyksien
päässä. Lähirakennuksissa ja pihapiirissä sijaitsee päiväkoteja, joiden liikenne on erotettava
työmaaliikenteestä. Erityisesti on estettävä päiväkotilasten ja koululaisten pääsy työmaa-alueelle.
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8. KUSTANNUKSET

8.1 Rakennuskustannukset

2 350 000 euroa arvonlisäverottomana eli 1511 euroa/brm2.

Liitteenä kustannusarvio / Liite 1

9. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke on vuosien 2011-2015 talonrakennuksen investointiohjelmassa vuosina 2014 – 2015 toteutettavana
hankkeena.
 
Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta ja rakennuttaa sekä
tilaa rakennuttamisen valvontatehtävät kilpailuttamaltaan rakennuttajakonsultilta.

10. KÄYTTÖTALOUS

10.1 Vuokrakustannukset

Kustannukset vuokratulle 1130 htm2 huoneistoalalle ovat 2080 euroa/htm2.

Kruunuhaan ruotsinkielisen ala-asteen koulun nykyinen vuokra on
148 540,32 euroa vuodessa ja 12 378,36 euroa kuukaudessa. Muutos aiheuttaa 15 666,50 euron
lisäyksen kuukausivuokraan 3 %:n tuottovaateella ja 20 vuoden takaisinmaksuajalla.

Ylläpitovuokralla katetaan ylläpitomenot, kuten lämmitys-, vesi- ja jätevesi-, jätehuolto-, kiinteistöhuolto-,
kunnossapito-, isännöinti- ja kiinteistösähkökustannukset.

10.2 Käyttäjän muut kustannukset

Käyttäjä maksaa käyttäjäsähkön. Muuttokustannuksista ja toiminnan käynnistyskustannuksista vastaa
opetusvirasto.

Irtokalusteiden hankinnasta vastaa opetusvirasto.

11. TOTEUTUS-JA YLLÄPITOVASTUU

Hankkeen investointikustannuksista vastaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto ja tilojen
käyttökustannuksista Helsingin kaupungin opetusvirasto.

12. MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET

Hankeen kustannukset eivät ylitä EU-hankintailmoituksen kynnysarvoa.



Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 27.01.2012 14

13. VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET MUUTOSTYÖN AIKANA

Väistötilojen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 396 000 euroa. Opetusvirasto maksaa vuokraa
väistötiloista tilakeskukselle peruskorjauksen valmistuttua nykyisen vuokran ylittävältä osalta 10 vuoden
aikana lisävuokrana 2682 euroa kuukaudessa.

Tilakeskus vastaa väistötilojen sähkölämmityskustannuksista.

LIITTEET

Liite 1 Kustannusarvio
Liite 2 Tilaohjelma
Liite 3 Luonnospiirustukset
Liite 4 Rakennustapaselostus
Liite 5 Sähköselostus
Liite 6 LVI-selostus





LUONNOS h-m2 h-m2
Huonenro Huonenimi käyttötarkoitus Nykytilanne Luonnos 
1 HALLINTOTILAT

Toimistotilat:
315 KANS - Rehtorin huone 24,7 24,7
220 KOULUIS - Kouluisännän huone 7,8 7,8
306 ATK - Atk-tukihenkilön työpiste 4,4 4,4
313 WC Hallinnon wc 1,6 1,6

Henkilökunnan tilat:
203 OPETH - Opettajien huone ja työskentelytilat 30,4 30,4
215 WC - opett. wc-tilat 2,3 2,3
118 SOS - Henkilökunnan sosiaalitilat 5,7 5,7
120 WC/SUIH - Henkilökunnan sosiaalitilat 3,4 3,4

Oppilashuollon tilat:
106 ODOTUS - Kouluterveydenhoitotila odotushuoneineen 15,3 15,3
109 LÄÄK/TERVH. - Kouluterveydenhoitotila odotushuoneineen 14,6 14,6
110 EO/PSYK - Psykologin tilat odotushuoneineen 29,0 29,0

2 OPETUSTILAT
Yleiset opetustilat:

224 OT Opetustila 74,4 74,4
226 OT Opetustila 53,8 53,8
238 OT Opetustila 64,9 64,9
239 OT Opetustila 65,5 65,5
318 OT Opetustila 69,4 69,4

Ainekohtaiset opetustilat säilytystiloineen:
308 LIIK-/JUHLAS - Liikunta-/juhlasali 134,6 134,6
304a SUIH - Pukeutumis- ja peseytymistila 1,9 1,9
304b PUKUH - Pukeutumis- ja peseytymistila 5,3 5,3
304c PUKUH - Pukeutumis- ja peseytymistila 5,8 5,8
304d SUIH - Pukeutumis- ja peseytymistila 4,1 4,1

3 ERITYISOPETUKSEN TILAT

4 KIRJASTOTILAT
316 AULA/ KIRJASTO Aulakirjasto 36,7 36,7

5 RUOKAILUTILAT
222 RUOKAS/RYHMÄTYÖ - Ruokailusali 80,9 80,9
206 KEITTIÖ - Keittiö aputiloineen 38,5 38,5
122 HISSI Keittiön ruokahissi 0,9 0,9
213 WC Keittiöhenk. WC-tila 3,5 3,5
212 EMÄNTÄ - Keittiö aputiloineen 2,4
6 MUUT TILAT
221 AULA/VAAT Vaatenaulakkotila 19,2 19,2
237 AULA/VAAT Vaatenaulakkotila 63,0 63,0
103 SK Siivoustila 1,1 1,1
234 SK Siivoustila 2,9 2,9
312 SK Siivoustila 2,3 2,3
111 WC oppilaiden WC-tila 1,5 1,5
112 WC oppilaiden WC-tila 1,5 1,5
217 WC oppilaiden WC-tila 4,7
217a WC oppilaiden WC-tila 1,6 1,6
217b WC oppilaiden WC-tila 1,5 1,5
229 WC oppilaiden WC-tila 5,0 5,0
232 WC oppilaiden WC-tila 3,2 3,2
304e WC oppilaiden WC-tila 1,7 1,7
244 WC oppilaiden WC-tila (käynti ulkoa) 2,7 2,7
245 WC oppilaiden WC-tila (käynti ulkoa) 2,7 2,7

HYÖTYPINTA-ALAAN KUULUVAT TILAT YHTEENSÄ 896,1 889,1

KRONOHAGENS LÅGSTADIESKOLA / OIKOKATU 7 /00170 HELSINKI/ TILAOHJELMA
27.1.2012



7 HYÖTYPINTA-ALAN ULKOPUOLISET TILAT
113 SÄHKÖPÄÄK 97 Sähkötekninen tila 9,5 9,5
115 LÄMÖNJAKO 94 Lämmitys- ja vesihuoltotila 16,5 16,5
116 KÄY 91 Vaakaliikennetila 3,2 3,2
117 KÄY 91 Vaakaliikennetila 6,5 6,5
121 VAR 52 Varasto 4,7 4,7
201 JÄTEVAR 52 Varasto 12,5
211 POR 91 Vaakaliikennetila 9,5 9,5
211b POR 91 Vaakaliikennetila 2,5 2,5
212 KÄYTÄVÄ 91 Vaakaliikennetila 3,3
223 TK 91 Vaakaliikennetila 2,4 2,4
227 AULA 83 Sisäänkäyntitila 14,6 14,6
228 TK 91 Vaakaliikennetila 6,0 6,0
240 TK 91 Vaakaliikennetila 4,8 4,8
302 POR 91 Vaakaliikennetila 10,8 10,8
303 IVKH 96 Ilmanvaihtotila 8,9 8,9
305 KÄY 91 Vaakaliikennetila 8,3 8,3
307 IVKH 96 Ilmanvaihtotila 4,8 4,8
310 TEKN 96 Ilmanvaihtotila 5,2 5,2
311 VAR 52 Varasto 60,4 60,4
317 POR 91 Vaakaliikennetila 12,0 12,0
319 VAR 52 Varasto 1,8 1,8
320 VAR 52 Varasto 0,3 0,3

KAIKKI YHTEENSÄ 1088,6 1097,4
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valvonta.

säh.lukitus ja
valvonta.

säh.lukitus ja
valvonta, ylivienti
 on.

säh.lukitus ja
valvonta.
säh.lukitus ja
valvonta.

säh.lukitus ja
valvonta.

seinälevytys puretaan, jalkalistat, puttuvat ovilistat,
sähköasennukset ym, uusitaan.

lista-asennuksi korvaavat sähköputkitukset
uusittavan lattian alla

vesikaluste ja
seinäkaappi
uusitaan

vesikaluste ja
seinäkaappi
uusitaan

vesikaluste ja
seinäkaappi
uusitaan

ovi uusitaan:
EI 30

uusi kylmiö,
lattia keittiön lattian tasoon

wc-tilat
kunnostetaan
kauttaaltaan

Keittiön lauhduttimet

Avattava
metalliritilä

ovi uusitaan:
EI 30

kuivavarasto uusitaansavuhormi kunnostetaan käyttöön.

säh.lukitus ja
valvonta

koteloitu sähköreitti piharakennukseen
muutetaan lattian alle

vesikaluste ja
seinäkaappi
uusitaan

IV-laite

IV-laite

Ulkorakennuksen kattorakenne
ja seinät oviseinää lukuunottmatta:
EI 60 sisäpuolista paloa vastaan.

DDCCBA

+22690 +22690+2
26

70

+22690 +22690+2
26

60

+22690

+22690

+22690

+22970

+22910

+22940

+22600

+22750+22810

+18760

+1
97

20+21270+22980

+22990

+22640

+22790
+22550

+22970

+22990

+22970

+22980

+22980

+22970

+22990

+2
29

90
+2

29
90

+22970

+22970

+22980 +22970

+22970

+22970

+22970

+22970

+22840

+22950

+2
29

60

+2
29

70

+2
29

50

+2
29

60

+22960+22970

+2
29

80

+2
29

60

+22960

+22960

+22980 +2
29

70

+22960

+22970

+22970

+22970

+2
29

60

+2
30

10

+23000

+22970

+22970

+23000

+22940

+22980

+22960

+22990

+22970

+22950

+23250

+22940

+21280

E

EI 60

EI 60

EI 30 EMÄNTÄ
WC

EI 60

EI 60

 206
 KEITTIÖ
 38,5 m2

 203
 OPETH
 30,5 m2

 220
 KOULUIS
 8,0 m2

 211
 POR
 9,5 m2

 213
 WC
 3,5 m2

 215
 WC
 2,5 m2

 223
 TK
 2,5 m2

 221
 AULA/VAAT
 19,0 m2

 222
 RUOKAS/RYHMÄTYÖ
 81,0 m2

 227
 AULA
 14,5 m2

 228
 TK
 6,0 m2

 224
 OT
 74,5 m2

 226
 OT
 54,0 m2  239

 OT
 65,5 m2

 238
 OT
 65,0 m2

 237
 AULA/VAAT
 63,0 m2

 240
 TK
 4,5 m2

 232
 WC
 3,0 m2

 229
 WC
 5,0 m2

 234
 SK
 3,0 m2

 244
 WC
 2,5 m2

 245
 WC
 2,5 m2

 217a
 WC
 1,5 m2

 217b
 WC
 1,5 m2

 212
 KÄYTÄVÄ
 3,0 m2

 201
 JÄTEVAR
 12,5 m2

WC-tilat muutetaan
erillishuoneiksi, seinät
lattiasta kattoon.

2. 1. KERROS 1:200
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ARK

palo-ovi kunnostetaan, panttaa.
säh.lukitus ja valvonta.

näyttämövalot nostimineen kunnostetaan

kotelo
poistetaan

ikkunat puhdistetaan

vesikaluste ja
seinäkaappi
uusitaan

esirippu mekanismeineen
uusitaan

savuhormi kunnostetaan käyttöön.

sähköreitti piharakennukseen
muutetaan 1. kerroksen lattian alle

kotelo
uusitaan

DDCCBA

+27770

+2
77

70

+27770+27770+27770

+2
77

90

+2
78

00

+27760 +27770

+27790

+28080

+28070

+28050 +28070

+28080

+27760+27660

+27790

+27770

+27760

+27770

+27770

+27750

+25670

+2
77

80

+2
77

90

+2
77

80+27770

+27780

+27790

+27790

+27790+27790

+27790

+27770
+27760

+27770

+27760

+27770

+27770

+27770

+27770

+27770

+27780+27760

+27790

+27810

+27810
+27820

+27840

+27810

+26960

+27820

+27820

+27760+26990

+26990

+24970+24980 +26990

+27780

+28490

+2700

+26950

+26980

+26930

+26940

+26910

E

EI 60

EI 60 EI 60

EI 60

EI 60 EI 60

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

 211b
 POR
 2,5 m2

 302
 POR
 2,0 m2

 302
 POR
 8,5 m2

 313
 WC
 1,5 m2

 304d
 SUIH
 4,0 m2

 304a
 SUIH
 2,0 m2

 304c
 PUKUH
 6,0 m2

 305
 KÄY
 8,5 m2

 304b
 PUKUH
 5,5 m2  304e

 WC
 1,5 m2

 312
 SK
 2,5 m2

 310
 TEKN
 5,0 m2

 303
 IVKH
 9,0 m2

 306
 ATK
 4,5 m2

 307
 IVKH
 5,0 m2

 311
 VAR
 60,5 m2

 308
 LIIK-/JUHLAS
 134,5 m2

 316
 AULA/ KIRJASTO
 36,5 m2

 315
 KANS
 24,5 m2

 318
 OT
 69,5 m2

 319
 VAR
 2,0 m2

 320
 VAR
 0,5 m2

 317
 POR
 12,0 m2

3. 2. KERROS 1:200
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Piippu 3

Piippu 1

Piippu 2

Piiput numeroitu hormikartoitusraportin
mukaisesti (Hormex oy, 06/2010)

Savuhormi kunnostetaan käyttöön.
Hormitutkimuksen (Hormex oy) mukaan:
piippu 3/ pisin hormi 3/ pituus 13m:
7,5 metrin kohdalla on laastitukos.

Yläpohjat lisälämmöneristetään ja
tuuletusta parannetaan.
Katso Rakennesuunnitelmat

nyk. kattotikkaatuudet kattosillat

uudet IV-laitteet

DDCCBA

E

+30360

DDCCBA

4. 3. VESIKATTO 1:200
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7 
50

0

Savuhormi kunnostetaan käyttöön.
Hormitutkimuksen (Hormex oy) mukaan:
piippu 3/ pisin hormi 3/ pituus 13m:
7,5 metrin kohdalla on laastitukos.

savuhormi kunnostetaan käyttöön
ja takkauuni toimintakuntoon.

18740

22630

27730

192901919019290

22960 22970

27790

33320

31000

26910 26960

27780

31630

E

LEIKKAUS A-A

5. Leikkaus A-A 1:200
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22970

27770

33340

29150

28080

E

26900

28600

22960

33300

21630

LEIKKAUS B-B

6. Leikkaus B-B 1:200
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E

40850

34450

33520

31950

27770

22990

25680

31010

27140

21650

7. Leikkaus C-C 1:200
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27530

31020

33520

27800

22990

30990

31990

34540

40850

33450

E

LEIKKAUS D-D

28560

27200

31570

26870

25930

8. Leikkaus D-D 1:200
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DC

LEIKKAUS E-E

19290

21820
22070

19270 19270

21600 21600

19190

22030

1931019410

21600 2165021640

22530 22470 22520

26920

28580

33300

33730

34740

3346033330

20230

22990 23000 22960 22970 22970 22970 22980 22970

25900 25910

25230 25240

27190 27210 27140 2719026950

27820 27790 27810 27770 27770 27790

28570

30221 30109 30115

31540

31000

31590

30540
30370

33230
33070

26980

BA

9. Leikkaus E-E 1:200
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26900

28610

33300

34100

26900

28600

29270

30920

33420

34420

25520

28600

29350

30960

31941

33420

40850

29060

31050

33460

27500

DCBA

10. Julk Oikokadulle 1:200
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22690 22660

24840

28560

33460

22960
22610

25940

30970

33530

40850

22940

27750

29150

33420

34420

26930

28610

33300

34100

JULKISIVU SISÄPIHALLE

25540

30890

ABCD

uudet kattosillat

uudet IV-laitteet

Nyk. raitisilma-
venttiilit poistetaan

Uudet raitisilma-
venttiilit, maalattu
seinän sävyyn.

11. Julk pihalle 1:200
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25940

29150

30890

33530

26930

33300

34100

40850

26900

28600

31950

34470

40850

25540

28610
28880

E
uudet kattosillat

uudet IV-laitteet

PIHARAKENNUS 1 JULKISIVU 1

26150 26100
25730

24870 24840

22660

Julkisivu sisäpihalle

12. Julk kujalle 1:20013. Julkisvut piharak. 1:200
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25090

26300

24980
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LUONNOS/ HANKESUUNNITTELU

1/50

PERUSPARANNUS

KRONOHAGENS LÅGSTADIESKOLA
OIKOKATU 7
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LUONNOS/ HANKESUUNNITTELU

IKKUNAT JA ULKO-OVET

PERUSPARANNUS
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OIKOKATU 7
00099 HELSINKI

TEKNINEN PERUSPARANNUS
Tämä + 4 x A4

LUONNOS

  Mikko Hormia, arkkitehti  ARK 134  Mikko Hormia, arkkitehti  ARK 134

ARK

Juoks.n:o

Mittakaavat

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O Y

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Muutos

Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Piirustuslaji
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Ikkuna -ja oviluettelo KRONOH
ID

IK 101
IK 102
IK 103
IK 201
IK 202
IK 203
IK 204
IK 205
IK 206
IK 207
IK 207
IK 208
IK 209
IK 210
IK 211
IK 212
IK 213
IK 214
IK 215
IK 216
IK 217
IK 301
IK 302
IK 303
IK 304
IK 305
IK 306
IK 307
IK 308
OVI 101
OVI 102
OVI 103
OVI 201
OVI 202
OVI 203
OVI 204

Määrä
1
1
2
1
3
5
1
1
4
1
11
2
1
2
2
1
1
1
2
4
4
17
1
2
1
1
2
6
2
1
1
2
1
1
1
1
91

julkisivu / sijainti
Julk Oikokadulle
Julk Oikokadulle
Julk pihalle
Julk Oikokadulle
Julk Oikokadulle
Julk Oikokadulle
Julk Oikokadulle
Julk Oikokadulle
Julk Oikokadulle
Julk kujalle
Julk pihalle
Julk pihalle
Julk pihalle
Julk pihalle
Julk pihalle
Julk Oikokadulle
Julk kujalle
Julk kujalle
Julk kujalle
Julk pihalle
Leikkaus D-D
Julk Oikokadulle
Julk Oikokadulle
Julk pihalle
Julk pihalle
Julk pihalle
Julk pihalle
Julk pihalle
Julk Oikokadulle
Julk kujalle
Julk kujalle
Julkisvut piharak.
Julk Oikokadulle
Julk Oikokadulle
Julk pihalle
Julk pihalle



sisäpuolella ei jakopuitetta

101

sisäpuolella ei jakopuitetta

102 103

sisäpuolella ei jakopuitetta

201

sisäpuolella ei jakopuitetta

202 203

sisäpuolella ei jakopuitetta

204

sisäpuolella ei jakopuitetta

205

sisäpuolella ei jakopuitetta

206

sisäpuolella jakopuite

sisäpuolella ei jakopuitetta

207

sisäpuolella ei jakopuitetta

208

sisäpuolella ei jakopuitetta

209



215

304
sisäpuolella ei jakopuitetta

303

sisäpuolella ei jakopuitetta

302

sisäpuolella ei jakopuitetta

301

sisäpuolella jakopuite

214
sisäpuolella jakopuite

sisäpuolella jakopuite

213

sisäpuolella ei jakopuitetta

212

sisäpuolella ei jakopuitetta

211

sisäpuolella ei jakopuitetta

210

sisäpuolella ei jakopuitetta

217216

IKKUNAN
KORKEUS:
KS, JUKISIVUT



307306305

OVI 203

OVI 202

M

OVI 201OVI 103

OVI 102OVI 101

M

308

OVI 204
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Juoks.n:o

Mittakaavat

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O Y

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite
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Piirustuslaji
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PYSTYLEIKKAUS

Ikkunat: A



Välitilan lisäpuite ja lasi.
valkoiseksi maalattua alumiinia,
lämpökatkaistu rakenne, lasitus 2k4-3.
(esim. Alusal Oy IKU-lisäpuite 180-sarjaa)

Sisäpuitteisin urataan sulkamalliset tiivisteet +

-

Ikkunat: A
VAAKALEIKKAUS



Ikkunat: B
PYSTYLEIKKAUS



Välitilan lisäpuite ja lasi.
valkoiseksi maalattua alumiinia,
lämpökatkaistu rakenne, lasitus 2k4-3.
(esim. Alusal Oy IKU-lisäpuite 180-sarjaa)

Sisäpuitteisin urataan sulkamalliset tiivisteet

Ikkunat: B
VAAKALEIKKAUS

+

-



jakopuite

Ikkunat: C
PYSTYLEIKKAUS LIIKUNTASALI



jakopuite

Välitilan lisäpuite ja lasi.
valkoiseksi maalattua alumiinia,
lämpökatkaistu rakenne, lasitus 2k4-3.
(esim. Alusal Oy IKU-lisäpuite 180-sarjaa)

Sisäpuitteisin urataan sulkamalliset tiivisteet

+

-

Ikkunat: C
VAAKALEIKKAUS



Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ f. 09-48 66 03

KITEHTITOIMISTO   H O R M I A   O YARK

KRO NO HAG ENS L ÅG ST ADI ESKO L A
Oikokatu 7, 00170 Helsinki

TEKNINEN PERUSKORJAUS

L U O N N O S

RAKENNUSTAPASELOSTUS

27.01.2012



KRONOHAGENS LÅGSTADIE, OIKOKATU 7 / 00170 HELSINKI
TEKNINEN PERUSKORJAUS / LUONNOS / RAKENNUSTAPASELOSTUS  1/ 9

B1 YLEISTIEDOT 1
1 RAKENNUSKOHDE 1
B 2 RAKENNUSTYÖT 3
1 Maa- ja pohjarakennus 3
11 Raivaus ja purku. 3
12 Maankaivu 3
13 Louhinta 3
14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus 3
15 Salaojat ja putkijohdot 4
16 Täyttö ja tiivistys 4
17 Rakentamisalueen pintarakenteet 4
18 Ulkovarusteet 4
2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 4
21 Anturat 4
22 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 4
23 Kantavat alapohjat 4
24 Maanvaraiset alapohjat 4
25 Väestönsuojarakenteet 4
27 Erityisrakenteet 4
28 Ulkopuoliset rakenteet 4
3 Runko- ja vesikattorakenteet 5
32 Kantavat väliseinät ja pilarit 5
33 Laatat ja palkit 5
34 Portaat 5
35 Ulkoseinät ja julkisivurakenteet 5
36 Ulkotasot ja parvekkeet 5
37 Ullakko- ja kattorakenteet 5
38 Tilaelementit 5
4 Täydentävät rakenteet 5
41 Ikkunat 5
42 Erityisikkunat 6
43 Ovet 6
43 1 Ulko-ovet 6
43 1 Sisäovet 6
44 Erityisovet, luukut 6
45 Kevyet väliseinät 6
47 Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat 7
48 Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput 7
5 Pintarakenteet 7
51 Vesikate 7
52 Sisäseinien pintarakenteet 7
53 Sisäkattojen pintarakenteet 7
54 Porrashuoneiden pintarakenteet 7
55 Ulkoseinien pintarakenteet 7
56 Lattian pintarakenteet 8
57 Erityistilojen pintarakenteet 8
58 Maalaus ja tapetointi 8
6 Kalusteet, varusteet ja laitteet 8
61 Kiintokalusteet 8
62 Varusteet 8
62 1 Opasteet 8
63 Laitteet ja koneet 9



KRONOHAGENS LÅGSTADIE, OIKOKATU 7 / 00170 HELSINKI
TEKNINEN PERUSKORJAUS / LUONNOS / RAKENNUSTAPASELOSTUS  2/ 9

64 Hissi ja nostimet 9
67 Väestönsuojan varusteet 9
74 Siirtotekniikka 9
75 Sivu- ja aliurakat 9
76 Rakennuttajan hankinnat 9

Liitteet
Huoneselitys 2 x A4

Luonnospiirustukset ARK 01 13 x A4
Ikkunat ja ulko-ovet ARK 02 4 x A4
Ikkunadetaljit ARK 03 6 x A4



KRONOHAGENS LÅGSTADIE, OIKOKATU 7 / 00170 HELSINKI
TEKNINEN PERUSKORJAUS / LUONNOS / RAKENNUSTAPASELOSTUS  1/ 9

B1 YLEISTIEDOT

1 RAKENNUSKOHDE

Rakennuskohteen nimi:

Kronohagens lågstadieskola,
Hankenro 85939 / kohde 1741

Osoite:
Oikokatu 7
00170 Helsinki

Rakennuspaikkaa koskevat tiedot:

1. kaupunginosa, Kruununhaka
kortteli 22, tontti 17
Asemakaava 7664, vahvistettu 27.2.1978
Kaavassa suojelumerkintä katujulkisvujen, vesikaton tai sisätilojen osalta.

2 LAAJUUSTIEDOT

suunnitelmista mitatut:

Bruttoala nykyisin n. 1540 brm2

ja muutosten jälkeen n. 1555 brm2

Kerrosala nykyisin n. 1190 k-m2

ja muutosten jälkeen (lisäyksenä jätesuoja) n. 1205 k-m2

Hyötyala n. 956 h-m2

ja muutosten jälkeen (lisäyksenä jätesuoja) n. 968 h-m2

Tilavuus n. 5700  m3

ja muutosten jälkeen n. 5850  m3

3 YHTEYSTIEDOT

Tilaaja:
Kiinteistövirasto, tilakeskus
Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
PL 2213
00099 Helsingin kaupunki

yhteyshenkilö:
Kari Hartikainen
050 401 3105
Kari.Hartikainen@hel.fi

Käyttäjähallintokunta:
Helsingin opetusvirasto
johtava arkkitehti Marketta Savelainen

Kronohgens lågstadie koulu
Oikokatu 7
PL 3061
00099 Helsingin kaupunki
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yhteyshenkilöt:
rehtori Anne von Hellens-Onat
09 3198 1907/ 040-334 5867
anne.von.hellens-onat@hel.fi

kouluisäntä Reijo Lehto / 050 401 3815

Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Kadetintie 12
00330 Helsinki
yhteyshenkilö:
Mikko Hormia
09-485 5 21 / 050 595 6608
mikko.hormia@arkhormia.fi

Rakennesuunnittelu:
Optiplan Oy
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki

Jari Hatara
050 500 0039
jari.hatara@optiplan.fi

Seppo Kuitunen
010 507 6050
0400 460671
seppo.kuitunen@optiplan.fi

LVI-suunnittelu:
Optiplan Oy
yhteyshenkilö:
Eero Nieminen
010 507 6067
050 588 5237
eero.nieminen@optiplan.fi

Sähkösuunnittelu:
Olof Granlund Oy
Malminkaari 21, PL 59
00701 Helsinki
yhteyshenkilö:
Pekka Tiitto
010 759 2264 / 050 565 1379
pekka.tiitto@granlund.fi
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B 2 RAKENNUSTYÖT

1 Maa- ja pohjarakennus

11 Raivaus ja purku.

Purettavat alueet selviävät arkkitehdin piirustuksista, rakennesuunnitelmista ja lvis-suunnitelmista.

Purkutöitä:

Vesikatto: kattopellit ja osa aluslaudoituksista puretaan lisäeristeen asentamisen ja tuuletuksen
parantamisen vuoksi. Vanhat tako-/valurautaiset räystäskourukannattimet ja muut vastaavat vanhat
yksityiskohdat, samoinkuin toimivat ajantasaiset turvavarusteet ym säilytetään tai varastoidaan uudestaan
asentamista varten.

Ulkoseinät: julkisvurappaukset korjataan rakennesuunnitelmien mukaisesti, ikkunat ja ovet säilytetään.
Vanhan rappauksen purku tehdään vaurioittamatta  alla olevia tiilirakenteita, ikkunoita tai ovia.
Julkisivujen varusteet, kamerat ym. sekä toimivat ajantasaiset turvavarusteet ym säilytetään tai
varastoidaan uudestaan asentamista varten.

Lattiat: 1. kerroksen maanvaraiset lattiat puretaan kosteusvaurioituneiden puurakenteiden uusimisen ja
vesieristeenä käytetyn kreosootin poistamisen vuoksi.

2. kerroksen lattipoiden pintarakenteet puretaan mikrobivaarallisten eristeiden poistamiseksi.
Sisällä lisäksi: Puretaan ei-kantavia väliseinä (kanslia- ja wc-tiloissa), oviaukko kantavaan väliseinään,
uusittavia sähkökaappien ym. ovia.

Ennen purkutöiden aloittamista kohteessa pidetään rakennuttajan johdolla katselmus, johon osallistuvat
urakoitsijan, käyttäjän ja suunnittelijoiden edustajat.

Purettaessa rakenteita on vältettävä vaurioittamasta paikalle jääviä rakenteita. Purkutyössä
vaurioituneiden rakenteiden korjaus kuuluu urakoitsijalle.

Haitta-aineita sisältävien tilojen ja rakenteiden purkutyöt tehdään alipaineistamalla työskentelytila.
Asbestipurkutyössä on noudatettava Ratu 82-0236 antamia määräyksiä ja kosteus- ja
mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyössä Ratu 82-0239 antamia määräyksiä.

Pääurakoitsija kuljettaa pois purku- ja raivausjätteet kustannuksellaan ja maksaa mm. tarvittavat
kaatopaikkamaksut. Kaikki purkujätteet toimitetaan viralliselle jäteasemalle ja lajitellaan asianmukaisesti.

12 Maankaivu
Kaivu ja täyttö tehdään julkaisussa RIL 132-2000 Talonrakennuksen maatöiden työselitys ohjeita
noudattaen.

Tehdään pihalle tulevan uuden jätekatoksen vaatimassa laajuudessa. Sekä 1 krs. alapohjarakenteiden ja
siipiosan wc tilojen uusimisen vaatimassa laajuudessa. Katso rakenne-, arkkitehti- ja LVIS-suunnitelmat.

13 Louhinta
Tehdään 1 krs. lattiarakenteiden korjauksen ja uusien kanavointien vaatimassa laajuudessa. Katso
Rakennesuunnitelmat.

14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus
Tehdään 1 krs. lattiarakenteiden korjauksen ja uusien kanavointien vaatimassa laajuudessa. Katso
Rakennesuunnitelmat.
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15 Salaojat ja putkijohdot
Tehdään pihalle tulevan uuden jätekatoksen ja uusien kanavointien vatimassa laajuudessa. Katso
Rakennesuunnitelmat.

16 Täyttö ja tiivistys
Tehdään 1 krs. lattiarakenteiden korjauksen ja uusien kanavointien vaatimassa laajuudessa. Katso
Rakennesuunnitelmat.

17 Rakentamisalueen pintarakenteet
Pihalle tehdään jätekatos, jonka oven edustalla maanpinta muotoillaan asfaltilla luiskaksi niin että
jätesäiliöiden liikuttelu on sujuvaa. Piha-alueet palautetaan entisen kaltaisiksi rakennustyön loputtua.
Maarakennekerrokset on esitetty rakennesuunnitelmissa samoin vanhojen ja uusien rakenteiden liitokset.

18 Ulkovarusteet
Pihan kujanteella olevan tukimuurin ja sokkeli välisen solan eteen tehdään avattava metalliritilä, joka
toimii keittiön uusittavan kylmiön ja kylmäkalusteiden lauhdutinlaitteiden suojana.

2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet

21 Anturat
Tehdään pihalle tulevan uuden jätekatoksen vaatimassa laajuudessa. Katso Rakennesuunnitelmat.

22 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit
Tehdään pihalle tulevan uuden jätekatoksen vaatimassa laajuudessa. Katso arkkitehti- ja
rakennesuunnitelmat.

23 Kantavat alapohjat
1. kerroksen maanvaraisten alapohjien uusimisen yhteydessä rakennetaan uudet sähköreitit lattioiden
alle. Katso Rakennesuunnitelmat.

24 Maanvaraiset alapohjat
Tehdään pihalle tehtävän uuden jätekatoksen vaatimassa laajuudessa. Sekä 1 krs. alapohjarakenteiden
ja siipiosan wc tilojen uusimisen vaatimassa laajuudessa. Katso rakenne-, arkkitehti- ja LVIS-
suunnitelmat.

25 Väestönsuojarakenteet
-

27 Erityisrakenteet
-

28 Ulkopuoliset rakenteet
Pihalle tehdään jätekatos, arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti.
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3 Runko- ja vesikattorakenteet

Rakennuksen runko on tiiltä ja vesikaton kantavat rakenteet puuta. Vesikaton kantavia rakenteita
vahvistetan tai uusitaan tarvittaessa vesikatteen uusimisen, katon lisälämmöneristyksen ja tuuletuksen
rakentamisen yhteydessä. Katso Rakennesuunnitelmat.

Kantaviin rakenteisiin saa tehdä vain rakennesuunnittelijan hyväksymät reiät ja syvennykset. Läpiviennit
tehdään läpivientiholkein.

Välipohjien ja yläpohjan läpimenojen tiivistystavoissa ja materiaaleissa tulee ottaa huomioon
ääneneristysvaatimukset, ilmatiiveys sekä osastoivien rakenteiden läpimenoissa palotiiveysvaatimukset.
Osastoivien rakenteiden kaapeliläpimenot on tiivistettävä tarkoitukseen soveltuvalla palomassalla ja
muoviviemärit varustetaan palomansetein. Vesikattoon läpimenojen vesitiiveys on varmistettava
käyttämällä läpimenotiivisteinä katemateriaalin toimittajan läpivientikappaleita tai –putkia.

32 Kantavat väliseinät ja pilarit
Ennallaan

33 Laatat ja palkit
Osassa 1. kerroksen tiloja puurakenteisien maanvaraisten lattioiden pintarakenteet puretaan, kantavat
puurakenteet uusitaan. Lattian alaiseen välitilaan tehdään putkituksia sähköjä varten.

34 Portaat
Ennallaan

35 Ulkoseinät ja julkisivurakenteet
Julkisivurappaukset uusitaan vanhan mallin ja rakennuttajan teettämän rakennushistoriallisen selvityksen
ja väritutkimuksen mukaisesti. Katso rakennesuunnitelmat.

36 Ulkotasot ja parvekkeet
Kadun puolen terassi ja portaat, sekä pääovelle johtavat kiviportaat, samoin kuin pihan puolen sokkelit ja
pinnoitteet on kunnostettu erillisenä työnä.

37 Ullakko- ja kattorakenteet
Vesikaton kantavia rakenteita vahvistetaan tai uusitaan tarvittaessa vesikatteen uusimisen, katon
lisälämmöneristyksen ja tuuletuksen rakentamisen yhteydessä. Katso Rakennesuunnitelmat.

38 Tilaelementit
Keittiöön asennetaan uusi kylmiö, jonka lattiaelementti upotetaan lattiarakenteeseen niin että ei muodostu
vaunuliikennettä häiritsevää kynnystä. Kylmiön lauhdutin asennetaan pihalle kujanteella olevaan
tukimuuriin, avattavan metalliritilän taakse.

4 Täydentävät rakenteet

41 Ikkunat
Nykyiset ikkunat ovat sisään-ulosaukeavia puuikkunoita, ne kunnostetaan. Vanha maali poistetaan
kaikista ulkopinnoista ja pinnat  maalataan uudelleen. Riveykset kunnostetaan julkisivun rappaustöiden
yhteydessä. Sisäpintojen alustassaan kiinni olevaa, ehjää maalipintaa ei tarvitse poistaa kokonaan, se
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karhennetaan ja uusi yhteensopiva maalaus tehdään päälle. Maalipinta joudutaan poistamaan arviolta
10% sisäikkunoista ja karmien väli- ja sisäpinnoista.

Lahonneet puitteiden alaosat tulee uusitaan. Nämä ovat etenkin etelä- ja länsijulkisivulla, koko
ikkunamäärästä arvioidaan näitä olevan 10 %.

Ikkunakittaukset uusitaan kaikissa ulkopuitteissa, sisäikkunoissa ne tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan.
Sisäikkunoiden osalta kittauksia uusitaan arviolta 5 %.

Nykyiset ulkoikkunoiden huullokset / sovitukset ja käyntiväli varmistetaan. Heloitukset puhdistetaan ja
ruuvikiinnitykset kiristetään (vanhat ruuvien kolot täytetään puutapeilla). Osa lukitusheloista uusitaan,
arviomäärä 5% ikkunapuitetta. Kaikki ikkunoiden sisäpuitteen tiivisteet uudistetaan puitteisiin uratuilla
sulkamallisilla tiivisteillä.

Ikkunoiden välitilaan asennetaan lisälasitus. Katso arkkitehtisuunnitelmat, ikkunakaaviot ja -detaljit.

42 Erityisikkunat

43 Ovet

43 1 Ulko-ovet
Ulko-ovet kunnostetaan. Lahonneet kynnykset ja karmien alaosat uusitaan, ulko-ovista arvioidaan näitä
olevan 10 %. Tiivisteet uusitaan, sovitukset ja käyntiväli varmistetaan. Heloitukset puhdistetaan ja
ruuvikiinnitykset kiristetään (vanhat ruuvien kolot täytetään puutapeilla). Alustassaan kiinni olevaa, ehjää
maalipintaa ei tarvitse poistaa kokonaan, se karhennetaan ja uusi yhteensopiva maalaus tehdään päälle.
Katso arkkitehtisuunnitelmat.

Ulko-oviin tehdään pääteohjattu sähköinen lukitus: moottorikäyttölukot, kuorisuojaus ja kulunvalvonta.
Laskentamäärä on yhteensä 8 ovea, joista yksi on uuden jätekatoksen ovi ja kaksi ulko-wc tilojen ovea.
Sähkösuunnitelmien ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.

43 1 Sisäovet
Sisä-ovet kunnostetaan. Sovitukset ja käyntiväli varmistetaan. Heloitukset puhdistetaan ja
ruuvikiinnitykset kiristetään (vanhat ruuvien kolot täytetään puutapeilla). Alustassaan kiinni olevaa, ehjää
maalipintaa ei tarvitse poistaa kokonaan, se karhennetaan ja uusi yhteensopiva maalaus tehdään päälle.

Keittiön huoltoreitti ulkoa kujanteelta 1. kerroksen keittiötiloihin erotetaan muista tiloista tekemällä
kolmeen välioveen pääteohjattu sähköinen lukitus: moottorikäyttölukot ja kulunvalvonta.
Sähkösuunnitelmien ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.

44 Erityisovet, luukut
1. kerroksen uusittavien lattioiden alle tehtäviin uusiin sähköreittihin tehdään kaasutiiviit, lattiamateriaalilla
päällystetyt, lattiatasossa olevat lattialuukut. Laskentamäärä 8 kpl. Muuten uusien tarkastusluukut
rakennetaan LVIS-suunnitelmien mukaisesti ja merkitään asianmukaisin kyltein.

45 Kevyet väliseinät
1 kerroksen lattioiden korjaustyön yhteydessä puretut kevyet väliseinät rakennetaan uudelleen rakenne-
ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti.

Kevyet seinät tehdään rankarakenteisina, kovan rasituksen (GEK) kipsilevytys x 2, tasoitus ja maalaus.
Märkatilojen ja wc-tilojen seinät ovat  muurattuja, kevytharkkoa tms. Ks. 52 Sisäseinien pintarakenteet.

Märkätilojen lattioiden ja seinien vedeneristykset ovat sertifioituja, yläosat (katot) vesihöyrytiiviitä tai
tuulettuvat viereisiin kuiviin tiloihin.
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47 Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat
-

48 Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput
Kellarikerroksen kaakeloitu takkauuni ja sen hormi vesikatolle kunnostetaan toimintakuntoon.
Hormikartoitusraportin mukaan (Hormex oy, 06/2010) kyseisen piipun pisimmässä hormissa (pippu 3,
hormi 3, pituus 13m) on 7,5 metrin kohdalla laastitukos.

Uudet  huippuimurit ym. IV-kojeet LVI-suunnitelmien mukaisesti, sijoittelu vesikatolla arkkitehti- ja LVI-
suunnitelmien mukaisesti.

Uusia hormikotelointeja ei tehdä käytäviin tai auloihin, luokissa niitä pyritään välttämään.

5 Pintarakenteet

51 Vesikate
Rakennuksen vesikate uusitaan. Samalla katteen alle rakennetaan uusi aluskate, lahovauriokohdat
korjataan. IV-kojeet yms. Varustetaan vastakaadolla, rakennuksen vedenohjausjärjestelmää uusitaan ja
kunnostetaan rakenne- LVI- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Vesikatto sinkittyä petiä, pintakäsittely
mustalla mattapintaisella bitumimaalilla, valmistajan ohjeen mukaan.

Vanhat tako-/valurautaiset räystäskourukannattimet ja muut vastaavat vanhat yksityiskohdat, samoinkuin
toimivat ajantasaiset turvavarusteet ym säilytetään tai varastoidaan uudestaan asentamista varten.

Kulkuluukut ja vesikaton varusteet tehdään RakMk F2:n mukaisesti.

52 Sisäseinien pintarakenteet
Uusitaan arkkitehdin huoneselityksen mukaisesti.
Seinien pohjien tasoitekorjaukset rakennesuunnitelmien mukaisesti.
Läpivientien paikkaukset: rappaus/tasoitus ja maalaus ympäröivään sävyyn. Luokkatilojen yläosissa
olevat koristemaalaukset pyritään säästämään, tarvittaessa tehdään ennallistava koristemaalaus.

Märkätilojen, keittötilojen ja wc-tilojen seinät kosteuseristetään ja laatoitetaan kauttaaltaan. Alakaton
yläpuolinen tila on tuuletettava viereisiin kuiviin tiloihin tai alakatto luukkuineen om oltava vesihöyrytiivis.
Kuivissa itloissa pesuallastasojen yläpuolinen pinta laatoitetaan, korkeus 600 mm.

53 Sisäkattojen pintarakenteet
Uusitaan arkkitehdin huoneselityksen mukaisesti.
Akaisemmin tehdyt akustoivat puuvillaruiskutuspinnat ovat osin läiskikkäät ja vaurioituneet, ne
uusintaruiskutetaan kauttaaltaan virheettömiksi. Samalla on tarkistettava että pinnoitteen alustassa ei ole
sellaisia aineita tai käsittelyjä, jotka ovat aiheuttaneet, tai jatkossa aiheuttavat läiskien ilmestymistä.
Tällaiset kohdat uusitaan alusrakenteineen.

54 Porrashuoneiden pintarakenteet
Uusitaan arkkitehdin huoneselityksen mukaisesti.

55 Ulkoseinien pintarakenteet
Rakennuksen julkisivuista on tehty kuntokartoitus, julkisivujen rappaukset korjataan paikkarappauksena
rakennesuunnitelmien mukaisesti. Värimalli  ja pintarakenne tehdään vanhan mallin ja rakennuttajan
teettämän rakennushistoriallisen selvityksen ja väritutkimuksen mukaisesti.
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56 Lattian pintarakenteet
Uusitaan arkkitehdin huoneselityksen mukaisesti. Linoleum mattoa käytettäessä on lattian
alustarakenteen tuulettumisesta huolehdittava.

57 Erityistilojen pintarakenteet

58 Maalaus ja tapetointi
Maalaustyöt:
- yleensä laatuluokka 2
- tekniset ja aputilat laatuluokka 3.

Sisäpinnat maalataan. Käytävillä ja luokkatiloissa olevat aiemmin esiin jätetyt vanhat koristekuviot
pyritään säilyttämään ennallaan, urakasta johtuvat työn jäljet paikataan ennallistavalla maalauksella.
Luokkatilojen seinissä käytetään kahta sävyä.

Arkkitehdin huoneselityksen mukaisesti.

6 Kalusteet, varusteet ja laitteet

61 Kiintokalusteet
Luokkatiloissa asennetaan uusitaan vesikalusteet ala- ja yläkaappeineen arkkitehtisuunnitelmien
mukaisesti. Allastasot ovat rst:tä, altaat 250 syviä, viemäreissä hiekanerottimet. Kalusteet ovat mdf-
runkoisia ja maalattuja, kuivausrilität ja hyllynkannakket metallia.

62 Varusteet
Ellei suunnitelmissa muuta ole merkitty, kaikki toimivat varusteet, taulut, taulukiskot, kiinnityspinnat,
verhokiskot ja –laudat,  saipppua-annostelijat ym suojataan ja säilytetään tai varastoidaan uudestaan
asentamista varten.

2. kerroksen salin uusittavan lattialaudoituksen alle asennetaan induktiosilmukka.

62 1 Opasteet
Sekä kadun että pihan puolen sisäänkäyntioven tuulikaapiin tehdään yleisopaste koko talosta,
laskentamäärä 2 kpl. Kuhunkin kerrokseen käytävälle tehdään lisäksi kerrosopaste ko kerroksesta,
laskentamäärä 3 kpl. Opastetaulut ovat kaksinkertaisesti ruiskumaalattua mdf-levyä, piilokiinnitys
seinään, maalatuilla kulmateräksillä, propatut ruuvit. Tilakaaviot ja tehosteet väritarroilla, yhteensä 6 eri
sävyä.

Kaikkiin oviin tai niiden läheisyyteen asennetaan ovinumerot: maalattua teräslevyä, jossa tarranumerot.
Numeroiden sijoitus oviympäristöön tehdään opastesuunnitelman mukaisesti. Laskentamäärä: 63 kpl.

Lisäksi 2. kerroksen saliin tulee induktiosilmukan symboli, rakenne kuten edellä. Laskentamäärä 1 kpl.

Hallintotiloihin, siivoustiloihin, ja wc-tiloihin tulee uudet yhtenäiset oviopasteet. Oviopastetaulut ovat
kaksinkertaisesti ruiskumaalattua mdf-levyä, piilokiinnitys seinään, maalatuilla kulmateräksillä, propatut
ruuvit. Tekstit ja symbolit väritarroilla, yhteensä 2 eri sävyä.
Laskentamäärä 27 kpl.

Lisäksi kunkin luokan , hallintotilan ja tilaryhmän käytävälle johtavan oven viereen tulee ilmoitustaulu
kork.n. 63cm x lev.n. 30cm, jonka ylin A4 kokoinen alue on suojattu plexillä poistumistieopastetta varten.
Laskentamäärä 12 kpl.
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Uudet opasteet kiinitetään Esteetön Helsinki -ohjeen mukaisesti silmän korkeudelle seinään oven vieren
aukeamispuolelle. Opasteet tehdään ja kiinnitetään erillisen opastesuunnitelman mukaisesti.

63 Laitteet ja koneet
2. kerroksen salin valaisinten saksinostimet ja valaisinten suojakotelot uusitaan, samoin uusitaan esirippu
ja sen sähköinen nostinmekanismi. Esirippu on pilvi-mallinen, jota nostetaan usealla tasavälein sijoitetulla
pystysuoralla vaijerilla. Katto on sivuiltaan vino, joten yhdellä moottorilla toimivassa nostinakselissa tulee
käyttää keskenään eri kokoisia nostoköysien rullia. Rullien koko tulee mitoittaa huonekorkeuden mukaan
niin että esiripun alareuna nousee ja laskee tasaisesti. Kyseessä on tilan muodon vaatima erikoisratkaisu,
joka toteutetaan valmistajan arkkitehdilla ja tilaajalla hyväksyttämien toteutussuunnitelmien mukaan.

64 Hissi ja nostimet
Keittiön tavarahissi ennallaan. Se on vuodelta 1979, se on tarkastettu viimeksi 2/10 (Inspecta tarkastus
Oy) ja seuraava tarkistus on merkitty tapahtuvaksi 2013.

67 Väestönsuojan varusteet
-

74 Siirtotekniikka
-

75 Sivu- ja aliurakat
-

76 Rakennuttajan hankinnat
-
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I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 
 

Rakennuskohde 
  

Kohteen nimi: Kronohagens lågstadieskola 
Osoite:  Oikokatu 7, 00170 Helsinki 
Kunta:  Helsinki 
Kylä/kaupunginosa 1. kaupunginosa, Kruununhaka  
Kortteli:  kortteli 22, tontti 17 
 
Katso tarkemmat, kohdetta koskevat tiedot arkkitehdin laatimasta rakennus-
tapaselostuksesta. 

II LIITTYMISTIEDOT 

Yleistä 
Sähkölaitos 

Helsingin Energia 
PL 496 
00090 HELEN 
Puh. (09) 6171 
 
Puhelinlaitos 
Elisa Oyj 
PL 148 
00131 HELSINKI 
Puh. 0102 6000 
 
Palolaitos 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos 
(Erottajan pelastusasema/Korkeavuorenkatu 26, 00130 HELSINKI) 
PL 112 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Puh. (09) 39 361 
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III SÄHKÖTEKNISET TILAT JA TILAVARAUKSET 
 
Pääkeskustila 
 Pääkeskustila sijaitsee kellarikerroksessa. Nykyiseen tilaan sijoitetaan 

uusittava pääkeskus ja kiinteistökeskusosa mittauksineen, kompensoin-
tiparistolle tilavaraus.  

 
 Puhelin ja tietoliikennetilat 
 Nykyiset tilat jäävät käyttöön 

 
Sähkönnousukuilut ja keskustilat 
 Käytetään pääosin nykyisiä sähkönousureittejä, uudet reitit mahdollisia 

riippuen mm. uusien IV- kanavointien reittiratkaisuista ja lattioiden au-
kaisuista (katso arkkitehdin suunnitelmat). 

 Keskustilaa lämmönjakohuoneen seiniltä jakokeskuksille ja valvonta-
alakeskuksille  

 

IV SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

1. Yleistä  
Sähköasennukset toteutetaan standardin SFS 6000 mukaisena.  

Sähkönjakelu toteutetaan 5-johdinjärjestelmän (TN-S) mukaisena. 

 

Tele- ja turvajärjestelmät 

Tele- ja turvajärjestelmät on pääosin uusittu v. 2002. Järjestelmiin tehdään ti-
lamuutoksista ja rikkoutumisista johtuvia pieniä muutoksia ja korjauksia. 

Tontilla sijaitseva päiväkoti on liitetty koulun tele- ja turvajärjestelmiin 
sekä sähkönjakeluun. Päiväkodin järjestelmien toiminta ja sähkönjakelu 
on varmistettava remontin ajan. 
 
B- rakennukseen (päiväkoti) menevät tele- ja turvajärjestelmät, 
(säilytetään ennallaan, muutokset ”liityntäkaapeloinneissa” mahdollisia): 

- paloilmoitin 
- puhelin (MMS 5x4x0,5+0,5) 
- murtohälytys (MMS 1x4x0,5+0,5) 
- aikakello 
- huonepuhelin ja merkinantolaitteet 
- antenni  
- turvavalaistus (2x MMJ 2x2,5) 
- langaton tietoverkkoyhteys (järjestelmässä lähetys / vastaanottokojeet) 
- Huom. äänentoistojärjestelmän yhteys B- rakennukseen tarkistettava. 
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2. Liittymät ja sähköenergianmittaus  
 
Sähköliittymät ja energian mittaukset 
Rakennus on liitetty pienjänniteliittymänä energialaitoksen sähkönjakeluverk-
koon. Liittymiskaapeleiden pääsulakkeiden koko on 200A.  

Pääkeskuksessa varaudutaan yhden liittymiskaapelin lisäämismahdollisuu-
teen.  
 
Sähköenergian laskutusmittaus toteutetaan yhtenä päämittauksena liitynnän 
yhteydessä. Erilliset jälkimittaukset järjestetään keittiön ja LVI- konehuonei-
den keskuksille. 
 
Tietoliikenneliittymät  
Rakennuksen puhelin/tietoliikennetilaan (pääkeskustilassa) on tuotu puhelin- 
ja tietoliikenneliittymiskaapeli (valokuitu).  

3. Sähkönjakelu ja maadoitukset  
 

Pääkeskus ja pääjakelu 
Nykyiset pää- ja ryhmäkeskukset ovat pääosin 4-johdinjärjestelmän keskuksia 
n. vuodelta 1980. 

Nykyinen pääkeskus on nimellisvirraltaan 200A kahva- ja tulppasulakkeilla to-
teutettu kotelokeskus (pääkytkin 200A), jossa on kaksi kahvavarokelähtöä 
vapaana.  

Pääkeskuksen kaapelimerkinnät ovat puutteellisia. Talojohdon kiinnitys korja-
taan. 
 
Pääkeskus uusitaan, nykyinen tehon kulutus mitataan ja arvioidut tehon-
lisäystarpeet (mm. LVI- ja keittiölaitemuutokset) huomioidaan uuden pääkes-
kuksen mitoituksessa. Keskuksen nimellisvirta tulee olemaan kuormituksesta 
riippuen 250A tai 400A. Pääkeskukseksi hankitaan kevytkenno tai kotelokes-
kus varustettuna yksikkölähdöin. 

Keskukseen jätetään vähintään 30 % varalähtöjä ja tehoreserviä myöhempiä 
muutoksia ja laajennuksia varten. 
 
Jakokeskukset 
Laitekeskukset hankitaan tulppavarokelähdöillä, muut keskukset automaat-
tisulakkeilla ja vikavirtasuojilla varustettuina. 

Jakokeskuksiin jätetään vähintään 30 % varalähtöjä myöhempiä muutoksia ja 
laajennuksia varten. 

Taajuusmuuttajilla varustetut lähdöt toteutetaan EMC -häiriösuojauksella. 
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Rakennuksen sähkönjakelua palvelemaan hankitaan seuraavat uudet jako-
keskukset: 

 
 1 kpl pää- ja kiinteistökeskus, SPK  
 2 kpl ryhmäkeskuksia, RK 22 A, RK 32 A  

(keskuksiin liitetään luokkahuoneiden tulo -poistokojeet) 
 1kpl ryhmäkeskus RK 21 A (keittiö)  
 1kpl ryhmäkeskus RK 33 A (LVI -konehuone)   

 

Uuden pääkeskuksen kiinteistöosaan siirretään RK 12A:n (LJ- huone) yksit-
täiset ulkovalaistus- ja kiinteistölähdöt. Myös pääkeskustilassa oleva erillinen 
sadevesiviemäreiden saattolämmityksen ohjaus- /syöttökotelo puretaan ja 
toiminnot siirretään uuden pääkeskuksen kiinteistöosaan.  

Nykyiset LVI-keskukset RK 11A, RK 34A ovat uudehkoja johdonsuojakat-
kaisijalähdöillä ja vikavirtasuojakytkimillä varustettuja keskuksia. Keskukset 
säilytetään, jos nykyisiin LVI-koneisiin ei tule isoja muutoksia. 

Jakokeskukset RK 12A (LJ- huone), RK 21A (keittiö), RK 22A (2.krs, sisään-
tulo), RK 32A (3.krs, ullakkovarasto, takaa avoin, kansiosia puuttuu), RK 33A 
(IV- konehuone) ovat huonokuntoisia tulppavarokekeskuksia. Nämä keskuk-
set ehdotetaan uusittaviksi. Uusittavat keskukset toteutetaan 5-
johdinjärjestelmän (TN-S) mukaisesti johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavir-
tasuojilla varustettuina.  
 

 
Maadoitukset 
Rakennuksen pääkeskustilan nykyinen päämaadoituskisko uusitaan, ja siihen 
liitetään rakennuksen perustuskaivannossa rakennuksen ympäri kiertävä 
maadoituselektrodi, pääkeskustilan lattian rakenteiden teräkset ja lähialueen 
putkistomaadoitukset. 

Maadoitusjärjestelmä täydennetään muutettavien ja lisättävien asennusten 
osalta. Erilliset potentiaalintasauskiskot asennetaan puhe-
lin/tietoliikennetilaan, lämmönjakohuoneeseen ja IV-konehuoneeseen. 

 
 

Nousujohdot 
 

Nykyiset nousujohdot ovat nelijohdinjärjestelmän (TN-C) mukaisia paitsi kes-
kusten RK 11 A ja RK 34 A nousujohdot, jotka on uusittu TN-S järjestelmän 
mukaisiksi. 

4-johdinjärjestelmän nousujohdot muutetaan 5-johdinjärjestelmän mukaisiksi. 
Nousujohtojen kaapelireittinä hyödynnetään kellarikerroksen putkitunnelia ja 
1.kerroksen lattioiden avauksen yhteydessä syntyviä uusia johtoreittejä. 
Päiväkodin keskukselle (RK 1B) MCMK 3x25+25 ja siitä edelleen keskukselle 
RK 2B (MMJ 4x25) menevä nousujohto ehdotetaan uusittaviksi. 
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4. Johtotiet 

Johtotiet ja -reitit ovat pääosin nykyisiä (pienet muutokset ovat mahdollisia). 
Niissä kohdin, missä lattiat ja rakenteet aukaistaan, pyritään nykyiset pinnalla 
olevat kaapeloinnit upottamaan lattiarakenteisiin ja niihin lisätään varaputki-
tuksia tulevia tarpeita varten. 

Myös IV-kanavointiratkaisujen selvittyä, uusien kaapelointireittien mahdolli-
suudet selvitetään.  

Paloläpiviennit tiivistetään ja toteutetaan sähköurakkaan sisältyvinä käyttäen 
hyväksyttyä palokatkojärjestelmää. 

 

5. Johdot ja rasiakalusteet 
 
Johdot ja rasiakalusteet 
Tilojen uudet sähköasennukset toteutetaan SFS 6000 mukaisesti. Tarvittavat 
vikavirtasuojat sijoitetaan keskuksiin. 

Keittiössä kaikki nykyiset kuivan tilan asennukset uusitaan kostean tilan ka-
lusteiksi.  
 
Uusille/uusittaville keittiölaitteille asennetaan syöttökaapeloinnit. Pyöriviä osia 
sisältävät keittiölaitteet varustetaan turvakytkimillä. 

Uusille LVI-laitteille toteutetaan tarvittavat ryhmäjohdot turvakytkimineen ja lii-
täntärasioineen. 

Taajuusmuuttajalla varustettujen moottoreiden ryhmäjohtona käytetään suo-
jattua MCCMK -kaapelia ja taajuusmuuttajat varustetaan EMC -suojauksen 
mukaisesti häiriösuojauksella. 

Luokkahuoneiden valaistusohjausta täydennetään liiketunnistimilla. 

Tiloissa olevat yksittäiset rikkinäiset kalusteet (kytkimet, pistorasiat ymv.) uu-
sitaan.  

Yksittäisiin tiloihin lisätään pistorasioita siten, että vältytään jatkojohtojen käy-
töltä.  
 
Ulkoasennukset 
Ulkoseinillä olevat nykyiset pintakaapeloinnit upotetaan metalliputkissa uusit-
tavan rappauskerroksen alle. 
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6. Valaistus ja valaisimet 

Sisävalaistus: 

Luokkien ripustetut loisteputkivalaisimet säilytetään. Toisen kerroksen luok-
kahuoneen (OT 318) kattoikkunan valaisimien lamput uusitaan ja lasilevyt 
puhdistetaan. Valaisimien kunto tarkistetaan ja mahdollisesti uusitaan. 

 
Aulojen ja käytävien sekä muiden pientilojen yksittäiset ja rikkoutuneet va-
laisimet korjataan tai uusitaan. 

Juhla- / liikuntasalin näyttämövalaistus (nostimineen) uusitaan. 
 

Keittiössä ja teknisissä tiloissa käytetään roiskevesitiiviitä muovikuvullisia 
loistelamppuvalaisimia. 

Ulkovalaistus: 

Nykyinen ulko- ja pihavalaistus on riittävä. Rikkinäiset valaisimet ja polt-
toikänsä loppupuolella olevat lamput vaihdetaan.   

Ulkovarastoissa käytetään kuvullisia pienloistelamppuvalaisimia. 

 

7. Kojeet ja laitteet 

Sadevesikourujen ja syöksytorvien sulanapitokaapeloinnit uusitaan.  
 
Vesikaton sisäjiirit ja lapeohjaimet varustetaan alumiiniputkiin asennettavilla  
sulamapitolämmityskaapeloinneilla. 
 
Juhla- / liikuntasalin esirippu ja sen sähköinen nostinmekanismi uusitaan. 

8.  LVIS -laitteiden säätö ja valvonta 

Kiinteistövalvontaan liitetään nykyiset ja uudet LVI -laitteet sekä sähköjärjes-
telmät. Kiinteistövalvontajärjestelmään liitetään ulkovalot (aika- ja valoisuus-
ohjaukset), saatto-, ja sulanapitolämmitykset ja mahdollisesti sisätilojen käy-
tävävalaistuksien ohjaukset ja hälytykset. 

Nykyiset hälytys- ja ohjausrunkojohdot uusitaan. 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän hankinta on rakennusautomaatiourakassa. 

Hissihälytys liitetään kiinteistövalvontajärjestelmään.  

LVI -hankesuunnitelmassa on esitetty (mm. kohdassa muutostyöt) uudet ja 
uusittavat laiteasennukset. 

9. Puhelinjärjestelmät 

Nykyinen puhelinjärjestelmä säilyy ennallaan. 
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10. Yhteisantennijärjestelmä 

Koulun tilojen antennijärjestelmä toteutetaan jatkossa ATK -verkon kautta 
(IPTV). 

Kaapelitelevisioverkon (Welhon) runkokaapeli kulkee ullakkotiloissa tai ilma-
kaapelina kiinteistöstä toiseen. Koulussa ei ole kaapeliverkkoa käytössä. 
Runkokaapeli säilytetään ennallaan.  

11. AV- ja audiojärjestelmät 

Nykyiset AV- järjestelmät ovat hyväkuntoisia. 

Myös nykyinen äänentoistojärjestelmä on kunnossa.  
Paloilmoitusjärjestelmään liittyvä evakuointikuulutusten läpimeno nykyisen 
äänentoistojärjestelmän kautta tarkistetaan. 

 

12. Keskuskellojärjestelmä 

Nykyinen keskuskellopohjainen aikakellojärjestelmä poistetaan käytöstä. 

Tarvittaessa käytetään paristokäyttöisiä kelloja. 

 

13. Ovipuhelin- ja merkinantojärjestelmät 

Uusi ovipuhelinjärjestelmä asennetaan keittiön huolto-oven ja keittiön välille. 
Järjestelmä on kuvallinen.  

Välituntisoittokellokeskus (Ensto) sijaitsee 2. krs:n kouluisännän huoneessa. 
Järjestelmä säilytetään ennallaan. 

14. Yleiskaapelointijärjestelmä 

Tietoliikenteen (ATK- järjestelmän) nykyinen valokuituliittymä ja kytkin ovat 
pääkeskustilassa.  
 
Nykyinen järjestelmä on kategorian 5 mukainen. Saneerattavilla alueilla esim. 
keittiö asennetaan uusia pisteitä kategorian 6a mukaisesti. 
Lämmönjakohuoneessa ja kolmannessa kerroksessa on WLAN tukiasema.  
 

Kellarin pääkeskushuoneessa on 1.kerrosta palveleva jakoteline. Kolmannes-
sa kerroksessa on 2. ja 3. kerroksia palveleva ATK -jakoteline. Nykyiset jako-
telineet säilytetään. Uudet pisteet liitetään nykyisiin telineisiin. 
 

15. Merkki- ja turvavalaistus 

Turvavalaistusjärjestelmän keskus on kunnossa. Valaisimet täyttävät nyky-
määräykset. Kaapelointi on toteutettu MMJ -kaapeleilla ja se ei vastaa nyky-
määräyksiä. Tilamuutoksista johtuvat uudet/uusittavat kaapeloinnit toteute-
taan palonkestävästi, muilta osin kaapelointi säilytetään ennallaan. 
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Nykyinen, pääkeskustilaan sijoitettu turvavalaistuskeskus TKT 6506B on 
huollettu säännöllisesti ja akut on vaihdettu 2009.  

16. Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä 

Kulunvalvontajärjestelmää ei kiinteistössä ole. Hankittavaan järjestelmään lii-
tetään ulko-ovet. 

Ovien aukioloa ohjataan kiinteistövalvonnasta. 

Nykyisestä sisäpuhelimesta on ulko-oven avausmahdollisuus.  
Nykyinen laitteisto on huonokuntoinen ja se puretaan. 

 

17. Kameravalvontajärjestelmä 

Valvontakamerajärjestelmää ei ole. Ulkotilojen ja pääsisäänkäynnin kamera-
valvontaan varaudutaan kaapeloinnilla, laitteita ei hankita. 
 

18. Rikosilmoitusjärjestelmä 

Rikosilmoitusjärjestelmä on kunnossa. Keskus sijaitsee 2. kerroksen kou-
luisännän huoneessa. Keskuksen käyttölaite sijaitsee eteisessä Oikokadun 
sisäänkäynnissä. Tilamuutoksista johtuen järjestelmää täydennetään tarvitta-
essa.  
Yksittäisissä tiloissa (esim. ruokasali) kaapelointi uusitaan ulkonäkösyistä. 

19. Paloilmoitusjärjestelmä 

Paloilmoitusjärjestelmä on hyväkuntoinen. Osoitteellinen paloilmoituskeskus 
(Esa) on asennettu kellarin portaan yhteyteen. Infopaneelit sijaitsevat (lasten 
päiväkodin 3. krs:n toimistossa) ja 2. krs:n kouluisännän huoneessa. Ei eri-
tyistä tarvetta muutoksiin, tilamuutoksista johtuen järjestelmää täydennetään. 

Varaosien saanti on päättymässä lähivuosina. Keskuslaitteen uusiminen pää-
tetään jatkosuunnittelun yhteydessä. 
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YLEISTÄ 

 Tilaaja 

HELSINGIN KAUPUNKI 
Kiinteistövirasto 
Tilakeskus / Kari Hartikainen 
PL 2213 
00099 Helsingin kaupunki 
 
 

 Yleistiedot kohteesta 

Kiinteistön nimi Kronohagens Lågstadieskola  
 
Numero  091-001-0022-0017-P000 
 
Kaupungin osa 1 
 
Kortteli  22 
 
Tontti  17 
 
Kiinteistön osoite Oikokatu 7  
  00170 Helsinki  
 
Valmistumisaika 1905  
 
 
Kerrokset  2 maanpäällistä ja 1 osittain maanalainen 

kerros 
 
Kellarikerroksia 1 
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LÄMMITYSLAITTEET 
 
NYKYTILANNE 
Lämmönjakokeskus on vuodelta 2003 ja pääosin säilyy 
 
MUUTOSTYÖT 
Lämmitysverkosto pääosin säilyy, venttiilit uusitaan, lämmönjakokeskuksen moottoriventtiilit 
uusitaan 
 
 
VESI- JA VIEMÄRILAITTEET 
 
NYKYTILANNE 
Sade- ja jätevesi- sekä vesijohtoliitokset tonttijohtoineen on uusittu 2010. Samassa yhteydes-
sä on uusittu alimman kerroksen pohjaviemärit sekä pihan sadevesijärjestelmä. 
Muu verkosto on pääosin vuodelta 1978. 
 
MUUTOSTYÖT 
Sisäpuolinen viemäri ja vesijohtoverkosto kalusteineen uusitaan. 
 
 
ILMANVAIHTOLAITTEET 
 
NYKYTILANNE 
Voimistelusalia palvelee vuodelta 2003 oleva lämmöntalteenotolla varustettu tulo-poisto-koje 
(±0,9/0,45 m³/s), sijainti IV-konehuone 307c. Ilmamäärän ohjaus CO2-pitoisuuden ja ulkoläm-
pötilan perusteella. 
 
Hallintotiloja palvelee vuodelta 2006 oleva lämmöntalteenotolla varustettu sähkölämmitteinen 
Vallox tulo-poisto-koje (±0,06 m³/s), sijainti Ullakko 321. 
 
Keittiön siipeä + ruokalaa palvelee vuodelta 1978 oleva tulokoje TIK-1 (+1,7/0,85 m³/s), sijain-
ti IV-konehuone 303. 
Keittiötä palvelee vuodelta 1978 oleva poistokoje PIK-12 (-0,72/0,36 m³/s), sijainti 
Ullakko 307b. 
 
Muuta keittiön siipeä + ruokalaa palvelee vuodelta 1978 oleva poistokoje PIK-11  
(- 0,78/0,39 m³/s), sijainti Ullakko 307b. 
 
Rakennuksen 2. kerroksen keskialueen opetustiloja 224 ja 226 sekä 3. kerroksen siivousko-
meroa 312 ja WC:tä 313 palvelee poistoilman osalta kanavapuhallin PK-2 (-0,2/0,4 m³/s), 
asennusvuosi 2003, sijainti varasto 311.  
 
”Tornin” puoleisen siiven tiloja hallintotiloja lukuun ottamatta palvelee vuodelta 1978 oleva 
poistoilmapuhallin PIK-14 (-0,48/0,24 m³/s), sijainti Ullakko 321.  
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Opetus ym. tilojen korvausilma tulee ulkoseinien raitisilmaventtiileistä, luokkatilassa 239 on 
raitisilmaventtiilien yhteyteen asennettu 2kpl Mobair 2075 tuloilmalaitteita tuloilman lämmittä-
miseksi. 
 
Lämmönjakohuoneessa 115 on lämmönjakohuonetta ja sähköpääkeskus 113:a palveleva 
poistoilmapuhallin (kanavapuhallin).  
 
Serverihuoneen 306 ylilämmön poisto tapahtuu kanavapuhaltimella, sijainti serverihuoneen 
katon päällä tilassa Ullakko 307b. 
 
 
MUUTOSTYÖT 
 
Voimistelusalin tulo-poistokoje, serverihuoneen ja LJH/SPK:n poistoilmapuhaltimet säilyvät. 
Keittiö-ruokasalin ja kellarin tulokoje uusitaan vanhalle paikalle. Ullakolla oleva vanha poisto-
koje uusitaan ja ns. rasvapoisto eriytetään omalle uudelle puhaltimelle. 
Luokat varustetaan tilakohtaisilla tulo-poistokojeilla, joissa lämmöntalteenotto ja sähköpatteri 
(n. 1,2 kW) sekä integroitu ohjausjärjestelmä. Ulkosäleiköt kojekohtaisesti ulkoseinällä, jäteil-
ma keskitetysti vesikatolla kahdella huippuimurilla, jotka varustettuja taajuusmuuttajille ja va-
kiopaineensäädöllä. 
 
 
RAKENNUSAUTOMAATIO 
 
Uudet LVI-laitteet ja lukitusjärjestelmä liitetään uusittavaan rakennusautomaatiojärjestelmään. 
Ilmanvaihdolle tarpeen mukainen ohjaus CO2-ohjauksella suurimman mittausarvon mukaan. 
Lisäksi rakennusautomaatiojärjestelmään rakennetaan sähkösuunnitelmien mukaiset ohjaus- 
ja hälytyspisteet. 
 

 
Optiplan Oy 
Korjausrakentamispalvelu 
 
Eero Nieminen 

 










