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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Botby grundskola, perusparannus ja laajennus 8083426 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Kukkaniityntie 2, 00900 Helsinki 27578 ja 27579 

Sijainti Kohdenumero 

Kaupunginosa 45, Vartiokylä, kortteli 45090, tontti 3 4145 

Käyttäjä/toiminta Oppilaspaikat 

Peruskoulu, luokka-asteet 1-9; esikouluryhmät 3kpl 566  + 36 (esikoulu) 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m
3
  

 7 545 6 427 5 059 29 970  

Hankkeen tarpeellisuus 

Botby högstadieskola ja Blomängens lågstadieskola ovat yhdistyneet hallinnollisesti Botby grundskolaksi. Hankkeessa 

yhdistetään koulun tilat toisiinsa ja tehostetaan tilankäyttöä. Rakennukset ovat kokonaisuudessaan laajan teknisen 

perusparannuksen tarpeessa.  

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 11/2013 RI 107,0; THI 144,1)  

 brm² htm² hym² Investointikustannusarvio 

Perusparannus 7 707 6 537 5 032 14 233 000  

 
€ 

Laajennus 150 128 122 441 000 € 

Yhteensä 7 857 6 665 5 154 14 674 000 € 

Investointikustannusten jakautuminen 1 868 € / brm² 

2 202 € / htm² 

24 375 € / oppilas 

Tilakustannus käyttäjälle 

 po € / htm
2
 / kk yp € / htm

2
 / kk yht. € / htm

2
 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (6 665 htm
2
) 17,26 3,80 21,06 140 365 1 684 380 

Nykyinen vuokra (6 706 htm
2
) 8,72 3,04 11,76 78 863 946 356 

Toiminnan käynnistämiskustannukset:  irtokalustehankinnat 600 000 €, muutto-  ja  siivouskustannukset 152 000 €. 

Hankkeen aikataulu 

Toteutuksen suunnittelu 9/2014-9/2015, rakentamisen valmistelu 11/2015-4/2016, rakentaminen 6/2016-2/2018. 

Rahoitussuunnitelma 

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 11,05 milj.€ vuosille 2015-17. 

Hankkeen edellyttämä 14,67 milj. euron rahoitustarve on otettu huomioon uudessa rakentamisohjelmaesityksessä. 

Väistötilat Väistötilojen kustannus 

Hankkeen toteutus edellyttää väistötilojen hankkimista. Väistötiloiksi on suunniteltu 

siirrettäviä paviljonkeja koulun pihaan ja sen viereiselle kentälle. 

1 250 000 € 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennukset omistaa kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa myös rakennusten ylläpidosta. Hankkeen toteutusvastuu on 

tilakeskuksella. 

Lisätiedot 

Koulun käytössä on kiinteiden tilojen lisäksi ollut v. 2001 ala-asteen pihaan pystytetty paviljonkirakennus. Väliaikaistilan 

vuokra on 23,27 €/htm²/kk, yhteensä 4 910 €/kk. Vuosivuokra on yhteensä 58 920 €. Väliaikainen rakennus poistetaan 

tontilta hankkeen valmistuessa. 
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1 Hankkeen perustiedot 

Botby grundskola toimii osoitteessa Kukkaniityntie 2, 00900 Helsinki. Ruotsinkieliset koulut 

Blomängens lågstadieskola ja Botby högstadieskola ovat yhdistyneet opetuslautakunnan 

kouluverkosta tekemän päätöksen mukaisesti hallinnollisesti Botby grundskolaksi 1.8.2011. 

 

Rakennukset omistaa kiinteistöviraston tilakeskus ja käyttäjähallintokunta on opetusvirasto. 

Rakennukset sijaitsevat Vartiokylässä, kaupunginosa 45, kortteli 45090, tontti 3. 

Kohdenumero on 4145, rakennuksen A rakennustunnus on 27578 ja rakennuksen B 27579. 

 

Tämä hankesuunnitelma koskee rakennuksissa tehtävää laajaa toiminnallista ja taloteknistä 

perusparannusta, jossa sovitetaan tilat palvelemaan yhtenäisen peruskoulun tarpeita, 

uusitaan talotekniset asennukset, korjataan vioittuneita rakenteita sekä parannetaan 

energiataloutta. Hankkeeseen sisältyy myös alakoulun käytössä olevan rakennuksen 

laajennus, jolla korvataan tontilla olevat väliaikaistilat. 

 

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä. 

Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina kaupunkisuunnitteluviraston, 

rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen 

edustajia. 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

2 Selvitys rakennuspaikasta  ja rakennuksista 

Botby grundskola toimii samalla tontilla olevissa kolmessa rakennuksessa. Lisäksi tontilla 

on koulun käytössä kaksiluokkainen väliaikainen paviljonkirakennus. 

  

Botby högstadieskolan rakennus (A) ja siihen liittyvä liikuntasalisiipi (B) ovat valmistuneet 

vuonna 1966. Blomängens lågstadieskolan rakennus (C) on valmistunut vuonna 1973. 

Rakennukset ovat Arkkitehtitoimisto Erik Kråkströmin (Kråkström, Mikkola, Pallasmaa) 

suunnittelemia. 

 

Paviljonkirakennus on pystytetty viiden vuoden määräaikaisella rakennusluvalla vuonna 

2001 ja sille on haettu jatkolupaa kaksi kertaa. Nyt voimassa oleva määräaikainen 

rakennuslupa päättyy vuonna 2018. 

 

Rakennusten yhteenlaskettu laajuus on nykyisin 7 545 brm2, 6 427 htm2, 5 059 hym2. 

Pihalla oleva paviljonki on laajuudeltaan 210 brm², 183 htm², 152 hym². 

 

Alueella on voimassa 28.10.1970 vahvistettu asemakaava, joka määrittelee tontin 

opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi asemakaavamerkinnällä Yo. 

Rakennusoikeus on 6 000 krs-m². Rakennusten käyttämä kerrosala (ilman paviljonkia) on 

6 239 krs-m², eli rakennusoikeus on ylittynyt 239 krs-m². 

 

Esitettävä hanke sisältää 150 krs-m² laajennusta. Lisäksi laajennukseksi on katsottava 

uusien yhdyskäytävien rakentaminen, joka lisää kerrosalaa. Rakennusoikeuden ylitykselle, 

yhteensä 449 krs-m², on haettava poikkeamispäätös. 
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3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 

Helsingin itäisen alueen kasvun myötä koulun oppilasmäärä on nouseva. Oppilasmäärää on 

kasvattanut viime vuosina lisäksi se, että Östersundomin alueella on ruotsinkielistä 

peruskouluopetusta vain luokka-asteilla 1-6 (Östersundom skola), joten suuri osa sieltä 

yläasteelle siirtyvistä oppilaista on tullut Botby grundskolaan.  

 

Ruotsinkielinen peruskoulu on tarpeellinen nykyisessä paikassaan myös tulevina vuosina. 

Lisäksi on tarpeen tehostaa rakennusten tilankäyttöä kasvavan oppilasmäärän 

vastaanottamiseksi. 

Toiminnalliset perustelut 

Hankkeen tavoitteena on tilojen käytön tehostaminen. Aineopetustilojen tarve lisääntyy 

kasvavan oppilasmäärän myötä. Niiden suunnittelussa otetaan huomioon sekä alakoulun 

että yläkoulun tarpeet. Tehokkaan ja joustavan tilojen käytön vuoksi pidetään tärkeänä 

rakennusten välisen sisäyhteyden toteuttamista. Koulujen yhdistyessä on jo toteutettu 

järjestelyjä hallinnon tiloissa. Opettajakunnalle on kuitenkin tarpeen varustaa lisää 

työskentelytilaa yhteisen opettajainhuoneen yhteyteen. Koulun keittiön varustus kaipaa 

ajanmukaistamista ja ruokalaan tarvitaan lisää tilaa. Oppilaiden wc-tilojen uudistaminen on 

tarpeen.  

 

Piha-alueella ei nykyisin ole juuri mitään aktiviteetteja. Pihan varustustasoa, valaistusta ja 

saattoliikennejärjestelyjen turvallisuutta tulee parantaa. 

 

Kaksiluokkaisen paviljonkikoulun määräaikainen rakennuslupa päättyy vuonna 2018. Mikäli 

rakennus edelleen säilytettäisiin, siinä olisi tarpeen tehdä korjauksia mm. julkisivuissa ja 

vesikatossa. Tilat ovat osoittautuneet pysyvästi tarpeellisiksi. On perusteltua korvata 

väliaikaistilat pysyvillä, paremmin toimivilla tiloilla rakennuksen C laajennuksena. 

Tekniset ja taloudelliset perustelut 

Rakennusten talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä, julkisivuissa on 

kosteusvaurioita ja sisäilman laatu on puutteellinen. 

 

Suunnittelun lähtötiedoiksi on laadittu kattavasti kuntotutkimuksia: 

 lämpökuvaus 

 energiakatselmus 

 julkisivujen kuntotutkimus 

 kvv-järjestelmien kuntotutkimus 

 betonirakennetutkimus, tukimuurit 

 haitta-ainekartoitus 

 akustiset mittaukset 

 esteettömyyskartoitus 

 rakennushistoriaselvitys 

Rakennukset ovat kokonaisuudessaan laajan teknisen peruskorjauksen tarpeessa. 

Ilmanvaihdon rakentaminen nykyvaatimusten tasolle sekä sähköjärjestelmien ja 

valaistuksen ajanmukaistaminen ovat tarpeen. Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat uusimisen 

tarpeessa. Salaojitusta on parannettu aiemmin kahdessa rakennuksessa, järjestelmää tulee 

laajentaa koskemaan kaikkia rakennuksia. Rakennuksissa on ääniongelmia, minkä vuoksi 

vaimennus ja luokkien välinen ääneneristyksen parantaminen ovat tärkeitä.  
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Rakennusteknisistä ongelmista suurin liittyy rakennusten A ja B julkisivuihin, joissa on 

vesivuotoja ja niiden lämmöneristyskyky on huono. Vesikattorakenteet kattoikkunoineen 

ovat kaikissa rakennuksissa uusimisen tarpeessa. 

Liite 2 Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten 

4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus 

Botby grundskola on yhtenäinen ruotsinkielinen peruskoulu vuosiluokille 1-9. Koulussa on 

tällä hetkellä n. 410 oppilasta, näistä luokkatasoilla 1-6 on  n. 150 oppilasta ja luokkatasoilla 

7-9  n. 260 oppilasta. Koulussa toimii lisäksi 3 esikouluryhmää, joissa on yhteensä 36 lasta. 

 

Laskennallinen oppilasmäärä yhdistyneessä koulussa on 566, erityisopetus huomioiden 539 

oppilasta. Esikouluryhmien toiminta jatkuu nykyisen laajuisena. 

 

Koulussa on 52 opettajaa ja muita henkilökuntaan kuuluvia 21 henkilöä. 

 

Rakennuksessa A on pääasiassa yläasteen opetusta ja rakennuksessa C ala-asteen 

opetusta. Aineopetustilat rakennuksessa A ovat yhteisessä käytössä. Liikuntasali, 

ruokahuollon tilat ja teknisen työn opetustilat ovat rakennuksessa B. Esikouluryhmät 

toimivat paviljonkikoulussa ja rakennuksessa C. 

Hankkeen laajuus 

Perusparannus käsittää kaikki kolme rakennusta. Yhdyskäytävien ja teknisten tilojen 

rakentaminen lisää rakennusten huoneistoalaa ja bruttoalaa. Perusparannettavan alueen 

laajuus on 7 707 brm2, 6 537 htm2, 5 032 hym2. 

 

Rakennukseen C on suunniteltu laajennus, jonka laajuus on 150 brm2, 128 htm2, 122 hym2. 

 

Yhteensä hankkeen laajuus on 7 857 brm², 6 665 htm², 5 154 hym². 

Laatutaso  

Hankkeen yhteydessä rakennetaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä, uusitaan lämpö-, vesi- ja 

viemärijärjestelmät sekä sähköjärjestelmät ja valaistus. Hallinnon tiloja laajennetaan, 

ajanmukaistetaan ruokahuollon tilat, parannetaan opetustilojen varustusta ja rakennetaan 

uudet oppilaiden wc-tilat. Toimivuutta parannetaan rakentamalla yhdyskäytävät 

rakennusten välille. Tilat varustetaan esteettömiksi. Paloturvallisuutta parannetaan. 

 

Hankkeen tavoitteena on myös parantaa rakennuksen energiataloutta. Rakennuksissa A ja 

B tehtävän julkisivukorjauksen yhteydessä ulkoseinien lämmöneristystä parannetaan. 

Kaikkien rakennusten yläpohjien lämmöneristystä parannetaan. Rakennuksen B 

huonokuntoiset ruokalan ikkunat uusitaan paremmin lämpöä pitäviksi.  

Liite 3  Tilaohjelma 

Liite 4  Rakennusosat ja tekniset järjestelmät 

Liite 5  Viitesuunnitelmat 
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Rakennukset kuuluvat Opintiellä-selvityksen (kaupunkisuunnitteluvirasto 2004:12).mukaan 

luokkaan 1 arkkitehtonisen laatunsa ja kaupunkikuvallisen merkityksensä vuoksi. Muutosten 

suunnittelussa on otettu huomioon rakennusten ominaispiirteet siten, että sisätilojen ja 

julkisivujen yleisilme säilyy. Rakennuksen C laajennus on suunniteltu jatkamaan 

alkuperäistä ikkunamitoitusta ja laudoitusverhousmallia. 

 

Muutossuunnitelmista on saatu alustavat puoltavat lausunnot kaupunginmuseon ja 

kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijoilta, joiden kanssa tehdään yhteistyötä suunnittelun 

jatkuessa. 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. 

Ilmanvaihtokoneet uusitaan ja varustetaan tehokkaalla lämmön talteenotolla. Valaistus 

uusitaan energiatehokkailla valaisimilla. Rakennusten ulkovaipan korjauksen yhteydessä 

parannetaan lämmönpitävyyttä. Suunnittelussa on otettu huomioon korjausrakentamista 

koskevan energiatehokkuusasetuksen vaatimukset.  

 

Hankkeeseen laaditun energiaselvityksen mukaan rakennuksissa saavutetaan n. 30% 

säästö energiankulutuksessa nykytilanteeseen verrattuna. Energiankäyttöä vähentää lisäksi 

opetustiloihin suunniteltu tarpeenmukainen ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaus. 

7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Perusparannuksen jälkeen oikein mitoitetulla ilmanvaihdolla on saavutettu nykyistä parempi 

sisäilman laatu. Julkisivurakenteiden uusinnan ansiosta mikrobilähteet on poistettu. 

Rakennusten ulkovaipan parannuksilla on saavutettu asetetut energiansäästötavoitteet. 

Tilarakenne palvelee yhdistyneen peruskoulun toimintaa tehokkaasti ja opetustilojen 

varustus vastaa nykyisiä pedagogisia vaatimuksia.  

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Hankkeen yhteydessä tehostetaan tilankäyttöä, jolloin koulun enimmäisoppilasmäärää 

voidaan nostaa n. 560:een. Nykyisin enimmäisoppilasmäärä on n. 480. Tehokkaalla tilojen 

käytöllä voidaan saavuttaa säästöjä myös henkilöstökustannuksissa.  

 

Hankkeen yhteydessä rakennettavat uudet yhdyskäytävät, talotekniset tilat ja kaksi uutta 

luokkaa laajentavat rakennusta. Uusien luokkien rakentamisella korvataan kuitenkin 

väliaikainen viipalerakennus, joka poistetaan käytöstä pysyvien tilojen valmistuessa.  

Hankkeen riskit 

Rakennushankkeen toteutuksen aikana on otettava huomioon seuraavia riskejä: 

 

 työ toteutetaan vaiheittain ja osa toiminnasta jää käytössä oleviin rakennuksiin, joten 

työmaa-alueiden erottaminen oppilaiden kulkureiteistä ja leikkialueista on tärkeää 

 uusien maanvastaisten tilojen ja korjattavien tukimuurien vaatimat kaivannot on tuettava 

huolellisesti 
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 vesikattotöiden ja julkisivujen uusinnan toteutuksessa on huolehdittava riittävistä 

sääsuojauksista 

 rakennuksissa on haitta-aineita, joiden purkutyöt on tehtävä asianmukaisesti 

8 Rakentamiskustannukset 

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 11/2013   

RI = 107,0;  THI = 144,1 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 14 674 000 € (1 868 €/brm²) 

eli arvonlisäverollisena 18 196 000 € (2 316 €/brm²). 

 

Rakentamiskustannukset jakautuvat seuraavasti:  

 rak. A, B ja C perusparannus 14 233 000 € (alv 0%) 17 649 000 € (alv 24%) 

 rak. C laajennus       441 000 € (alv 0%)      547 000 € (alv 24%) 

Kokonaiskustannuksiin sisältyvät seuraavat erillishinnat: 

 pihan parannus  1 074 000 € (alv 0%) 1 331 760 € (alv 24%) 

 rak. A ja B julkis. uusiminen    960 000 € (alv 0%) 1 190 400 € (alv 24%) 

 rak.A,B ja C vesikat. uusim.    930 000 € (alv 0%) 1 153 200 € (alv 24%) 

9 Tilakustannus käyttäjälle 

Rakennusten nykyinen vuokra on 78 863 €/kk (11,76 €/htm²/kk, josta pääomavuokra  

8,72 €/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,04 €/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä 946 356 €. 

Vuokranmaksun perusteena on 6 706 htm². 

 

Rakennusten tuleva vuokra on 140 365 €/kk (21,06 €/htm²/kk, josta pääomavuokra  

17,26 €/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,80 €/htm²/kk). Ylläpitovuokraan sisältyy 

käyttäjäpalvelumaksu, joka on 0,30 €/htm²/kk. Vuosivuokra on yhteensä 1 684 380 €. 

Vuokranmaksun perusteena on 6 665 htm². Tuottovaade on 3% ja poistoaika 30 vuotta. 

 

Opetusvirasto maksaa väistötiloista rakentamisen ajan nykyisen vuokran suuruista vuokraa. 

Väistötiloista aiheutuva tämän ylittävä kustannus maksetaan perusparannuksen jälkeen 

lisävuokrana 10 vuoden ajalla. Lisävuokran suuruus on arviolta 4 400 €/kk. 

10 Ylläpito ja käyttötalous 

Rakennusten ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. Hankkeen toteutuksella 

saavutetaan säästöjä vuotuisissa ylläpito- ja käyttömenoissa, mm. rakennuksen 

lämmitysenergian kulutus laskee. 

 

Hankkeen toteutus ei lisää henkilöstön määrää. Tehokkaalla tilojen käytöllä voidaan 

saavuttaa säästöjä myös henkilöstökustannuksissa.  

 

Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoina toteutettavista laite- 

ja irtokalustehankinnoista, jotka ovat opetusviraston ilmoituksen mukaan 600 000 €.  

 

Opetusvirasto varaa väistötiloihin siirtymisen ja vaiheistuksen aiheuttamiin ruokailun ja 

siivouksen ylimääräisiin kustannuksiin 22 000 € ja muuttokustannuksiin 130 000 €. 
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11 Hankkeen aikataulu 

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava: 

 

 hankesuunnittelu 2/2013-3/2014 

 toteutuksen suunnittelu 9/2014-9/2015 

 rakentamisen valmistelu 11/2015-4/2016 

 rakentaminen 6/2016-2/2018 

Hanke toteutetaan vaiheistettuna siten, että rakentaminen alkaa kesällä 2016 alakoulun 

tiloista sekä yhteisessä käytössä olevista liikunta- ja ruokahuollon tiloista. Tällöin voidaan 

hyödyntää kesäaika rakentamisessa ja mm. ruokahuollon poikkeusjärjestelyt jäävät lyhyiksi. 

Kun perusparannus valmistuu alakoulun tiloissa talvella 2017, aloitetaan yläkoulun käytössä 

olevassa rakennuksessa korjaus, jonka on suunniteltu valmistuvan talvella 2018. 

Liite 6 Hankkeen aikataulu 

12 Rahoitussuunnitelma 

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 hyväksymässä talonrakennushankkeiden 

rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014-2023 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle 

varattu määrärahaa yhteensä 11,05 milj. euroa vuosille 2015-2017 seuraavasti:  

 

 v. 2015    250 000 € 

 v. 2016 4 700 000 € 

 v. 2017 6 100 000 € 

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 14,67 milj. euron rahoitustarve on otettu huomioon 

uudessa rakentamisohjelmaesityksessä. 

13 Väistötilat 

Hankkeen toteutus edellyttää väistötilojen hankkimista. Toteutus vaiheistetaan siten, että 

väistötiloihin siirretään perusparannuksen ajaksi noin puolet koulun toiminnasta. 

 

Väistötiloiksi on suunniteltu siirrettäviä viipalekoulurakennuksia, jotka pystytetään yläkoulun 

pihalle ja koulun viereisessä puistossa olevalle kentälle. Näiden pystyttäminen edellyttää 

poikkeamispäätöksen hankkimista. 

 

Väistötiloja tarvitaan seuraavasti: 

 

 1. vaiheessa (6 kk) n. 1 100 htm², 1 300 krs-m² 

 2. vaiheessa (3 kk) n. 1 100 htm², 1 300 krs-m² 

 3. vaiheessa (12 kk) n. 1 700 htm², 2 000 krs-m² 

 

Väistötilojen kustannusarvio on 21 kk ajalle yhteensä 1 250 000 €. 
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14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennukset omistaa kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa myös rakennusten 

ylläpidosta. Hankkeen toteutusvastuu on tilakeskuksella. 
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HELSINGIN KAUPUNKI
OPETUSVIRASTO
Hallinto- ja kehittämiskeskus
Tila- ja hankintapalvelut
Mauno Kemppi

päivitetty 28.05.2014

Botby gs
Perusparannus

Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten

Perustiedot

Botby grundskola
Kukkaniityntie 2
00330 Helsinki
PL 3052
00099 Helsingin kaupunki

Puotila 45. kaupunginosa, kortteli 0090, tontti 3 .
Rakennuksen laajuus on 7 545  brm²,  7 111 htm², 4 526 hym².

Botby gs  toimii vuonna 1966  ja 1973 valmistuneissa kolmessa
koulurakennuksessa osoitteessa Kukkaniityntie 2  ja se on
Kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulurakennusten
suojelutarvetta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa luokiteltu toiseksi
korkeimpaan luokkaan 1. Koulun pihaan on sijoitettu lisäksi parakki (2
opetustilaa), joka on opetuskäytössä.

Koulussa annetaan ruotsinkielistä perusopetusta  luokka-asteilla 1-9.
Lisäksi rakennuksissa toimii ruotsinkielinen esikoulu ja päiväkoti.
Koulurakennusten kapasiteetti (peruskoulu- ja esikoulukäytössä) on
566+36 (esikoulu) vähimmäisoppilaspaikkaa.

Koulurakennus on päivittäisessä iltakäytössä ja se toimii myös
tilapäisenä majoituskouluna.

Osa Minervaskolanin erityisluokista tullaan siirtämään Botbyhyn
(ruotsinkielinen jaosto 10.5.2012), mikä kasvattaa koulun
oppilasmäärää.

Päätökset
Samalla tontilla sijaitsevat Blomängens lågstadieskola ja Botby
högstadieskola yhdistettiin yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2011.
Yhteinen hallinto mahdollistaa kestävät pedagogiset ratkaisut mm.
palvelurakenteen, oppilashuollon ja erityispedagogisen työn kannalta.

Käyttäjät
Vuosiluokat  1-9
Oppilasmäärä nyt 473 ja 36 esikoululaista
Erityisoppilaita  50 (sisältyy oppilasmäärään)
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Opettajat 52
Päiväkodin/esikoulun  henkilökunta 10
Muu henkilökunta:
- rehtori, apulaisrehtori, koulusihteeri, kouluisäntä
- oppilashuolto: terveydenhoitaja ja lääkäri, kuraattori ja psykologi
- kouluavustajat  7
- keittiöhenkilökunta 5
- siivoushenkilökunta 4

Toiminta
Opetustyön lisäksi koulussa toimii 2 iltapäiväkerhoa.
 Iltakäyttöä on runsaasti ja rakennukset toimivat tilapäisenä
 majoituskouluna

Tilat ja varustus

Opettajien ja hallinnon  tilat: rakennuksessa A

Koulu koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta, joiden välillä ei ole sisäyhteyttä.
Tämä järjestely ei tue yhdistyneen koulun toimintaa. Koulun toive on saada
sisäyhteys rakennusten välille, mikä helpottaisi oppilaiden, henkilökunnan ja
siivoushenkilökunnan liikkumista ja lisäisi tilojen joustavaa ja tehokasta käyttöä.

Pihalla oleva huonokuntoisen tilapäisen paviljongin (2 opetustilaa) määräaikaisen
rakennusluvan päättyessä 2018 toivotaan, että tilat korvataan c-rakennuksen
laajennuksena, jolloin tarpeelliset tilat saadaan pysyviksi, paremmin toimiviksi ja
koulun pihalle saadaan lisää tilaa.

- rehtorin tyohuoneessa on lämpötila- ja äänieristysongelma
-apulaisrehtori tarvitsee oman työhuoneen
-koulusihteerin tila tulee olla riittävän suuri
-hallinnon työhuoneista tulee järjestää toinen pakotie
-neuvottelutiloissa tulisi olla työpisteet johtoryhmälle, molempiin taloihin
(talo A ja C) tarvitaan neuvottelutilat, jotka voivat toimia myös
opetustiloina
-puhelinkoppi  tarvitaan
-opettajien wc-tiloja tarvitaan 5 kpl
-kiintokalusteiden kunto tarkistetaan
-matkapuhelinten kuuluvuus koulutiloissa huono

Oppilashuoltotilat: rakennuksessa C

-oppilashuollon tilat on rakennettu 2012 c-rakennuksen entisiin
 hallinnon  tiloihin
-terveydenhoitaja, lepohuone, riittävä äänieristys ja toinen pakotie
- kuraattori ja psykologi, riittävä ääneneristys ja toinen pakotie

Aulatilat / käytävät

-valaistus auloissa riittämätön
-akustointi käytävillä ja erityisesti auloissa on rakennusten suurimpia
 ongelmia
 -pistorasioiden ja atk-pisteitä on niukasti
-naulakoiden ja kalusteiden kunto tarkistetaan
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-1-5 luokilla naulakot, 6-9 luokilla oppilaskaapit
-kiinnityspintaa/-listaa käytäville

Opetustilat
- toivotaan väliovia/siirtoseiniä  joidenkin opetustilojen väliin
 parantamaan tilojen  monikäyttöisyyttä
-luokkien kiinteiden kalusteiden kunto ja toimivuus tarkistetaan
- vesipiste ja sälekaihtimet/pimennysverhot kaikkiin luokkiin
-valaistus  vaihteleva, aulat hämäriä
-äänieristys käytäviin ja auloihin puutteellinen
-atk-luokkien korvaamista kannettavilla tietokoneilla mietittävä, koko
 rakennukseen tarvitaan kattava langaton verkko ja riittävä määrä
 sähköpisteitä
-tekstiilityön opetustilan kiintokalusteet ja varusteet tarkistetaan
-fy-ke ja ma-bi luokkiin tarvitaan päivitystä
-musiikin opetustila nyt pienehkö
-teknisen työn opetustiloista puuttuu pintakäsittelyhuone ja
 kalustonhoitajan työtila puuttuu

                   -teknisen työn purunpoistokone tulisi sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle

Liikuntasali  / Juhlasali

-äänenvaimennus salissa huono
-laitteiden ja varusteiden kunto tulee tarkistaa (alkuperäisiä)
-varastojen säilytystelineiden kunto ja riittävyys tulee
 tarkistaa, tilat pienehköjä
-pimennysverhot eivät toimi
-laitteiden suojaukset tarkistetaan
-näyttämötekniikka verhoineen tarkistetaan

Keittiö ja ruokailutila

-keittiössä ei ole tunnelitiskikonetta
-ruokailutila pieni oppilasmäärään nähden, voidaanko kasvattaa?
-ruokasalin heikko äänenvaimennus vaikeuttaa erityisoppilaiden
 kuulemista. Salin äänenvaimennusta tulisi parantaa merkittävästi
-kiinnityspintaa/listaa toivotaan ruokasaliin

WC-tilat
-Oppilaiden wc-tilojen riittävyys tarkistattava. Pyritään eroon suurista
yhteis-wc-tiloista ja sijoitetaan yksittäisiä wc-tiloja eri puolelle koulua
-henkilökunnan sos tiloissa naisille ja miehille erillinen sosiaalitila

Siivoustoimen tilat

-siivouskomeroita kaikkiin rakennuksiin
-siivouskeskuseen helppo jakelu
-yhdyskäytävä helpottaisi siivousta

Piha
- suunnitelma olemassa
- pihan pinnat kuluneet
-voidaanko puistoa käyttää?
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-saattoliikenne tärkeä (päiväkoti+koulu), mieluiten kadun varteen
- istutukset, leikkivälineet, turva-alustat ja valaistus tarkistetaan
- pihan parkkipaikat keskitetään, lukumäärä kaavan mukaan
- liikkumiseen houkuttelevia toimintoja pihalle
-oppilaiden osallistaminen pihahankkeessa / oppilaskunnan huoneessa

Turvallisuus

-kuulutusjärjestelmä toimii
-kulunvalvontaa ei ole
- kameravalvontaa ei ole
-INFO-TV-järjestelmää tarvitaan koulun laajuuden vuoksi
-lukituksen päivitys tarvitaan

Esteettömyys

-tilat ja piha suunnitellaan esteettömiksi
-hissi on olemassa c-taloa lukuunottamatta
-lisätään induktiosilmukka kouluisännän palvelupisteen ympärille,
yhteen isoon ja yhteen pieneen luokkaan. Tarkistetaan, että
juhlasalissa on induktiosilmukka ja siihen tarvittava laitteisto
-opasteet päivitetään ulkona ja sisällä

Tekniikka
-perusparannuksen lähtökohta on rakennuksen talotekniikan ja
rakenteiden huono kunto sekä sisäilman riittämättömyys,
 lämpötilaongelmat  ja aulojen huono akustiikka

Muuta
Koulurakennus edustaa arkkitehtuuriltaan aikansa parhaimmistoa. Se
on edelleen toimiva ja käyttäjät ovat pitäneet sen poikkeuksellisen
hyväkuntoisena ja siistinä. Tehtävissä muutoksissa tulee huomioida
rakennuksen arkkitehtuuri ja hyvin säilynyt ilme.

Liitteet   Korjaushistoria vuoteen 2003



Botby grundskola

Tilaohjelma Liite 3

nykytilanne hankesuunnitelma

HALLINTO- JA TYÖTILAT

rehtori 17,0 17,0

kanslia 18,2 18,2

arkisto 1,1 1,1

kouluisäntä 9,1 8,0

opettajien työtilat 142,4 189,1

neuvotteluhuone 20,7 28,9

opinto-ohjaaja 17,1 17,1

puhelin 4,7 6,5

monistus- ja materiaalitilat 52,9 4,2

radio, kuulutus 4,9

YHTEENSÄ 288,1 290,1

OPPILASHUOLLON TILAT

terveydenhoitaja ja lepoh. 28,4 28,4

kuraattori 23,4 20,7

psykologi 13,7 13,7

eteinen ja odotus 14,7 14,7

YHTEENSÄ 80,2 77,5

OPETUSTILAT

yleis- ja erityisopetustilat 1412,8 1284,0

maantieto-biologia 74,7 147,6

fysiikka-kemia 75,8 147,3

kuvaamataito 116,4 119,2

tietotekniikka 67,0 63,4

mediateekki 36,4

musiikki 58,2 58,2

tekstiilityö 90,6 88,4

kotitalous 119,0 116,1

tekninen työ 300,2 309,9

näyttämöt 145,3 151,4

juhlasali/aula 250,7 250,7

opetusvälinevarastot 277,5 248,0

YHTEENSÄ 2988,2 3020,6

LIIKUNTATILAT

liikuntasalit 930,6 870,7

opp.puku- ja pesutilat 105,8 105,8

liikuntavälinevarasto 16,4 16,4

YHTEENSÄ 1052,8 992,9

ESIOPETUKSEN TILAT

esiopetusluokat 103,9 230,0

YHTEENSÄ 103,9 230,0



RUOKAILU JA KEITTIÖ

ruokailutila 196,7 248,7

keittiö 66,8 71,5

YHTEENSÄ 263,5 320,2

SOSIAALITILAT

opett.puku- ja pesutilat 13,1 13,1

opettajien wc-tilat 4,3 13,3

sosiaalitilat 48,6 32,9

oppilaiden wc:t 132,5 82,6

YHTEENSÄ 198,5 141,9

KIINTEISTÖNHUOLTO JA SIIVOUS

siivoustilat 41,9 39,7

kiinteistönhoito 41,5 41,5

YHTEENSÄ 83,4 81,2

KAIKKI YHTEENSÄ 5058,6 5154,4



Botby grundskola, perusparannus ja laajennus

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4  

Rakennusteknilliset osat, rakennus A
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Huomioita

Alueosat

Maaosat X

Tuennat ja vahvistukset X

Päällysteet X

Alueen varusteet, opasteet X

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X X

Pihavarastot, katokset, jätekatokset X X

Talo-osat

Perustukset

Anturat X

Perusmuurit X

Salaojat X

Alapohjat

Alapohjalaatat X X alapohjan lämmöneristystä parannetaan

Kanaalit, ilmahormit X X

Runko

Kantavat seinät X

Pilarit, palkit X

Välipohjat X

Yläpohjat X X yläpohjan lämmöneristystä parannetaan

Julkisivut

Ulkoseinät, julkisivupinnat X

Lämmöneristeet X

Ikkunat X

Ulko-ovet, lukot X X

Vesipellit X

Julkisivuvarusteet X

Ulkotasot

Parvekkeet

Katokset X X X

Pihakansi X

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet X

Räystäsrakenteet X

Vesikourut, syöksytorvet X

Kattoikkunat X



Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Väliseinät X X

Lasiväliseinät X

Kaiteet X

Palo-ovet X X

Väliovet, erityisovet X X

Lukitus X

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X X

Sisäkatot, alakatot X X

Seinien pintarakenteet X X

Tilavarusteet

Kiintokalusteet X X

Varusteet, opasteet X

Laitteet X

Muut tilaosat

Hissit X

Portaat X

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat

Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä

Lämpöjohdot X

Lämmönjakokeskus

Lämmityspatterit X

Lattialämmitys

Vesimäärän mittaus X

Vuodonilmaisimet

Lämmönvaihtimet

Käyttövesijärjestelmä

Vesijohdot X

Vesikalusteet X

Venttiilit X

Viemärijärjestelmä

Viemärijohdot X

Pohjaviemärit X alustatilaan

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijärjestelmä

Sadevesiviemärit X X

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokoneet X

IV-kanavistot X

IV-päätelaitteet X

IV:n jäähdytysjärjestelmät

Lämmön talteenottojärjestelmä X

Muut järjestelmät

Kaasujärjestelmät

Paineilmajärjestelmät

Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajärj., pikapalopostit X

Palonsammutusjärjestelmät X X sprinklerjärjestelmää laajennetaan

Kohdepoistojärjestelmät

Purunpoistojärjestelmä

Liittymät

Kaukolämpöliittymä rakennuksessa B

Vesiliittymä rakennuksessa B

Viemäriliittymä rakennuksessa B



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä X

Savunpoiston ohjausjärjestelmä X

Palopeltien ohjausjärjestelmä

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät

Kaapelihyllyjärjestelmät X

Johtokanavajärjestelmät X

Lattiakanavajärjestelmät

Läpiviennit X

Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä

Muuntamo ja keskijännitekojeisto

Sähköliittymä

Pääkeskukset

Nousu- ja jakokeskukset X

Kaapelointi X

Varavoimajärjestelmä

Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X

LVI-laitteet ja -laitteistot X

Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X

Kylmälaitteiden sähköistys X

Sähköliitäntäjärjestelmät

Pistorasiat X

Kosketinkiskojärjestelmät X

Valaistusjärjestelmät

Sisävalaistusjärjestelmä X

Ulkovalaistusjärjestelmä X

Aluevalaistusjärjestelmä X



Julkisivuvalaistusjärjestelmä X

Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset

Putkistojen saattolämmitys X

Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X

Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät

Antennijärjestelmä X

Yleiskaapelointijärjestelmä X

Puhelinjärjestelmä X

Ovipuhelinjärjestelmä X

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.

AV-järjestelmä X

Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)

Kuvanesitysjärjestelmä X

Kuuloa avustavat järjestelmät X

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät

Ajannäyttöjärjestelmä

Varattuvalojärjestelmä X hallinnon tilat, oppilashuolto

Kutsujärjestelmä

Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät

Informaatiopalvelujärjestelmä X

Opastevalojärjestelmä

Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät

Sähkölukitusjärjestelmä X

Kulunvalvontajärjestelmä X

Murtoilmaisinjärjestelmä X

Kameravalvontajärjestelmä X

Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä X

Palovaroitinjärjestelmä X

Savunpoistojärjestelmä

Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. X

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. X

Savusulkujärjestelmä X

Äänievakuointijärjestelmä X

Automaatio- ja mittausjärjestelmät

Rakennusautomaatiojärjestelmä X

Käyttöveden mittausjärjestelmä X

Sähköenergian mittausjärjestelmä X

Lämmön mittausjärjestelmä X

Muut järjestelmät

Varavoimajärjestelmät



Botby grundskola, perusparannus ja laajennus
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Rakennusteknilliset osat, rakennus B
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Huomioita

Alueosat

Maaosat X

Tuennat ja vahvistukset X X

Päällysteet X

Alueen varusteet, opasteet X

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X X

Pihavarastot, katokset, jätekatokset X X

Talo-osat

Perustukset

Anturat X

Perusmuurit X

Salaojat X

Alapohjat

Alapohjalaatat X X

Kanaalit, ilmahormit X X

Runko

Kantavat seinät X

Pilarit, palkit X

Välipohjat X

Yläpohjat X X yläpohjan lämmöneristystä parannetaan

Julkisivut

Ulkoseinät, julkisivupinnat X

Lämmöneristeet X

Ikkunat X

Ulko-ovet, lukot X X

Vesipellit X

Julkisivuvarusteet X

Ulkotasot

Parvekkeet

Katokset X X X

Pihakansi X

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet X

Räystäsrakenteet X

Vesikourut, syöksytorvet X

Kattoikkunat



Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Väliseinät X X

Lasiväliseinät X

Kaiteet X

Palo-ovet X X

Väliovet, erityisovet X X

Lukitus X

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X X

Sisäkatot, alakatot X X

Seinien pintarakenteet X X

Tilavarusteet

Kiintokalusteet X X

Varusteet, opasteet X

Laitteet X tekninen työ, keittiö

Muut tilaosat

Hissit X X keittiön huoltohissi uusitaan

Portaat X

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat X teknisen työn purunpoisto

Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä

Lämpöjohdot X

Lämmönjakokeskus X

Lämmityspatterit X

Lattialämmitys X pesuhuoneet

Vesimäärän mittaus X

Vuodonilmaisimet

Lämmönvaihtimet

Käyttövesijärjestelmä

Vesijohdot X

Vesikalusteet X

Venttiilit X

Viemärijärjestelmä

Viemärijohdot X

Pohjaviemärit X

Rasvanerotuskaivo X uusittu aiemmin

Sadevesijärjestelmä

Sadevesiviemärit X X

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokoneet X

IV-kanavistot X

IV-päätelaitteet X

IV:n jäähdytysjärjestelmät

Lämmön talteenottojärjestelmä X

Muut järjestelmät

Kaasujärjestelmät X tekninen työ

Paineilmajärjestelmät X tekninen työ

Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet X keittiön kylmälaitteet koneistoineen

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajärj., pikapalopostit X

Palonsammutusjärjestelmät X

Kohdepoistojärjestelmät

Purunpoistojärjestelmä X tekninen työ

Liittymät

Kaukolämpöliittymä X uusittu aiemmin

Vesiliittymä X uusittu aiemmin

Viemäriliittymä X uusittu aiemmin



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä X

Savunpoiston ohjausjärjestelmä X

Palopeltien ohjausjärjestelmä

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät

Kaapelihyllyjärjestelmät X

Johtokanavajärjestelmät X

Lattiakanavajärjestelmät

Läpiviennit X

Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä

Muuntamo ja keskijännitekojeisto

Sähköliittymä X liittymisjohdot uusitaan

Pääkeskukset X

Nousu- ja jakokeskukset X

Kaapelointi X

Varavoimajärjestelmä

Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X

LVI-laitteet ja -laitteistot X

Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X

Kylmälaitteiden sähköistys X

Sähköliitäntäjärjestelmät

Pistorasiat X

Kosketinkiskojärjestelmät X

Valaistusjärjestelmät

Sisävalaistusjärjestelmä X

Ulkovalaistusjärjestelmä X

Aluevalaistusjärjestelmä X



Julkisivuvalaistusjärjestelmä X

Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset

Putkistojen saattolämmitys X

Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X

Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät

Antennijärjestelmä X

Yleiskaapelointijärjestelmä X

Puhelinjärjestelmä X

Ovipuhelinjärjestelmä X

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.

AV-järjestelmä X

Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)

Kuvanesitysjärjestelmä X

Kuuloa avustavat järjestelmät X

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät

Ajannäyttöjärjestelmä

Varattuvalojärjestelmä X hallinnon tilat, oppilashuolto

Kutsujärjestelmä

Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät

Informaatiopalvelujärjestelmä X

Opastevalojärjestelmä

Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät

Sähkölukitusjärjestelmä X

Kulunvalvontajärjestelmä X

Murtoilmaisinjärjestelmä X

Kameravalvontajärjestelmä X

Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä X

Palovaroitinjärjestelmä X

Savunpoistojärjestelmä

Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. X

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. X

Savusulkujärjestelmä X

Äänievakuointijärjestelmä X

Automaatio- ja mittausjärjestelmät

Rakennusautomaatiojärjestelmä X

Käyttöveden mittausjärjestelmä X

Sähköenergian mittausjärjestelmä X

Lämmön mittausjärjestelmä X

Muut järjestelmät

Varavoimajärjestelmät
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Rakennusteknilliset osat, rakennus C
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Huomioita

Alueosat

Maaosat X X

Tuennat ja vahvistukset X

Päällysteet X

Alueen varusteet, opasteet X

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X X

Pihavarastot, katokset, jätekatokset X X

Talo-osat

Perustukset

Anturat X X rakennuksessa laajennusta

Perusmuurit X X

Salaojat X

Alapohjat

Alapohjalaatat X X

Kanaalit, ilmahormit X X

Runko

Kantavat seinät X

Pilarit, palkit X

Välipohjat X

Yläpohjat X X yläpohjan lämmöneristystä parannetaan

Julkisivut

Ulkoseinät, julkisivupinnat X X rakennuksessa laajennusta

Lämmöneristeet X X

Ikkunat X X

Ulko-ovet, lukot X X X

Vesipellit X X

Julkisivuvarusteet X

Ulkotasot

Parvekkeet

Katokset X X sisäänkäyntikatos uusitaan

Pihakansi X

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet X

Räystäsrakenteet X

Vesikourut, syöksytorvet X

Kattoikkunat X



Muut rakennusosat

Tilaosat

Tilan jako-osat

Väliseinät X X X rakennuksessa laajennusta

Lasiväliseinät X

Kaiteet X

Palo-ovet X X

Väliovet, erityisovet X X X

Lukitus X X

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X X X

Sisäkatot, alakatot X X X

Seinien pintarakenteet X X X

Tilavarusteet

Kiintokalusteet X X X

Varusteet, opasteet X X

Laitteet X

Muut tilaosat

Hissit X

Portaat X

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat

Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä

Lämpöjohdot X

Lämmönjakokeskus

Lämmityspatterit X

Lattialämmitys

Vesimäärän mittaus X

Vuodonilmaisimet

Lämmönvaihtimet

Käyttövesijärjestelmä

Vesijohdot X

Vesikalusteet X

Venttiilit X

Viemärijärjestelmä

Viemärijohdot X

Pohjaviemärit X

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijärjestelmä

Sadevesiviemärit X

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokoneet X

IV-kanavistot X

IV-päätelaitteet X

IV:n jäähdytysjärjestelmät

Lämmön talteenottojärjestelmä X

Muut järjestelmät

Kaasujärjestelmät

Paineilmajärjestelmät

Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajärj., pikapalopostit X

Palonsammutusjärjestelmät X

Kohdepoistojärjestelmät

Purunpoistojärjestelmä

Liittymät

Kaukolämpöliittymä rakennuksessa B

Vesiliittymä rakennuksessa B

Viemäriliittymä rakennuksessa B



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä X

Savunpoiston ohjausjärjestelmä X

Palopeltien ohjausjärjestelmä

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät

Kaapelihyllyjärjestelmät X

Johtokanavajärjestelmät X

Lattiakanavajärjestelmät

Läpiviennit X

Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä

Muuntamo ja keskijännitekojeisto

Sähköliittymä

Pääkeskukset

Nousu- ja jakokeskukset X

Kaapelointi X

Varavoimajärjestelmä

Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X

LVI-laitteet ja -laitteistot X

Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X

Kylmälaitteiden sähköistys X

Sähköliitäntäjärjestelmät

Pistorasiat X

Kosketinkiskojärjestelmät X

Valaistusjärjestelmät

Sisävalaistusjärjestelmä X

Ulkovalaistusjärjestelmä X

Aluevalaistusjärjestelmä X



Julkisivuvalaistusjärjestelmä X

Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset

Putkistojen saattolämmitys X

Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X

Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät

Antennijärjestelmä X

Yleiskaapelointijärjestelmä X

Puhelinjärjestelmä X

Ovipuhelinjärjestelmä X

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.

AV-järjestelmä X

Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)

Kuvanesitysjärjestelmä X

Kuuloa avustavat järjestelmät X

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät

Ajannäyttöjärjestelmä

Varattuvalojärjestelmä X hallinnon tilat, oppilashuolto

Kutsujärjestelmä

Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät

Informaatiopalvelujärjestelmä X

Opastevalojärjestelmä

Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät

Sähkölukitusjärjestelmä X

Kulunvalvontajärjestelmä X

Murtoilmaisinjärjestelmä X

Kameravalvontajärjestelmä X

Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä X

Palovaroitinjärjestelmä X

Savunpoistojärjestelmä

Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. X

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. X

Savusulkujärjestelmä X

Äänievakuointijärjestelmä X

Automaatio- ja mittausjärjestelmät

Rakennusautomaatiojärjestelmä X

Käyttöveden mittausjärjestelmä X

Sähköenergian mittausjärjestelmä X

Lämmön mittausjärjestelmä X

Muut järjestelmät

Varavoimajärjestelmät
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