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 2015
 Tou  Kes  Hei  Elo Syy Lok  Mar Jou

 2016
 Tam

 1 2 3 4

 Hel
 5 6 7 8 9

 Maa Huh  Tou  Kes  Hei Elo  Syy Lok Mar  Jou
 2017
 Tam
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 Hel
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 Maa  Huh  Tou Kes  Hei Elo  Syy  Lok  Mar  Jou
 2018
 Tam

 1 2 3 4 5

 Hel
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Hierarkia Selite Kesto Aloitushetki Lopetushetki

+1 *HANKESUUNNITELMAN TARKENNUKSET (14) 11.5.2015 29.5.2015

-2 Toteutussuunnittelu 240 25.5.2015 29.1.2016

 +2.1 *EHDOTUSSUUNNITTELU (60) 25.5.2015 14.8.2015

 +2.2 *PääPIIRUSTUKSET (65) 29.6.2015 25.9.2015

 +2.3 *URAKKALASKENTA-AINEISTO (100) 17.8.2015 8.1.2016

 +2.4 *URAKKA-AINEISTON HYVäKSYMINEN JA RO-ARVIOTARKISTUS 1 (15) 11.1.2016 29.1.2016

-3 Rakentamisen valmistelu 103 18.1.2016 14.6.2016

 +3.1 *HANKINTAILMOITUS (24) 18.1.2016 18.2.2016

 +3.2 *TARJOAJIEN VALINTA (5) 22.2.2016 26.2.2016

 +3.3 *TARJOUSLASKENTA (43) 29.2.2016 29.4.2016

 +3.4 *TARJOUSTEN KÄSITTELY (5) 2.5.2016 9.5.2016

 +3.5 *URAKOITSIJAVALINTA, LAINVOIMAINEN (24) 10.5.2016 10.6.2016

 +3.6 *SOPIMUS (2) 13.6.2016 14.6.2016

-4 Rakentaminen 883 15.6.2016 29.3.2018

 +4.1 *POHJARAKENNE JA RAKENNETYöT (256) 15.6.2016 16.6.2017

 +4.2 *VESIKATON UUSIMINEN JA KONEHUONEET (132) 4.7.2016 5.1.2017

 +4.3 *TALOTEKNIKKATYöT (287) 9.1.2017 23.2.2018

 +4.4 *SISäVALMISTUS YM. TYöT (179) 19.6.2017 28.2.2018

 +4.5 *VASTAANOTTO JA VIIMEISTELY (29) 19.2.2018 29.3.2018

+5 *KäYTTööNOTTO (20) 3.4.2018 30.4.2018


