M Tilakeskus Hankesuunnitelma

15.8.2016

Suvilahden tiilisen kaasukellon
teleskooppisailion purkutyo
Kaasutehtaankatu 1, 00580 Helsinki

S ——

Purkutyo Hankenumero 8095105

Tilakeskus B Helsingin kaupunki
&=/ Kiinteistovirasto




Hq|§ingin_kau9_un|_<1 Hankesuunnitelma Suvilahden tiilisen kaasukellon
%7 Kiinteistovirasto 15.8.2016 teleskooppiséilién purkutyd

’ Kaasutehtaankatu 1, 00580 Helsinki
Tilakeskus

7 ;{ge 9
L5 ,‘.\f./m o
N

4

B % 8 v

A NN
«;; /

e NN “\o ~ fe
=\ \vﬁ«}f.-g'&é 4\ &
Skt T/ LN L
%/ Valanps /.

18 ) S osaarensita =
P) >, 1 AN -7 AR S S Bréndo bro
/ i sl

|12 816 &
" Hagnéskajon— |

Tt [ gy T ) Kutttuuri




He_l_singin_kaug_unlfi Hankesuunnitelma Suvilahden tiilisen kaasukellon
%7 Kiinteistovirasto 15.8.2016 teleskooppisailion purkutyd
-, Kaasutehtaankatu 1, 00580 Helsinki

Tilakeskus
Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Suvilahden tiilisen kaasukellon teleskooppiséilién purkuty® 8095105
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Kaasutehtaankatu 1, 00580 Helsinki 1901
Sijainti Kohdenumero
Soérndinen 4593
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
ei kaytdssa -
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m?3
1450 - - 46000

Hankkeen tarpeellisuus
Purkuty® tehd&an osana rakennuksen rakentamiskelpoiseksi saattamista jatkototeutusta varten.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2014 Rl xxx,x; THI xxx,x)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisdrakennus €

Muutos / Korjaus / Perusparannus 1 450 1 900 000 €

Yhteensa 1 450 1 900 000 €

Investointikustannusten jakautuminen 1310 €/brm?
€/ htm?
€ / asiakas

Tilakustannus kayttijalle

po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht. €/ kk yht. €/v
Tuleva vuokra ( htm?2)
Nykyinen vuokra ( htm?)

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 4-8/2016, toteutussuunnittelu 5-8/2016, rakentaminen 10/2016-5/2017

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan kaupunginhaliituksen myéntamasta kiinteistéviraston tilakeskukselle vuoden 2016 talousarvion alakoh-
dasta 8 01 02 17, Kalasataman esirakentaminen mééarérahoista.

Viistotilat Vaistotilojen kustannus
Hanke ei vaadi vaistétiloja. -

Toteutus- ja hallintamuoto
Kiinteistdviraston tilakeskus vastaa kiinteistén toteutuksesta jayllapidosta.

Lisatiedot
Tama hanke on ensimmainen vaihe tiilisen kaasukellon julkisivujen ja vesikaton kunnostamisen seka teleskooppirakenteiden
purkamisen hankkeesta, jonka arvioitu kokonaiskustannus arvonlisverottomana on 9 300 000 euroa.
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Hankkeen perustiedot

nimi: Suvilahden tiilisen kaasukellon teleskooppisailién purkutyd.
sijainti: Kaupunginosa 10 Sérnainen, kortteli 25, tontti A.
Kiinteistékartta: 252/674498

osoite: Kaasutehtaankatu 1, 00580 Helsinki.

toiminta: Nykyisin rakennus ei ole kaytdssa eiké rakennus tule kayttoén taman
purkutydn jélkeen.

laajuus: Pinta-ala 1 450 brm2.
Tilavuus 46 000 m® (josta purettavan teraksisen kaasusailion osuus
noin 20 000 m3).

suunnitteluryhma:  ks. liite 1.
Kayttajat

Suvilahden kaasulaitos aloitti toimintansa Sérnaisissa syyskuun 1. péivana 1910. Tehtaan
paivakapasiteetti oli 30 000 m3. Helsingin kaupungin kaasulaitos ja sahkolaitos yhdistettiin
vuoden 1977 alussa ja kaasulaitos jatkoi toimintaansa Helsingin kaupungin energialaitoksen
kaasuosastona.

Neste Oy:n tytaryhtid Tehokaasu Oy osti kaasulaitoksen laitteistoineen Helsingin kaupungilta
vuoden 1987 alussa. Tehokaasu Oy:n kaupunkikaasuosastosta perustettiin Helsinkikaasu
Oy, joka ryhtyi huolehtimaan kaupunkikaasun jakelusta Helsingissa.

Kaasulajin muutosprojekti paikalla tuotetusta kaupunkikaasusta maakaasuun toteutettiin Hel-
singissd 1991-1994. Kevaalla 1994 kaupunkikaasulaitos suljettiin, kun koko kaupunkikaasu-
jarjestelma oli muutettu maakaasulle.

Tillirakenteinen kaasukello oli tdmén jalkeen Helsingin Energian omistuksessa, kunnes se
siirtyi Helsingin kaupungin kiinteistéviraston tilakeskuksen haltuun vuoden 2008 alussa.

Kaasukellon teleskooppirakenteet puretaan ja julkisivut seké vesikatto vedenpoistojarjestel-
mineen uusitaan.Kaasukello kayttétarkoitus muutetaan jatkossa Helsingin kaupungin nuori-
soasiainkeskuksen ja Elmu ry:n esitys- ja toimintatiloiksi. Tamé purkutyéhanke on ensimmai-
nen vaihe rakennuksen rakentamiskelpoiseksi saattamisessa jatkokehitysta varten.

Hankkeesta ja alueesta tehdyt paatokset

Suvilahden teollisuusalueen kaytdsta ja tulevaisuudesta on tehty seuraavia (mm. KH kokous
17.12.2007) paatoksia:
- alueen uudelleenkayttoa kehitetdan kokonaisuutena,
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- Kiinteisté Oy Kaapelitalon kanssa tehdaan maanvuokrasopimus ja luovutetaan
Kiinteisté Oy:n kaytté6n rakennuksia,

- vuokrattavan alueen maapera kunnostetaan ja sisdinen tekninen verkko
rakennetaan (kunnostus- ja rakennustyét 2009 - 2010),

- alueesta laaditaan rakennushistoriallinen selvitys (Suvilahti tydryhman raportti
valmistunut 2009, Arkkitehtitoimisto Sari Schulman Oy),

- alueen rakennuksia luovutetaan Kiinteistd Oy:n kaytté6n, kun ne on korjaustoi-
menpitein saatu turvallisiksi kayttaa,

- alkuperainen hankesuunnitelma valmistunut 21.5.2010 ja kasitelty kiinteistélau-
takunnassa 21.9.2010,

- hankesuunnitelman pohjalta on kaynnistetty varsinainen suunnitteluvaihe
10/2010, jonka pohjalta paivitetty hankesuunnitelma laadittu 05/2012, johon
kiinteistoviraston tilakeskus ei saanut rahoitusta,

- sailié on tyhjennetty pilaantuneesta vedesta 12/2010,

- Suvilahden julkisten ulkoalueiden yleissuunnitelma Suvilahden jatkosuunnitte-
lun ja mydhemmin laadittavan asemakaavan pohjaksi on hyvaksytty Kaupunki-
suunnittelulautakunnassa 17.1.2012,

- Tarveselvitys Suvilahden kaasukellojen uudesta kayttétarkoituksesta Nuori-
soasiainkeskuksen ja EImu ry:n kayttéon laadittu 02/2016,

- Tiilisen kaasukellon puhdistus- ja kunnostusty®n hankesuunnittelu kdynnistetty
02/2016,

- Tiilisen kaasukellon uuden kayttétarkoituksen muutostyén hankesuunnittelu
kaynnistetty 05/2016.

Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Tillinen kaasukello kuuluu Suvilahden historiallisesti ja arkkitehtonisesti merkittdvaan teolli-
suuskokonaisuuteen, joka muodostuu vanhan s&hko- ja kaasulaitoksen rakennuksista. Kaa-
sukellorakennus on valmistunut vuonna 1910 ja sen on suunnitellut arkkitehti Selim A. Lind-
qvist yhdessa rakennesuunnittelija Jalmar Castrénin kanssa.

Kaasukello koostuu tiilestd muuratusta suojarakennuksesta, jonka sisélla on teréksinen tele-
skooppirakenteinen kaasuséilié. Teleskooppiséilidssa alimmaisena on kiinted vesiallas,
jonka paalla kaasu on ollut varastoituna lilkkkuvien teleskooppiosien salliessa kaasun tilavuu-
den vaihtelun. Muurattu kuorirakennus on muodoltaan kupolikatteinen lieri6. Lieriomaiseen
kaasukellorakennukseen liittyy pieni eteisosa, jonka kohdalta kaasuputket ovat johtaneet
seka tuotantolaitoksilta sailiédn etta edelleen séiliésta kulutukseen. Kaasukellon ulkohahmo
seka siséatila ovat poikkeuksellisen vaikuttavia.

Rakennuksen sisdpuolinen teraksinen kaasusiilid on ylemmilta teleskooppiosiltaan uusittu
vuonna 1957, jolloin on rakennettu my&s ulkoseindn nykyinen huolto-ovi. Alin osa terassaili-
Osté on alkuperainen. Julkisivu on pinnoitettu aiempien korjaustéiden yhteydessa asbestipi-
toisella Kenitex-laastilla. Vesikaton ylapuolelle alun perin nousseet julkisivun pilasterit on
vaurioiden takia myds aikanaan purettu pois. Osa ikkunoista seka lasitiili-ikkunoista on pei-
tetty levytyksin ja osa aukoista on kasitelty umpeen. Rakennuksen rapatut julkisivut ja pelti-
nen vesikatto ovat erittdin huonossa kunnossa.

Kaasun tuotanto ja varastointi Suvilahdessa on loppunut vuonna 1994 maakaasuun siirrytta-
essa. Taman jalkeen kaasukello on ollut kayttamattémana ja teleskooppisailio ala-asen-
toonsa laskettuna. Rakennus on kylmillaan ja tyhja.
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Sisapuolisen terassailién pohjassa ja seinamissa olleiden vuotokohtien kautta séilion vetté ja
sen mukana kaasusta veteen liuenneita haitta-aineita on pitkdn ajan kuluessa vuotanut ja
tiivistynyt erittdin runsaasti maaperaan. Tata on edesauttanut terdksisen séilion rajautuminen
suoraan maaperaan ilman varsinaista alapohjarakennetta. Osa haitta-aineista on helposti
kaasuuntuvia ja siten rajahdysvaarallisia. Maaperan liséksi haitta-aineita on osittain imeyty-
nyt rakennuksen betoni- ja tiilirakenteisiin. Kaasuntuotannon loputtua myés vesikaton ja sa-
devesijarjestelman vuodot ovat valuttaneet rakennukseen vettd. Vuotovedet on erillisena
hankkeena poistettu ja samalla rakennuksen sisépuoliseen vedenpoistojarjestelmaan on
tehty tilapaiset korjaukset uusien vuotojen estamiseksi.

Koko Suvilahden alueella on maaperaa puhdistettu Helsingin ympéristokeskuksen
16.12.2008 antaman ympadristdluvan mukaisesti ja alue on varustettu huokoiskaasuputkis-
tolla, joka seké tuo ettd imee ilmaa maasta. Nykytilanteessa kaasuséilién alla on suuria maa-
rid haitta-ainepitoisia maita. Haitta-aineiden levidaminen talta alueelta jo puhdistettuun ympa-
roivdan maaperaan pyritaan estamaan poistamalla rakennuksen alta maaperaan kaasuun-
tuvia aineita muun alueen puhdistusjarjestelmasta erillisella imujarjestelmalld pitkén aikajak-
son aikana. Tama rakennuksen alapuolisen maaperan puhdistusty® on kdynnissa ja se jat-
kuu myds tdman purkutyén ajan.

Liite 4 Valokuvia

Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Rakennus on yli sata vuotta vanha ja sen kaytt6é alkuperaiseen tarkoitukseensa eli kaasun
varastointiin on paéattynyt. Arvokkaana ja ainutlaatuisena rakennuksena sen saaminen uu-
teen kayttdon on kulttuurihistoriallisesti tarkeaa ja samalla itse rakennuksen sailymisen kan-
nalta oleellista. Suvilahden alueen kokonaiskaytén kannalta rakennuksen saaminen kayttéon
on oleellisen tarkeaa.

Ulkomaisia vastaavia kaasukelloja on muutettu mm. teatterikayttéon ja sailytetty teollisuus-
arkkitehtuurin muistomerkkeina. Tavoitteena Suvilahdessa on tiillisen kaasukellon puhdista-
minen, kunnostaminen sek& muuttaminen esitystiloiksi.

Tama purkutyd on ensimmainen vaihe rakennuksen rakentamiskelpoiseksi saattamista tur-
vallisen ja terveellisen jatkokaytdn mahdollistamiseksi.
Toiminnalliset perustelut

Tiilinen kaasukello on Sérnaisten alueen tarked maamerkki ja arkkitehtuuriltaan suojeltava
rakennus. Se on oleellinen osa Suvilahden teollisuusaluetta, jonka rakennukset on paatetty
jatkossa osoittaa kansalais- ja kulttuuritoimintaan liittyvaan kayttoon.

Tiilinen kaasukellorakennus tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet monen tyyppiseen toimin-
taan, ja se tdydentda omalta nakyvélta osaltaan Suvilahteen muotoutumassa olevaa kulttuu-
rikeskittymaa.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Kaasukello on ollut kayttamatta vuodesta 1994. Muuratun kuorirakennuksen julkisivut ovat
erittdin huonossa kunnossa, kun tiiviilla asbestipitoisella maalilla maalattu rappaus putoaa
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kappaleina ja alla olevat tiilet rapautuvat. Konesaumattu vesikate ja vesipellitykset seka ra-
kennuksen sisdpuoliset sybksytorvet ovat kaikki uusimisen tarpeessa. Rakennuksen kunto
huononee kiihtyvalla vauhdilla, kun vesi ja pakkanen padsevat tekemaan tuhojaan raken-
teissa.

Rakennusvalvontavirasto on antanut julkisivuille kunnostuskehotuksen, jonka edellyttdmiin
puhdistus- ja kunnostustéihin pdastaan vasta, kun sisdpuolinen terassailié on purettu. Maa-
peran puhdistaminen rakennuksen alta on osoittautunut perustustason suhteen ongelmal-
liseksi ja kaikkea saastunutta maata ei ole jatkossa mahdollista poistaa. Varmuus jatkohank-
keissa toteutettavan alapohjarakenteen lopulliseen ratkaisuun on saatu maaperan imukokei-
den seka kaynnissa olevan maaperan puhdistustyén avulla.

Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Rakennuksessa ei ole nykyisté toimintaa.

Hankkeen laajuus

Pinta-ala 1 450 brm?2.
Tilavuus 46 000 m? (josta purettavan terdksisen kaasusailion osuus noin 20 000 m3).

Toiminnallinen laatutaso

Taman purkutydn jalkeen rakennus tarjoaa lahtdékohdat seuraaville rakennusvaiheille.

Arkkitehtoninen laatutaso

Rakennus on tarked osa Suvilahden kokonaisuutta ollen samalla selked maamerkki Helsin-
gin kaupunkikuvassa. Kaasukello on poikkeuksellisen arvokas seka arkkitehtonisesti etté his-
toriallisesti. Rakennus edustaa Selim A. Lindqvistin korkealaatuista ja hienostunutta arkkiteh-
tuuria, aineksinaan puhtaaksimuuratut ja rapatut tiilipinnat lasitiilinauhoineen seka suggestii-
vinen kupolirakenne. Niin ikdan Jalmar Castrenin rakennukseen suunnittelemat varhaiset be-
toni- ja terasrakenteet ovat Suomen oloissa uraa uurtavia.

Rakennus on vanhin laitteineen sailynyt kaasukello Suomessa. Turussa sijaitsee maamme
toinen muurattu kaasukello ja sieltd on kaikki tekniset laitteet jo purettu sisdpuolelta.

Tassa hankkeessa puretaan teraksinen kaasusailié lukuun ottamatta sen pohjalevya. Puret-
tavat osat puhdistetaan paikalla ja kuljetetaan sitten jatteenkasittelyyn. Erikseen mainitut kaa-
suséilidn osat siirretdan puhdistuksen jalkeen sdilytykseen, jotta ne voidaan hyddyntaa ra-
kennuksessa jatkossa kaytettavaksi aiheeksi. Purkutyé dokumentoidaan Helsingin kaupun-
ginmuseon ohjeistuksen mukaan.

Tekninen laatutaso

Rakennetekniikka

Terassailion purkutyé tehdadan rakennesuunnittelijan laatiman purkusuunnitelman mukaan
erikoistydna.
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LVIA - tekniikka

Ei sisélly tahadn hankkeeseen.

Sdhkotekniikka
Téman purkutydn yhteydessa toteutetaan vain sailion nykyisten ATEX-luokiteltujen tydé maa-
valaisinten irrotus ja asennus uudelleen.

Liite 2 Viitesuunnitelmat
5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennuksesta on laadittu haitta-ainekartoitus, asbestikartoitus ja kuntotutkimus. Liséksi ra-
kennuksen sisdilman laatua tarkkaillaan saannéllisin seurantamittauksin tilaajan toimesta,
jota jatketaan koko rakennustyén ajan.

Rakennuksen sisdilmassa voi esiintya kohonneita terveydelle vaarallisten aineiden pitoisuuk-
sia. Sisatiloissa ei saa tydskennella eikd sinne saa menna kdymaan ilman asianmukaisia
hengityssuojia ja suojavaatetusta.

Kaasusailion pohjalevyn alla maaperassa on todettu erittain korkeita palavien/rajahdysvaa-
rallisten haitta-aineiden pitoisuuksia. Haitta-aineet hoyrystyvat ja muodostavat haitallisia pi-
toisuuksia rakennuksen sisdilmaan, mahdollisesti myds palo-/rajahdysvaarallisia pitoisuuksia
pohjalevyn alapuolelle.

Purkutydssa on estettédva vanhan terassailion pohjalevyn ja maaperaan asennetun imujar-
jestelmén rikkoutuminen. Rakennusosien tms. kappaleiden putoaminen on estettéva ja kaikki
purettavat osat on laskettava alas hallitusti.

Purkutyéssa on sortumis- ja putoamisvaara. Purettavat ulkoseinapinnoitteet (tyéaukon teko
purkukalustoa varten) sisaltavat asbestia ja osin muita haitta-aineita. Pélyn kulkeutuminen
tyéalueen ulkopuolelle on estettava tehokkaasti ja kaikkien tyontekijoiden on kaytettava asi-
anmukaisia suojavarusteita.

Kaasusailion rakenteiden purkuty6t ja puhdistamiset, osien poiskuljettaminen, sailytettavien
osien puhdistus ja kunnostus seka uudelleen asentaminen ovat vaativia tyévaiheita ja edel-
lyttavat erillisia purku- ja tydsuunnitelmia.

Suvilahden alueella jarjestettavat yleisétilaisuudet aiheuttavat ty6rajoituksia.
6 Hankkeen ympaéristotavoitteet

Haitta-aineet poistetaan purettavista rakenteista ja luodaan toimintaedellytykset jatkotyélle.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Talla purkutyélld luodaan edellytykset seuraavien tyovaiheiden toteuttamiseen.
Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Rakennus ei taman hankkeen my6ta tule vielad kayttoon.
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Hankkeen riskit
Ks. kohta 5.

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmaishinta arvonlisaverottomana on1 900 000 eu-
roa, kustannustasossa 5/2016 RI 108,9, THI 160,2.

9 Tilakustannus kayttajalle

Ei siséally tAhan hankkeeseen.
10 Yllapito ja kayttétalous

Hankkeen yllapidoista vastaa kiinteitéviraston tilakeskus.
11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen aikataulu:

e hankesuunnittelu 04-08/2016
o toteutussuunnittelu 05-08/2016
e purkutyd 10/2016 — 05/2017

Rakennuksen seuraavan vaiheen eli puhdistus- ja kunnostustyén samoin kuin tulevaan kayt-
toon liittyvien sisapuolisten muutostdiden hankesuunnitteluvaiheet ovat parhaillaan kéayn-
nissa.

12 Rahoitussuunnitelma

Hankkeen rahoitus on talousarvion alakohdasta 8 01 02 17, Kalasataman esirakentamisen
rahoista vuosina 2015-2018 toteutettavana hankkeena.

Suvilahden tiilisen kaasukellon julkisivujen ja vesikaton kunnostuksen seka teleskooppiraken-
teiden purkamisen koko arvioitu rahoitustarve on seuraava:

e vuosi 2016 1 300 000 euroa arvonlisdverottomana
e vuosi 2017 4 000 000 euroa arvonlisaverottomana
¢ vuosi 2018 4 000 000 euroa arvonlisdverottomana

13 Viistaotilat

Hanke ei vaadi vaistétiloja.
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14 Toteutus- ja hallintamuoto

Toteutuksesta vastaa Kiinteistéviraston tilakeskus ja rakennuttamisen tilakeskus tilaa HKR-
Rakennuttajalta.

Kohteen yllapidosta vastaa Kiinteistéviraston tilakeskus.
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Rakennuttajan edustajat

Yhteystiedot

Projektinjohtaja

Teemu Metséala, HS-vaihe
(09) 310 33911, 040 538 2156

Raimo Jarvinen, toteutusvaihe
(09) 310 40335, 050 3256 502

Helsingin kaupungin Kiinteistovirasto, Tilakeskus
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 31040301

etunimi.sukunimi@hel.fi

Rakennuttaja

Eija Lehmusoksa

HKR-Rakennuttaja, Elimaenkatu 5
PL 1540, 00099 Helsingin Kaupunki
puh. (09) 310 39852, 040 336 0517

etunimi.sukunimi@hel fi

Ymparistoinsindori

Johanna Hyténen

Helsingin kaupungin Kiinteistovirasto, Tonttiosasto
PL 2214, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 36414, 050 587 2930

etunimi.sukunimi@hel.fi

Sisailma-asiantuntija
Kirsi Torikka-Jalkanen

Helsingin kaupungin Kiinteistovirasto, Tilakeskus
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 31038633, 050 364 9055
kirsi.torikka@hel.fi

Sahkotoiden rakennuttaja
Juha Andsten

Helsingin kaupungin Kiinteistovirasto, Tilakeskus
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 31858, 040 178 4775

etunimi.sukunimi@hel.fi

LVI-tdiden rakennuttaja

Jari Kukkonen

Helsingin kaupungin Kiinteistovirasto, Tilakeskus
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 310 43189, 050 35110710

etunimi.sukunimi@hel.fi

Isannditsija
Jorma Ahlstedt

Helsingin kaupungin Kiinteistovirasto, Tilakeskus
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09)310 40317

etunimi.sukunimi@hel.fi
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Turvallisuuskoordinaattori

Sami Vartiainen

HKR-Rakennuttaja, Elimaenkatu 5
PL 1540, 00099 Helsingin Kaupunki
puh. (09) 310 38633, 040 719 5189

etunimi.sukunimi@hel.fi

Kayttidjin edustajat (alue)

Toimitusjohtaja Kai Huotari
050-384 1557

Rak.paallikkd Rauno Tynkynniemi
0400-647 268

Kayttopaallikkd Matti Waara
040-709 8297

Kiinteistd Oy Kaapelitalo,
Tallberginkatu 1 C 15, 00180 Helsinki
puh. 09-4763 8383

etunimi.sukunimi@kaapelitehdas.fi

Suunnittelijat

Paasuunnittelija

Mikko Soimakallio, arkkitehti

Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy
Kuortaneenkatu 5 A, 00520 Helsinki
puh. 010 235 1040
etunimi.sukunimi@ark-ristola.fi

0400 234 880

Arkkitehti

Mikko Soimakallio, arkkitehti
Marje Lahikainen, rak.arkkitehti

Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy
Kuortaneenkatu 5 A, 00520 Helsinki
puh. 010 235 1040

etunimi.sukunimi@ark-ristola.fi

Rakennesuunnittelija

Pertti Maatta, diplomi-insin6éri

Insindoritoimisto Pontek Oy
Kutojantie 2 C, 02630 Espoo
p. 09 2530 4500, 040 5545 642

pertti.maatta@ pontek.fi

LVI-suunnittelija

Henri Airaksinen, diplomi-insindori

Jukka Issakainen, LVI-insindori

Insindéritoimisto Ayrivainen Oy
Malminkaari 23 A, 00700 Helsinki
p. 09 7250 2500,

040 450 8259 (Airaksinen), 040 455 5008 (Issakainen)

henri.airaksinen@ayravainen.fi

jukka.issakainen@ayravainen.fi
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Sahkdsuunnittelija

Jukka Huovila, sahkdsuunnittelija

Yhtyneet Insin66rit Oy
Kutojantie 11, 02630 Helsinki
040512 7447

jukka.huovila@yhtyneetinsinoorit.fi

Geotekninen suunnittelija

Markku Savolainen, projektinjohtaja

Helsingin kaupungin kiinteistovirasto, Geotekn. osasto
09 31071368, 050 4372796

markku.savolainen@hel.fi

Akustinen suunnittelija

Pihasuunnittelija

Keittidsuunnittelija

Muu erikoissuunnittelija

Muu erikoissuunnittelija
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SUVILAHDEN THLISEN KAASUKELLON
TELESKOOPPISAILIGN PURKUTYO
ASEMAPIIRUSTUSOTE
1:1000 (A4), 15.8.2016

ARKKITEHTUURITOIMISTO
KARI RISTOLA OY
KUORTANEENKATU 5
OOS20 HELSINKI
PUH. O10 2351040
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SUVILAHDEN TIILISEN KAASUKELLON
TELESKOOPPISAILION PURKUTYOD
POHJAPIIRUSTUS, TASO 1
1: 250 (A4), 15.8.2016

ARKKITEHTUURITOIMISTO
KARI RISTOLA OY
KUORTANEENKATU 5
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SUVILAHDEN TIILISEN KAASUKELLON
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SUVILAHDEN TIILINEN KAASUKELLO, VALOKUVIA NYKYTILANTEESTA
ARKKITEHTUURITOIMISTO KARI RISTOLA OY




