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10 §
Helsingin keskustakirjaston luonnossuunnitelmien hyväksyminen 

HEL 2015-006218 T 10 06 00

Päätös

Tilakeskuksen hankepäällikkö päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto ALA 
Oy:n laatimat keskustakirjaston 6.2.2015 Rev B 20.4.15 päivätyt, AR 
202_001, 203_000, _010, _100, _150, _200, _300 ja _350, 204_010, 
_020, _030, _040, _050, _060 ja 205_010, _020, _030 ja _040 
numeroidut luonnossuunnitelmat (pohjat, julkisivut ja leikkaukset) sekä 
yleissuunnitelman rev A. 31.3.2015 ja rev B. 8.4.2015 päivätyn 
rakennustapaselostuksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 28.1.2015 hyväksyä keskustakirjaston 
5.9.2014 päivätyn, 6.09.2014 kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lisäyksin 
täydennetyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus 
on 17 250 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 98 000 000 euroa heinäkuun 2014 
kustannustasossa.  

Hallitus on valinnut hankkeen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien 
merkkihankkeeksi. 

Suunnitelma perustuu vuosina 2012-13 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun 
voittaneeseen ehdotukseen. Luonnossuunnitelmat on laadittu 
tilakeskuksen ja kaupunginkirjaston yhteistyönä. Suunnittelua on oh-
jannut ja valvonut hankkeelle nimetty ohjaustyöryhmä, joka 
kokouksessaan 2.4.2015 päätti hyväksyä luonnossuunnitelmien 
kustannusarvion ja totesi, että suunnittelua voidaan jatkaa tältä 
pohjalta.

Keskustakirjasto tarjoaa kaikille avoimen, maksuttoman julkisen tilan, 
jonka vuosittaiseksi kävijämääräksi on arvioitu 2,5 miljoonaa. 
Rakennus tarjoaa alustan uuden kirjastokonseptin toteuttamiselle. 
Tilojen pääkäyttäjä on kaupunginkirjasto, joka vuokraa tiloja eteenpäin 
yhteistyökumppaneille erikseen sovittavan menettelytavan mukaisesti. 
Ohjaustyöryhmä on asettanut työryhmän selvittämään 
keskustakirjaston hallinnollista mallia. 

Suunnitelmien kuvaus

Kirjaston tilat ovat pääosin avointa, monikäyttöistä ja muunneltavaa 
tilaa. Rakennus jakautuu kolmeen, keskenään eriluonteiseen 
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kerrokseen. Maantasokerros liittyy Kansalaistoriin katetun ulkotilan 
välityksellä ja sisältää monikäyttöistä kohtaamis- ja oleskelutilaa 
lehtineen, näyttelytilaa sekä elokuvateatterin, monitoimisalin, kahvila-
ravintolan ja leikkipuiston tukialueen. Keskimmäiseen kerrokseen 
sijoittuu rajattavia/avattavia oppimisen ja tekemisen tiloja, kiinteä 
studioryhmä sekä henkilökunnan tilat. Kolmanteen kerrokseen 
sijoittuvat perinteisemmät kirjastotoiminnot; aineistot ja lasten maailma. 
Kolmas kerros jatkuu ulos Kansalaistorille 70 metriä leveällä 
parvekkeella. Elokuvateatteri, monitoimisali, kahvila-ravintola ja liiketila 
sekä ovat käytettävissä myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Tilat 
ovat saavutettavia, selkeästi opastettuja ja esteettömiä. 

Rakennuksesta tulee energiatehokas ja materiaalitehokas. Luonnos-
suunnitteluvaiheen energiatehokkuustavoite on A-luokka, joka vastaa E 
lukua alle 90 kWhE/m²/vuosi. Luonnossuunnitelmista laskettu 
materiaalitehokkuus, maanpäällisten päärakenteiden aiheuttama 
hiilijalanjälki 150 vuoden tarkastelujaksolla on 223 kg CO2-ekv/ohm². 
Molemmat alittavat kilpailuvaiheessa asetetun tavoitetason. 

Kustannukset

Kiinteistöviraston laatiman luonnosvaiheen kustannusarvion mukaan 
hankkeen rakentamiskustannukset ovat yhteensä 98 000 000 euroa 
(alv 0%) kustannustasossa 2/2015, THI 154,2.

Hankkeen rahoitus

Kaupunginvaltuusto on 28.1.2015 myöntänyt hankkeelle rahoitusta 
yhteensä 68 000 000 euroa. Tästä summasta Helsingin kaupungin 
talousarviossa 2015 ja taloussuunnitelmassa 2015-24 TA kohdassa 
8020104 Muut tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 
keskustakirjastolle on esitetty yhteensä 66 000 000 euroa (alv 0%). 
Asemakaavan edellyttämästä keskustatunneliin varautumisesta 
aiheutuvista  2 000 000 euron (alv 0%) kustannuksista tilakeskus tekee 
erillisen rahoitushakemuksen tontin rakentamiskelpoiseksi 
saattamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää Suomen itsenäisyyden 100-
vuotiskirjaston rakentamiseen valtionavustusta Helsingin kaupungille 
yhteensä enintään 30 000 000 euroa vuosina 2014 – 2018. 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Aikataulun mukaan pohjarakentaminen alkaa syyskuussa 2015 ja 
maanpäällisten osien rakentaminen marraskuussa 2016 siten, että tilat 
ovat käyttöönotettavissa marraskuun 2018 loppuun mennessä.
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Poikkeamispäätös

Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö päätti 25.8.2014 hyväksyä 
poikkeamishakemuksen, joka koskee voimassaolevaa Töölönlahden 
asemakaavaa nro 10920. Hakemus koskee käyttötarkoitusta, ulokkeen 
rakentamista, arkadia, rakennusalakohtaisia korkeuksia ja maanalaista 
kerrosalaa sekä keskustatunnelin kuiluvarauksia keskustakirjastolle 
varatulla rakennuspaikalla korttelin 2014 tontilla 5.

Lausunnot

Hanketta on esitelty rakennusvalvontavirastolle, 
kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle, pelastuslaitokselle ja 
varhaiskasvatusvirastolle. Palotekninen suunnitelma on leimattu 
pelastuslaitoksella 9.5.2015. 

Hanke- ja luonnossuunnitelmista on saatu lausunnot seuraavilta 
tahoilta:

- Kaupungin esteettömyyskoordinaattori

- Työsuojelu

- Ympäristökeskus (kahvila- ja ravintolatoiminnan tilat)

- Kaupunkikuvaneuvottelukunta

- Tekninen neuvottelukunta (alustava lausunto)

- Saanio-Riekkola Oy (Keskustatunneliin varautuminen)

Lisäksi hankkeessa noudatetaan rakennusvalvonnan edellyttämää 
erityismenettelyä seuraavilla alueilla: 

- Teräs- ja betonirakenteet

- Lasirakenteet

- Geosuunnitelmat

- Rakennusfysiikka

- Palotekninen suunnitelma

- Riskianalyysi

Kaupunginkirjasto on lausunnossaan 21.4.2015 hyväksynyt 
keskustakirjaston luonnossuunnitelmat.
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Tilakeskuksen rakenne-, sähkö-, LVI- ja rakenneasiantuntijat ovat 
osaltaan katselmoineet ja hyväksyneet luonnossuunnitelmat. Lisäksi 
luonnossuunnitelmat on katselmoitu tilakeskuksessa ylläpidon 
näkökulmasta. 

Lausunnoissa ja katselmusmuistioissa esitetyt asiat otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa. Lausunnot ovat hankkeen projektipankissa 
kohdassa rakennuslupa-aineisto.

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, arkkitehti, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirjaston lausunto - yleissuunnitelmat keskustakirjasto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Tilakeskus
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11 §
Pihlajamäen ala-asteen koulun perusparannuksen 
yleissuunnitelmien hyväksyminen

HEL 2013-001919 T 10 06 00

Hanke 8084460

Päätös

Tilakeskuksen hankepäällikkö päättää hyväksyä rakennusviraston 
Arkkitehtuuriosaston laatimat Pihlajamäen ala-asteen 
perusparannuksen 30.6.2014 päivätyt yleissuunnitelmat (L2).

Pöytäkirjanote opetusvirastolle, rakennusvirastolle ja tilakeskukselle.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.4.2014 (§ 128) 
kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Pihlajamäen 
ala-asteen koulun perusparannuksen 6.2.2013 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 001 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 
10 780 000 euroa huhtikuun 2012 kustannustasossa.

Suunnitelmien kuvaus

Pihlajamäen ala-asteen koulu on valmistunut vuonna 1965 arkkitehti 
Lauri Silvennoisen suunnittelemana. Kiinteistö on kiireellisen 
perusparannuksen tarpeessa. Suunniteltu perusparannus käsittää 
uuden ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen, vesi- ja 
viemärijärjestelmien, lämmitysverkoston sekä sähkö- ja 
valaistusjärjestelmien uusimisen kokonaisuudessaan.  Hankkeeseen 
sisältyy vesikaton ja ikkunoiden uusiminen sekä vaurioituneiden 
ulkoseinärakenteiden korjaaminen sekä toiminnallisia parannuksia 
tiloissa.

Hanke on suunniteltu kiinteistöviraston tilakeskuksen, opetusviraston ja 
HKR-Rakennuttajan yhteistyönä.

Asemakaava ja tontti

Koulu sijaitsee Pihlajamäessä korttelissa 38023, tontti 4. Alueella on 
voimassa asemakaava vuodelta 2006. Rakennus on asemakaavassa 
suojeltu merkinnällä sr-2 ja lisäksi osalla sen piha-alueista ja 
ulkokatoksilla on suojelumerkinnät.

Kustannukset
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HKR-Rakennuttajan laatiman 18.11.2014 päivätyn 
kustannusennusteen mukaan hankkeen kustannukset ovat 
arvonlisäverottomana enintään 10,77 milj.euroa laskettuna 
hankesuunnitelman hintatasossa (4/2012). 

Rahoitus

Investointi rahoitetaan tilakeskuksen alakohdalle 8020201 varatuista 
määrärahoista. Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan hankkeen edellyttämä 
määrärahavaraus.

Hankkeen ajoitus

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vaiheistettuna siten, että 1. vaihe 
alkaa 6/2015 ja tilat valmistuvat keväällä 2016. Toinen vaihe 
toteutetaan tämän jatkoksi siten, että kaikki tilat ovat valmiina 11/2016. 
Osa pihatöiden toteutuksesta tapahtuu keväällä 2017.

Väistötilat

Osa koulun toiminnasta siirretään perusparannuksen ajaksi pihalle 
pystytettäviin väistötilapaviljonkeihin, osa toiminnasta jatkuu 
käytettävissä olevissa tiloissa. Kaksi opetusryhmää siirretään 
Pihlajiston ala-asteelle. Ensimmäisessä vaiheessa tarvitaan väistötiloja 
n. 870 m², toisessa vaiheessa n. 540 m².

Lausunnot ja esittelyt

Opetusviraston edustaja on osallistunut hankkeen suunnitteluun 
pitämällä säännöllisesti käyttäjäkokouksia. Lisäksi käyttäjien toiveita on 
kuultu suunnittelukokouksissa, joissa on ollut mukana koulun rehtori ja 
kouluisäntä. Suunnitelmat on esitelty 3.9.2014 opetusviraston 
edustajille, ja niille on saatu hyväksyntä.

Opetusviraston työsuojelutoimikunta on tarkastanut suunnitelmat 
hankesuunnitteluvaiheessa ja antanut niistä lausunnon. Lausunnossa 
tähdennetään maantasokerroksessa olevien ulkoseinien ikkunoiden 
alapuolisten osien korjaamisen tärkeyttä, jotta rakennuksen 
peruskorjauksessa ei jää huomioimatta mahdollisesti vaurioituneita 
osia. Näiden korjaus on hankkeen ohjelmassa. 

Hanke on esitelty kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajille, jotka ovat hyväksyneet suunnitelmat. Hanke on esitelty 
myös pelastuslaitoksen edustajalle ja saatu suunnitelmien mukaisille 
ratkaisuille hyväksyntä.
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Hanke on esitelty rakennusvalvontaviraston edustajalle hallintokuntien 
yhteistyökokouksessa. Esitetyt vaatimukset on otettu suunnitelmissa 
huomioon. Rakennusvalvontaviraston kanssa on järjestetty 
ennakkoneuvottelu, jossa hanke on esitelty ennen rakennusluvan 
hakemista.

Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetusvirasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Rakennusvirasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Tilakeskus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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Irmeli Grundström
hankepäällikkö

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 22.06.2015.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 


