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Helleniuksen pihan korjaus- ja uusimistyo, urakoitsijan valinta
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Paatos
Kiinteistopaallikkd paatti

A
- hyvaksya Vilenin Rakennushuolto Oy:n antaman kattohintatarjouksen
Helleniuksen pihan korjaus- ja uusimistdista arvonlisaverottomaan
enimmaishintaan 165 000 euroa
Kohdasta A: muutoksenhakukielto, taytantoonpano

B

- hyvaksya lisa- ja muutostoihin kaytettavaksi arvonlisaverottomana
27.6.2014 allekirjoitetun ja hyvaksytyn urakkavaiheen kustannusarvion
mukaisen varauksen

- oikeuttaa rakennuspaallikdn allekirjoittamaan hankkeeseen
kohdistuvan tilauksen/urakkasopimuksen, lisa- ja muutostyétilaukset
seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan urakan.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdalta 80204
Paatoksen perustelut

Helleniuksen pihan uusiminen on osa Leijona-korttelin pihan
peruskorjausta. Pihojen peruskorjauksen hanke-suunnitelma on
hyvaksytty kiinteistolautakunnassa 12.6.2014. Loppuosa pihasta
kilpailutetaan Leijona-korttelin kahvilan kilpailutuksen yhteydessa
syksylla 2014 ja toteutetaan kesan ja syksyn 2015 aikana.

Nyt uusittava Helleniuksen piha toteutetaan syksylla 2014, jolloin piha
on kaytettavissa sovitusti toukokuussa 2015, kun Leijona-korttelissa
saneerattava ravintola Savotta aloittaa toiminnan

Tilakeskus on teettanyt suunnitelmat pihan peruskorjauksesta ja
suunnitelmat ovat valmistuneet toukokuun lopussa 2014.

Helleniuksen pihan hankinnassa on paadytty aikataulusyista
neuvotteluun Tilakeskuksen vuosisopimusurakoitsijan kanssa jolloin
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voidaan varmistaa resurssit toteutukseen ja kaynnistaa
materiaalihankinnat pihakivien osalta hyvissa ajoin.

Avoimeen kilpailutukseen ei hankesuunnitelman hyvaksymisen jalkeen
jaanyt riittavasti aikaa jotta tyo voidaan kaynnistaa syyskuussa.

Tyot aloitetaan syyskuussa 2014 ja tydn on suunniteltu valmistuvan
marraskuussa 2014.
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