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Munksnäs högstadieskola, perusparannus, rakennusurakka, 
hankinnan keskeytys
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Päätös

Rakennuspäällikkö päätti keskeyttää Munksnäs högstadieskolan 
perusparannuksen rakennusurakan hankinnan työpiirustusvaiheen 
kustannuslaskennan ylittäessä huomattavasti hyväksytyn 
enimmäishinnan.

Päätöksen perustelut

Kohteen työpiirustusvaiheen kustannuslaskenta ylitti merkittävästi 
hyväksytyn enimmäishinnan ja siksi on tarpeen etsiä hankkeesta 
säästökohteita. Hankkeen toteutusaikataulu on tästä syystä vielä avoin 
ja suunnitelmien lopullinen sisältö tulee jonkun verran poikkeamaan 
hankesuunnitelmasta.

Hankkeen rakennusurakasta jätettiin HKR-Rakennuttajan toimesta 
rajoitettuun hankintamenettelyyn perustuva hankintailmoitus 
urakkakilpailuun ilmoittautuville TEM:n ylläpitämässä ilmoituskanava 
”Hilmassa”, pvm 19.8.2014.

Hankkeesta tullaan tekemään uusi osallistumishakemusilmoitus.

Tilakeskus on tilannut työn HKR-Rakennuttajalta.       
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