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3 §
Helsingin Tukkutori, rakennus 3, HDCO tislaamo, vaihe 2 
kokonaisurakoitsijan valinta

HEL 2015-007325 T 02 08 03 00

Päätös

Rakennuspäällikkö päätti

A
hyväksyä K.K. Tuomainen-Rakennus Oy:n antaman halvimman 
tarjouksen Helsingin Tukkutori, rakennus 3 HDCO tislaamo vaiheen 2 
kokonaisurakan optioineen arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 80 
000 euroa. 

B
oikeuttaa käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin 
sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin 17.6.2015 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen 
(UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

C
oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen projektinjohtajan 
allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen sekä 
mahdolliset lisä- ja muutostyötilaukset sekä hankkeen vastuuhenkilön 
vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Helsingin Tukkutori, rakennus 3 HDCO tislaamon hankkeesta 7.4.2015 
laadittu hankesuunnitelma on hyväksytty kiinteistölautakunnassa 
16.4.2015, 176 § siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 519 br-m2 
ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 1 300 000 euroa helmikuun 2015 
kustannustasossa. Päätöksessä 2. vaiheeseen on varattu 200 000 
euroa. 

Tilakeskus on teettänyt suunnitelmat ja kilpailuttanut 2. vaiheen urakat 
kansallisena hankintana kokonaisurakkana käyttäen avointa 
hankintamenettelyä. 

Urakkakilpailuista on julkaistu ilmoitus sähköisessä ilmoituskanava 
Hilma:ssa 29.4.2015. 

Tarjouspyynnöt lähetettiin kuudelle urakoitsijalle ja Hilman kautta 
ilmoittautui kilpailuun viisi urakoitsijaa. Tarjouksia saatiin neljä tarjousta 
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määräaikaan 27.5.2015 klo 13.00 mennessä. Tarjousten 
arvonlisäverottomien hintojen vaihteluväli on 80 000 – 201 375 euroa.

Hankkeen urakkavaiheen (UKA) kokonaiskustannukset ovat 
kustannustasossa huhtikuu 2015 arvonlisäverottomina yhteensä 124 
200 euroa, joka alittaa tarjoushintaindeksillä korjatun enimmäishinnan 
38 %:lla.

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, 
luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat 
hyväksyttävät. 

Työ aloitetaan elokuussa 2015 ja työn on suunniteltu valmistuvan 
marraskuussa 2015. Aikataulu on hankesuunnitelmasta myöhässä 
kolme kuukautta johtuen hankesuunnitelman myöhästymisestä sekä 
hankeen aloituksen siirtymisestä kesäaikaan, joka on kiireisintä 
työaikaa.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman 
rakentamisohjelmassa vuosina 2014 – 2024 vuosina 2014- 2016 
toteutettavana hankkeena.
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