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45 §
Lauttasaaren vesitornin purku-urakan hankinta

HEL 2014-005178 T 02 08 03 00

Päätös

A
Tilakeskuksen päällikkö päätti hyväksyä Lauttasaaren vesitornin 
purkamisen oheistöineen arvonlisäverottomalla 544 000 euron 
enimmäishinnalla.

B
Tilakeskuksen päällikkö päätti hyväksyä halvimman tarjouksen 
jättäneen Kuusakoski Oy:n tarjouksen 26.3.2014 Lauttasaaren 
vesitornin purku-urakasta 381 700 euron arvonlisäverottomalla 
kokonaishinnalla.

C
Tilakeskuksen päällikkö oikeuttaa kiinteistöt-yksikön tilaamaan 
vesitornin haitta-aineiden ja sisustuksen purkamisen Kuusakoski Oy:ltä 
ennen purkamisluvan lainvoimaisuutta sekä keskeyttämään hankkeen 
ellei sen purkamislupa tule lainvoimaiseksi viimeistään 31.12.2015.

D
Tilakeskuksen päällikkö oikeuttaa Tilakeskuksen kiinteistöt-yksikön 
käyttämään hankkeen suunnitteluun, tutkimuksiin sekä lisä- ja 
muutostöihin arvonlisäverottomana enintään 57 300 euroa.

E
Tilakeskuksen päällikkö oikeuttaa Tilakeskuksen kiinteistöt- yksikön 
rakennuspäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvat 
sopimukset sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan 
hankkeen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti Lauttasaaren vesitornin purkamisesta ja 
kehotti kiinteistöviraston tilakeskusta ryhtymään toimenpiteisiin 
vesitornin purkamiseksi 9.9.2013, § 968.

Massiivisen ja osittain esijännitetyn betonirakenteensa vuoksi torni on 
vaativa purkukohde ja tornin 34 m korkeus edellyttää raskaita ja 
pitkäpuomisia purkukoneita hydraulilaitteineen ja sen takia vain 
muutama pohjoismainen alan urakoitsija olisi ollut pätevä suorittamaan 
purkamisen, kun rakenneosien räjäyttäminen säilytettävän luonnon ja 
ympäristön kannalta ei ollut mahdollinen. Purku-urakasta oli 
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kiinnostuneita 9 alan yritystä, joista 2 teki hyväksyttävät tarjoukset. 
Purkuhankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 
544 000 euroa.

Purkuhanke on ajoitettu vuodenaikoihin siten, että haitta-aines- ja 
sisäpurkutyöt tehdään elokuun ja syyskuun alkupuoliskolla 2014 ja 
runkopurku tilastollisesti sateisimpaan vuodenaikaan syyskuun lopulta 
joulukuun alkuun. Kotkavuori entisöidään ja maisemoidaan 
vihertyövaiheessa, joka alkaa keväällä 2015. Kiinteistövirasto on 
hakenut ympäristölupaa tornin alla olevan louhitun vesijohtokuilun 
täyttämiseen puhtaalla betonimassalla ja joka toimenpide vähentää 
runsaalla kolmanneksella poiskuljetettavan purkujätteen määrää. 
Mukana purkamissuunnittelussa ovat olleet kaupunkisuunnitteluvirasto, 
rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, Helsingin kaupunginmuseo 
ja kiinteistövirasto.

Lauttasaaren vesitorni on rakennettu vuonna 1958. Tornin 
kokonaiskorkeus on 34 m ja sen runkorakenteena ovat paikalla valetut 
teräsbetoniset runko- ja säiliöosat. Tornin teräsbetonimäärä on noin 
6000 tonnia ja lisäksi lämpöeristeenä varsiosan muurattu 
kevytbetonirakenne ja säiliöosan valurunkoon ripustetut 
elementtirakenteiset uritetut koristelaatat. Suppilo-osaa tukevat 
varsiosan yläreunassa sekä suppilomaisen vesisäiliön ala- ja 
yläreunassa ns. 'dyvidag-tangoilla' esijännitetyt rengasmaiset 
betonipalkit ja säiliön yläkehää tukevat ristikkäiset vetotangot, joiden 
varaan on kattorakenne tuettu. Vaarallisin vaihe hankkeessa on 
kyseisten vetotankojen purkaminen, jolloin maljamaisen vesisäiliön 
betoninen ulkokuori voi taittua keskimmäisen vetotangon kohdalta ja 
pudota viuhkamaisesti tornin vartta vasten. Tornin purkamiseksi on 
tehty 9-vaiheinen tarkka purkujärjestyssuunnitelma ja kohdetta 
tarjoavilta urakoitsijoilta on kysytty omaakin suunnitelmaa sekä erittelyä 
kalustosta, jolla purkaminen tullaan suorittamaan.

Purkamissuunnitelman on laatinut HKR-Arkkitehtuuriosaston tekninen 
toimisto ja suunnitteluvaiheessa on sovittu rakennustyön aikaisista 
liikennejärjestelyistä HKR:n alueidenhallinnan ja katuosaston, Ksv:n 
liikennesuunnitteluosaston ja rakennusvalvontaviraston kanssa. 
Erillisesti on sovittu HKR- Arkkitehtuuriosaston kanssa 
historiaselvityksen kokoamisesta kaupunginmuseon haluamaan 
muotoon Lauttasaari-seura ry:n vesitornin historiikin ja tilakeskuksen 
teettämän kuva-aineiston avulla.

Purkamistyö ajoittuu elokuusta joulukuun alkuun 2014 ja se aloitetaan 
haitta-ainespurkamisella (mm. vesiputkien kivihiilitervaeristeet ja 
asbesti) ja jatketaan vesiputkien ja laitteiston purkamisella sekä sen 
jälkeen syyskuun 2014 lopulla edetään runkopurkuun, joka on ulospäin 
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näkyvä ja kastelusta huolimatta pölyisin ja eniten ympäristöä 
kuormittava työvaihe, joka kestää noin 2 kuukautta. Purkamistyötä 
varten otetaan käyttöön tornin rakennusvaiheessa tehty 
Taivaanvuohentieltä ja kantakaupungista katsoen tornin takaa nouseva 
vuoden 1958 rakennusaikainen tieväylä, johon rakennetaan 
suodatinkankaiden päälle työmaatie. Tie puretaan ja maisema 
entisöidään keväällä 2015.

Rakennuslautakunnan 17.12.2013 myöntämästä rakennusluvasta on 
tehty valitus Hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä tehnyt asiassa 
päätöstä ja erillisesti on vesitornille haettu Uudenmaan ELY-
keskukselta rakennussuojelulain mukaista suojelua. Suojelupäätös 
käsiteltäneen alkusyksystä 2014. Rakennusvalvontaviraston kanssa 
käydyn keskustelun perusteella voidaan tornista purkaa haitta-aineet, 
laitteet ja varusteet ennen purkamisluvan lainvoimaisuutta ja siten 
esirakentaa torni runkopurkua varten.

Kiinteistöt-yksikkö kilpailutti purkamishankkeen avoimena 
HILMAkilpailutuksena 5.2.2014 asettaen vaatimuksia referensseille, 
yrittäjän toiminnan volyymille ja käytettävälle kalustolle. 
Tarjouspyyntöasiakirjoja pyysi 9 mvr-alan yritystä, joista 2 teki 
tarjouksen, joiden hintaväli oli arvonlisäverottomana 381 700 - 437 600 
euroa. Halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen teki 
Kuusakoski Oy. Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan 
soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot on 
tarkistettu ja ne ovat hyväksyttäviä.

Purkamistarjouksista laskettu hankkeen arvonlisäveroton 
enimmäiskustannusarvio on seuraava:

- luvat, kopiot ja muut tilaajakustannukset 12 500 euroa
- esisuunnittelu ja suunnittelu HKR-ARK     65 600 euroa
- haitta-ainestutkimukset Vahanen Oy       11 200 euroa
- valvonta ja työturvallisuuskoordinointi     20 000 euroa
- rakennushistoriallinen selvitys HKR-ARK 15 700 euroa
- purkamisurakka Kuusakoski Oy             381 700 euroa
- varaus hankkeen lisä- ja muutostöille     57 300 euroa
Purkamishankkeen enimmäiskustannus   544 000 euroa.

Purkamishanke rahoitetaan aiemman budjettivarauksen mukaisesti 
Helsingin kaupungin yhteisistä esirakentamis- ja rakentamiskelpoiseksi 
saattamisen talousarviokohdalta.

Lisätiedot
Kari Hartikainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 86461

kari.hartikainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2014 4 (4)
Kiinteistövirasto
Tilakeskus

10.07.2014
Tilakeskuksen päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2213 Sörnäistenkatu 1 +358 9 310 1671 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
tilakeskus@hel.fi http://www.tilakeskus.fi +358 9 310 40380 FI02012566

Liitteet

1 Urakoitsijan tarjous ja avauspöytäkirja

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet kohta B ja 
C

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
kiinteistölautakunta

Tilakeskus


