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72 §
Etelä-Hesperiankadun väistötilojen 1-vaiheen asennus ja KVR-
urakoitsijan valinta

HEL 2015-011964 T 02 08 03 00

Kiinteistökartta 61/673494-5, Hiekkarannantie 6

Päätös

Tilakeskuksen päällikkö päätti 

A
hyväksyä tilakeskuksen omistuksessa olevien 2 
tilaelementtirakennuksen siirron ruotsinkielisen Bertha-Mariahemmet -
nimisen päiväkodin käyttöön asennettuna Taivallahteen 388 000 euron 
enimmäishinnalla.

B
hyväksyä Elemenco Oy:n antaman halvimman KVR- tarjouksen 
väistötilojen siirto- ja asennushankkeen töistä arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan 298 000 euroa. 

C
oikeuttaa aloittamaan siirrettävien rakennusten kunnostamistyöt niiden 
nykyisissä sijainneissaan ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.

D
oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön 
käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin 2.11.2015 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen 
(UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

E
oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön 
allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvat sopimukset ja tilaukset, lisä- 
ja muutostyötilaukset sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan 
urakan.

Päätöksen perustelut

Tilakeskuksen rakentamisohjelmassa on Minervaskolan ja Taivallahden 
peruskoulun tilojen peruskorjaus vuosina 2016 - 2020. Kyseistä 
ajankohtaa edeltäen peruskorjaa yksityinen vuokranantaja 
opetusviraston alaisen Bertha-Mariahemmet nimisen päiväkodin tilat 
Töölössä, osoitteessa Töölönkatu 47. Päiväkodin tilojen korjaus oli 
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aikataulutettu jo syksyllä 2015 alkavaksi ja aloitusta on siirretty kunnes 
väistötilat ovat asennetut piha-alueineen käyttökuntoon. Päiväkoti 
käyttää tiloja vuoden 2016 joulukuulle, jonka jälkeen tiloihin siirtyy 
Minervaskolan.

Tilakeskuksella on tyhjillään Vuosaaressa Havukuja 6:ssa ja Sakarin-
mäen koulun pihalla, Knutersintie 924, kaksi 237 kem2:n aiemmin 
koulukäytössä ollutta tyydyttävän kuntoista puurakenteista 
tilaelementtirakennusta, jotka siirretään Taivallahden peruskoulun 
läheisyyteen Hiekkarannantie 6:n kentälle ja varustetaan nyt piha-
alueineen päiväkodin ja myöhemmin koulujen käyttöön Etelä-
Hesperiankadun väistötilahankkeen 2- vaiheessa. Hankkeen 2- 
vaiheessa koulukäyttöä varten lisätään tilakokonaisuutta 6 luokalla 
Hiekkarannaantie 6 kentälle ja 4-5 luokkatilalla Taivallahden 
peruskoulun piha-alueelle tilaelementtirakenteisilla vuokratiloilla. 

Tilakeskuksen puitesopimustoimittaja Arkkitehtitoimisto Perko Oy on 
tehnyt viite- ja rakennuslupasuunnittelun, jonka valittava KVR-toimittaja 
täydentää viranomaisilla hyväksytettävällä toteutussuunnitelmilla.

Tilakeskuksen 2:n rakennuksen siirtoon ja käyttökuntoon asennukseen 
KVR- urakan kilpailutuksessa on käytetty avointa kansallista EU- 
hankintamenettelyä. Urakkakilpailuista on julkaistu ilmoitus 
sähköisessä ilmoituskanava Hilma:ssa 28.09.2015.

Tarjouspyynnöt lähetettiin 9:lle rakennusurakoitsijalle, joista 5:ltä saatiin 
tarjous määräaikaan 9.10.2015 klo 12.00 mennessä. Tarjousten 
arvonlisäverottomien hintojen vaihteluväli on 298 000 - 711 000 euroa.

Halvimman hinnan antaneen Elemenco Oy:n tarjous on tarjouspyynnön 
mukainen ja yrityksen soveltuvuusehdot ja tilaajavastuulain mukaiset 
tiedot on tarkastettu ja ne ovat hyväksyttävät.

Työ aloitetaan 11/2015 ja työn on suunniteltu valmistuvan 12/2015.

Lisätiedot
Kari Hartikainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 86461

kari.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio (UKA) 2.11.2015
2 Avauspöytäkirja 9.10.2015
3 Vertailuhintataulukko

Muutoksenhaku

Päätöskohdista A - C Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2015 3 (3)
Kiinteistövirasto
Tilakeskus

12.11.2015
Tilakeskuksen päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2213 Sörnäistenkatu 1 +358 9 310 1671 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
tilakeskus@hel.fi http://www.tilakeskus.fi +358 9 310 40380 FI02012566

kiinteistölautakunta
Päätöskohdista D - E Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet (kohta B) Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kiinteistölautakunta
Liite 3
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tilakeskus


