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85 §
Etelä-Hesperiankadun väistötilojen 1- vaiheen enimmäishinnan ja 
lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2015-011964 T 02 08 03 00

Kiinteistökartta 61/673494-5, Hiekkarannantie 6

Päätös

Tilakeskuksen päällikkö päätti korottaa Bertha-Mariahemmet -nimisen 
päiväkodin käyttöön Hiekkarannantie 6 kentälle asennettavien väistöti-
lojen lisä- ja muutostyövarausta arvonlisäverottomana 60 000 eurolla 
aiemmin päätetyn lisä- ja muutostyövarauksen lisäksi. Yhteensä tila-
keskuksen hankkeen 80 10419 lisä- ja muutostyövaraus on tämän jäl-
keen arvonlisäverottomana 125 000 euroa ja koko hankkeen enimmäis-
hinta 448 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Tilakeskuksen rakentamisohjelmassa on Minervaskolan ja Taivallah-
den peruskoulun tilojen peruskorjaus vuosina 2016 - 2021. Kyseistä 
ajankohtaa edeltäen peruskorjaa yksityinen vuokranantaja opetusviras-
ton alaisen Bertha-Mariahemmet nimisen päiväkodin tilat Töölössä, 
osoitteessa Töölönkatu 47. Päiväkodin tilojen korjaus oli aikataulutettu 
jo syksyllä 2015 alkavaksi ja aloitusta on siirretty kunnes väistötilat ovat 
asennetut piha-alueineen tammikuun 2016 loppuun mennessä käyttö-
kuntoon. Päiväkoti käyttää tiloja vuoden 2016 joulukuulle, jonka jälkeen 
tiloihin siirtyy Minervaskolan.

Kohteen KVR- urakkakilpailu tehtiin hankkeen kiireellisyyden vuoksi ra-
kennuslupaa varten tehdyllä viitesuunnitelmalla ja siirrettävät tila-kes-
kuksen omistamat tilaelementtirakennukset esiteltiin siirto- ja asennus-
töitä urakkaa tarjoaville tilaelementtirakennusten puitesopimustoimitta-
jille. Toteuttajaksi valiutunut Elemenco Oy on laatinut kohteen toteutta-
miseksi tarvittavat pohjatutkimukset ja toteutussuunnitelmat, joiden yh-
teydessä on ilmennyt, että vain sähkö- ja automaatioliittymät voidaan 
asentaa tilaelementtirakennusten kohdalla oleviin sähkökaappeihin, 
mutta vesi- ja viemäriliitokset on tehtävä noin 300 m päähän, Hiekka-
rannantielle rakennetun uuden tennishallin kohdalle, josta löytyvät riittä-
vät putkilinjat ko. väistötilojen ja myös jatkossa väistö-tilojen  laajennuk-
sen tarpeisiin Minervaskolanin väistötilakäytölle 1/2017 - 7/2018. Ura-
koitsijan tekemä ja alihankintoihin perustuva kustannusarvio yksistään 
noin 270 jm pitkästä lisälinjasta on arvonlisäverottomana 87 000 euroa.

Hankkeelle päätetty arvonlisäveroton lisä- ja muutostyövaraus hankin-
tapäätöksessä 65 000 euroa (Tilap 72§/2015 ) ja varausta esitetään ko-
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rotettavaksi 125 000 euroon siten, että hankkeen 80 10419 enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 448 000 euroa.

Lisätiedot
Kari Hartikainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 86461

kari.hartikainen(a)hel.fi
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