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10 §
Etelä-Hesperiankadun väistötilat, 1-vaiheen lisä- ja muutostyöva-
rauksen talvityökorotus

HEL 2015-011964 T 02 08 03 00

Kiinteistökartta 61/673494-5, Hiekkarannantie 6

Päätös

Tilakeskuksen päällikkö päätti korottaa Bertha-Mariahemmet -nimisen 
päiväkodin käyttöön Hiekkarannatie 6 kentälle asennettavien väistötilo-
jen lisä- ja muutostyövarausta arvonlisäverottomana 50 000 eurolla ai-
emmin päätetyn lisä- ja muutostyövarauksen lisäksi. Yhteensä tilakes-
kuksen hankkeen 80 10419 lisä- ja muutostyövaraus on tämän jälkeen 
arvonlisäverottomana 175 000 euroa ja koko hankkeen enimmäishinta 
498 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Tilakeskus on tilannut Sakarinmäen ja Vuosaaren koulujen käytössä ol-
leiden tilakeskuksen omistamien tilaelementtirakennusten siirron ja 
asennuksen KVR- vastuilla puitesopimustoimittaja Elemenco Oy:ltä tila-
keskuksen päällikön 12.11.2015 §72 päättämänä. Hankkeen tarjousky-
selyssä olleen urakkaohjelman mukainen valmistumisaika oli 
20.11.2015.

Rakentamisen aloitus viivästyi, koska rakennuslautakunta hyväksyi 
hankkeen rakennusluvan vasta 8.12.2015 §395 ja lupa oli toimeen-pa-
nokelpoinen 17.12.2015, jonka jälkeen KVR- toimittaja pääsi hyväksyt-
tämään perustus- ja rakennesuunnitelmat sekä iv- ja kvv-suunnitelmat 
viranomaisilla voidakseen aloittaa liittymien ja perustusten teon asen-
nuskohteessa Hiekkarannantie 6:ssa.

Rakennusluvan käsittelyä viivästytti se, että KSV oli aiemmin päättänyt 
myöntää kyseisen Hiekkarannantie 6 kentän Hesperiankatujen ja Mec-
helininkatujen peruskorjausten aikaiseksi asukkaiden alueparkki-pai-
kaksi. KSV muutti päätöstään ja kenttä jaettiin puoliksi väistötila- ja py-
säköintialuekäyttöön erillisellä KSV:n päätöksellä. 

Helsingin kaupungin rakennusviraston palveluosaston sijoitusluvan eh-
dosta vesi- ja viemärijohtojen sijoituksesta katualueelle tuli ennakoimat-
tomina lisäkustannuksina mm. kulkusillat, lisäaidat, kaivuumateriaalien 
poiskuljetus- ja täytöt sekä asfaltoinnissa kesäkäyttöön soveltuvan as-
faltointitavan käyttö talvella. Rakennusten perustusten, tontin jätevesi-
pumppukaivon ja noin 300 m pitkän paineviemärin lumi- ja roudanrikko-
mistyöt, mm. sulatus nestekaasukäyttöisillä lämpökilvillä, aiheuttivat 
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KVR- toimittaja Elemenco Oy:lle heidän tarjoukseensa sisältymättömän 
kustannuksen. 

Hankkeelle päätetty arvonlisäveroton lisä- ja muutostyövaraus hankin-
tapäätöksissä on 125 000 euroa ja varausta esitetään korotettavaksi 
175 000 euroon siten, että hankkeen 80 10419 enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 498 000 euroa.

Lisätiedot
Kari Hartikainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 86461

kari.hartikainen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi
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