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16 §
Stadin ammattiopiston Sturenkatu 18-20 (A- ja B-talo) ikkunoiden ja 
ulko-ovien kunnostuksen lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2016-003032 T 02 08 03 01

Kiinteistökartta 75/674496, Pysyvä rakennustunnus 4959, Sturenkatu 18-20

Päätös

Tilakeskuksen päällikkö päätti 

-  korottaa Stadin ammattiopiston (Sturenkatu 18-20) ikkunoiden ja ul-
ko-ovien kunnostuksen lisä- ja muutostyövarausta arvonlisäverottoma-
na 61 800 eurolla aiemmin päätetyn rakennuttamispalkkion lisäksi. Yh-
teensä toteutuksen aikaiset rakentamiskustannukset ovat tämän jäl-
keen arvonlisäverottomana 1 087 000 euroa sisältäen lisä- ja muutos-
työvarauksen.

-  oikeuttaa Tilakeskuksen rakennuspäällikön tilaamaan korotetun lisä- 
ja muutostyövarauksen HKR-Rakennuttajalta.

Päätöksen perustelut

Kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan 12.12.2013 § 631 hyväksyä 
Stadin ammattiopiston (Sturenkatu 18-20) ikkunoiden ja ulko-ovien 
kunnostuksen 13.11.2013 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverotto-
mana 1 100 000 euroa lokakuun 2013 kustannustasossa.

Kiinteistölautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.12.2013 § 632 hank-
keen urakat ja oikeutti tilakeskuksen rakennuspäällikön allekirjoitta-
maan urakkasopimukset ja käyttämään urakoissa mahdollisesti esiinty-
viin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 
1 025 000 euroa. Urakkavaiheen kustannusarvio oli arvonlisäverotto-
mana 1 100 000 euroa kustannustasossa lokakuu 2013. 

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen hyväksytty indeksikorjattu arvonlisäveroton enimmäishinta 
urakoiden tilausajankohtana oli arvonlisäverottomana 1 100 000 euroa 
kustannustasossa lokakuu 2013.

Rakennuttamispalkkion korotuksen jälkeen hankkeen uusi urakkavai-
heen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 087 000 euroa. Kustan-
nustasona on käytetty urakoiden tilausajankohdan indeksiä lokakuu 
2013.
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Uusi kustannusarvio alittaa kiinteistölautakunnassa 12.12.2013 (631 §) 
hyväksymän indeksikorjatun hankkeen enimmäishinnan 1,20 %.

Lisätiedot
Pentti Salo, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio (UKA) 26.11.2013
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