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69 §
Toolon ala-aste, Sisailmakorjaukset ja vesikaton uusiminen, urakan
hyvaksyminen

HEL 2016-011791 T 02 08 03 01

Kiinteistokartta 63/673 495, T6dlonkatu 41-45
Paatos
Tilakeskuksen paallikkd paatti

A

hyvaksya Staran rakennusprojektien T66I6n ala-asteen korjaushank-
keista antamat tarjoukset arvonlisaverottomalta yhteishinnaltaan
2310000 euroa.

B

oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikon kayttdamaan urakoissa mah-
dollisesti esiintyviin muutostoihin seka mahdollisesti syntyviin muihin li-
savelvoitteisiin 17.10.2016 hyvaksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannu-
sarvion mukaiset varaukset.

C

oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikdn allekirjoittamaan hankkee-
seen kohdistuvan tilaukset seka lisa- ja muutostyotilaukset seka hank-
keen vastuuhenkildon vastaanottamaan urakan.

Paatoksen perustelut

Korjaustoihin sisaltyy rakennuksen vesikatteen uusiminen, vesikatto-
vuotojen kastelemien rakenteiden uusimista sisatiloissa. Valipohjista on
poistettu kastuneita eloperaisia tayttomateriaaleja ja rakenteita tiivistet-
ty. Samassa yhteydessa on uusittu vanhentuneita ilmanvaihtolaitteisto-
ja lammaontalteenotolla varustetuiksi. Tilojen ilmanjakoa on parannettu
niin etta ilma jakautuu tasaisemmin.

TH6ION ala-asteen vesikatteen uusimisen ja sisailmakorjausten
30.11.2015 paivatty hankesuunnitelma on hyvaksytty kiinteistolauta-
kunnassa 3.5.2016 § 18 siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on
3117 brm? ja etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisa-
verottomana 3 125 000 euroa lokakuun 2015 kustannustasossa.

Stara on antanut urakkatarjouksen kohteesta. Tarjouksessa noudate-
taan Tilakeskuksen ja Staran valilla sovittuja puitesopimuksen mukaisia
menettelytapoja.
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Urakkavaiheen 20.10.2016 paivatty indeksikorjattu kustannusarvio alit-
taa hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion.

Ty06 on aloitettu helmikuussa 2015 ja tyon on suunniteltu valmistuvan
kesalla 2017. Aikataulu poikkeaa valmistumisen osalta hankesuunnitel-
man aikataulusta luokan 402 osalta joka on sovittu kayttajaan kanssa
tehtavaksi kesaloman 2017 aikana.

Tarjouksiin sisaltyvista tdista on aiemmin maksettu 499 000 euroa.
Koko tydn ajan rakennus on normaalissa kaytdssa.

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman rakentami-
sohjelmassa vuosina 2015 - 2025, vuonna 2015 toteutettavana hank-
keena.

Lisatiedot

Mika Malkki, rakennuttajainsinéori, puhelin: 310 78172

mika.malkki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio (UKA) 17.10.2016

2 Tarjous, Stara 15T013 16.3.2015

3 Tarjous, Stara 16T018 23.3.2016

4 Tarjous, Stara 15T085 18.9.2015

5 Tarjous, Stara 16T050 4.7.2016

6 Tarjous, Stara 16T051 4.7.2016
Muutoksenhaku

Paatoskohdasta A Oikaisuvaatimusohje, kiinteistolau-

takunta
Paatoskohdista B — C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano
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