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5§
Helsingin Tukkutori lihatukkujen muutostoiden lisa- ja muutostyo-
varauksen korottaminen

HEL 2015-008826 T 10 06 00

Kiinteistokartta 75/675498 , Pysyva rakennustunnus 4481, Katuosoite Ty6pajankatu 2a, 00580 Helsinki
Paatos

Tilakeskuksen paallikkd paatti korottaa Helsingin Tukkutori lihatukkujen
muutostodiden lisa- ja muutostydvarausta arvonlisaverottomana 30 000

eurolla aiemmin paatetyn lisa- ja muutostyovarauksen lisaksi. Yhteensa
toteutuksen aikainen lisa- ja muutostyévaraus on taman jalkeen arvon-
lisaverottomana 180 000 euroa.

Paatoksen perustelut

Helsingin Tukkutorin lihatukkujen muutostdissa suoritettiin toiminnallisia
muutoksia, joilla muutostéilla Tukkutori voi tehokkaammin vuokrata ra-
kennusta.

Kiinteistélautakunta paatti kokouksessaan 20.8.2015 § 342 hyvaksya
Helsingin Tukkutori lihatukkujen muutostoiden 7.8.2015 paivatyn han-
kesuunnitelman siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 1 033 brm? ja
etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana

1 133 000 euroa kustannustasossa toukokuu 2015 .

Tilakeskuksen paallikkd hyvaksyi 15.10.2015 § 69 Helsingin Tukkutori
lihatukkujen muutostoiden hankkeen urakat ja oikeutti tilakeskuksen ra-
kennuspaallikon allekirjoittamaan urakkasopimukset ja kayttamaan ura-
koissa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisave-
rottomana enintaan 150 000 euroa. Urakkavaiheen kustannusarvio oli
arvonlisaverottomana 1 098 000 euroa kustannustasossa elokuu 2015 .

Lisa- ja muutostyot

Hankkeen lisa- ja muutostydvarausta arvioitaessa oli varauduttu tavan-
omaisiin peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostoéihin.

Koska hankkeeseen myonnetty lisa- ja muutostydvaraus ei tule riitta-
maan kohteen toteutukseen seuraavista syista:

* Hankesuunnitteluvaiheessa kustannuksia jouduttiin karsimaan, joista
osa jouduttiin toteutusvaiheessa palauttamaan hankkeeseen
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* Hankkeen toteutuksen yhteydessa kavi ilmi, etta hankkeen tyovaiheita
joudutaan lisddmaan elintarvikehygienian vuoksi. Samasta syysta tyo-
vaiheita jouduttiin suorittamaan osin viikonlopput6ina, koska lihatukku-
halli oli paaosin kaytdssa koko hankkeen aikana.

» Kayttajat eivat suunnitelmia laadittaessa pystyneet kaikkia asioita tuo-
maan riittavan tarkasti esille

 Tate-suunnitelmien puutteet ja ristiriitaisuus aiheuttivat muutostaita.

Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen hyvaksytty indeksikorjattu arvonlisaveroton enimmaishinta
urakoiden tilausajankohtana oli arvonlisaverottomana 1 207 978 euroa
kustannustasossa elokuu 2015.

Lisa- ja muutostyovarauksen korotuksen jalkeen hankkeen uusi urak-
kavaiheen enimmaishinta on arvonlisaverottomana 1 266 783 euroa.
Kustannustasona on kaytetty indeksia marraskuu 2016.

Uusi kustannusarvio alittaa kiinteistolautakunnan 20.8.2015 § 342 hy-
vaksyman indeksikorjatun enimmaishinnan 11 %.
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