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VERSIOHISTORIA

Paiva Versio Kuvaus Tekija

20.3.2017 0.9 Dokumenttipohja luotu Mikael Vakkari

30.1.2018 0.91 Luonnosta muokattu Joonas Pekkanen

15.2.2018 0.91 Muokkaus M Vakkari

27.2.2018 0.99 Viimeistely Joonas Pekkanen

6.3.2018 1.0 Julkaisu Joonas Pekkanen
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LYHYT KUVAUS

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala haluaa hankkia tassa kilpailutuksessa seka
backend/rajapinta -kehitysta etta kayttoliittymakehitysta koko loppuvuoden

tarpeisiinsa eli useampaan avoimen lahdekoodin hankkeeseen kerralla.

Tassa taulukossa on kuvattu eri hankkeiden rajapinta- ja

kayttoliitymakoodaukseen liittyvat hankkeet, jotka jatkuvat tai alkavat tana vuonna:

Hanke
Venepaikkavarausjarjestelma
Respa

Tilavarausrajapinnat
MyData-asiakkuuden hallinta

Avoin kurssi- ja
koulutusrajapinta ("linked
courses")

Helsinki-mobiilisovelluksen
jatkokehittaminen

Tunnistamo-jatkokehitys

Varaamo ja huonevaraus
Vapaaehtoistyon alusta
Kalastusluvan varaaminen

Ulkoliikunta.fi-jatkokehitys

Keskustakirjaston tytkalut

Kokoelmahallintajarjestelman
integrointia

Molemmat minikilpailutukset (seka rajapinta- etta kayttoliittymatydstd) tehdaan

Rajapinta
Kehitysvaihe (htkk)

Selvitys
Beta
Alfa
Selvitys

Selvitys

Beta
Beta

Beta
Selvitys
Selvitys
Alfa

Alfa

Selvitys

N NN

1,5

Kayttoliittymé

(htkk) Prioriteetti
3 1
0 1
0 1
1 1
4 1
4 1
1 1
2 2
3 2
2 2
1 2
0 3
0 3

samanaikaisesti. Molemmissa hankinnoissa kehitys tehdaan yhden tai kahden viikon
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sprinteissa. Tarkempi kehityshankekohtainen sprinttiaikataulu sovitaan yhdessa tilaajan ja
toimittajan kesken ja myos tarjoukset, joissa ehdotettu tiimi on kiinni muissa hankkeissa,
otetaan huomioon, mikali se ei hidasta kokonaisaikataulua.

Rajapintatyo

Ensimmaisessa vaiheessa aikavalilla 04/2018 - 07/2018 toteutetaan 4
henkilétydkuukautta rajapintatyéta kahden kalenterikuukauden aikana. Tarjoaja voi
tarjota kehittjia talla aikavalilla yhtajaksoisen kahden kalenterikuukauden ajaksi (esim.
1.5. - 30.6.) tai kahdessa kuukauden mittaisessa jaksossa (esim. 15.4.-15.5. ja
15.6.-15.7.).

Lisaksi tilaajalla on optio tilata vastaavasti 6 henkildtydkuukautta rajapintaty6ta aikavalilla
08/2018-12/2018.

Tarjoaja tulee tarjota tarjouksessaan kahta rajapintakehittajaa, joista vahintaan toisen on
sitouduttava toteutukseen sekd ensimmaiseen vaiheeseen etta jatko-optioon kesan
jalkeen. Molemmat kehittajat tekevat taysipaivaisesti (100% kuormitus) tassa tarkoitettua
hanketta toteutuksen aikana.

Kayttoliittymatyo

Ensimmaisessa vaiheessa aikavalilla 04/2018 - 07/2018 toteutetaan 4
henkildtydkuukautta kayttoliittymatyota kahden kalenterikuukauden aikana. Tarjoaja voi
tarjota kehittajia talla aikavalilla yhtajaksoisen kahden kalenterikuukauden ajaksi (esim.
1.5. - 30.6.) tai kahdessa kuukauden mittaisessa jaksossa (esim. 15.4.-15.5. ja
15.6.-15.7.).

Lisaksi tilaajalla on optio tilata toiset 4 henkilétyokuukautta kayttoliittymatyota aikavalilla
08/2018-12/2018.

Tarjoaja tulee tarjota tarjouksessaan kahta kayttoliittymakehittajaa, joista vahintaan toisen
on sitouduttava toteutukseen seka ensimmaiseen vaiheeseen etta jatko-optioon kesan
jalkeen. Molemmat kehittajat tekevat taysipaivaisesti (100% kuormitus) tassa tarkoitettua
hanketta toteutuksen aikana.
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2 PUITESOPIMUKSESTA POIKKEAVAT Ja ERIKSEEN SOVITTAVAT

KOHDAT

3 NYKYTILA

Kehitystiimi toimii aktiivisten sprinttien aikana paasaantdisesti (esim. 4
pv/viikossa) asiakkaan tiloissa Pasilassa siten, etta osa viikottaisesta tydajasta
(esim. 1 pv/viikossa) voidaan yhdessa kehittdmiseen osallistuvien kesken sopia
tapahtuvan etana. Asiakkaan toiveesta myds kokonaisia sprintteja voidaan
suorittaa etéana (esim. toimittajan henkildsté omalla toimistollaan).

Scrum-tiimi on toteutuksessa itseohjautuva, Scrum Master roolissa toimii
asiakkaan nimittdma henkil® ja hanen poissa ollessa hanen paikalleen nimetty
henkild.

Tyot aloitetaan yhteisella tapaamisella asiakkaan tiloissa tilaajan ja toimittajan
yhdessa sovittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistadan huhtikuun 2018 aikana.
Tarvittaessa my6s muitakin tapaamisia voidaan jarjestaa asiakkaan tiloissa
(esim. sprintin suunnittelu ja purku)

Ohjelmisto kehitetdan puitesopimuksen yhteistydtavat liitteen mukaan tiiviisti
yhden tai kahden viikon sprinteiss3, joista jokaisen sprintin tuloksena on
asiakasta hyddyttava toimiva ohjelmisto.

Tilaaja seuraa toteutustyon resursointia ja pyrkii huolehtimaan tarvittavien
osaamisten ja resurssien tadydennykset.

Tilaaja toimii projektikokonaisuuden omistajana ja priorisoi toteutettavat
osakokonaisuudet projektin aikana

Osakokonaisuuksille nimetaan tarpeen mukaan tuoteomistajat.

Osa jatkokehitettavista ohjelmistoista I6ytyy jo kaupungin Githubista,
https://github.com/City-of-Helsinki. Osa on uusia softia, jotka kehitetdan

mikropalveluarkkitehtuuria ja docker-kontitusta noudattaen ja kaupungin uutta graafista
ilmetta hyddyntavind kayttoliittymina.

Tavoitteena on hankkia kahdella kilpailutuksella (rajapinta ja kayttoliittyma) tiimit, jotka
tydskentelisivat eri ohjelmistojen parissa eri sprinteissa.

Hanke Kuvaus
Mahdollisesti Respan ja Varaamon pohjalta,
Venepaikkavarausjarjestelma palvelumuotoilua jo tehty Futuricen kanssa
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Rajapinnan kaksisuuntaisuus, mahdollisesti
Respa resurssien jonottaminen (esim. venepaikat)

Liikunta- ja kulttuuritilojen nykyisten
varausjarjestelmien integrointia Respaan
Tilavarausrajapinnat (ylijagdmavuorot Varaamopon varattaviksi)

Integroidaan eri jarjestelmissa olevat asiakkaan
perustiedot Tunnistamo-tiliin (uimahallit, kirjasto,
MyData-asiakkuuden hallinta nuorisotalot, jne).

Linked Events tyyppinen (mutta alusta alkaen
kaksisuuntainen) rajapinta, johon kaikki kurssit,

Avoin kurssi- ja koulutusrajapinta harrastukset, koulutukset saisi koostettua. Seka
("linked courses") kayttoliittdma tietojen sydttamiseen ja selailemiseen.
Helsinki-mobiilisovelluksen Helsinki-sovelluksen jatkokehittaminen,
jatkokehittdminen ReactNative-sovellus ja vaadittavat rajapintaty6t

KUVA:n asiakkuuden hallinnan edellyttdamaa
erityiskehittamista siltéa osin kuin ei mene
Tunnistamo-jatkokehitys keskitetyista IT-budjetista kansliasta

Huonevaraus.hel.fi KUVA:n kayttéon ja Varaamon
jatkokehitys siltd osin kuin kdynnissa oleva hankinta
Varaamo ja huonevaraus jaa keskeneraiseksi

Talkootoiminnallisuuden osalta KYMPillakin vahan
rahaa, mutta isommin KUVA:lla vastuu laajemmin

Vapaaehtoistyon alusta jarjestelman kehittdmisesta

Mahdollisesti Respaan varattavaksi kalastusluvat
Kalastusluvan varaaminen Varaamon kautta?
Ulkoliikunta.fi-jatkokehitys Kayttajalahtéinen jatkokehitys

Oodin verkkosivuston integrointia muiden
jarjestelmien kanssa (lukitusjarjestelmat, varaamo,
Keskustakirjaston tyokalut jne)

Mahdollinen uuden museoiden

kokoelmahallintajarjestelman jatkokehitys ja
Kokoelmahallintajarjestelman intergrointi muihin palveluihin, esim. osa varattavaksi
integrointia Respaan?

3.1 Hankkeiden tekniset resurssit ja kaytetyt projektityokalut
e Kaytetdan kanslian AOK:n tuntien seurantajarjestelmaa
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Lahdekoodi, avoin lisenssi, MIT

Kehitysjonot hankkeille paasaantoisesti Trellossa (kayttajatarinat ja prioriteetti
voi muuttua jatkossa)

Projektin paivittéinen viestinta ensisijaisesti Slackissa

Projektin aikaiset dokumentit ensisijaisesti Google Drive

3.2 Kehittamisessa kaytossa olleet yhteistyotavat

Scrum-metodologian mukainen ketteran kehityksen malli: sprint planning,
tarvittaessa daily skype/hangouts ja sprintin lopussa demo/review seka
seuraava planning

Kehitystyon ohjaus tuotejonon ja kayttajatarinoiden avulla.

Koodi viedaan GitHub repositoryyn (kts. edella back-end / front-end repositoryt).
Pull-requestit katselmoi Scrum master/techlead, joka vastaa koodin
mergeamisestd. Muutokset viedaan ensin master-branchiin (testiserverille),
jonka jalkeen muutokset testataan ja siirretdan tuotantoon, mikali mitdan
ongelmia ei ilmene.

Slackissa kasitellaan heti avoimet kysymykset ja tarvittavat muutokset
palvelupaallikon (tuoteomistaja) ja kehittdjien valilla (Hgin kehittajat seka
puitesopimustoimittajien back / front resurssit)

Kayttajien kanssa kommunikointi demojen lisaksi tarpeen mukaan. Tata
koordinoi tuoteomistaja.

4 PROJEKTIN AIKAJANA

Projekti 02-03/2018 | 04-07/2018 08-12/2018
Alfa/Beta/Muu Optiol/lisatyot
Front-end Front-end
KUVA:n hankkeet (4 htkk) (4 htkk)
2018 C Back-end / rajapinta Back-end / rajapinta
Minikilpailutus ( 4 hikk) ( 6 hikk)
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5 KOKOONPANO, OSALLISTUJAT JA SIDOSRYHMAT

Tyo6 tehdaan kanslian AOK:n, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ICT-kehityksen,
palveluiden tuoteomistajien ja puitesopimustoimittajien kehittajien (rajapinta- seka
kayttoiittymakehitystiimit) yhteistyéna.

AOK valvoo teknisten ratkaisujen toteutusta tech lead -roolissa. Scrum-prosessia vetavat
KUVA:n projektipaallikot ja tydhon osallistuu KUVA:n tekniset asiantuntikat (arkkitehti,
tietoturva, jne).

e Puitesopimusta koordinoiva “ICT-kehitystiimi” (AOK) koordinoi puitesopimuksen
palveluita
o Tekniseen toteutustydhdn nimetty yhteyshenkilo / johtava

ohjelmistokehittaja Timo Tuominen (timo.tuominen@hel.fi). Hanen poissa
ollessa erikseen nimetty henkild.

o Sopimushallinnan ja hallinnolliten asioiden yhteyshenkil6é / Annukka Varteva
projektipaallikké (annukka.varteva@hel.fi). Hanen poissa ollessa erikseen
nimetty henkilo.

e KUVA:n aihekokonaisuutta koordinoi KUVA:n ICT-kehityspaallikké Joonas
Pekkanen (joonas.pekkanen@hel.fi)

e  Kunkin kehitettavan jarjestelman osalta nimetaan erikseen Product Owner
(KUVA:n henkilostésta) ja mahdollisesti erillinen Scrum Master ellei joissain
tilanteissa PO toimi myds Scrum Masterina.

e Muita asiantuntijoita voidaan konsultoida tarvittaessa

6 KEHITYSVAIHEEN SISALTO PAAPIIRTEISSAAN

Kehittavien sovellusten tarkemmat kayttajatarinat ja tiketit maaritellaan tydn alkaessa.
Osittain kyse on nykyisten kaupungin reposta 16ytyvien softien jatkokehittamisesta
(https://github.com/City-of-Helsinki) ja osin vastaavaantyppisten uusien palveluiden
kehittamisesta. Osa sprinteista voi olla selvittelevaa tutkimusvaiheen kehittamista ja osa
voi olla jo kypsemmassa vaiheessa olevien softien jatkokehittdmista.

Samaan aikaan tyoskentelevien kayttoliittyma- ja rajapintakenhittajien tikettien
suunnittelussa otetaan huomioon toistensa tarpeet, joten sprinttien sisalté varmistuu usein
vasta ketterasti juuri ennen niiden alkamista.
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