



§ 56

Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla päätösehdotusosan toisen varsinaisen kappaleen alkuosan kuulumaan seuraavasti:

HKL:n neuvottelijat ovat allekirjoittaneet Siemensin kanssa 13.1.2012 neuvotteluyhteenvedon, joka ei ole edennyt luottamushenkilökäsittelyyn. Neuvottelumuistiossa todetaan, että.....

Esittelijä

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Metron kulunvalvonnan sopimustilanne

Helsingin kaupungin liikennelaitos on solminut 11.12.2008 sopimuksen Siemens SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa metron automatisoinnista. Sopimukseen liittyy olennaisesti Länsimetro Oy:n 25.9.2009 samojen yhtiöiden kanssa solmima sopimus Länsimetron kulunvalvonnan toteuttamisesta.

HKL on allekirjoittanut Siemensin kanssa 13.1.2012 sopimussyhteenvedon, jossa todetaan, että osapuolet neuvottelevat sopimusten mahdollisesta muuttamisesta siten, että metron täysautomatisoinnista luovutaan ja automatisointi toteutetaan ns. puoliautomaattisena ratkaisuna, jossa junat kulkevat automaattisesti mutta kuljettajat säilyvät junissa varmistamassa turvallisen



liikennöinnin. Neuvotteluyhteenvedossa sopijaosapuolet sopivat, että alkuperäisten sopimusten mahdollisesta muuttamisesta sovitaan 30.3.2012 mennessä. Ellei sopimusmuutoksesta löydy yhteisymmärrystä niin sopijapuolet palaavat 1.4.2012 alkaen toimimaan alkuperäisten sopimusten mukaan.

Neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat edelleen. Kokouksessa selvitys toisaalta neuvottelutilanteesta ja toisaalta HKL:n eri vaihtoehtoista ja niihin liittyvistä jälkiselvityksistä.

Tarkoitus on, että asia tulee päätösasiana johtokunnan kokoukseen 22.3.2012.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.03.2012 § 43

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

16.02.2012 Ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja



20.03.2012

Tj/2

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi