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§ 58
Siemensin esittämää metron automatisoinnin 
puoliautomaattiratkaisua koskevien neuvottelujen päättyminen

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Johtokunta päätti esityksessä tarkoitetuilla perusteilla todeta 
seuraavaa:

Jatkoneuvotteluissa, jotka on käyty Siemensin ja HKL:n 
neuvottelijoiden 13.1.2012 allekirjoittaman neuvotteluyhteenvedon 
perusteella, ei ole saavutettu neuvottelutulosta. Neuvotteluyhteenveto 
ei ole ollut luottamushenkilökäsittelyssä.

Neuvottelut Siemensin kanssa metron puoliautomaattiratkaisuista ovat 
päättyneet.

Osapuolten välistä hankintasopimusta Helsingin metron 
automatisoinnista 11.12.2008 ja sopimusta Länsimetron 
automatisoinnista 25.9.2009 sovelletaan taas kummankin sopijapuolen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaikilta osiltaan 23.3.2012 alkaen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Johtokunta päättänee esityksessä tarkoitetuilla perusteilla todeta 
seuraavaa:

Siemensin ja HKL:n neuvottelijoiden 13.1.2012 allekirjoittaman 
neuvotteluyhteenvedon perusteella käydyissä jatkoneuvotteluissa ei 
saavutettu neuvottelutulosta.

Neuvottelut Siemensin kanssa metron puoliautomaattiratkaisuista ovat 
päättyneet.

Osapuolten välistä hankintasopimusta Helsingin metron 
automatisoinnista 11.12.2008 ja sopimusta Länsimetron 
automatisoinnista 25.9.2009 sovelletaan taas kummankin sopijapuolen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaikilta osiltaan 23.3.2012 alkaen.
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Esittelijä

HKL ja Siemens ovat tehneet sopimuksen Helsingin metron 
automatisoinnista 11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 
25.9.2009. Sopimukset perustuvat EU-menettelyjen mukaisesti 
suoritettujen hankintamenettelyjen perusteella tehtyihin 
joukkoliikennelautakunnan hankintapäätöksiin.

HKL on neuvotellut Siemensin kanssa projektiin liittyvistä viivästyksistä 
ja avoimista asioista kesästä 2010 alkaen. 

Siemens esitti heinäkuussa 2011, että hankinnan kohdetta voitaisiin 
supistaa esimerkiksi niin, että Siemens toimittaa Helsinkiin ns. 
puoliautomaattijärjestelmän.

Siemensin ja HKL:n neuvottelijat 13.1.2012 allekirjoittamallaan 
neuvottelumuistiolla päättivät vielä selvittää, voidaanko Siemensin 
tarjoamasta puoliautomaattivaihtoehdosta päästä sopimukseen.  
Neuvottelumuistiossa sovittiin, että sopimusratkaisu 
puoliautomaattivaihtoehdosta tulee saavuttaa viimeistään maaliskuun 
2012 loppuun mennessä. Lisäksi neuvottelumuistiossa todettiin, että 
sovitun neuvotteluajan kuluessa Siemensillä ei ole velvollisuutta 
suorittaa metron automatisointiin liittyviä sopimusvelvoitteitaan.

Siemens ja HKL ovat käyneet tammi-maaliskuussa 2012 neuvotteluja, 
joissa ei kuitenkaan voitu päästä yksimielisyyteen 
puoliautomaattijärjestelmän yksityiskohtaisesta sisällöstä eikä 
myöskään keskeisistä sopimusehdoista.

HKL on arvioidessaan Siemensin esittämää puoliautomaattiratkaisua 
käyttänyt myös tarpeellista ulkopuolista sopimusoikeudellista ja 
riskienhallintaan liittyvää asiantuntemusta.

Osapuolet ovat viimeksi neuvotteluissaan 18.3.2012 yhteisesti 
todenneet, ettei neuvottelutulosta neuvotteluyhteenvedon pohjalta ollut 
saavutettavissa ja että asia tuodaan HKL:n puolelta tiedoksi 
johtokunnan kokoukseen 22.3.2012.

Osapuolet ovat puoliautomaattijärjestelmää koskevien neuvottelujen 
rauettua neuvotteluissaan 18.3.2012 yhteisesti myös todenneet, että 
osapuolten välistä hankintasopimusta Helsingin metron 
automatisoinnista 11.12.2008 ja sopimusta Länsimetron 
automatisoinnista 25.9.2009 sovelletaan taas kummankin sopijapuolen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaikilta osiltaan 23.3.2012 alkaen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.03.2012 § 43

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

16.02.2012 Ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi


