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§ 92
Metron automatisointisopimus / päätökset asiassa 

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä tarkoitetuilla 
perusteilla kehottaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemät 
sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja 
Länsimetron automatisoinnista 25.9.2009. 

Johtokunta esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että se käynnistää 
viipymättä selvityksen pelkän kulunvalvonnan uusimisen mahdollisista 
vaikutuksista Länsimetron rakennustöihin.   

HKL ja Siemens ovat tehneet sopimuksen Helsingin metron 
automatisoinnista 11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 
25.9.2009. Sopimukset perustuvat EU-menettelyjen mukaisesti 
suoritettujen hankintamenettelyjen perusteella tehtyihin 
joukkoliikennelautakunnan hankintapäätöksiin.

HKL on neuvotellut Siemensin kanssa projektiin liittyvistä viivästyksistä 
ja avoimista asioista kesästä 2010 alkaen. 

Siemens on mm. toukokuussa 2011 väittänyt, että projekti on 
viivästyksessä enemmän kuin 23 kuukautta, ja vaatinut HKL:ää 
korvaamaan Siemensille viivästyksestä aiheutuneita väitettyjä 
merkittäviä kustannuksia. HKL on kiistänyt kaikki Siemensin esittämät 
väitteet ja todennut, että viivästys on johtunut yksinomaan Siemensin 
sopimusvelvoitteisiin kuuluvien tehtävien viivästyksestä, ja että 
erityisesti viivästyksessä ovat nykyisen metrojunakaluston 
automatisointiin liittyvät sopimuksen mukaiset tehtävät.

HKL on kirjeellään 25.10.2012 lähettänyt Siemensille sopimusten 
purkamista koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen, jonka 
perusteina olivat Siemensin olennaiset sopimusvelvoitteiden 
rikkomiset. 

Johtokunta on 22.3.2012 päättänyt, että Siemensin esittämä ns. 
puoliautomaattimetroratkaisu ei voi tulla kyseeseen.

HKL toteaa, että edellä mainittu sopimusten purkamista koskeva 
huomautus ja ennakkoilmoitus on taas voimassa 23.3.2012 alkaen, niin 
kuin HKL:n on myös kirjeellään Siemensille 24.1.2012 ilmoittanut.
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HKL on pyytänyt Siemensiltä selvitystä ja ilmoitusta 26.3.2012 siitä, 
miten ja missä aikataulussa Siemens tulee täyttämään voimassa 
olevien hankintasopimusten mukaiset sopimusvelvoitteensa ja 
erityisesti niin, että Länsimetron ottaminen matkustajakäyttöön ei 
viivästy. 

Siemens on vastannut HKL:n selvityspyyntöön kirjeillään 30.3. ja 
2.4.2012. HKL on vastannut em. kirjeisiin kirjeellään 11.4.2012. HKL 
arvioi Siemensille antamassaan vastauksessa muun ohella, että 
Hankintasopimuksen ja Länsimetrosopimuksen toteuttaminen on 
Siemensin ilmoitusten perusteella ajautumassa umpikujaan ja että 
Siemensin kannanotot merkitsevät, että HKL ei ole saamassa 
Hankintasopimuksen mukaista järjestelmää joko lainkaan eikä 
ainakaan Länsimetron liikennöinnin aloittamisen edellyttämässä 
aikataulussa.

Kirjeessään 11.4.2012 HKL lisäksi toteaa, että ennen kuin HKL ryhtyy 
edellä selvitetyistä syistä purkamaan hankintasopimusta kokonaan tai 
osittain HKL esittää, että osapuolet yhdessä arvioivat, mihin 
johtopäätöksiin nyt käsillä olevassa tilanteessa on aihetta sekä käyvät 
läpi ratkaisuvaihtoehdot, joihin joko osapuolten yhteisin toimin tai ilman 
niitä voidaan päätyä.

Johtokunta on kokouksessaan 3.5.2012 päättänyt pitää ylimääräisen 
kokouksen 16.5.2012 klo 14.00, ja että ko. kokoukseen johtokunnalle 
tuodaan lopullinen päätösesitys etenemisvaihtoehdosta. Lisäksi 
johtokunta päätti, että mikäli lopullista esitystä automaattimetron 
toteutuksesta nykyisen sopimuksen puitteissa hyväksyttävien 
vastuiden, kustannusten ja aikataulujen osalta ei 16.5.2012 ole, 
johtokunta edellyttää HKL:ää purkamaan ja valmistelemaan esityksen 
hankesuunnitelman muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa asetetuin 
ehdoin. Lisäksi johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun 
informaation.

HKL on käynyt Siemensin kanssa intensiiviset neuvottelut 4.-
15.5.2012, joiden lähtökohtina olivat seuraavat linjaukset:

 hankintasopimukset automatisoinnista jäävät ennalleen
 tehdään kaikki tarvittavat tekniset päätökset avoimista asioista 

yms.
 avoimet riita-asiat riidellään erikseen projektin myöhemmässä 

vaiheessa.

Neuvotteluissa ei päästy HKL:ää tyydyttävään kokonaisratkaisuun.

Asiassa tarvittavat jatkotoimet toteutetaan yhteisymmärryksessä 
Länsimetro Oy:n kanssa.
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätösesitys esitellään kokouksessa. 

Esittelijä

Asiasta selostus kokouksessa. 
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Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.05.2012 § 77

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Johtokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 16.5.2012 kello 14 
alkaen, johon johtokunnalle tuodaan lopullinen päätösesitys 
etenemisvaihtoehdoista. 

Lisäksi johtokunta päätti, että mikäli lopullista esitystä automaattimetron 
toteutuksesta nykyisen sopimuksen puitteissa hyväksyttävien 
vastuiden, kustannusten ja aikataulujen osalta ei 16.5.2012 ole, 
johtokunta edellyttää HKL:ää purkamaan kaupan ja valmistelemaan 
esityksen hankesuunnitelman muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa 
asetetuin ehdoin.     

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.
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Käsittely

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mirva Haltia-Holmberg: Johtokunta päättää pitää ylimääräisen 
kokouksen 16.5.2012, johon johtokunnalle tuodaan lopullinen 
päätösesitys etenemisvaihtoehdoista. Lisäksi johtokunta päättää, että 
mikäli lopullista esitystä automaattimetron toteutuksesta nykyisen 
sopimuksen puitteissa hyväksyttävien vastuiden, kustannusten ja 
aikataulujen osalta ei 16.5. ole, johtokunta edellyttää HKL:ää 
purkamaan kaupan ja valmistelemaan esityksen hankesuunnitelman 
muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa asetetuin ehdoin.   

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
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