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§ 98
Metron automatisointia koskevan etenemissopimuksen
hyvaksyminen

Poydalle 31.05.2012
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti panna asian poydalle.
Kasittely

Merkittiin, etta esittelija tasmensi esitystaan muuttamalla esityslistan
sivun 13 neljannen kokonaisen kappaleen alun kuulumaan seuraavasti:

Jarjestelman laajentaminen kasittamaan myos metrovarikon
laajennusosa tullaan maarittelemaan yksityiskohtaisesti kaytavissa
sopimusneuvotteluissa ja ...

Poydallepanoehdotus:

Ari Lehtinen: Pyydan asian pdydalle.

Perustelu: Ensi viikolla ratkeaa teknillisia asioita, jossa selviad miten
"vanhoja junia pystytaan teknillisesti toteuttamaan".

Kannattajat: Ari Jarvinen

Esittelija
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisatiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi

Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee hyvaksya Helsingin
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen ja Siemens SAS:n ja Siemens
Osakeyhtion muodostaman konsortion 27.5.2012 tekeman
etenemissopimuksen eli sopimuksen toimista hankintasopimusten
toteutumisen edistamiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin
metron automatisoinnista seka hankintasopimusta lansimetron
automatisoinnista.

Esittelija
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Asian kasittelyvaiheista

Kaupunginhallitus on paatoksellaan 28.5.2012 (664 §) kumonnut HKL:n
johtokunnan asiassa 16.5.2012 (92 §) tekeman paatdksen koskien
Helsingin metron ja lansimetron automatisointia koskevien sopimusten
purkamista ja palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus samalla palautuspaatoksessaan edellyttaa, etta saa
jatkossa raportin metron automatisoinnin etenemisesta puolen vuoden
valein.

Kaupunginhallitus palautuspaatoksessaan myos edellyttaa, etta metron
ja metroasemien kuljetuskapasiteetti ja likennevarmuus varmistetaan
tekemalla asiasta riittavalla laajuudella selvitys
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman
ja liikennelaitos -liikelaitoksen toimesta ja etta tama selvitys tuodaan
kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen kasittelyyn.

Toimitusjohtaja toteaa kaupunginhallituksessa 28.5.2012 annetun
esittelyn mukaisesti asiassa seuraavaa:

Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitoksen (jaljempana HKL) ja
Siemens SAS:n ja Siemens Osakeyhtién muodostaman konsortion
(jaliempana Siemens) kesken kaydyissa 15.5.2012 tuloksettomina
paattyneissa neuvotteluissa Siemens oli edellyttanyt, ettd hankintoihin
liittyvien erimielisyysasioiden oikeudellinen kasittely aloitettaisiin
samanaikaisesti, kun projektia toisaalta jatketaan nopeutetun
aikataulun mukaan. HKL puolestaan katsoi, ettei erimielisyysasioiden
kasittely valimiesoikeudessa projektin ollessa viela alkuvaiheessa ole
mahdollista ja etta se kaytannossa hidastaisi ja estaisi projektin
etenemista. HKL painotti, etta projektin eteneminen vaatii ainakin
HKL:n osalta, ettd HKL voi keskittda kaikki asiantuntijaresurssinsa
projektin eteenpain viemiseen ja siina HKL:lle kuuluvien tehtavien ja
myotavaikuttamisvelvollisuuden tayttdmiseen eika projektiresursseja
ole mahdollista hajottaa samanaikaisesti tapahtuvaan
erimielisyysasioiden selvittelyyn. Tama tarkeaa, kun HKL:n keskeinen
lahtokohta koko ajan on ollut, etta projektin on edettava silla tavoin
nopeasti, ettei lansimetron liikkenteen aloittaminen vaarannu.

Liikennelaitos -liitelaitoksen johtokunnan kokouksen 16.5.2012 jalkeen
HKL:n johto on apulaiskaupunginjohtajan kanssa kaytyjen
keskustelujen mukaisesti selvittanyt viela mahdollisuuksia valttaa
purku- ja riitaoikeudenkaynti, johon Helsingin metron automatisoinnista
11.12.2008 ja lansimetron automatisoinnista 25.9.2009 tehtyjen
hankintasopimuksen purkaminen hyvin suurella todennakaoisyydella
tulisi johtamaan ja selvittaa viela, onko kokonaisarvion perusteella
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paremmaksi arvioitavaa ratkaisuun mahdollista viela Siemensin kanssa
paasta.

Apulaiskaupunginjohtajan toimeksiannosta HKL on Siemensin kanssa
kaymissaan jatkokeskusteluissa neuvotellut edelleen
hankintasopimusten toteutumista edistavia toimia koskevan
sopimuksen (etenemissopimus) tekemisesta niin, ettd HKL ja Siemens
tehtyjen hankintasopimusten ehtoja muuttamatta sopisivat toimista ja
menettelyista, joiden avulla varmistetaan hankintasopimusten
toteutuminen ja taytantoonpano huolimatta niista erimielisyyksista, mita
osapuolilla on hankintaan liittyen. Peruslahtokohtana tassa on HKL:n
puolella ollut, etta erimielisyydet voidaan ratkaista jalkikateen. Taman
vuoksi etenemissopimusratkaisun yhteydessa on neuvoteltu myos
sopimus riitojen ratkaisusta.

Jatkokeskusteluissa HKL:n Iahtokohtana on edelleen koko ajan ollut,
ettd mahdollisesti saavutettavassa etenemissopimusta koskevassa
neuvottelutuloksessa osapuolilla tulee olla yhteisymmarrys seuraavista
keskeisista linjauksista:

— hankintasopimukset automatisoinnista jaavat ennalleen

— sopijapuolilla vaadittavat tekniset ratkaisut avoinna olevista
teknisista asioista yms.

— riita-asiat ratkaistaan erikseen projektin myohemmassa
vaiheessa

Jatkokeskustelujen aikana Siemensin neuvottelujohto sitten ilmoitti
23.5.2012 apulaiskaupunginjohtajalle hyvaksyvansa aikaisemmasta
kannastaan poiketen, etta projektissa avoimena olevat erimielisyysasiat
voidaan kasitella vasta projektin myohemmassa vaiheessa.

HKL jatkoi Siemensin em. ilmoituksen 23.5.2012 jalkeen
etenemissopimuksen valmistelua siita, mihin jaatiin 15.5.2012 niin, etta
yhteinen neuvottelutulos voitiin saavuttaa sunnuntaina 27.5.2012.

Etenemissopimus kaikkine liitteineen on nahtavissa johtokunnan
kokouksessa.

Selostus etenemissopimuksen keskeisesta sisallosta kokouksessa.

Etenemissopimuksen voimaantuloa koskeva kohta 11.1 kuuluu
seuraavasti:

Tama Etenemissopimus astuu voimaan kun kaikki Sopijapuolet ovat
sen allekirjoittaneet ja kun Ostajan johtokunta tai Helsingin

Postiosoite

PL 1400

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hki@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
Helsinki 53 Faksi Alv.nro
www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 F102012566



—— Helsingin kaupunki Poytakirja 11/2012 4 (11)
%7 Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta
) (HKL)
Tj/6
31.05.2012

kaupunginhallitus on vahvistanut paatoksellaan, etta Ostaja hyvaksyy
taman Etenemissopimuksen, kun Lansimetro Oy:n hallitus on omalta
osaltaan hyvaksynyt taman Etenemissopimuksen ja kun Myyjan
takaaja on osaltaan vahvistanut, etta Etenemissopimuksella ei ole
vaikutusta takaajan takauksiin, jotka pysyvat muuttumattomina
voimassa. Tama Etenemissopimus raukeaa, mikali sita ei hyvaksyta
Ostajan paatoksentekoelimissa ilman lisaehtoja tai mikali muut tassa
kohdassa 11.1 maaritellyt voimaan tulon ehdot eivat ole tayttyneet
11.6.2012 mennessa.

Etenemissopimuksen liitteena A on Riitojen ratkaisusopimus, joka
kaytannossa tarkoittaa, etta avoimeksi toteutusvaiheessa jaavat
erimielisyysasiat kasitellaan projektin myohemmassa vaiheessa, joksi
maariteltiin ajankohta, kun HKL:n nykyinen metrojunakalusto on
kokonaan automatisoitu ja otettu likenteeseen, joka
etenemissopimuksen liiteaikataulujen mukaisesti tapahtuu
maaliskuussa 2015. Edella olevan mukaisesti riitojen
ratkaisusopimuksessa sovitaan, etta riitojen ratkaisu
valimiesmenettelyssa voi alkaa 90 paivan kuluttua siita, kun kaikki
nykyinen HKL:n metrokalusto on automatisoitu, kuitenkin viimeistaan
lokakuusta 2015 alkaen.

HKL arvioi, ettd etenemissopimuksella sovitun edella selvitetyn ns.
viivastetyn valimiesmenettelyn kayttaminen vasta vuodesta 2015
alkaen varmistaa osaltaan, etta Siemensin ja HKL:n kaikki tarpeelliset
resurssit voidaan keskittaa toimituksen eteenpain viemiseen
lahivuosina silla tavalla, ettei lansimetron matkustajakayttoon ottaminen
viivasty. Nain saavutetaan myos HKL:n keskeinen lahtokohta koskien
hyvaksyttavaa etenemissopimusta.

Etenemissopimuksella ei siis tehda muutoksia alkuperaisiin
hankintasopimuksiin, vaan kaikkia hankintasopimusten ehtoja
noudatetaan edelleen. Etenemissopimuksella sovitaan suoraan
ainoastaan joistakin projektissa avoinna olleista teknisista asioista,
joista osasta HKL saa hyvitysta ja osasta maksaa lisahintaa, kaikki
nama tasmennykset oli jo sovittu alustavasti vuonna 2010 kaydyissa
hankintasopimukseen liittyvissa ns. MOU-neuvotteluissa kesalla ja
syksylla 2010, jolloin neuvoteltiin ja kaytanndssa ratkaistiin osa tuolloin
tiedossa olevista avoimista asioista.

Etenemissopimuksen liitteend B on Siemensin tarjous varikon
laajennuksen automatisoinnista. Hankintasopimuksen ehtojen mukaan
metrovarikon laajennuksen hinnoittelussa Siemensin on sovellettava
lansimetron yksikkohintoja ja etenemissopimuksessa nimenomaan
mainitaan, ettd metrovarikon laajennuksen osalta noudatetaan
lansimetron automatisointia koskevan sopimuksen periaatteita ja
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linjauksia. Lisaksi osapuolet etenemissopimuksessa sopivat paitsi
kiinteasta kattohinnasta myos siita, ettd metrovarikon laajennuksen
automatisoinnilla on tavoitehinta ja etta toteutuneet kustannukset
selvitetaan ns. open book -periaatteella.

Etenemissopimuksessa sovitaan edellisessa kappaleessa tarkoitetuista
linjauksista my0os koskien automaattimetrojarjestelman ulottamista
metrovarikon laajennukseen. Kyse on tassa selvasti lisahankinnasta,
josta ei ole sovittu hankintasopimuksessa, vaikka
hankintasopimuksessa onkin viittauksia / maarityksia ko. lisdhankintaan
ja noudatettavaan yksikkohinnoitteluun.

Tasmallisesti jarjestelman laajentaminen kasittamaan myos
metrovarikon laajennusosa tullaan maarittelemaan kaytavissa
sopimusneuvotteluissa ja niiden pohjalta tehtavassa sopimuksessa.
Etenemissopimuksen ehtojen mukaan metrovarikon laajennuksen
kauppahinta maaritellaan erillisessa sopimuksessa, joka neuvotellaan
osapuolten kesken 30.6.2012 mennessa.

HKL tulee tuomaan jarjestelman laajentamista koskevan lisdhankinnan
(suorahankinta) johtokunnan paatettavaksi sen jalkeen, kun neuvottelut
asiassa on saatu paatokseen.

Lopullisesti metrovarikon laajennusta koskeva automaattijarjestelman
lisdsopimus voi tulla voimaan vasta sen jalkeen, kun
kaupunginvaltuusto on hyvaksynyt metrovarikon laajennuksen
hankesuunnitelman muuttamisen.

HKL tulee tuomaan kaupunginvaltuustossa 7.4.2010 hyvaksytyn
metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelman muuttamisen
johtokunnan paatettavaksi mahdollisimman pian niin, etta asia etenee
nopeassa aikataulussa myos kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. HKL:n tavoitteena on, etta esitys
metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelman hyvaksymisesta
voitaisiin tehda johtokunnalle jo sen seuraavassa kokouksessa
20.6.2012.

Lansimetro Oy:n hallitus kasittelee omalta osaltaan etenemissopimusta
tiistaina 5.6.2012.

HKL ilmoittaa, ettd HKL tulee huolehtimaan siita, etta
automaattimetroprojektin johtoryhmalle valmistellaan ja esitetaan
alkuvaiheessa kuukausittain ja myos myohemmin saannollisesti
projektin tilannekatsaus, josta ilmenee projektin eteneminen ja
kustannusten kehittyminen niin, etta naiden katsausten perusteella
kaupunginhallitus saa puolivuosittain edellyttdamansa selvityksen
automaattimetroprojektin etenemisesta.
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Esittelija

Lisatiedot

Paatoshistoria

HKL tulee my6s kaynnistamaan omalta osaltaan kaupunginhallituksen
kehotuksen mukaisesti metron ja metroasemien kuljetuskapasiteettia ja
likennevarmuutta koskevan selvityksen yhteistyossa
kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtyman kanssa niin, etta selvitys voitaisiin tuoda syksyn 2012
aikana HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen kasittelyyn.

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel fi

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 664
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Kasittely

Kaupunginhallitus paatti kumota liikkennelaitos -liikelaitoksen
johtokunnan 16.5 2012 § 92 tekeman paatoksen ja palauttaa asian
liikennelaitos -liikelaitokselle uudelleen valmisteltavaksi asiassa
aikaansaatu neuvottelutulos huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus edellyttda palauttaessaan asian, etta
kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisesta puolen
vuoden valein.

Kaupunginhallitus edellyttaa, etta metron ja metroasemien
kuljetuskapasiteetti ja likennevarmuus varmistetaan tekemalla asiasta
rittavalla laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin
seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta.
Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja
kaupunginhallituksen kasittelyyn.

28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Esittelija muutti esitystaan siten, ettd paatésehdotukseen lisataan
toinen kappale:
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Kaupunginhallitus edellyttda palauttaessaan asian, etta
kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisesta puolen
vuoden valein.

Lisaksi esittelija muutti esitystaan siten, etta esittelijan osuuden
viidenneksi viimeisen kappaleen viimeinen virke poistetaan ja toiseksi
viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tama voi alkaa aikaisintaan 90 paivan kuluttua siita, kun vanha kalusto
on automatisoitu ja otettu liikkenteeseen eli kesakuussa 2015 tai
viimeistaan 1.10.2015.

Kaupunginhallitus hyvaksyi esittelijan muutoksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:

Vesa Peipinen: Kaupunginhallitus edellyttaa, etta metron ja
metroasemien kuljetuskapasiteetti ja likennevarmuus varmistetaan
tekemalla asiasta riittdvalla laajuudella selvitys
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin
kaupungin liikennelaitoksen toimesta. Selvitys tuodaan kiireellisesti
HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen kasittelyyn.

Kannattajat: Outi Ojala

Hylkaysehdotus:
Osku Pajamaki: Kaupunginhallitus paattaa pitaa liikkennelaitos-
liikelaitoksen johtokunnan paatdksen voimassa.

Kannattajat: Tarja Kantola

1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Kaupunginhallitus edellyttaa, etta metron ja metroasemien
kuljetuskapasiteetti ja likennevarmuus varmistetaan tekemalla asiasta
riittavalla laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin
seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikkennelaitoksen toimesta.
Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja
kaupunginhallituksen kasittelyyn.

Jaa-aanet: 6
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Jan D
Oker-Blom, Risto Rautava, Laura Rissanen
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Esittelija

Lisatiedot

Ei-aanet: 7
Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamaki,
Vesa Peipinen, Ville Ylikahri

Tyhja: 2
Juha Hakola, Tatu Rauhamaki

Poissa: 0

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Kaupunginhallitus paattaa pitaa liikkennelaitos-liikelaitoksen
johtokunnan paatdksen voimassa.

Jaa-aanet: 10

Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Elina Moisio,
Outi Ojala, Vesa Peipinen, Tatu Rauhamaki, Risto Rautava, Laura
Rissanen, Ville Ylikahri

Ei-aanet: 5

Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Jan D Oker-Blom, Osku
Pajamaki

Tyhja: 0

Poissa: 0

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Lisatiedot

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa lilkkennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
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Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.05.2012 § 92
HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti esityksessa tarkoitetuilla
perusteilla kehottaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemat
sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja
Lansimetron automatisoinnista 25.9.2009.

Johtokunta esittaa lisaksi kaupunginhallitukselle, etta se kaynnistaa
viipymatta selvityksen pelkan kulunvalvonnan uusimisen mahdollisista
vaikutuksista Lansimetron rakennustoihin.

HKL ja Siemens ovat tehneet sopimuksen Helsingin metron
automatisoinnista 11.12.2008 ja Lansimetron automatisoinnista
25.9.2009. Sopimukset perustuvat EU-menettelyjen mukaisesti
suoritettujen hankintamenettelyjen perusteella tehtyihin
joukkoliikennelautakunnan hankintapaatoksiin.

HKL on neuvotellut Siemensin kanssa projektiin liittyvista viivastyksista
ja avoimista asioista kesasta 2010 alkaen.

Siemens on mm. toukokuussa 2011 vaittanyt, etta projekti on
viivastyksessa enemman kuin 23 kuukautta, ja vaatinut HKL:aa
korvaamaan Siemensille viivastyksesta aiheutuneita vaitettyja
merkittavia kustannuksia. HKL on kiistanyt kaikki Siemensin esittamat
vaitteet ja todennut, etta viivastys on johtunut yksinomaan Siemensin
sopimusvelvoitteisiin kuuluvien tehtavien viivastyksesta, ja etta
erityisesti viivastyksessa ovat nykyisen metrojunakaluston
automatisointiin liittyvat sopimuksen mukaiset tehtavat.

HKL on kirjeellaan 25.10.2012 Iahettanyt Siemensille sopimusten
purkamista koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen, jonka
perusteina olivat Siemensin olennaiset sopimusvelvoitteiden
rikkomiset.

Johtokunta on 22.3.2012 paattanyt, etta Siemensin esittama ns.
puoliautomaattimetroratkaisu ei voi tulla kyseeseen.

HKL toteaa, etta edella mainittu sopimusten purkamista koskeva
huomautus ja ennakkoilmoitus on taas voimassa 23.3.2012 alkaen, niin
kuin HKL:n on my®s kirjeellaan Siemensille 24.1.2012 ilmoittanut.
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HKL on pyytanyt Siemensilta selvitysta ja ilmoitusta 26.3.2012 siita,
miten ja missa aikataulussa Siemens tulee tayttdamaan voimassa
olevien hankintasopimusten mukaiset sopimusvelvoitteensa ja
erityisesti niin, ettd Lansimetron ottaminen matkustajakayttéon ei
viivasty.

Siemens on vastannut HKL:n selvityspyyntoon kirjeillaan 30.3. ja
2.4.2012. HKL on vastannut em. kirjeisiin kirjeellaan 11.4.2012. HKL
arvioi Siemensille antamassaan vastauksessa muun ohella, etta
Hankintasopimuksen ja Lansimetrosopimuksen toteuttaminen on
Siemensin ilmoitusten perusteella ajautumassa umpikujaan ja etta
Siemensin kannanotot merkitsevat, ettd HKL ei ole saamassa
Hankintasopimuksen mukaista jarjestelmaa joko lainkaan eika
ainakaan Lansimetron liikkennodinnin aloittamisen edellyttamassa
aikataulussa.

Kirjeessaan 11.4.2012 HKL lisaksi toteaa, etta ennen kuin HKL ryhtyy
edella selvitetyista syista purkamaan hankintasopimusta kokonaan tai
osittain HKL esittaa, ettd osapuolet yhdessa arvioivat, mihin
johtopaatoksiin nyt kasilla olevassa tilanteessa on aihetta seka kayvat
lapi ratkaisuvaihtoehdot, joihin joko osapuolten yhteisin toimin tai ilman
niita voidaan paatya.

Johtokunta on kokouksessaan 3.5.2012 paattanyt pitaa ylimaaraisen
kokouksen 16.5.2012 klo 14.00, ja ettd ko. kokoukseen johtokunnalle
tuodaan lopullinen paatosesitys etenemisvaihtoehdosta. Lisaksi
johtokunta paatti, ettd mikali lopullista esitysta automaattimetron
toteutuksesta nykyisen sopimuksen puitteissa hyvaksyttavien
vastuiden, kustannusten ja aikataulujen osalta ei 16.5.2012 ole,
johtokunta edellyttaa HKL:aa purkamaan ja valmistelemaan esityksen
hankesuunnitelman muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa asetetuin
ehdoin. Lisaksi johtokunta paatti merkita tiedoksi asiasta saadun
informaation.

HKL on kaynyt Siemensin kanssa intensiiviset neuvottelut 4.-
15.5.2012, joiden Iahtokohtina olivat seuraavat linjaukset:

— hankintasopimukset automatisoinnista jaavat ennalleen

— tehdaan kaikki tarvittavat tekniset paatokset avoimista asioista
yms.

— avoimet riita-asiat riidellaan erikseen projektin myohemmassa
vaiheessa.

Neuvotteluissa ei paasty HKL:aa tyydyttavaan kokonaisratkaisuun.

Asiassa tarvittavat jatkotoimet toteutetaan yhteisymmarryksessa
Lansimetro Oy:n kanssa.
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Esittelija

Lisatiedot

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
matti.lahdenranta(a)hel.fi
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