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§ 105
Metron automatisointia koskevan etenemissopimuksen 
hyväksyminen 

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen ja Siemens SAS:n ja Siemens 
Osakeyhtiön muodostaman konsortion 27.5.2012 tekemän 
etenemissopimuksen eli sopimuksen toimista hankintasopimusten 
toteutumisen edistämiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin 
metron automatisoinnista sekä hankintasopimusta länsimetron 
automatisoinnista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mirva Haltia-Holmberg: Johtokunta velvoittaa HKL:n purkamaan HKL:n 
ja Siemensin tekemät sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 
11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 25.9.2009. Lisäksi 
johtokunta edellyttää HKL:ää valmistelemaan kiireellisesti johtokunnalle 
ja edelleen kaupunginhallitukselle esityksen metron automatisoinnin 
hankesuunnitelman muuttamisesta niin, että ensi vaiheessa 
toteutetaan uudet asetinlaitteet sekä kulunvalvontajärjestelmä.  

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johtokunta velvoittaa HKL:n purkamaan HKL:n ja 
Siemensin tekemät sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 
11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 25.9.2009. Lisäksi 
johtokunta edellyttää HKL:ää valmistelemaan kiireellisesti johtokunnalle 
ja edelleen kaupunginhallitukselle esityksen metron automatisoinnin 
hankesuunnitelman muuttamisesta niin, että ensi vaiheessa 
toteutetaan uudet asetinlaitteet sekä kulunvalvontajärjestelmä.  

Jaa-äänet: 6
Mika Ebeling, Eva Erwes, Ari Järvinen, Kari Kälviä, Jessica Karhu, 
Terhen Saarinen

Ei-äänet: 3
Mirva Haltia-Holmberg, Ari Lehtinen, Markku Saarinen
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Mirva Haltia-Holmberg: Ilmoitan eriävänä mielipiteenäni seuraavaa: 
Neuvottelutilanteen muutos ei ole muuttunut olennaisesti sellaisella 
tavalla, että sopimuksen purusta tehty päätös olisi syytä pyörtää. 
Liikenteen eli kaupunkilaisten palvelun varmistamisen näkökulmasta 
pienemmän riskin vaihtoehto on edelleen purkaminen. 
Jos sopimus puretaan ja uusitaan pelkkä kulunvalvonta, tiedämme 
varmaksi että meillä on toimiva metroliikenne huomenna, ensi vuonna 
ja Länsimetron aloituspäivänäkin. Pääsemme tilaamaan metrojunat 
vain hiukan myöhässä ja käymään läpi vielä kerran 
kapasiteettilaskelmat ja tarvittaessa tekemään muutoksia esim. 
laituripituuksiin. 
Mikäli sopimusta jatketaan, meillä on sekä kustannusriski että riski siitä, 
että liikenne ei toimi ajallaan. Lisäksi jatkaminen saattaa kuitenkin 
johtaa purkuun, jolloin meillä on liikenteen kannalta mahdoton tilanne. 
Mielestäni jatkamisessa on enemmän sekä taloudellisia että 
liikenteellisiäkin riskejä kuin purkamisessa. 
Automaattimetro ei ole itseisarvo ja riskinoton väärti. 
Luottamushenkilönäkökulmasta tärkeintä on pitää huolta, että 
kunnallinen palvelu toimii. Tällä hetkellä palvelun parantamisprojekti on 
osoittautunut riskiksi kustannuksiltaan ja aikatauluiltaan eli on 
muodostumassa itsessään uhaksi palvelun toimivuudelle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hyväksyä Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen ja Siemens SAS:n ja Siemens 
Osakeyhtiön muodostaman konsortion 27.5.2012 tekemän 
etenemissopimuksen eli sopimuksen toimista hankintasopimusten 
toteutumisen edistämiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin 
metron automatisoinnista sekä hankintasopimusta länsimetron 
automatisoinnista.

Esittelijä
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Asian käsittelyvaiheista

Kaupunginhallitus on päätöksellään 28.5.2012 (664 §) kumonnut HKL:n 
johtokunnan asiassa 16.5.2012 (92 §) tekemän päätöksen koskien 
Helsingin metron ja länsimetron automatisointia koskevien sopimusten 
purkamista ja palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Kaupunginhallitus samalla palautuspäätöksessään edellyttää, että saa 
jatkossa raportin metron automatisoinnin etenemisestä puolen vuoden 
välein. 

Kaupunginhallitus palautuspäätöksessään myös edellyttää, että metron 
ja metroasemien kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan 
tekemällä asiasta riittävällä laajuudella selvitys 
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
ja liikennelaitos -liikelaitoksen toimesta ja että tämä selvitys tuodaan 
kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Toimitusjohtaja toteaa kaupunginhallituksessa 28.5.2012 annetun 
esittelyn mukaisesti asiassa seuraavaa: 

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (jäljempänä HKL) ja 
Siemens SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön muodostaman konsortion 
(jäljempänä Siemens) kesken käydyissä 15.5.2012 tuloksettomina 
päättyneissä neuvotteluissa Siemens oli edellyttänyt, että hankintoihin 
liittyvien erimielisyysasioiden oikeudellinen käsittely aloitettaisiin 
samanaikaisesti, kun projektia toisaalta jatketaan nopeutetun 
aikataulun mukaan. HKL puolestaan katsoi, ettei erimielisyysasioiden 
käsittely välimiesoikeudessa projektin ollessa vielä alkuvaiheessa ole 
mahdollista ja että se käytännössä hidastaisi ja estäisi projektin 
etenemistä. HKL painotti, että projektin eteneminen vaatii ainakin 
HKL:n osalta, että HKL voi keskittää kaikki asiantuntijaresurssinsa 
projektin eteenpäin viemiseen ja siinä HKL:lle kuuluvien tehtävien ja 
myötävaikuttamisvelvollisuuden täyttämiseen eikä projektiresursseja 
ole mahdollista hajottaa samanaikaisesti tapahtuvaan 
erimielisyysasioiden selvittelyyn. Tämä tärkeää, kun HKL:n keskeinen 
lähtökohta koko ajan on ollut, että projektin on edettävä sillä tavoin 
nopeasti, ettei länsimetron liikenteen aloittaminen vaarannu.

Liikennelaitos -liitelaitoksen johtokunnan kokouksen 16.5.2012 jälkeen 
HKL:n johto on apulaiskaupunginjohtajan kanssa käytyjen 
keskustelujen mukaisesti selvittänyt vielä mahdollisuuksia välttää 
purku- ja riitaoikeudenkäynti, johon Helsingin metron automatisoinnista 
11.12.2008 ja länsimetron automatisoinnista 25.9.2009 tehtyjen 
hankintasopimuksen purkaminen hyvin suurella todennäköisyydellä 
tulisi johtamaan ja selvittää vielä, onko kokonaisarvion perusteella 
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paremmaksi arvioitavaa ratkaisuun mahdollista vielä Siemensin kanssa 
päästä. 

Apulaiskaupunginjohtajan toimeksiannosta HKL on Siemensin kanssa 
käymissään jatkokeskusteluissa neuvotellut edelleen 
hankintasopimusten toteutumista edistäviä toimia koskevan 
sopimuksen (etenemissopimus) tekemisestä niin, että HKL ja Siemens 
tehtyjen hankintasopimusten ehtoja muuttamatta sopisivat toimista ja 
menettelyistä, joiden avulla varmistetaan hankintasopimusten 
toteutuminen ja täytäntöönpano huolimatta niistä erimielisyyksistä, mitä 
osapuolilla on hankintaan liittyen. Peruslähtökohtana tässä on HKL:n 
puolella ollut, että erimielisyydet voidaan ratkaista jälkikäteen. Tämän 
vuoksi etenemissopimusratkaisun yhteydessä on neuvoteltu myös 
sopimus riitojen ratkaisusta.

Jatkokeskusteluissa HKL:n lähtökohtana on edelleen koko ajan ollut, 
että mahdollisesti saavutettavassa etenemissopimusta koskevassa 
neuvottelutuloksessa osapuolilla tulee olla yhteisymmärrys seuraavista 
keskeisistä linjauksista:

 hankintasopimukset automatisoinnista jäävät ennalleen

 sopijapuolilla vaadittavat tekniset ratkaisut avoinna olevista 
teknisistä asioista yms.

 riita-asiat ratkaistaan erikseen projektin myöhemmässä 
vaiheessa

Jatkokeskustelujen aikana Siemensin neuvottelujohto sitten ilmoitti 
23.5.2012 apulaiskaupunginjohtajalle hyväksyvänsä aikaisemmasta 
kannastaan poiketen, että projektissa avoimena olevat erimielisyysasiat 
voidaan käsitellä vasta projektin myöhemmässä vaiheessa. 

HKL jatkoi Siemensin em. ilmoituksen 23.5.2012 jälkeen 
etenemissopimuksen valmistelua siitä, mihin jäätiin 15.5.2012 niin, että 
yhteinen neuvottelutulos voitiin saavuttaa sunnuntaina 27.5.2012. 

Etenemissopimus kaikkine liitteineen on nähtävissä johtokunnan 
kokouksessa. 

Selostus etenemissopimuksen keskeisestä sisällöstä kokouksessa.

Etenemissopimuksen voimaantuloa koskeva kohta 11.1 kuuluu 
seuraavasti:

Tämä Etenemissopimus astuu voimaan kun kaikki Sopijapuolet ovat 
sen allekirjoittaneet ja kun Ostajan johtokunta tai Helsingin 
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kaupunginhallitus on vahvistanut päätöksellään, että Ostaja hyväksyy 
tämän Etenemissopimuksen, kun Länsimetro Oy:n hallitus on omalta 
osaltaan hyväksynyt tämän Etenemissopimuksen ja kun Myyjän 
takaaja on osaltaan vahvistanut, että Etenemissopimuksella ei ole 
vaikutusta takaajan takauksiin, jotka pysyvät muuttumattomina 
voimassa. Tämä Etenemissopimus raukeaa, mikäli sitä ei hyväksytä 
Ostajan päätöksentekoelimissä ilman lisäehtoja tai mikäli muut tässä 
kohdassa 11.1 määritellyt voimaan tulon ehdot eivät ole täyttyneet 
11.6.2012 mennessä.

Etenemissopimuksen liitteenä A on Riitojen ratkaisusopimus, joka 
käytännössä tarkoittaa, että avoimeksi toteutusvaiheessa jäävät 
erimielisyysasiat käsitellään projektin myöhemmässä vaiheessa, joksi 
määriteltiin ajankohta, kun HKL:n nykyinen metrojunakalusto on 
kokonaan automatisoitu ja otettu liikenteeseen, joka 
etenemissopimuksen liiteaikataulujen mukaisesti tapahtuu 
maaliskuussa 2015. Edellä olevan mukaisesti riitojen 
ratkaisusopimuksessa sovitaan, että riitojen ratkaisu 
välimiesmenettelyssä voi alkaa 90 päivän kuluttua siitä, kun kaikki 
nykyinen HKL:n metrokalusto on automatisoitu, kuitenkin viimeistään 
lokakuusta 2015 alkaen. 

HKL arvioi, että etenemissopimuksella sovitun edellä selvitetyn ns. 
viivästetyn välimiesmenettelyn käyttäminen vasta vuodesta 2015 
alkaen varmistaa osaltaan, että Siemensin ja HKL:n kaikki tarpeelliset 
resurssit voidaan keskittää toimituksen eteenpäin viemiseen 
lähivuosina sillä tavalla, ettei länsimetron matkustajakäyttöön ottaminen 
viivästy. Näin saavutetaan myös HKL:n keskeinen lähtökohta koskien 
hyväksyttävää etenemissopimusta. 

Etenemissopimuksella ei siis tehdä muutoksia alkuperäisiin 
hankintasopimuksiin, vaan kaikkia hankintasopimusten ehtoja 
noudatetaan edelleen. Etenemissopimuksella sovitaan suoraan 
ainoastaan joistakin projektissa avoinna olleista teknisistä asioista, 
joista osasta HKL saa hyvitystä ja osasta maksaa lisähintaa, kaikki 
nämä täsmennykset oli jo sovittu alustavasti vuonna 2010 käydyissä 
hankintasopimukseen liittyvissä ns. MOU-neuvotteluissa kesällä ja 
syksyllä 2010, jolloin neuvoteltiin ja käytännössä ratkaistiin osa tuolloin 
tiedossa olevista avoimista asioista. 

Etenemissopimuksen liitteenä B on Siemensin tarjous varikon 
laajennuksen automatisoinnista. Hankintasopimuksen ehtojen mukaan 
metrovarikon laajennuksen hinnoittelussa Siemensin on sovellettava 
länsimetron yksikköhintoja ja etenemissopimuksessa nimenomaan 
mainitaan, että metrovarikon laajennuksen osalta noudatetaan 
länsimetron automatisointia koskevan sopimuksen periaatteita ja 
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linjauksia. Lisäksi osapuolet etenemissopimuksessa sopivat paitsi 
kiinteästä kattohinnasta myös siitä, että metrovarikon laajennuksen 
automatisoinnilla on tavoitehinta ja että toteutuneet kustannukset 
selvitetään ns. open book -periaatteella.  

Etenemissopimuksessa sovitaan edellisessä kappaleessa tarkoitetuista 
linjauksista myös koskien automaattimetrojärjestelmän ulottamista 
metrovarikon laajennukseen. Kyse on tässä selvästi lisähankinnasta, 
josta ei ole sovittu hankintasopimuksessa, vaikka 
hankintasopimuksessa onkin viittauksia / määrityksiä ko. lisähankintaan 
ja noudatettavaan yksikköhinnoitteluun. 

Järjestelmän laajentaminen käsittämään myös metrovarikon 
laajennusosa tullaan määrittelemään yksityiskohtaisesti käytävissä 
sopimusneuvotteluissa ja niiden pohjalta tehtävässä sopimuksessa. 
Etenemissopimuksen ehtojen mukaan metrovarikon laajennuksen 
kauppahinta määritellään erillisessä sopimuksessa, joka neuvotellaan 
osapuolten kesken 30.6.2012 mennessä. 

HKL tulee tuomaan järjestelmän laajentamista koskevan lisähankinnan 
(suorahankinta) johtokunnan päätettäväksi sen jälkeen, kun neuvottelut 
asiassa on saatu päätökseen. 

Lopullisesti metrovarikon laajennusta koskeva automaattijärjestelmän 
lisäsopimus voi tulla voimaan vasta sen jälkeen, kun 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt metrovarikon laajennuksen 
hankesuunnitelman muuttamisen. 

HKL tulee tuomaan kaupunginvaltuustossa 7.4.2010 hyväksytyn 
metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelman muuttamisen 
johtokunnan päätettäväksi mahdollisimman pian niin, että asia etenee 
nopeassa aikataulussa myös kaupunginhallituksen ja 
kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. HKL:n tavoitteena on, että esitys 
metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymisestä 
voitaisiin tehdä johtokunnalle jo sen seuraavassa kokouksessa 
20.6.2012. 

Länsimetro Oy:n hallitus käsittelee omalta osaltaan etenemissopimusta 
tiistaina 5.6.2012.  

HKL ilmoittaa, että HKL tulee huolehtimaan siitä, että 
automaattimetroprojektin johtoryhmälle valmistellaan ja esitetään 
alkuvaiheessa kuukausittain ja myös myöhemmin säännöllisesti 
projektin tilannekatsaus, josta ilmenee projektin eteneminen ja 
kustannusten kehittyminen niin, että näiden katsausten perusteella 
kaupunginhallitus saa puolivuosittain edellyttämänsä selvityksen 
automaattimetroprojektin etenemisestä. 
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HKL tulee myös käynnistämään omalta osaltaan kaupunginhallituksen 
kehotuksen mukaisesti metron ja metroasemien kuljetuskapasiteettia ja 
liikennevarmuutta koskevan selvityksen yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän kanssa niin, että selvitys voitaisiin tuoda syksyn 2012 
aikana HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 31.05.2012 § 98

Pöydälle 31.05.2012

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla esityslistan 
sivun 13 neljännen kokonaisen kappaleen alun kuulumaan seuraavasti:

Järjestelmän laajentaminen käsittämään myös metrovarikon 
laajennusosa tullaan määrittelemään yksityiskohtaisesti käytävissä 
sopimusneuvotteluissa ja …

Pöydällepanoehdotus:
Ari Lehtinen: Pyydän asian pöydälle.
Perustelu: Ensi viikolla ratkeaa teknillisiä asioita, jossa selviää miten 
"vanhoja junia pystytään teknillisesti toteuttamaan".

Kannattajat: Ari Järvinen

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 664

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunnan 16.5 2012 § 92 tekemän päätöksen ja palauttaa asian 
liikennelaitos -liikelaitokselle uudelleen valmisteltavaksi asiassa 
aikaansaatu neuvottelutulos huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus edellyttää palauttaessaan asian, että 
kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisestä puolen 
vuoden välein.

Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja metroasemien 
kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan tekemällä asiasta 
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riittävällä laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin 
seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta. 
Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Käsittely

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotukseen lisätään 
toinen kappale:

Kaupunginhallitus edellyttää palauttaessaan asian, että 
kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisestä puolen 
vuoden välein.

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän osuuden 
viidenneksi viimeisen kappaleen viimeinen virke poistetaan ja toiseksi 
viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tämä voi alkaa aikaisintaan 90 päivän kuluttua siitä, kun vanha kalusto 
on automatisoitu ja otettu liikenteeseen eli kesäkuussa 2015 tai 
viimeistään 1.10.2015.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutoksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Vesa Peipinen: Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja 
metroasemien kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan 
tekemällä asiasta riittävällä laajuudella selvitys 
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin 
kaupungin liikennelaitoksen toimesta. Selvitys tuodaan kiireellisesti 
HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kannattajat: Outi Ojala

Hylkäysehdotus:
Osku Pajamäki: Kaupunginhallitus päättää pitää liikennelaitos-
liikelaitoksen johtokunnan päätöksen voimassa. 

Kannattajat: Tarja Kantola

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja metroasemien 
kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan tekemällä asiasta 
riittävällä laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin 
seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta. 
Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Jaa-äänet: 6
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Jan D 
Oker-Blom, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 7
Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, 
Vesa Peipinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 2
Juha Hakola, Tatu Rauhamäki

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunginhallitus päättää pitää liikennelaitos-liikelaitoksen 
johtokunnan päätöksen voimassa. 

Jaa-äänet: 10
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Elina Moisio, 
Outi Ojala, Vesa Peipinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Jan D Oker-Blom, Osku 
Pajamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


