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§ 129
Helsingin metron automatisointia koskeva lisätilaus 
suorahankintana

HEL 2012-009495 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKLjk) päätti esityksen 
mukaisesti oikeuttaa liikennelaitoksen neuvottelemaan ja tilaamaan 
metron kulunvalvontatekniikan uusimisen ja metron automatisoinnin 
laajennuksen metrovarikolle suorahankintana Siemens SAS / Siemens 
Osakeyhtiöltä yhteensä enintään 18,135 miljoonan euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan niin, että toimitusaika noudattaa 
varikon laajennuksen valmistumisaikataulua.

Vielä johtokunta päätti esityksen mukaisesti oikeuttaa toimitusjohtajan 
metron automatisointiprojektin aikataulun toteutumisen varmistamiseksi 
tekemään valtuuksiensa puitteissa hankinnan toteuttamisen 
valmisteluun ja toteuttamisen aloittamiseen liittyviä töitä jo ennen 
Hankintasopimuksen tekemistä.  

Käsittely

Merkittiin, että toimitusjohtaja täsmensi perusteluosaa täsmentyneen 
neuvottelutuloksen mukaisesti koskien tavoitehintaa ja siihen liittyviä 
sopimusehtoja. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättänee esityksen 
mukaisesti oikeuttaa liikennelaitoksen neuvottelemaan ja tilaamaan 
metron kulunvalvontatekniikan uusimisen ja metron automatisoinnin 
laajennuksen suorahankintana Siemens SAS / Siemens Osakeyhtiöltä 
yhteensä enintään 18,135 miljoonan euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan niin, että toimitusaika noudattaa varikon laajennuksen 
valmistumisaikataulua.

Vielä johtokunta päättänee esityksen mukaisesti oikeuttaa 
toimitusjohtajan metron automatisointiprojektin aikataulun toteutumisen 
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varmistamiseksi tekemään valtuuksiensa puitteissa hankinnan 
toteuttamisen valmisteluun ja toteuttamisen aloittamiseen liittyviä töitä 
jo ennen Hankintasopimuksen tekemistä.  

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Joukkoliikennelautakunta päätti 20.5.2008 (190 §) tilata Helsingin 
metron ja Länsimetron kulunvalvonnan uusimisen ja automatisoinnin 
seuraavasti:

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti oikeuttaa liikennelaitoksen 
neuvottelemaan ja tilaamaan metron kulunvalvontatekniikan uusimisen 
ja metron automatisoinnin (ml. laituriovioptio) kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen tehneeltä Siemens Transportation System / 
Siemens Osakeyhtiöltä hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin 
ehdoin yhteensä enintään 123,8 miljoonan euron arvonlisäverolliseen 
kokonaishintaan niin, että tehtävä hankintasopimus sisältää

– option laituriovista niin, että niiden arvonlisäverollinen kokonaishinta 
on 26,1 miljoonaa euroa (sisältyy edellä mainittuun enimmäishintaan) 
sekä 

– option länsimetron liikenteenohjauksesta niin, että arvonlisäverollinen 
enimmäishinta on 53,4 miljoonaa euroa (ei sisälly edellä mainittuun 
enimmäishintaan) niin, että länsimetron option on oikeutettu 
käyttämään Länsimetro Oy.

Vielä lautakunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään 
tarvittaessa hankintaan lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan 
arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 115,0 miljoonaa euroa.

HKL ja Siemens Oy:n ja Siemens Transportation Systems SAS:n (nyk. 
Siemens SAS) muodostama konsortio (jäljempänä yhdessä Siemens) 
tekivät joukkoliikennelautakunnan päätösten perusteella 11.12.2008 
sopimuksen Helsingin metron automatisoinnista ja 25.9.2009 
sopimuksen Länsimetron automatisoinnista.

Hanke on viivästynyt ja osapuolet tekivät etenemissopimuksen 
sopimuksen toteuttamisesta 27.5.2012. Johtokunta hyväksyi 
etenemissopimuksen 4.6.2012 (105 §). Etenemissopimus on tullut 
voimaan 11.6.2012. Etenemissopimuksessa Siemens sitoutui siihen, 
että Länsimetron liikenne voidaan aloittaa Länsimetron rakennustöiden 
valmistumisen määrittämässä aikataulussa syksyllä 2015.

Lisähankinnan kohde
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Alkuperäisessä Helsingin metroa koskevassa hankintasopimuksessa 
oli sovittu vain olemassa olevan varikon automatisoinnista ja lisäksi oli 
todettu, että Länsimetro-optiossa sovittuja yksikköhintoja sovelletaan 
myös Järjestelmän laajennukseen, joka on tarpeen, kun metrovarikon 
kokoa ja kapasiteettia pitää lisätä Länsimetron liikennöinnin tarpeita 
varten. Etenemissopimuksessa sovittiin sitten alustavasti 
täsmällisemmin puitteista, joiden mukaisesti ko. lisähankinta tullaan 
tekemään.

HKL ja Siemens ovat edellä olevan perusteella neuvotelleet 
lisäsopimuksesta, jolla Helsingin metron kulunvalvonta ja automatisointi 
ulotetaan kattamaan myös metrovarikon laajennus niin, että se kattaa 
metrovarikon laajennuksen edellyttämässä laajuudessa

– Helsingin metron automaattisen liikenteen ohjausjärjestelmän (ATC), 
joka sisältää junien jatkuvan kulunvalvonnan (ATP), automaattiajon 
(ATO) sekä käytönohjausjärjestelmän (ATS) ja asetinlaitteet. 

– Ohjausjärjestelmä sisältää kaikki tarpeelliset varikon 
järjestelmälaajennuksen laitteet ja varusteet toimituskokonaisuudelle, 
joka vastaa varikon laajennuksen ratakaaviota.

– Teknisen erittelyn mukaiset muutos- ja liitäntätyöt nykyisiin 
järjestelmiin

– Hankittaviin järjestelmiin liittyvän koulutuksen, dokumentaation ja 
varaosat 

Lisäksi sopimuksessa sovitaan järjestelmän huollosta ja 
kunnossapidosta.

Siemens toimittaa varikon järjestelmälaajennuksen valmiiksi 
asennettuna, testattuna ja käyttöönotettuna niin, että se muodostaa 
tuotantokäyttöön täysin soveltuvan ja toimivan kokonaisuuden.

Hankepäätökset

Kaupunginvaltuusto on alun perin hyväksynyt metron 
kulunvalvontatekniikan uusimista koskevan hankesuunnitelman 
17.5.2006 (151 §) niin, että uusi järjestelmä mahdollistaa 
täysautomatisoituun metroliikenteeseen siirtymisen niin, että hankkeen 
enimmäishinnaksi vahvistettiin 70 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2008 joukkoliikennelautakunnan 
esityksen 30.4.2008 mukaisesti metron kulunvalvontatekniikan 
uusimista koskevan hankesuunnitelman tarkistamisesta niin, että 
hankkeen enimmäishinnaksi määritettiin 115,0 miljoonaa euroa, josta 
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10,5 miljoonaa euron osuus hankinnasta on sidottu 
rakennuskustannusindeksiin tasossa 4/2008.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.4.2010 metrovarikon kehittämisen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
enimmäiskustannus on 57,6 milj. euroa (RI=112,8) kustannustasossa 
8/2009. Ko. enimmäiskustannus on tämän hetkisessä 
kustannustasossa 6/2012 61,68 miljoonaa euroa (RI=120,9).

Johtokunta on tässä kokouksessa esittänyt kaupunginhallitukselle ja 
edelleen kaupunginvaltuustolle, että edellä mainittua metrovarikon 
kehittämisen hankesuunnitelmaa tarkistettaisiin niin, että siihen 
sisältyvät myös kokonaan metrovarikon laajennuksen kulunvalvontaan 
ja automatisointiin liittyvät kustannukset.

Suorahankinta

Metrovarikon laajennusta koskeva metron kulunvalvonnan ja 
automatisoinnin laajennus tulee olemaan täysin integroitu osa 
Helsingin metron ja Länsimetron kulunvalvonnan uusimista koskevaa 
kokonaisuutta. Ainoa kyseeseen tuleva toimittaja on tämän vuoksi 
Helsingin metron ja Länsimetron kulunvalvonnasta ja automatisoinnista 
tehtyjen sopimusten 11.12.2008 ja 25.9.2009 perusteella Siemens.

Erityisalojen hankintalain 29 §:n 3-kohdan mukaan suorahankintaa 
voidaan käyttää, kun mm. teknisistä syistä vain tietty toimittaja voi 
toteuttaa hankinnan.

Erityisalojen hankintalain 30 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan 
lisähankinnan osalta suoranhankinta voidaan tehdä mm., kun kyseessä 
on lisätilaus, jonka tarkoituksena aikaisemman toimituksen 
laajentaminen, kun tilauksen laajentaminen ja toimittajan vaihtaminen 
johtaisi teknisiltä ominaisuuksilta erilaisen materiaalin hankkimiseen ja 
aiheuttaisi esimerkiksi yhteensopimattomuutta.

Suorahankintaa koskeva neuvottelutulos

HKL ja Siemens ovat viikolla 25 käydyissä neuvotteluissa pääosin 
päässeet yksimielisyyteen lisähankinnan toimitusehdoista niin, että 
toimitusaika noudattaa laajennuksen toteuttamisaikataulua. 
Sopimusehdot noudattavat alkuperäistä Helsingin metron ja 
Länsimetron automatisoinnin hankintasopimusta, lukuun ottamatta niitä 
poikkeuksia, jotka johtuvat Siemensin suorahankinnassa antamasta 
tarjouksesta.

HKL ja Siemens ovat Siemensin tarjouksen pohjalta sopineet 
enimmäiskauppahinnaksi 18,135 milj. euroa.
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Sopimus on tarkoitus viimeistellä johtokunnan hankintapäätöksen 
jälkeen ja lopullisesti ja kaupunkia sitovasti hankinta voidaan tehdä 
vasta, kun edellä selvitetystä varikon laajennusta koskevasta 
hankesuunnitelman tarkistuksesta on päätetty kaupunginvaltuustossa. 

Helsingin metron ja Länsimetron kulunvalvonnan ja automatisoinnin 
toteuttamisen aikataulun varmistamiseksi tarpeellisia varikon 
laajennuksen töitä voidaan kuitenkin joutua tekemään erillisten 
toimitusjohtajan tilausten perusteella osin jo ennen 
kaupunginvaltuuston käsittelyä niin, ettei etenemissopimuksella sovittu 
hankkeen kokonaisaikataulu vaarannu. Nämä mahdollisesti tarpeelliset 
hankinnan valmisteluun ja hankinnan töiden aloittamiseen liittyvät työt 
tehdään tuntiveloitus- tai muulla vastaavalla periaatteella ja otetaan 
huomioon kokonaiskauppahinnan alennuksena edellyttäen, että 
Hankintasopimus tehdään esityksen mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.06.2012 § 124

HEL 2012-009495 T 02 08 02 01

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta saadun informaation.

Käsittely

27.06.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että toimitusjohtaja muutti ehdotustaan niin, että 
päätöskäsittely siirretään uuteen ylimääräiseen kokoukseen ja 
johtokunta nyt merkitsee tiedoksi asiasta saadun informaation, jolloin 
toimitusjohtajan muutettu päätösehdotus kuului seuraavasti: 

Johtokunta merkinnee tiedoksi asiasta saadun informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Lahdenranta, Matti
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Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi
Kimmo Reiman, automaattimetroprojektin päällikkö, puhelin: 310 78449

kimmo.reiman(a)hel.fi


