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§ 183
HKL, talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012

HEL 2012-014831 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n, 
HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.9.2012.

Käsittely

Esittelijän muutos:  Esittelijän "Raportointikauden merkittävimmät 
tapahtumat" -jakson kolmannen kappaleen keskiosa muutetaan 
kuulumaan seuraavasti: "…automatisoidun metrojunayksikön testit 
sujuivat suunnitelmien mukaan ja junalla ajettiin koeajo nopeudella 70 
km/h ja juna pysähtyi…"

Esittelijän muutos:  Esittelijän "Raportointikauden merkittävimmät 
tapahtumat" -jakson loppuun lisätään seuraava uusi kappale: "HKL 
käynnisti selvitykset yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 
Kampin tai Ruoholahden asemien soveltuvuudesta vaihtoasemiksi mm. 
lännen suuntaan. Samalla tuli selvitettäväksi ko. asemien soveltuvuus 
osaksi laajenevaa raideliikenneverkkoa." 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
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Liitteet

1 HKL osavuosikatsaus 1-9 2012
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1-9 2012
3 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1-9 2012
4 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1-9 2012

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.9.2012.
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Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

HKL:n johtokunnan 11.3.2010 hyväksymän HKL:n tavoiteohjelman 
toteuttaminen jatkui. Johtokunnan strategiaseminaarissa 13.9.2012 
tavoiteohjelmaa päivitettiin tavoiteohjelmakauden 2012 – 2015 osalta. 
Tavoiteohjelman päivitys hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 
16.10.2012.

Osavuosikauden aikana metrovarikon laajennustyöt, Siilitien 
metroaseman peruskorjaus, Ruoholahden metroaseman liukuportaiden 
peruskorjaus ja Vuosaaren sähkönsyöttöaseman rakentaminen 
jatkuivat.

Automaattimetron tilanne selkiintyi Siemensin kanssa solmitun 
etenemissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Ensimmäisen 
automatisoidun metrojunayksikön koeajot sujuivat suunnitelmien 
mukaan ja junalla ajettiin testiajoja nopeudella 70 km/h ja juna pysähtyi 
vaadittujen pysähtymistarkkuusvaatimusten mukaisesti. 9.9. todettiin 
toimituserän 1 (varikon asetinlaite) tulleen alustavasti hyväksytyksi. 
14.9. hyväksyttiin automaattimetron lopullinen suunnittelu. 17.9 
luovutettiin kaksi uutta M100 junayksikköä Siemensille 
automatisoitavaksi.

Metron automatisointiin ja Länsimetron rakentamiseen kiinteästi liittyvä 
päätös metrovarikon kulunvalvonnan toteuttamisesta oli neuvottelujen 
alla ja käsittelyssä koko kesäkuun ajan. Kokouksessaan 28.6. 
johtokunta oikeutti liikennelaitoksen neuvottelemaan ja tilaamaan 
suorahankintana Siemensiltä metron kulunvalvontatekniikan uusimisen 
ja metron automatisoinnin laajennuksen metrovarikolle enintään 18,1 
M€:n kokonaishintaan. Samassa kokouksessa johtokunta teki myös 
ehdotuksen kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen 
hankesuunnitelman enimmäiskustannuksen korottamisesta 74,2 
M€:oon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman arvon 
korottamisen kokouksessaan 29.8. Sopimus metrovarikon 
laajennuksen kulunvalvonnan toteuttamisesta (varikon laajennuksen 
automatisoinnista) allekirjoitettiin Siemensin kanssa 24.9.

Tällä hetkellä projekti etenee kesäkuussa päätetyn aikataulun 
mukaisesti niin, että Länsimetro voidaan ottaa liikennekäyttöön sovitun 
mukaisesti vuoden 2015 lopulla, mutta Siemensin ilmoituksen mukaan 
täysin automaattiseen ajoon siirtyminen (liikennöinti ilman kuljettajia) 
siirtyy kaksi kuukautta myöhempään ajankohtaan eli loppusyksyyn 
2016. HKL ja Siemens etsivät keinoja aikataulun nopeuttamiseksi.
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Länsimetron rakentaminen on laajasti käynnissä. Ajotunneleita oli 
louhittu 4.957 m (92 % ajotunneleiden kokonaispituudesta) 30.9. 
mennessä. Ratatunneleista oli syyskuun loppuun mennessä louhittu 
17.624 m (63 % kokonaispituudesta). Helsingissä ratatunneleista on 
louhittu 92 % ja Espoossa 51 %.

Uusien raitiovaunujen suunnittelu ja toteutus jatkui. Osavuoden aikana 
kahden ensimmäisen vaunun rakentaminen Transtechin Otanmäen 
tehtaalla käynnistyi ja ne saapuvat testiajoihin Helsinkiin toukokuussa 
ja kesäkuussa 2013.  Varsinaiset toimitukset (38 vaunua) ajoittuvat 
vuosille 2015-2018. Sopimus sisältää myös kolme optiota yhteensä 90 
vaunun toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

Metrovaunujen hankintaprosessi jatkui, mutta aiemmasta arviosta 
(joulukuu 2010) poiketen hankintapäätös tuotiin johtokunnan 
käsiteltäväksi vasta 17.9 2012. Tuolloin asia jäi pöydälle ja lopullisen 
hankintapäätöksen johtokunta teki kokouksessaan 16.10. Päätöksen 
mukaan HKL hankkii espanjalaiselta CAF:ilta 20 junaa. Junat ovat 90 
metriä pitkiä ja vastaavat pituudeltaan nykyisiä kahden yksikön (4 
vaunun) junia.

Talousarvion sitovat tavoitteet

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2011 tasolla (raitio 2010: 3,86; metro: 4,16).
 Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikenteen 99,96 

%.
 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 

lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

HKL ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat tavoitteet. 
Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Raitioliikenteen 
asiakastyytyväisyys- ja luotettavuustavoitteiden ennakoidaan 
toteutuvan. Metroliikenteessä asiakastyytyväisyys- ja 
luotettavuustavoitteet ovat hieman jäämässä budjetoiduista tavoitteista. 
Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 026 henkilöä 30.9.2012 (30.9.2011: 1 
000). Vuoden 2012 lopussa henkilöstömäärä oli 1 014. Keskimäärin 
tammi-syyskuussa henkilöitä oli 1 039, kun vastaavalla kaudella 
vuonna 2011 henkilöitä oli keskimäärin 1 018. HKL on palkannut 
osavuosikaudella lisää metro- ja raitiovaunukuljettajia.

Käyttötalous
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Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 142,3 milj. euroa eli 2,0 
milj. euroa tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä 
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä 
joukkoliikenneinfran ylläpitotuloista. Kaupungin tukea HKL arvioi 
käytettävän 2,4 milj. euroa vuonna 2012 (TB: 4,0), koska tukea 
tarvitaan budjetoitua vähemmän korkomenojen kattamiseen.

Henkilöstökuluja on toteutumassa 1,3 milj. euroa ja muita kuluja 0,6 
milj. euroa budjettia vähemmän. Palvelun ostoja on toteutumassa 0,5 
milj. euroa budjetoitua enemmän. 

Rahoituskuluja on toteutumassa 1,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän. 
Investoinnit eivät ole toteutumassa budjetissa arvioidussa aikataulussa 
ja korkotaso on budjetointivaiheessa ennakoitua alhaisemmalla tasolla.

HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 1,9.

Investoinnit

Investointien toteutumisennuste on 94,6 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 152,4 milj. euroa. Automaattimetroon budjetoidusta 
31,0 milj. eurosta on toteutumassa 5,3 milj. euroa maksuerien 
lykkääntymisen vuoksi. Budjetoiduista uusien metrovaunujen 
ennakkomaksuista (17,3 milj. euroa) arvioidaan toteutuvan 12,6 milj. 
euroa. Myös bussijokeriin varatut 16,5 milj. euroa siirtyvät pääosin 
tuleville vuosille.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat metrovarikon rakentaminen 17,7 
milj. euroa, uusien metrovaunujen ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, 
Siilitien metroaseman peruskorjaus 6,5 milj. euroa ja Ruoholahden 
metroaseman liukuportaiden peruskorjaus 5,5 milj. euroa.
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