
Helsingin kaupunki Esityslista 3/2013 1 (5)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/2
7.3.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 FI02012566

2
Esitys Hakaniemen raitiotiepysäkkialueen kiskojen uusimisen ja 
metroaseman lippuhallin kannen kunnostamisen 
hankesuunnitelman hyväksymiseksi

Pöydälle 06.02.2013

HEL 2013-000653 T 10 06 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hyväksyä 
Hakaniemen raitiotiepysäkkialueen kiskojen uusimisen ja metroaseman 
lippuhallin kannen kunnostamisen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus on enintään 4 115 000 
euroa, Haahtela -indeksi=80,7 pääkaupunkiseudun hintatasossa 
10/2012.

Esittelijä

Hankkeen sijainti:
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Tarpeet

Hakaniemen raitiovaunupysäkkialueen kiskot ovat huonokuntoiset ja 
iältään yli 30 vuotta vanhoja. Hakaniemen pysäkkialueella tapahtuu 
vuosittain useampia kiskojen katkeamia. Lisäksi uusittava ratalinja 
sijaitsee osittain Hakaniemen metroaseman lippuhallin päällä. 
Nykyinen kiskon alla oleva tärinäeristys on ikääntynyt eikä toimi 
tarkoituksenmukaisesti. Raitioliikenne aiheuttaa lippuhallin tiloihin 
tärinää ja runkomelua. Myös lippuhallin kannen vedeneristys on 
huonokuntoinen ja se vuotaa. Vuodosta aiheutuu hiljalleen vaurioita 
lippuhallin kantavaan betonirakenteeseen ja kosteusvaurioita 
lippuhallin tiloihin.

Hankkeen kuvaus

Hanke käsittää Siltasaarenkadun raitiokiskojen ja Hakaniemen 
raitiotiepysäkkialueen järjestelyiden uusimisen. Rata-alueelta uusitaan 
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kiskot ja radan alusrakenteet. Lisäksi pysäkkialueen järjestelyitä 
muutetaan, valaisin- ja ajojohtopylväät uusitaan ja rata-alueen alla 
olevat kunnallistekniikan linjat uusitaan tai ne asennetaan suojaputkiin. 
Ratalinjan alla, metroaseman lippuhallin kannen päälle, asennetaan 
uusi tärinäeristys. Samalla uusitaan lippuhallin kannen pintarakenteet 
ja vedeneristys. Lisäksi ratojen välissä olevan lippuhallin 
sisäänkäyntirakennuksen vedeneristykset uusitaan ja veden 
poisohjautumista parannetaan.

Rakennustyöt tehdään vaiheittain siten, että raitio-, ajoneuvo- ja 
henkilöliikenteen häiriöt pyritään minimoimaan. Raitioliikenteeseen 
tulee poikkeusjärjestelyjä, joista tiedotetaan matkustajille yhdessä 
HSL:n kanssa riittävän ajoissa. Rakentamisen aikana huolehditaan 
siitä, että kulku raitiotiepysäkeille on esteetön ja turvallinen.

Hankkeen asemapiirros:

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 4 115 000 euroa, 
Haahtela –indeksi=80,7 pääkaupunkiseudun hintatasossa 10/2012.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):
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Aikataulu

Hanke on tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:

 suunnitelmat valmiit vuoden 2013 alussa
 urakoiden hankinta alkuvuosi 2013
 rakentaminen alkaa kevät 2013 ja valmis vuoden 2013 lopussa.

Rahoitussuunnitelma

Hanke on tarkoitus toteuttaa HKL:n vuoden 2013 tulosbudjettiin 
varatulla investointimäärärahalla.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

4 115 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla 
tasapoistoin noin 102 875 euron vuotuisen lisäyksen 
poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta 
eli alkuvaiheessa noin 4 115 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL 
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista 
eli 51.438 euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa 
ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen

laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on 
yhteensä noin 2,1 milj. euroa.  

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut 
ovat yhteensä noin 2,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 
vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä
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yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi
Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
Rakennuttajainsinööri
Rakennuttajapäällikkö
Projekti-insinööri


