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§ 34
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Automaattimetroprojektin toteutus on jatkunut toukokuussa 2012 
tehdyn etenemissopimuksen jälkeen. Syyskuussa 2012 metrovarikon 
laajennuksen automatisoinnista tehtiin sopimus Siemensin kanssa.

3.12.2012 alkoi käytönvalvontajärjestelmän, linjan asetinlaitteiden ja 
matkustajainformaatiojärjestelmän kuuden kuukauden mittainen 
testijakso. Ensimmäisenä päivänä esiintyi liikennehäiriö, joka aiheutui 
pääasiassa aikatauludatasta, jonka Siemens oli virheellisesti syöttänyt 
järjestelmään.  Myös matkustajainformaatiojärjestelmän näytöt olivat 
jonkin aikaa pimeänä. Ensimmäisen viikon aikana ongelmia aiheutti 
myös hidas toipuminen muista syistä aiheutuneista liikennehäiriöistä. 
Osittain tähän oli syynä kokemattomuus uuden järjestelmän käyttöön.

Alkupäivien liikennehäiriöiden jälkeen suurimpana ongelmana on ollut 
puutteet ja virheet matkustajainformaatiojärjestelmässä. Erityisesti 
poikkeusliikenteen ja häiriötilanteiden aikana järjestelmä ei anna oikeaa 
tietoa. Virheet on kirjattu vikalistalle, joka on toimitettu Siemensille ja 
vikojen korjaamiseksi työskennellään.

Vuosaaren laituriovien testikäyttöjakso jatkuu 15.4.2013 asti. 
Merkittävimmät havaitut viat ovat ajoittainen ovien ohjauksen 
kommunikaatiovika ja pienet korroosio-ongelmat laituriovirakenteissa. 
Siemens selvittää näitä.
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Rata-alueen baliisien (baliisit välittävät automaattisen kulunvalvonnan 
tarvitsemaa tietoa radalta juniin) asennus on alkanut helmikuussa 2013 
ja jatkuu kesään asti.

Kolmen ensimmäisen M100-sarjan junan luovutus takaisin HKL:lle 
asennuksen jälkeen on viivästynyt etenemissopimuksessa sovitusta 
kuudella kuukaudella (Etenemissopimuksessa on sovittu15.12.2012 ja 
Siemensin viimeisin ilmoitus on 15.6.2013). Tämä viivästyttää myös 
M200-junien kolmen ensimmäisen junan asennuksia ja kaikkien junien 
sarja-asennuksia. Toistaiseksi aikataulu mahdollistaa länsimetron 
liikenteen aloittamisen 1.1.2016 puoliautomaattisena, mutta marginaali 
on lyhentynyt merkittävästi. Tämä muodostaa merkittävän 
aikatauluriskin. Suunnitelman mukaan länsimetroliikenteen alkaessa 
kaikilla länsimetron asemilla on laituriovet ja Helsingin puolella 
laituriovien asennus on meneillään ja osalla asemista on laituriovet. 
Tämä edellyttää vähintään puoliautomaattista liikennöintiä sen 
varmistamiseksi, että junat pysähtyvät laituriovien kohdalle.

Toimintakonseptin valmistelu HKL:n ja Siemensin yhteistyönä jatkuu. 
Noin 2000-kohtainen sisällysluettelo on lähes valmis ja itse dokumentin 
on tarkoitus valmistua heinäkuussa 2013.

Metron automatisoinnin hankinta / sopimuserimielisyydet

Siemens on vaatinut Helsingin käräjäoikeudessa vahvistuskanteella 
HKL:ää suorittamaan HKL:n Siemensin vuoksi vähentämän 
kauppahinnan osan koskien hankintasopimuksen 2. maksuerää. HKL:n 
viivästyksen vuoksi tekemä vähennys 2. maksuerästä on yhteensä 606 
371,06 euroa. Asian kirjallinen valmistelu Helsingin käräjäoikeudessa 
on alkamassa.

Metron automatisoinnin hankinta / välimiesoikeudenkäynti

HKL ja Siemens ovat 27.5.2012 tehneet Helsingin metron ja 
Länsimetron automatisoinnin hankintaa koskevan ns. 
etenemissopimuksen, jossa osapuolet ovat sopineet eräiden 
projektissa ilmenneiden tulkintaerimielisyyksien ratkaisun osalta, että 
näitä koskevat sopimuserimielisyydet ratkaistaan vuoden 2015 jälkeen 
erillisessä välimiesoikeudenkäynnissä. HKL:n tämänhetkisen arvion 
mukaan välimiesoikeudenkäynnissä HKL:n vaatimus Siemensiä 
kohtaan on viivästyksen osalta n. 10 milj. euroa ja lisäksi HKL:n 
kokonaisvaatimusta lisäävät Siemensin toimituksen poikkeamat 
verrattuna hankintasopimuksessa edellytettyyn. Hankintasopimuksen 
mukaan HKL:n oikeus vahingonkorvaukseen voi olla enintään n. 40 
milj. euroa eräitä erikoistapauksia lukuun ottamatta. HKL:llä ei ole 
tietoa eikä arviota Siemensin mahdollisista vaatimuksista.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.10.2012 § 171

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


