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§ 76
Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien 
hyväksyminen

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä 
istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti esittää 
kaupunginhallituksen harkittavaksi, että Koivusaaren asema 
rakennetaan välttämättömin osin, mutta sitä ei oteta käyttöön ennen 
kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu.

Käsittely

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Johtokunta esittää kaupunginhallituksen harkittavaksi, 
että Koivusaaren asema rakennetaan välttämättömin osin, mutta sitä ei 
oteta käyttöön ennen kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen 
toteutuu.

Kannattajat: Sakari Oka

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren aseman havainne materiaalit.pdf
2 Koivusaaren aseman havainne materiaalit.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat sekä päättää pelastuslaitoksen 
edellyttämien väestönsuojaratkaisujen toteuttamisen asemien 
yhteyteen sekä kaikkien sisäänkäyntien rakentamisen esteettömiksi.

Esittelijä
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Asiaa esittelevät kokouksessa asiantuntijoina Länsimetro Oy:n 
toimitusjohtaja Matti Kokkinen sekä asemien suunnittelusta vastaava 
arkkitehti Jutta Haarti-Katajainen.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen 
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 
sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 
siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 
euroa (alv. 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv. 0 
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista 
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä 
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat 
esteettömiä. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien 
venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan 
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla 
korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija 
Anttila)

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnitelmat

Lauttasaaren metroaseman rakentamiseen haasteet liittyvät 
ostoskeskuksen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen. 
Asemakaavamuutos on vireillä. Metron suunnitelmissa on varauduttu 
siihen, että ostoskeskuksen kiinteistö jää nykyiselleen sekä siihen, että 
se uusitaan kokonaisuudessaan. Mahdolliseen 
uudistamishankkeeseen on varauduttu mm. niin, että kiinteistön alle 
louhittu raiteenvaihtohallin on vahvistettu lisäpultituksilla.
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Koivusaaren kaavoitus on edennyt odotettua hitaammin. Koivusaaren 
metroaseman sisäänkäynnit toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, että 
ensin toteutetaan itäinen sisäänkäynti ja myöhemmin Koivusaaren 
rakentamisen yhteydessä läntinen sisäänkäynti. Väliaikaisesti läntinen 
sisäänkäynti peitetään betonikannella ja se tarjoaa mahdollisuuden 
esimerkiksi skeittialueen toteuttamiselle. 

Havainne kuvia asemista on esitetty liitteissä 1 (Lauttasaaren asema) 
ja  2 (Koivusaaren asema).

Hankesuunnitelman ratkaisuihin suunnitellut muutokset

Molemmille asemille on suunniteltu pelastuslaitoksen ja sisäministeriön 
kanssa yhteistyössä kaasutiiviit väestönsuojat matkustavan väestön 
(1200 henkilöä) ja metroaseman henkilökunnan suojaamiseksi. 
Pelastuslaitos edellyttää em. suojien rakentamista. Väestönsuojan 
toteutusperiaatteelle on haettu sisäministeriön hyväksyntä.

Molemmat asemat on suunniteltu valtuuston päätökseen liitetyn 
toivomusponnen mukaisesti niin, että ne ovat esteettömiä. 
Hankesuunnitelmassa vain pääsisäänkäynti oli esteettömänä 
sisäänkäyntinä.

Savunpoistoon liittyvää mitoitusta on tarkistettu ottaen huomioon 
pelastuslaitoksen asettamat vaatimukset. Tämä on johtanut 
savunpoistojärjestelmien korvausilman määrän sekä laitetehon -
puhaltimet ja kanavat – kaksinkertaistumiseen.

Asemien kustannusarviot

Lauttasaaren asema

Lauttasaaren aseman kustannusarvio on luotettavampi kuin 
Koivusaaren, sillä Lauttasaaren aseman päärakennusurakka on jo 
kilpailutettu. Urakkakilpailun tuloksena aseman kustannusarvio on 
indeksikorjatun budjetin puitteissa. Aseman hankesuunnitelman 
mukainen budjetti oli 36,4 milj. euroa. Indeksikorjattu budjetti on 46,4 
milj. €. Sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 37,0 milj. euroa 
ja loppukustannusennuste 44,3 milj. euroa.  Myös toisen sisäänkäynnin 
varustaminen esteettömäksi on kustannusvaikutuksiltaan n 1,2 – 1,4 
miljoonaa euroa. Lisäkustannus sisältyy eo. ennusteeseen. 

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden ylimääräisiä 
kustannuksia on syntymässä aseman yhteyteen toteutettavasta 
väestönsuojasta. Sen kustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Koivusaaren asema
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Koivusaaren aseman kustannusennuste perustuu jo hankitun 
Lauttasaaren aseman rakennusurakan hintatasoon. Alkuperäinen 
budjetti oli 39.9 milj. euroa. Indeksikorjattu budjetti on 50,9 milj. euroa. 
Sidottuna on tässä vaiheessa 24,1 milj. euroa. Loppukustannusennuste 
on 51,9 milj. euroa. Myös toisen sisäänkäynnin varustaminen 
esteettömäksi on kustannusvaikutuksiltaan n 1,3 – 1,5 miljoonaa euroa. 
Lisäkustannus sisältyy eo. ennusteeseen. Mikäli – kuten oletetaan – 
aseman länsipään sisäänkäynti jää odottamaan Koivusaaren 
rakentumista kustannusennuste pienenee n. 5 milj. euroa ollen 46,9 
milj. 

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden ylimääräisiä 
kustannuksia on syntymässä myös Koivusaaren aseman yhteyteen 
toteutettavasta väestönsuojasta. Kustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa 
euroa. 

Toivomusponsiin liittyvät ratkaisu

Toivomusponssi 1

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetystä ratkaisusta, jossa vain 
pääsisäänkäynti rakennetaan esteettömäksi, Länsimetro toteuttaa 
asemien kaikki sisäänkäynnit esteettöminä. Tämän linjauksen on 
esittänyt myös rakennusvalvonta. 

Toivomusponssi 2

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

Toivomusponssi 3

Länsimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus. 
Hankeen taidemäärärahat eivät tulle riittämään kaikkien taideteosten 
toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myöhemmin 
on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla. 

Toivomusponssi 4

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lauttasaaren aseman havainne materiaalit.pdf
2 Koivusaaren aseman havainne materiaalit.pdf


