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§ 101
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Tiivistelmä

Automaattimetroprojektin toteutus on jatkunut toukokuussa 2012 
tehdyn etenemissopimuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi 
syyskuussa 2012 HKL ja Siemens tekivät lisäsopimuksen metrovarikon 
laajennuksen automatisoinnista.

 Käytönvalvontajärjestelmän, linjan asetinlaitteiden ja 
matkustajainformaatiojärjestelmän 3.12.2012 alkanut kuuden (6) 
kuukauden mittainen testijakso päättyi 3.6.2013. Testijakson 
alussa esiintyneiden liikennehäiriöiden jälkeen tilanne on 
vakiintunut ja liikennettä on pystytty hoitamaan tyydyttävästi. 
Merkittävä osa havaituista virheistä on korjattu ja jäljellä jäävien 
korjaamisesta tullaan sopimaan HKL:n ja Siemensin kesken 
ennen kuin HKL voi antaa testijakson toteutumiselle lopullisen 
hyväksymisensä. 

 Siemens on jatkanut matkustajainformaatiojärjestelmän 
suunnittelua keväällä 2013. Syksyllä 2012 sovitun mukaisesti 
Siemens on täsmentänyt järjestelmän toiminnallisia vaatimuksia 
kuvaavan puuttuneen dokumentin ja HKL on hyväksynyt 
Siemensin siinä esittämät ratkaisut. Siemensin esittämän ja 
HKL:n hyväksymän ratkaisun toteuttaminen tapahtuu 
Etenemissopimuksen periaatteiden mukaisesti. 
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 Vuosaaren laituriovien neljätoista (14) kuukautta kestänyt 
testikäyttöjakso päättyi 15.4.2013. Siemens on korjannut ovien 
ohjauksen kommunikaatioviaksi todetun signaalikaapelien 
puutteellisen maadoituksen. Merkittävimmät Siemensillä vielä 
avoinna olevat viat koskevat korroosio-ongelmia 
laituriovirakenteissa sekä laituriovien merkkivalon heikkoa 
näkyvyyttä auringonpaisteessa. Siemens selvittää molempia 
näitä vikoja ja niiden mahdollisia korjaustapoja.

 Rata-alueen baliisien asennus on alkanut helmikuussa 2013 ja 
noin 90 % on asennettu. Varikko ja pieni osa linjasta on vielä 
asentamatta.

 Metron automaatiojärjestelmään kuuluva Helsingin metron 
toimintakonsepti on valmistunut Siemensin töiden etenemisen 
myötä ja HKL on osallistunut tähän työhön hankintasopimuksen 
ehtojen mukaisesti. Siemensin järjestelmäsuunnittelun kannalta 
merkittävät osat ovat olleet Siemensin käytössä viimeisiltäkin 
osiltaan toukokuun lopussa. Muilta osin metron 
toimintakonseptin valmistelu jatkuu vielä yhteistyössä HKL:n ja 
Siemensin kanssa syksyyn 2013 saakka. 

 Siemens on viivästynyt kolmen ensimmäisen M100-sarjan junan 
luovutuksessa takaisin HKL:lle Siemensin asennuksen jälkeen 
yli kuudella (6) kuukaudella Etenemissopimuksekseen 
verrattuna, kun Etenemissopimuksessa palautusajaksi oli 
sovittu15.12.2012.

Siemensin viimeisin HKL:lle toimittama ilmoitus on, että kolme 
ensimmäistä M100-sarjan junaa voidaan katsastaa HKL:n 
toimesta 17. – 20.6.2013 ja HKL voi ottaa ne Siemensin mukaan 
matkustajaliikennekäyttöön 5.8.2013, kun Siemens siihen 
saakka vielä testaa junia. 

Siemensin edellä tarkoitettu ilmoitus merkitsee, että myös M200-
sarjan junien kolmen ensimmäisen junat asennukset ja kaikkien 
junien sarja-asennukset viivästyvät keväällä ilmoitetusta 
aikataulusta vielä neljällä viikolla. 

 Etenemissopimuksen aikataulusuunnitelman mukaan 
länsimetron liikenteen alkaessa kaikilla länsimetron asemilla on 
laituriovet ja Helsingin puolella laituriovien asennus on 
meneillään ja osalla asemista on laituriovet. Laituriovien 
asennusvaihe edellyttää, että metro on liikennöitävissä 
vähintään puoliautomaattisena, että junat pysähtyvät laituriovien 
kohdalle.
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 Siemensin edellä olevan mukaisesti selvittämä 
valmistumisraportointi merkitsee, että toistaiseksi Projektin 
kokonaisaikataulu mahdollistaa edelleen länsimetron liikenteen 
aloittamisen 1.1.2016 puoliautomaattisena, mutta aikataulun 
turvamarginaali on oleellisesti lyhentynyt (9 kk -> 3 kk). 
Siemensin lisäviivästykset muodostavat merkittävän 
aikatauluriskin.

Metron automatisoinnin hankinta / sopimuserimielisyydet

Siemens on vaatinut Helsingin käräjäoikeudessa vahvistuskanteella 
HKL:ää suorittamaan HKL:n Siemensin vuoksi vähentämän 
kauppahinnan osan koskien hankintasopimuksen 2. maksuerää. HKL:n 
viivästyksen vuoksi tekemä vähennys 2. maksuerästä on yhteensä 606 
371,06 euroa. Asian kirjallinen valmistelu Helsingin käräjäoikeudessa 
on alkanut kirjelmien vaihdolla, jossa Siemens mm. on halunnut pitää 
lähes kaikki asiakirjat salaisina. 

Metron automatisoinnin hankinta / välimiesoikeudenkäynti

HKL ja Siemens ovat 27.5.2012 tehneet Helsingin metron ja 
Länsimetron automatisoinnin hankintaa koskevan ns. 
etenemissopimuksen, jossa osapuolet ovat sopineet eräiden 
projektissa ilmenneiden tulkintaerimielisyyksien ratkaisun osalta, että 
näitä koskevat sopimuserimielisyydet ratkaistaan vuoden 2015 jälkeen 
erillisessä välimiesoikeudenkäynnissä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 02.05.2013 § 77

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan
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21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 10.12.2012 § 1404

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


