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Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 25.1.2013

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Talous- ja suunnittelukeskus pitää perusteltuna toteuttaa Myllypuron 
metroaseman peruskorjaus hankesuunnitelman mukaisesti sekä siten, 
että hankkeessa varaudutaan kolmen vaunuparin mittaisten 
automaattijunien pysähtymismahdollisuuteen Myllypurossa. 
Arvonlisäveroton enimmäiskustannus on tällöin 28,8 milj. euroa 
lokakuun 2011 hintatasossa. 

Hankkeen kustannuksiin on varauduttu taloussuunnitelmassa vuosille 
2013-2015 seuraavasti:

2013: 4,0 milj. euroa 

2014: 17,0 milj. euroa 

2015: 6,3 milj. euroa 

Jatkosuunnittelussa HKL:n tulee vielä selvittää mahdollisuuksia alentaa 
hankkeen kasvaneita kustannuksia. 

Metroaseman peruskorjaus on tärkeä osatekijä koko Myllypuron alueen 
laajamittaisessa kehittämisessä ja metron automatisoinnissa. 
Myllypuron aseman peruskorjauksessa otetaan huomioon aseman ja
radan päälle tuleva rakentaminen siirtämällä ratalinjausta ja 
leventämällä laiturialuetta. Lisäksi peruskorjauksen yhteydessä 
aseman käyttäjien turvallisuutta, viihtyvyyttä ja kulkuyhteyksiä 
parannetaan huomioiden alueelle rakentuva uusi ympäristö. Aseman 
tekniikka uusitaan vastaamaan tunneliaseman ja nykypäivän tasoa 
sekä metron automaattiliikenteen vaatimuksia.

Myllypuron metroaseman peruskorjaushankkeen kustannusarvio on 
kasvanut suunnittelun edetessä. Aikaisemmin ilmoitettua arviota 
kustannuksista (16,5 milj. euroa) ovat kasvattaneet 
hankesuunnitteluvaiheessa ilmenneet tarpeet. Talous- ja 
suunnittelukeskus on saanut HKL-liikelaitokselta 19.9.2012 selvityksen 
hankkeen kustannuksista. Kulosaaren metroaseman peruskorjauksen 
toteutuksesta poiketen metroliikenteen häiriöttömään jatkumiseen 
töiden aikana Myllypurossa varaudutaan väliaikaisten sivulaitureiden 
rakentamisella. Laitureiden lisäkustannusarvio n. 300 000 euroa. 
Aseman sähkö- ja turvajärjestelmien väliaikaisten järjestelyiden arvio 
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on n. 400 000 euroa. Metrolinjauksen siirtotöiden kustannusarvio on 
yhteensä n. 3,75 milj. euroa (sis. ratatyöt 500 000 euroa, ratasähkötyöt 
450 000 euroa ja maan louhinta ja -rakennustyöt 2,8 milj. euroa). 
Myllyaukion nykyisen lippuhallin purkamisen ja uuden rakentamisen 
kustannusarvio on n. 4,0 milj. euroa. Aseman uusien teknisten tilojen ja 
ratkaisujen osuus arviolta n. 1,3 milj. euroa. Lisäksi hankkeelle on 
muodostunut suunnitteluvaiheen kustannuksia n. 0,9 milj. euroa 
vaihtoehtoisen laituripituuden ja asemakaavan ehtojen täyttymisen 
selvittelyistä sekä suunnitteluaikaisia indeksi- ja tason tarkennuksia n. 
0,55 milj. euroa. Lisäkustannus kolmen vaunuparin mittaisen junan 
pysähtymisen mahdollistamiseksi on 1,1 milj. euroa. Tätä ei toistaiseksi 
ole huomioitu kaupungin taloussuunnitelmassa. Ennen vuotta 2013 
hankkeelle on syntynyt noin miljoonan euron kustannukset. 

Talous- ja suunnittelukeskus näkee hyvänä, että HKL-liikelaitos pyrkii 
huomioimaan aiemmin tapahtuneet virheet, mutta toteaa, että HKL-
liikelaitoksen tulee edelleen kehittää suunnittelujärjestelmäänsä siten, 
että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa 
ja taloussuunnitelmavaiheessa. 

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 03.05.2012 § 266
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Kiinteistökartta K5, P4

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Myllypuron 
metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelmasta seuraavan 
lausunnon: 

Myllypuron metroasema on valmistunut 1989, ja se rakennettiin 
aikanaan varsin vaatimattomaan tasoon. Hankesuunnitelman 
perusteluissa on todettu, että asema on heikkokuntoinen ja 
tekniikaltaan vanhentunut. Metroaseman ympäristön 
täydennysrakentaminen ja aseman uudistaminen ovat olennaisena 
osana Myllypuron keskuksen kehittämistä. 

Vuonna 2004 alueelle laaditussa metroaseman ympäristön 
asemakaavassa yhtenä lähtökohtana oli nykyisen aseman 
uudistaminen. Aseman ympäristöön on osoitettu asemakaavassa uutta 
toimitilakerrosalaa 149 000 k-m². Ensimmäisenä kohteena on 
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parhaillaan valmistumassa noin 19 000 k-m²:n suuruinen 
terveysasema. Myös Myllypuron liikekeskus valmistuu kesällä 2012. 

Hankesuunnitelman mukaan aseman peruskorjaus ja radan 
siirtokustannukset ovat yhteensä noin 27,7 milj. euroa (alv 0 %). 
Asemakaavatyön yhteydessä arvioitiin peruskorjauksen ja radan siirron 
maksavan noin 36 milj. euroa (alv 0 %). 

Metroaseman ympäristö soveltuu erinomaisesti kaupunkirakenteen 
kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen. Sijainti on liikenteellisesti 
keskeinen olemassa olevan keskuksen vieressä, jossa on tarjolla hyvät 
julkiset ja kaupalliset palvelut sekä liikuntapalvelut. Tässä kehityksessä 
metroaseman uudistaminen on olennainen perusinvestointi, joka 
edistää rakennusoikeuden toteutumista.

Aseman rakennustyöt ja radan siirto on tarkoitus toteuttaa vaiheittain 
kolmen vuoden kuluessa vuosina 2012 - 2014. Asema on 
metroliikennekäytössä koko rakennustöiden ajan.

Peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2014 lopulla eli 
samaan aikaan kun Länsimetro käynnistyy. 

Kiinteistölautakunta puoltaa Myllypuron metroaseman peruskorjauksen 
hankesuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Juhani Kovanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36574

juhani.kovanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2012 § 10
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Ksv 1781_1, karttaruutu K5/P4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä.

Hankesuunnitelma on Myllypuron keskuksen toimitilakorttelien 
asemakaavan nro 11241 (tullut voimaan 26.11.2004) mukainen lukuun 
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ottamatta hyvin vähäisiä tontinrajan ylityksiä eteläisen (läntisen) 
lippuhallin seinällä Myllyaukiolla. Ylitykset voidaan hoitaa 
rakennuslupavaiheessa poikkeamina eivätkä näin ollen edellytä 
asemakaavan muuttamista. 

Metroaseman kunnostus on osa Myllypuron uuden keskuksen 
toteuttamista ja tarpeellinen liikenteellisen palvelutason kohottajana.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 03.11.2011 § 169
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti

 esittää kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 27.684.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=104,1, Haahtela-indeksi=83, 
pääkaupunkiseudun hintatasoon 10/2011

 oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua 
sekä jättämään valmistelevien töiden (rakennusvaihe 1) 
rakennuslupahakemuksen ja aloittamaan kyseiset valmistelevat 
työt ennen hankepäätöksen hyväksyntää

Lisäksi johtokunta päätti, että hankesuunnitelmaan sisällytetään optio 
ja suuntaa-antavat laskelmat täyspitkästä kolmen vaunuparin 
asemasta, jotta Helsingin rataosuus on kokonaisuudessaan yhtenevä 
ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin alueella pidemmillä junilla 
liikennöinnin.  

Käsittely

03.11.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Haltia-Holmberg Mirva: Vastaehdotus: Vastaehdotus: 
Hankesuunnitelmaan sisällytetään optio ja suuntaa-antavat laskelmat 
täyspitkästä kolmen vaunuparin asemasta, jotta Helsingin rataosuus on 
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kokonaisuudessaan yhtenevä ja mahdollistaa tarvittaessa Helsingin 
alueella pidemmillä junilla liikennöinnin. 

Kannattajat: Lehtinen Ari

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35034

anna.rantanen(a)hel.fi
Juolevi Timo, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi


