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Sirviö, Pekka yksikön johtaja
Maunuksela, Elina viestintäpäällikkö
Mutka, Rain asiamies
Kaunismäki, Raimo asiantuntija

paikalla: 174 §
Lähdetie, Artturi asiantuntija

paikalla: 173 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

31.10.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

§ Asia

169 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

170 Tj/2 Johtokunnan kokouksessa 10.10.2013 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

171 Tj/3 Kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2013 ja 9.10.2013 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano

172 Infraj/1 Esitys kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi

173 Infraj/2 Kaupunkipyörähankkeen tilannekatsaus

174 Tj/4 Automaattimetron tilannekatsaus

175 Tj/5 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2014

176 Tj/6 HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

177 Haj/1 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös automaattimetron hankintaa 
koskevassa asiassa

178 Haj/2 Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille ottamat 
asiat

179 Haj/3 Ilmoitusasiat

180 Haj/4 Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

181 Haj/5 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (33)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/1
31.10.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

§ 169
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kokkilan (varalla Oka) 
ja Vepsän (varalla Simonen) tarkastamaan tämän kokouksen 
pöytäkirjan.

Johtokunta päätti käsitellä toimitusjohtajan asian nro 3 jälkeen HKL-
Infrapalveluiden asiat nrot 1 ja 2, sitten toimitusjohtajan asiat 4 - 6 ja 
loput asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      
(varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 170
Johtokunnan kokouksessa 10.10.2013 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano 

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, ettei 
johtokunnan kokouksessa 10.10.2013 käsiteltyjä asioita oteta 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi, 
ettei johtokunnan kokouksessa 10.10.2013 käsiteltyjä asioita oteta 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 171
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2013 ja 9.10.2013 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelot 
25.9.2013 ja 9.10.2013 sekä päätösluetteloon liittyvät 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätökset 30.9.2013 (1034 §) ja 
14.10.2013 (1081 §).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelot 
25.9.2013 ja 9.10.2013 sekä päätösluetteloon liittyvät 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätökset 30.9.2013 (1034 §) ja 
14.10.2013 (1081 §).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 172
Esitys kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi

Pöydälle 31.10.2013

HEL 2013-012667 T 10 06 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman tekstiosa 30.9.2013
2 Kustannusarvio 2.10.2013
3 ArkkitehtisuunnitelmatA3 30.9.2013

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee

 esittää kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman 
lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä 
siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 
15.552.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=107,2 
(2010=100), Haahtela-indeksi=83,2, pääkaupunkiseudun 
hintatasossa 6/2013

 oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua 
ennen hankepäätöksen hyväksyntää

Hankkeen kuvaus 

Muutosalueen laajuustiedot:

katutaso 450 brm2
lippuhallitaso, -1krs 4.400 brm2
tekninen taso, -2krs 350 brm2
yhteensä 5.200 brm2
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Rakennushanke käsittää Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
nykyisten tilojen peruskorjauksen, lippuhallin sisäänkäyntien uusimiset 
Hakaniemen torilla ja raitiovaunupysäkkialueella sekä 
Siltasaarenkadun jalkakäytävällä olevan nykyisen sisäänkäynnin 
siirtämisen Siltasaarenkatu 16 kiinteistöön.

Hakaniemen metroasema on otettu käyttöön 1.6.1982. Hakaniemen 
metroasemaa käyttää vuorokaudessa noin 14 000 matkustajaa. Asema 
oli yksi metron ensimmäisenä avatuista asemista. Metroasemalle on 
sisäänkäynnit laiturin molemmista päistä, etelästä Hakaniemen torin 
puolelta ja pohjoisesta Toiselta linjalta. Aseman eteläinen lippuhalli 
sijaitsee maan alla Siltasaarenkadun, Hämeentien ja Eläintarhantien 
risteyskohdassa. Maanalaiseen lippuhalliin on neljä sisäänkäyntiä, 
joista vain yksi sisäänkäynti, Hakaniemen torilta, täyttää 
esteettömyyden vaatimukset.

Helsingin keskustan alle suunniteltu Pisararata tulisi yhdistämään juna- 
ja metroliikenteen tehokkaaksi joukkoliikenteen kokonaisuudeksi. 
Hakaniemi olisi yksi tärkeä solmukohta junan ja metron välillä. 
Hakaniemen Pisararadan juna-asema mahdollistaisi nopean 
vaihtoyhteyden metroon. Toteutuessaan Pisararata nostaisi 
Hakaniemen metroaseman käyttäjämäärän arviolta 79 000 käyttäjään 
vuorokaudessa vuoteen 2035 mennessä.

Nykyisellään Hakaniemen metroaseman lippuhalli on yleisilmeeltään 
vanhentunut ja käytössä kulunut. Lippuhallin tekniikka on tulossa 
käyttöikänsä päähän. Hallin yleiset tilat ovat kylmiä tiloja; mm. 
ilmanvaihtoratkaisu on puutteellinen. Osa lippuhallin tiloista on poissa 
käytöstä vesivuotojen ja kosteusvaurioiden takia. 
Raitiovaununkuljettajien tauko- ja sosiaalitilat on sijoitettu väliaikaisiin 
tiloihin. 

Liikennemäärien kasvu tarjoaa mahdollisuuden lippuhallin kaupalliseen 
kehittämiseen. Lippuhallin muuttaminen lämpimäksi ja valoisaksi tilaksi 
parantaa tilojen turvallisuutta, viihtyvyyttä ja käyttömukavuutta.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen uusi sisäänkäynti 
Siltasaarenkatu 16:n kautta on kaupunkisuunnitteluviraston mukaan 
tärkeä osa torialueen kevyen liikenteen ja jalankulkuväylien 
kehittämistä. Lisäksi uusi sisäänkäynti luo lippuhallille toisen 
esteettömän kulkuyhteyden Hakaniemen torille johtavan yhteyden 
lisäksi. 

Hakaniemen torille uusittava sisäänkäyntipaviljonki mahdollistaa 
lippuhallin uusittavan talotekniikan maanpäällisten osien integroinnin 
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sisäänkäyntirakennukseen kaupunkikuvallisesti kestävällä tavalla. 
Uudet sisäänkäyntirakennukset torilla ja laiturialueella korostavat 
joukkoliikenteen merkitystä kaupunkirakenteessa. Rakennukset 
toteutetaan siten, että olemassa olevat hissi-, liukuporras- ja 
porrasyhteydet rakenteineen hyödynnetään.

Hakaniemen metroaseman eteläinen sisäänkäynti on 
matkustajakäytössä koko lippuhallin peruskorjauksen ajan. Lippuhallin 
ja sisäänkäyntien rakennustyöt tullaan vaiheistamaan siten, että 
metroasemalle on turvallinen ja esteetön kulkuyhteys koko 
peruskorjauksen ajan. Rakentamisella ei ole vaikutusta Hakaniemen 
raitiovaunuliikenteeseen. Lisäksi alueen maanpäälliset ajoneuvo- ja 
henkilöliikenteen poikkeusjärjestelyt ovat vähäiset ja ne kohdistuvat 
pääosin Siltasaarenkatu 16 kiinteistön läheisyyteen.

Hakaniemen metroaseman lippuhallin kannen pintarakenteet ja 
vesieritys sekä radan alusrakenteet ja tärinäeristys on uusittu erillisenä 
urakkana vuoden 2013 aikana. Aseman lippuhallin peruskorjaus tulee 
yhdessä näiden jo tehtyjen töiden kanssa muodostamaan 
kokonaisuuden, jolla vanhentuneen ja osin huonokuntoisen 
Hakaniemen metroaseman lippuhallin elinkaarta jatketaan ja lippuhalli 
saadaan uuteen loistoon.

Kustannukset

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 15.552.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=107,2 (2010=100), Haahtela-
indeksi=83,2, pääkaupunkiseudun hintatasossa 6/2013.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):

Rakennuttajan kustannukset 1.671.000 €
Rakennustekniset työt 6.675.000 €
LVI-tekniset työt 1.221.000 €
Sähkötekniset työt 1.035.000 €
Tilaajan erillishankinnat 1.275.000 €
Hankevaraukset 3.675.000 €
Yhteensä 15.552.000 €

Ks. Hankesuunnitelman liite, Kustannusarvio

Aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan:

 hankepäätös vuoden 2014 alussa 
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 suunnitelmat valmiit kevät 2014 
 urakoiden hankinta kesä 2014 
 rakentaminen alkaa syksy 2014 ja valmis kesällä 2016 

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen selvitys-, tutkimus- ja mittaus sekä suunnittelutyöhön on 
käytetty syyskuuhun 2013 mennessä noin 175.000 euroa. 

Vuodelle 2013 HKL:n tulosbudjetissa on varattu HT,lippuhallin 
laajennus ja muutostyö 200.000 euroa. Hankkeen kustannukset 
vuoden 2013 aikana tulevat arviolta pysymään tulosbudjetin puitteissa.

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessä 2014-2016 seuraavasti:

 2014: 4,05 milj. euroa 
 2015: 8,6 milj. euroa 
 2016: 3,7 milj. euroa 

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Siltasaarenkadun jalkakäytävällä olevan nykyisen lippuhallin 
sisäänkäynnin siirtotyöt Siltasaarenkatu 16 kiinteistöön ovat noin 
1.817.000 euroa (alv 0 %). Hankesuunnitelmassa on huomioitu 
sisäänkäynnin siirron rakentamiskustannukset kokonaisuudessa. Tältä 
osin HKL on neuvotellut Siltasaarenkatu 16 kiinteistön omistajan 
kanssa esisopimuksen, jonka mukaan sisäänkäynnin 
rakennuskustannukset tullaan jakamaan suhteessa HKL 70 % ja 
kiinteistön omistaja 30 %. HKL:n arvioitu kustannus sisäänkäynnin 
siirrosta on 1.271.900 euroa ja kiinteistön omistajan osuus on 545.100 
euroa (alv 0 %). Huomioiden Siltasaarenkadun 16 kiinteistön osuus, 
tulee HKL:n osuus koko hankkeesta olemaan enintään 15.006.900 
euroa (alv 0 %).

Kun investoinnin kannattavuuslaskelmassa huomioidaan uusittujen ja 
lisääntyneiden vuokrattavien tilojen vuosittainen vuokra-arvio 
suuruudeltaan 585.000 euroa ja arvioidut tilojen vuotuiset hoitokulut 
arvoltaan 215.000 euroa ja pääomakulut arvoltaan 165.000 euroa, niin 
investoinnin takaisinmaksuaika on noin 28 vuotta.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

15.006.900 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 375.173 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 
14.632 euroa vuodessa.
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HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % 
investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli 187.587 
euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Käytännössä kaupunki 
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on 
yhteensä noin 7,5 milj. euroa. 

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut 
ovat yhteensä noin 8,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 
vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman tekstiosa 30.9.2013
2 Kustannusarvio 2.10.2013
3 ArkkitehtisuunnitelmatA3 30.9.2013

Tiedoksi

Hankinta
Talous
Infra
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§ 173
Kaupunkipyörähankkeen tilannekatsaus

HEL 2011-010642 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun selvityksen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun selvityksen.

Esittelijä

Liikennelaitos -liikelaitoksen –johtokunta teki tammikuussa 2012 
päätöksen hankintaneuvottelujen käynnistämisestä JCDecaux’n 
kanssa kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisesta Helsinkiin. 
Neuvotteluprosessin aikana JCDecaux jatkoi vuonna 2011 antamaansa 
tarjousta HKL:n pyynnöstä useaan otteeseen, mutta ei jatkanut 
tarjoustaan enää 15.10.2013 jälkeen.

JCD:n kanssa käydyissä neuvotteluissa käytiin läpi 
kaupunkipyöräasemien määrää sekä sijoittelua Helsinkiin. Yhdessä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa laadittiin suunnitelma 52 
pyöräaseman verkostosta kaupunkipyöräjärjestelmän 
käynnistämiseksi. Hankintaneuvotteluissa käytiin myös neuvotteluja 
järjestelmän rahoittamiseen tarvittavien ulkomainosten sijoittamisesta 
pyöräasemille ja muille mainospaikoille. Katutilasta ja kaupunkikuvasta 
vastaavat hallintokunnat (HKR, RakVV, KSV) ovat laatineet 
ulkomainontaan yhteisen tulkinnan kaupunginhallituksen päättämän 
ulkomainosohjeen perusteella. Tämä ohje ja sen tulkinta, ns. 
mainoslaitekartta, rajaa ulkomainokset suuresta osasta 
kantakaupunkia.

Samanaikaisesti kaupunki selvitti myös siitä, voidaanko pyöräasemat 
varustaa mainoksin ja pyöräasemilla tapahtuvaa mainonta rinnastaa 
pysäkkikatoksissa olevaan mainontaan. Selvityksen tuloksena oli se, 
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että pyöräasemilla oleva mainonta on rinnastettavissa pysäkkikatosten 
mainoksiin ja niitä voidaan tietyin poikkeuksin sijoittaa alueille, joissa 
muu katumainonta on kiellettyä. Suunnitteluista pyöräasemista ja niissä 
olevista mainoksista laadittiin lista, jossa rajoitettiin mainontaa osassa 
pyöräasemia.

Jotta kaupunkipyöräjärjestelmä voidaan Helsinkiin hankkia, on 
hankintakuvio mietittävä uudelta pohjalta. Nyt käyty tarjouskilpailu 
pohjautui vuonna 2008 laadittuun hankesuunnitelmaan. Tämä 
suunnitelma on monilta osin vanhentunut ja kaipaa päivittämistä. 
Toisaalta nyt käydyn hankintaneuvottelun yhteydessä on Helsingin 
kaupunkipyöräsuunnitelmat tarkentuneet huomattavasti mm. 
pyöräasemien sijoittelun osalta. 

Uudelleen harkittavaksi kaupunkipyöräjärjestelmän 
hankesuunnitelmaan tulee useita eri seikkoja liittyen pyöräjärjestelmän 
hankintaan, operointiin ja rahoitukseen. Aiemmin muita kuin kokonaan 
ulkomainosyhtiöiden pyörittämiä pyöräjärjestelmiä ei ole harkittu. 
Kuitenkin viimeisten viiden vuoden aikana on markkinoille tullut useita 
eri konsepteilla toimivia pyöräjärjestelmien toimittajia ja operoijia. 
Hankesuunnitelman päivityksessä tulee selvittää mahdollisuudet 
pyöräjärjestelmän ja operoinnin hankkimiseen erillisinä hankintoina. 
Myös pyöräjärjestelmän rahoittaminen mainos-, sponsori- ja 
käyttäjärahoituksella sekä kaupungin subventio-osuuden määrä tulee 
tarkastella uudestaan. Kaupungin oman tuotannon osuus 
pyöräjärjestelmässä tulee myös harkita.

Hankesuunnitelma tulee myös laatia siinä määrin täydellisten 
liikennesuunnitelmien pohjalta, että pyöräjärjestelmä voidaan 
kilpailuttaa suoraan vähintään 150 pyöräaseman ja 1500 pyörän 
järjestelmänä ja siihen pitää varata optiot laajentumiseen 
projektialueille (Jätkäsaari, Kalasatama jne.) Tältä osin suunnitelma 
vaatii myös liikennesuunnittelun tarkentamista yhdessä KSV:n kanssa.

Käytännössä pyöräjärjestelmän hankkiminen kesäksi 2014 on em. 
suunnitteluun ja hankintaan liittyvistä syistä mahdotonta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Päätöshistoria
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Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 26.01.2012 § 23

HEL 2011-010642 T 02 08 02 00

Päätös

Johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen neuvottelemaan ja 
tekemään yhteistyösopimuksen kaupunkipyöräjärjestelmän ja -palvelun 
hankkimisesta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen 
JCDecaux Finland Oy:n kanssa seuraavasti:

 JCDecaux toimittaa kaupunkipyöräjärjestelmän niin, että se 
käsittää vähintään 34 pyörätelinettä ja 500 polkupyörää 

 JCDecaux vastaa kaupunkipyöräjärjestelmän huolto- ja 
kunnossapidosta.

 JCDecaux maksaa HKL:lle vähintään 10 000 euron 
sopimuskorvauksen vuosittain sekä 20 % asiakkaiden 
rekisteröitymismaksuista.

 HKL luovuttaa pyörätelineiden yhteydestä ja/tai muualta 
kaupunkitilasta JCDecauxin käyttöön 45 - 125 mainospaikkaa, 
niin kuin siitä tarkemmin osapuolten kesken sovitaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa 
tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 174
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen: Vastaehdotus Tj/ 4
Automaattimetron tilannekatsaus

HKL:n johtokunta on jo aiemmin pyytänyt riskikartoitusselvitystä siitä, 
jos metronautomaattiprojekti aikataulu tulee pettämään. Tähän liittyvää 
selvitystä ei ole vielä saatu tähän mennessä.

HKL:n johtokunta pyytää pikaista selvitystä siitä, minkälaisen 
varasuunnitelmiin HKL:llä aikoo tehdä, jos automaattimetronprojekti ei 
toteudukaan metronetenemissopimuksen mukaisesti.
Tähän pitää myös liittää todellinen riskikartoitus myös taloudellisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus Tj/ 4
Automaattimetron tilannekatsaus: HKL:n johtokunta on jo aiemmin 
pyytänyt riskikartoitusselvitystä siitä, jos metronautomaattiprojekti 
aikataulu tulee pettämään.
Tähän liittyvää selvitystä ei ole vielä saatu tähän mennessä. HKL:n 
johtokunta pyytää pikaista selvitystä siitä, minkälaisen 
varasuunnitelmiin HKL:llä aikoo tehdä, jos automaattimetronprojekti ei 
toteudukaan metronetenemissopimuksen mukaisesti.
Tähän pitää myös liittää todellinen riskikartoitus myös taloudellisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna. 

Jaa-äänet: 5
Otso Kivekäs, Anja Malm, Sakari Oka, Marjaana Syrjälä, Lilja 
Tamminen
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Ei-äänet: 3
Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 1
Riina Simonen

Poissa: 0

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta 
kriittisellä polulla.

Projektin valmiusaste on 26.9.2013 kaikkiaan 56,2 % (Siemensin 
ilmoitus).

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
perussopimuksen mukaisten hankintojen lisäksi mm. 
automaattiprojektiyksikön palkkakulut, on tähän mennessä kirjattu 
yhteensä 26,6 M€. Hankesuunnitelman mukainen 
enimmäismäärärahavaraus ilman indeksitarkistusta on 115 M€.

Kolmen (3) ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön 
automaattiajoasennus viivästyi kaikkiaan runsaat seitsemän (7) 
kuukautta ja lisäksi katsastuksen jälkeen metrojunayksiköissä on ollut 
erilaisia teknisiä vikoja, joiden vuoksi niitä on jouduttu ottamaan pois 
liikenteestä. Lisäksi M100-sarjan metrojunayksiköiden 
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksiköiden 
matkustajakäytölle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat 
vielä kesken.

Ensimmäinen M200-sarjan metrojunayksikkö luovutettiin Siemensille 
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut vielä 
toimittanut M200-sarjan metrojunayksiköiden osalta HKL:lle 
Sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti 
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tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikön voidakseen 
viimeistellä asennusohjelman Sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan 
metrojunayksiköiden asennusten aloitus on myöhässä noin kahdeksan 
(8) kuukautta verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien 
suunnittelu niin, että ovet täyttävät kaikki automaattimetron 
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Siemens 
osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti valmistelevansa 
kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun, 
joka täyttää sekä turvallisuuteen että toiminnallisuuteen liittyvät 
vaatimukset. 

Vanhojen relepohjaisten asetinlaitteiden purkaminen on aloitettu 
heinäkuussa metrovarikolta, minkä jälkeen siirryttiin purkamaan 
matkustajalinjan asetinlaitteita. Purku on tehty päiväsaikaan, mutta sillä 
ei ole vaikutusta metron liikennöintiin. Purku on saatettu päätökseen 
viikon 42 aikana (Siemensin ilmoitus).

Siemens on ilmoittanut, että uuden ATS:n ja asetinlaitteen ohjelmat 
päivitetään viikonloppuna 26. – 27.10.2013.   

Siemens on ilmoittanut, että M100-sarjan modifioitujen metrojunien 
yötestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytänyt 
Siemensiltä turvallisuusselvitystä siitä, että automaattiajossa olevat 
metrojunayksiköt voidaan aina automaattiajon päätyttyä ottaa 
turvallisesti manuaaliseen liikenteeseen.

Edellisen johtokunnalle annetun katsauksen jälkeen 
automaattimetroprojektissa on erityisesti käyty neuvotteluja 
kirjeenvaihdossa seuraavista asioista: 

 Siemensin  länsimetroon esittämät lisä- ja muutostyöt (M300-
sarjan vaunumuutokset ja laitemäärien  muutokset radalla) ja 
niiden hinnoittelu

 Toimituserän 2 puuteluetteloasioiden korjaaminen ja 
poistaminen, jonka HKL edellyttää tapahtuvan ilman 
lisäkustannuksia 

Osapuolten välisessä riidanratkaisumenettelyissä käräjäoikeus on 
antanut kaksi välipäätöstä, jolla se toisaalta on ilmoittanut, ettei 
käsittele Siemensin kannetta kiireellisenä, ja pyytänyt Siemensiä 
perustelemaan salassapitoa koskevat vaatimuksensa 
yksityiskohtaisesti.   
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Automaattimetrohankkeeseen liittyy myös jäljempänä hallinto- ja 
talousyksikön asiana oleva selvitys korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksestä automaattimetrohankintaa koskevasta valituksesta. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 10.10.2013 § 160

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan
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03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 175
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2014

HEL 2013-013040 T 00 00 02

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa vuonna 2014 kello 
16.00 alkaen seuraavasti:

 23.01.
 13.02.
 06.03.
 27.03.
 16.04.
 08.05.
 28.05.
 17.06. 
 21.08.
 11.09.
 02.10.
 23.10.
 13.11.
 27.11.
 18.12.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Otteet

Ote
Johtokunnan jäsenet ja 
varajäsenet
Khn edustaja ja varaedustaja
Apulaiskaunginjohtaja
Toimitusjohtaja
Yksiköiden johtajat ja sihteerit
Johtokunnan sihteeri
Viestintä
HKL:n postikeskus
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Hallintokeskus
Hankintakeskus

Päätösehdotus

Johtokunta päättänee pitää varsinaiset kokouksensa vuonna 2014 kello 
16.00 alkaen seuraavasti:

 23.01.
 13.02.
 06.03.
 27.03.
 16.04.
 08.05.
 28.05.
 17.06. 
 21.08.
 11.09.
 02.10.
 23.10.
 13.11.
 27.11.
 18.12.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Otteet

Ote
Johtokunnan jäsenet ja 
varajäsenet
Khn edustaja ja varaedustaja
Apulaiskaunginjohtaja
Toimitusjohtaja
Yksiköiden johtajat ja sihteerit
Johtokunnan sihteeri
Viestintä
HKL:n postikeskus
Hallintokeskus
Hankintakeskus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 20 (33)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/6
31.10.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

§ 176
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

HEL 2013-013042 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n, 
HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.9.2013.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
3 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
4 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.9.2013.

Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

Tavoiteohjelman 2010 - 2015 tavoitteiden toteuttaminen 

HKL:n tavoiteohjelmassa 2010 – 2015 on asetettu konkreettiset 
tavoitteet HKL:lle. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti. 
Alkuvuoden toteutumaseurannan mukaan ohjelmassa vuodelle 2013 
asetetut tavoitteiden toteutuma-arvio (osatavoitteiden painotettu 
keskiarvo asteikolla 1-5) on 3,11 pistettä kun tavoite on 3,34 pistettä.

Asema-, varikko- ja ratainvestoinnit

Osavuosikauden aikana valmistui Hakaniemen 
raitiovaunupysäkkialueen perustusten ja raiteiden uusiminen. 
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Metrovarikolla työt jatkuivat. Kaikki kesän ajaksi suunnitellut raitioteiden 
peruskorjaukset toteutuivat suunnitellun mukaisesti. Meneillään ovat 
Kampin ja Kaisaniemen (Kaisaniemen Metrohalli Oy) liukuportaiden 
peruskorjaus sekä Ruoholahden hissien peruskorjaus. Osavuoden 
aikana käynnistyi Jokeri 2-tunnelin rakentaminen. Kokouksessaan 
12.9. johtokunta hyväksyi Myllypuron aseman 
peruskorjaussuunnitelman ja lähetti sen edelleen 
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Automaattimetro

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta 
kriittisellä polulla. Projektin valmiusaste on 26.9.2013 kaikkiaan 56,2 % 
(Siemensin ilmoitus). Kolmen ensimmäisen M100-sarjan 
metrojunayksikön automaattiajoasennus viivästyi kaikkiaan runsaat 
seitsemän (7) kuukautta ja lisäksi katsastuksen jälkeen 
metrojunayksiköissä on ollut erilaisia teknisiä vikoja, joiden vuoksi niitä 
on jouduttu ottamaan pois liikenteestä. Lisäksi M100-sarjan 
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksiköiden 
matkustajakäytölle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat 
vielä kesken.

Ensimmäinen M200-sarjan metrojunayksikkö luovutettiin Siemensille 
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut vielä 
toimittanut M200-sarjan metrojunayksiköiden osalta HKL:lle 
sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti 
tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikön voidakseen 
viimeistellä asennusohjelman sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan 
metrojunayksiköiden asennusten aloitus on myöhässä noin kahdeksan 
(8) kuukautta verrattuna etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien 
suunnittelu niin, että ovet täyttävät kaikki automaattimetron 
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Osapuolten 
neuvottelussa 20.9.2013 Siemens ilmoitti valmistelevansa kahdeksan 
viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun, joka täyttää 
sekä turvallisuuteen että toiminnallisuuteen liittyvät vaatimukset.

Vanhojen relepohjaisten asetinlaitteiden purkaminen on aloitettu 
heinäkuussa metrovarikolta, minkä jälkeen siirryttiin purkamaan 
matkustajalinjan asetinlaitteita. Purku on tehty päiväsaikaan eikä se ole 
vaikuttanut metron liikennöintiin. Purku saatiin päätökseen viikon 42 
aikana. Siemens on ilmoittanut, että uuden ATS:n ja asetinlaitteen 
ohjelmat päivitetään viikonloppuna 26. – 27.10.2013 seitsemän (7) 
kuukautta myöhässä verrattuna etenemissopimuksen mukaiseen 
aikatauluun.
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Siemens on ilmoittanut, että M100-sarjan modifioitujen metrojunien 
työtestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytänyt 
Siemensiltä turvallisuusselvitystä siitä, että välillä automaattiajossa 
olevat metrojunayksiköt voidaan aina automaattiajon päätyttyä ottaa 
turvallisesti manuaaliseen liikenteeseen.

Projektin aikataulu on edelleen HKL:n ja Siemensin 2012 päättämän 
Etenemissopimuksen mukainen kokonaisaikataulu, jonka mukaan 
Länsimetro voidaan ottaa liikennekäyttöön sovitun mukaisesti vuoden 
2015 lopulla. Marras-joulukuun vaihteessa HKL, Länsimetro Oy ja HSL 
tarkastelevat yhteisesti kaikkia automaattimetroon ja Länsimetroon 
liittyviä aikataulukysymyksiä. Siemensin ilmoituksen mukaan täysin 
automaattiseen ajoon siirtyminen (liikennöinti ilman kuljettajia) siirtyy 
joka tapauksessa kuitenkin kuusi kuukautta myöhempään ajankohtaan 
eli helmikuuhun 2017.

Uudet metrovaunut

Sopimuksen mukaan HKL hankkii CAF:ilta kaksikymmentä (20) uutta 
metrojunayksikköä. Metrojunayksiköt ovat 90 metriä pitkiä ja vastaavat 
pituudeltaan nykyisiä kahden yksikön (4 vaunun) junia. 

Myös uusien M300-junien toimitus kärsii aikatauluvaikeuksista, koska 
Siemens on ilmoittanut, että se ei pysty toimittamaan junien 
automaattilaitteita siinä aikataulussa kuin CAF:n varsinainen 
junaprojekti etenee. CAF on ilmoittanut yhdeksän (9) viikon 
aikatauluriskistä. 

Länsimetron  rakentaminen 

Länsimetron rakentaminen on laajasti käynnissä. Ajotunnelit on louhittu 
ja ratatunneleista oli kesäkuun loppuun mennessä louhittu 26.729 m 
(96,2 % kokonaispituudesta). Helsingissä ratatunneleista on louhittu 
100 % ja Espoossa 94,6 %. Ensimmäiset asemien rakentamisurakat 
ovat alkaneet.

Raitiovaunut

Ensimmäisen uuden raitiovaunun roll-out -tilaisuus oli Otanmäessä 
13.6.2013 ja vaunu saapui Helsinkiin 25.6.2013 Vaunun testit alkoivat 
välittömästi. Toinen vaunu saapuu Helsinkiin marraskuussa. 
Testivaunun 1 Artic häiriöttömän matkustajaliikenneajon testi on ollut 
käynnissä elokuusta 2013 alkaen. Viimeksi se käynnistyi uudestaan 
23.10.2013. 
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Varsinainen toimitus (kaikkiaan 38 vaunua) ajoittuvat vuosille 2015 - 
2018. Sopimus sisältää myös kolme optiota yhteensä 90 vaunun 
toimittamisesta vuosien 2018 - 2026 aikana.

Talousarvion sitovat tavoitteet

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2011 tasolla (raitio 2011: 3,87; metro: 4,03).
 Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikenteen 99,96 

%.
 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 

lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.
 Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen 

hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi 
hankkeen kaikissa vaiheissa.

HKL ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat tavoitteet. 
Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna 
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta 
metroliikenteen luotettavuus on hieman jäämässä tavoitteesta. Myös 
raitioliikenteen asiakastyytyväisyyden tavoite ollaan saavuttamassa, 
mutta metroliikenteessä ennakoidaan jäätävän 
asiakastyytyväisyystavoitteesta. Erityisen ongelmallisia 
metroliikenteessä ovat olleet automaattimetrojärjestelmän 
matkustajainformaationäytöt, jotka eivät ole toimineet Sopimuksessa 
edellytetyllä tavalla ja joista on tullut myös paljon asiakaspalautetta. 

Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa. 
Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmää ollaan kehittämässä 
pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS) parantamalla sekä ottamalla 
käyttöön uusi projektinhallintajärjestelmä vuoden 2013 aikana.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 034 henkilöä 30.9.2013 (30.9.2012: 1 
026). Vuoden 2012 lopussa henkilöstömäärä oli 1 023. Keskimäärin 
tammi-kesäkuussa henkilöitä oli 1 048, kun vastaavalla kaudella 
vuonna 2012 henkilöitä oli keskimäärin 1 039. Raitioliikenteessä oli 
syyskuun lopussa 12 kuljettajaa enemmän kuin vastaavalla hetkellä 
vuonna 2012.

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 147,1 milj. euroa eli 2,9 
milj. euroa tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä 
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä 
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joukkoliikenneinfran ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta 
infrainvestointien pääomakuluihin. Infran ylläpitotulot ovat jäämässä 1,3 
miljoonaa euroa alle budjetoidun. Suomenlinnan henkilöliikenteen 
liikennöintikorvaustuloja HSL:ltä on toteutumassa 0,6 milj. euroa 
budjetoitua vähemmän ja myös metroliikenteen 
liikennöintikorvaustuloja 0,6 milj. euroa vähemmän. 

Liiketoiminnan muita tuottoja on kertymässä 5,3 milj. euroa budjetoitua 
enemmän. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on mukana Töölönkadun 
asuinkiinteistöstä saatava 4,6 milj. euron myyntivoitto, jota ei ole 
mukana budjetissa.

Palvelujen ostoja on toteutumassa 2,0 milj. euroa budjettia vähemmän. 
Suomenlinnan henkilöliikenteen liikennöintikorvauksia ovat 
toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Myös 
rakennusten ulkopuhdistuksia on toteumassa 0,5 milj. euroa ja 
liikennevälineiden huoltoja 0,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Henkilöstökulut ovat toteutumassa 0,5 milj. euroa budjetoitua 
pienempinä ja rahoituskulut 0,8 milj. euroa alle budjetin. Sen sijaan 
aineita ja tarvikkeita sekä poistoja on toteutumassa hiukan budjetoitua 
enemmän.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 8,4 milj. euroa 
eli 5,3 milj. euroa budjetoitua parempi. HKL:n koko vuoden 
tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 2,3 milj. euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 90,7 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 147,3 milj. euroa. Metron kulunvalvontaan, mukaan 
lukien junalaitteet, varatuista 27,5 miljoonasta eurosta on toteutumassa 
11,1 miljoonaa, bussijokeriin varatuista 16,5 milj. eurosta 5,5 milj. euroa 
ja uuteen Koskelaan varikkoon budjetoidusta 10,0 milj. eurosta 0,4 milj. 
euroa.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uusien metrovaunujen 
ennakkomaksu 12,6 milj. euroa, automaattimetron maksut 11,1 milj. 
euroa ja metrovarikon rakentaminen 10,6 milj. euroa, milj. 

Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistamien Ruskeasuon Varikkokiinteistö 
Oy:n osakkeiden siirtymisestä HKL:n hallintaan on toteumassa 5 
miljoonan euron budjetoimaton investointi.

HKL nostaa uutta ulkoista lainaa 70,0 milj. euroa vuonna 2013.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
3 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
4 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
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§ 177
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös automaattimetron hankintaa 
koskevassa asiassa

HEL 2012-005436 T 03 01 01

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 4.10.2013 (dnro 4226/3/10).

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 KHO_päätös_4.10.2013_Ansaldo_julkista hankintaa koskeva 
valitus.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
korkeimman hallinto-oikeiden päätöksen 4.10.2013 (dnro 4226/3/10).

Esittelijä

Joukkoliikennelautakunta on 15.5.2008 tekemällään päätöksellä (190 
§) oikeuttanut liikennelaitoksen tilaamaan metron 
kuluvanvalvontatekniikan uusimisen ja metron automatisoinnin 
Siemens Transportation Systems SAS / Siemens Osakeyhtiöltä 
(jäljempänä Siemens). Hankintapäätökseen ovat sisältyneet myös 
hankintailmoituksessa mainitut optiot. Hankintapäätöksen 
arvonlisäveroton arvo on ollut Helsingin metron osalta 123,8 milj. euroa 
ja länsimetroa koskevan option osalta 53,4 milj. euroa.

Tarjouskilpailuun osallistunut Ansaldo STS Sweden Ab (jäljempänä 
Ansaldo) teki ko. joukkoliikennelautakunnan hankintapäätöksestä 
valituksen markkinaoikeuteen ja vaati lautakunnan päätöksen 
kumoamista.

Markkinaoikeus päätöksellään 5.11.2010 hylkäsi kaikki Ansaldon 
asiassa tekemät vaatimukset. Markkinaoikeus lisäksi velvoitti Andaldon 
korvaamaan HKL:n oikeudenkäyntikulut 7 500 eurolla.
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Ansaldo jatkovalitukseen markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen vaati, että markkinaoikeuden päätös kumotaan.

Korkein hallinto-oikeus välipäätöksellään 16.5.2013 antoi Ansaldolle 
tiedon Siemensin tarjouksen hinnoittelutaulukosta. Ansaldo ilmoitti, 
ettei se käytä sille varattua tilaisuutta lausua hinnoittelutaulukon 
johdosta.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Ansaldon valituksen päätöksellään 
4.10.2013 seuraavasti:

 korkein hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen ennakkoratkaisun 
pyytämisestä EU:n tuomioistuimelta

 korkein hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen suullisen käsittelyn 
toimittamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa

 korkein hallinto-oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden 
päätöksen lopputulosta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen 
osalta

 korkein hallinto-oikeus hylkäsi Ansaldon vaatimukset 
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta

 korkein hallinto-oikeus velvoitti Ansaldon korvaamaan HKL:n 
oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2.500 
eurolla.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuomio on lopullinen tuomio asiassa 
eikä siihen enää voi hakea muutosta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 KHO_päätös_4.10.2013_Ansaldo_julkista hankintaa koskeva 
valitus.pdf
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§ 178
Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille 
ottamat asiat

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä asiat 
tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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§ 179
Ilmoitusasiat

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaupunginhallituksen päätös 30.9.2013 (1043 §): Kiinteistö Oy 
Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1313HKLjk_Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaupunginhallituksen päätös 30.9.2013 (1043 §): Kiinteistö Oy 
Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1313HKLjk_Ilmoitusasiat
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§ 180
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1313HKLjk_Päätösten seuranta.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1313HKLjk_Päätösten seuranta.pdf



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 31 (33)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Haj/5
31.10.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

§ 181
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet 
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Otso Kivekäs
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kimmo Kokkila Sinikka Vepsä

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.11.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET


