
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/2
9.1.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 FI02012566

2
Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien 
hyväksyminen

Pöydälle 19.12.2013

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että

 kaupunginhallitus hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat 

 kaupunginhallitus päättäisi, että pelastuslaitoksen 
edellyttämät väestönsuojaratkaisut toteutetaan asemien 
yhteyteen, sekä 

 kaupunginhallitus päättäisi, että kaikki sisäänkäynnit 
rakennetaan esteettömiksi.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen 
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 
sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 
siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista 
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä 
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat 
esteettömiä. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien 
venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)
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3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan 
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla 
korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija 
Anttila)

Lauttasaaren ja Koivusaaren rakennussuunnitelmia käsiteltiin 
johtokunnan kokouksessa 2.5.2013 (76 §). Päätösesittely kuului 
seuraavasti: 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat sekä päättää pelastuslaitoksen 
edellyttämien väestönsuojaratkaisujen toteuttamisen asemien 
yhteyteen sekä kaikkien sisäänkäyntien rakentamisen esteettömiksi.

Johtokunta päätti tällöin seuraavaa: 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti esittää 
kaupunginhallituksen harkittavaksi, että Koivusaaren asema 
rakennetaan välttämättömin osin, mutta sitä ei oteta käyttöön ennen 
kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu.

Asemien kustannusarvioiden tarkennettua erityisesti Koivusaaren 
osalta on tarpeellista tuoda asia uudelleen johtokunnan käsiteltäväksi. 

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnitelmat

Lauttasaaren metroaseman rakentamiseen haasteet liittyvät 
ostoskeskuksen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen. 
Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja vanhan ostoskeskuksen 
purkaminen on käynnistymässä keväällä 2014.  Metron suunnitelmissa 
on varauduttu siihen, että ostoskeskuksen kiinteistö uusitaan 
kokonaisuudessaan. Uudistamishankkeeseen on varauduttu mm. niin, 
että kiinteistön alle louhittu raiteenvaihtohalli on vahvistettu 
lisäpultituksilla.

Koivusaaren kaavoitus on edennyt odotettua hitaammin. Koivusaaren 
metroaseman sisäänkäynnit toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, että 
ensin toteutetaan itäinen sisäänkäynti, joka palvelee Katajaharjun 
suuntaa, ja myöhemmin Koivusaaren rakentamisen yhteydessä 
läntinen sisäänkäynti. Väliaikaisesti läntinen sisäänkäynti peitetään 
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betonikannella ja se tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi skeittialueen 
toteuttamiselle. 

Havainnekuvia asemista on esitetty liitteissä 1 (Lauttasaaren asema) ja 
2 (Koivusaaren asema).

Hankesuunnitelman ratkaisuihin suunnitellut muutokset

Savunpoistoon liittyvää mitoitusta on tarkistettu ottaen huomioon 
pelastuslaitoksen asettamat vaatimukset. Tämä on johtanut 
savunpoistojärjestelmien korvausilman määrän sekä laitetehon 
–puhaltimet ja kanavat– kaksinkertaistumiseen.

Asemien kustannusarviot

Lauttasaaren asema

Lauttasaaren aseman kustannusennuste ylittää 4,4 milj. eurolla 
indeksikorjatun budjetin. Aseman hankesuunnitelman mukainen 
budjetti oli 36,4 milj. euroa (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 
tasossa 10/2007). Indeksikorjattu budjetti on 44,9 milj. € (MAKU 
9/2013). Sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 42,8 milj. 
euroa ja loppukustannusennuste 49,3 milj. euroa.  Toisen 
sisäänkäynnin varustaminen esteettömäksi on 
kustannusvaikutuksiltaan n 1,2 – 1,4 milj. euroa. Lisäkustannus sisältyy 
eo. ennusteeseen. 

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden ylimääräisiä 
kustannuksia on syntymässä aseman yhteyteen toteutettavasta 
väestönsuojasta. Sen kustannukset ovat noin 1,5 milj. euroa. 

Molempien sisäänkäyntien toteuttaminen esteettöminä sekä 
väestönsuoja rakentamisen lisäkustannukset ovat yhteensä noin 2,9 
milj. euroa. Ennusteen mukaan aseman rakennuskustannukset ylittävät 
indeksikorjatun budjetin kaikkiaan 4,4 milj. euroa. Ylimääräinen 1,5 milj. 
euroa liittyy pääsisäänkäynnin raskaan betonirakenteen kustannuksiin.

Koivusaaren asema

Koivusaaren aseman kustannusennuste ylittää 12,8 milj. eurolla 
indeksikorjatun budjetin. Alkuperäinen budjetti oli 39.9 milj. euroa 
(MAKU 10/2007). Aseman indeksikorjattu budjetti on 49,4 milj. euroa 
(MAKU 9/2013). Sidottuna on tässä vaiheessa 54,0 milj. euroa. 
Loppukustannusennuste on 62,2 milj. euroa. Toisen sisäänkäynnin 
varustaminen esteettömäksi on kustannusvaikutuksiltaan n. 1,3 – 1,5 
milj. euroa. Lisäkustannus sisältyy eo. ennusteeseen. Ennuste 
perustuu ratkaisuun, jossa Koivusaaren sisäänkäynnistä rakennetaan 
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vain maanalaiset osat ja maan pinnalle tarvittavat ilmanvaihtoon ja 
hätäpoistumiseen tarvittavat rakennelmat. Liikenteen alkaessa 
Koivusaaren puoleinen sisäänkäynti ei tule käyttöön vaan se jää 
odottamaan Koivusaaren kaavoituksen etenemistä sekä alueen 
rakentumista. Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden 
ylimääräisiä kustannuksia on syntymässä myös Koivusaaren aseman 
yhteyteen toteutettavasta väestönsuojasta. Tämän kustannukset ovat 
noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Kustannusennuste ylittää indeksikorjatun budjetin 12,8 milj. eurolla. 
Em. esteettömyys- ja väestönsuojakustannukset ovat tästä n. 3 milj. 
euroa. Loput 9,7 milj. euroa liittyvät Koivusaaren aseman odotettua 
vaativampiin rakennusolosuhteisiin ja esim. aseman porapaaluin tuetut 
kaivannot sijoittuvat aikaisemmin tehtyihin mereen tehtyihin täyttöihin.

Savunpoistojärjestelmän mitoitukseen liittyvä korvausilmamäärän 
kaksinkertaistamistarve kasvattaa ko. tehtävään liittyvien laitteiden 
tilavaatimuksiin ja tarvittavien ilmanvaihtokanaalien ja kuilujen 
tilavuuksiin. Louhintalaajuuksiin liittyvät lisäkustannukset ovat 
kaikkinaan noin 4 milj. euroa. Rakennusurakan kustannusarvio on 9 
milj. euroa indeksikorjattua budjettia korkeampi.

Vaikka ennusteen mukaiset kustannukset ylittävät indeksikorjatun 
budjetin merkittävästi, on joitakin hankintoja saatu tehtyä huomattavasti 
odotettua edullisemmin. Näistä merkittävimmät säästöt ovat syntyneet 
liukuporrashankinnassa, jossa Koivusaaren hinta alittaa ennusteen 
noin 5 miljoonalla. 

Mikäli Koivusaaren asema jätettäisiin puolivalmiiksi eli tehtäisiin kaikki 
ne rakenteet, jotka tarvitaan metrojärjestelmän turvallisuusjärjestelmien 
toteuttamiseksi, pitäisi ennusteen kustannuksista toteuttaa joka 
tapauksessa noin 68 % eli 42,3 milj. euroa. Säästöön jäisi noin 20 milj. 
euroa ja indeksikorjattu budjetti alittuisi noin 7 milj. eurolla. Aseman 
rakentaminen valmiiksi metroliikenteen ollessa toiminnassa maksaisi 
noin 1,75 kertaisesti em. säästön verran eli noin 35 miljoonaa. 
Kustannusnousu olisi hyvin suuri. Syynä tähän olisi se, että suuri osa 
töistä jouduttaisiin tekemään metroliikenteen ollessa pysähdyksissä 
aamuyön tunteina (klo 01–04).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 5 (5)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/2
9.1.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 FI02012566

Liitteet

1 Lauttasaaren aseman havainnemateriaalit
2 Koivusaaren aseman havainnemateriaalit


