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Läsnä

Jäsenet
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Kälviä, Kari jäsen
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Erwes, Eva varajäsen

Muut

Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
poistui 17:36, poissa: 4§, 5§, 6§

Nieminen, Jarmo kaupunginhallituksen edustaja
Hölttä, Tapio metroliikennejohtaja
Judström, Yrjö hallintojohtaja
Lahdenranta, Matti toimitusjohtaja
Saarikoski, Juha yksikön johtaja
Sirviö, Pekka yksikön johtaja
Maunuksela, Elina viestintäpäällikkö
Mutka, Rain asiamies
Kokkinen, Matti asiantuntija

paikalla: 3§, 4§
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§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita varapuheenjohtaja Simosen 
(varalla Vepsä) ja jäsen Tammisen (varalla Lehtinen) tarkastamaan 
tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      
(varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 2
Johtokunnan kokouksessa 19.12.2013 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano 

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että 
kaupunginjohtaja on ilmoittanut 30.12.2013 päätöksellään, ettei ota 
käsiteltäväkseen johtokunnan kokouksessa 19.12.2013 käsiteltyjä 
asioita.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi, että 
kaupunginjohtaja on ilmoittanut 30.12.2013 päätöksellään, ettei ota 
käsiteltäväkseen johtokunnan kokouksessa 19.12.2013 käsiteltyjä 
asioita.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 3
Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten 
enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä 
istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa asian 
uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Kari Kälviä: HKL:n johtokunta edellyttää, että esittelytekstistä käy ilmi 
muutostöiden ja lisätöiden osuudet päätöksentekopäivämäärineen 
eriteltynä kultakin hankesuunnitelman osa-alueelta selkeänä 
taulukkona, joka pohjautuu hankesuunnitelman kustannusjakoon, 
lisättynä toteutumilla ja sitoutuneilla pääomilla valtionosuudet 
eriteltyinä. Esityksen kustannusriskit -kohdassa tulee riskit esittää 
selkeästi summina. 

Kannattajat: Sinikka Vepsä

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi länsimetroa koskevan alkuperäisen 
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärän korottamisen 
216,8 milj. euroon (MAKU 9/2013). 

1. Aikaisemmat päätökset 

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen 
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 
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sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 
siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista 
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä 
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat 
esteettömiä. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien 
venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan 
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla 
korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija 
Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antaa 
Länsimetro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 
miljoonalle eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 
2012 laatimaan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 (alv 0 %). 
miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelman kustannusarvio 713,6 milj. euroa laadittiin 
lokakuun 2007 hintatasossa (alv 0 %, huom. jatkossa kaikki 
kustannukset on esitetty arvonlisäverottomina). 
Maanrakennuskustannusindeksi, jota hankkeessa käytetään 
viiteindeksinä mm. valtionosuuden määrittelyssä, on noussut tähän 
mennessä noin 20 %. Euromääräisesti indeksinousu merkitsee noin 
160 milj. euron kustannusnousua. Tämän hetken kustannustasossa 
Länsimetron alkuperäinen kustannusarvio on 870,9 milj. euroa. 

Hankesuunnitelmassa Helsingin osuuden kokonaiskustannus oli 144,3 
milj. euroa. (MAKU 10/2007). Tämän hetken kustannustasossa (MAKU 
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9/2013) hankesuunnitelman mukainen Helsingin 
kokonaiskustannusosuus on 173,9 milj. euroa

Rakentamisen edetessä on jouduttu tarkistamaan useita 
hankesuunnitelman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron 
periaatteita noudattaen. Suurimmat muutokset liittyvät seuraaviin 
asioihin:

1. laatuun ja turvallisuuteen panostaminen: mm
a. savunpoiston korvausilmamäärän kaksinkertaistuminen, joka 
edellyttää suurempia teknisiä tiloja ja kuiluja
b. esteettömyyden toteutuminen asemien molemmilla 
sisäänkäynneillä 
c. sähkötilojen siirtäminen pois laituritason alapuolelta liittyen 
kokemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta 

2. rakentamisen aloittamisen viivästyminen runsaalla vuodella 
kaavavalitusten vuoksi 

3. kallioperän laatu ja sen vaatimat rakennemuutokset
4. rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. työtunnelijärjestelyt 

Myllykalliossa ja Ruoholahdessa sekä Vuosaaren huoltoraide
5. maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen määrä on näkynyt 

tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa.  

2. Toivomusponsiin liittyvät ratkaisut 

Toivomusponsi 1

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetystä ratkaisusta, jossa vain 
pääsisäänkäynti rakennetaan esteettömäksi, Länsimetro toteuttaa 
asemien kaikki sisäänkäynnit esteettöminä. Tämän linjauksen on 
esittänyt myös rakennusvalvonta. 

Toivomusponsi 2

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

Toivomusponsi 3

Länsimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus. 
Hankeen taidemäärärahat eivät tulle riittämään kaikkien taideteosten 
toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myöhemmin 
on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla. 

Toivomusponsi 4
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Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

3. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio / Helsingin rahoitusosuus

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 
länsimetron Helsingin alueelle kohdistuvien kustannusten osuudeksi 
arvioitiin 27,9 %. Alkuperäisessä länsimetron kustannusarviossa 
Helsingin osuudeksi arvioitiin 28,5 % eli 202,7 milj. euroa, alv 0 % 
(ilman hallintokuluja 0,9 milj. euroa, alv 0 %).

3.1 Indeksi

Indeksitarkistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden 
mukaisesta ratkaisusta on tällä hetkellä 246,3 milj. euroa, eli 
indeksikorotusta on tällä hetkellä 43,6 milj. euroa.

4. Hankesuunnitelman ylitykset / Helsingin rahoitusosuus 

Seuraava erittely ja selvitys kustannusylityksistä ja –alituksista on tehty 
vuoden 2007 kustannustasossa (MAKU 10/2007).

4.1 Louhinnat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa louhinnoille oli varattu 60,6 milj. 
euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun hintatasossa on 
76,5 milj. euroa. Kustannus ylittää hankesuunnitelman 16,0 milj. euroa. 
Ylitykset jakautuvat seuraavasti (miljoonaa euroa):

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

TUNNELI 42,5 51,7 9,2 22 %
Koivusaari 10,8 14,1 3,3 31 %
Lauttasaari 7,3 10,7 3,4 47 %
Yhteensä 60,5 76,5 16,0 26 %

  

Syynä tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on 
rikkonaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin 
injektointimassamenekkeihin, lujituspultituksiin sekä hidastanut töiden 
etenemistä. Koivusaaren aseman kohdalla porapaaluttaminen 
täyttöalueilla on ollut ennakoitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla 
itäinen sisäänkäynnin kohdalla kallion heikko laatu johti raskaisiin 
betonirakenteisiin. Asemien louhintalaajuudet ovat kasvaneet 
hankesuunnitelmassa olleista savunpoiston korvausilmamäärän 
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kaksinkertaistumisesta johtuen sekä siksi, että Rautatieaseman 
vesivahingon johdosta asemien sähkölaitteet sijoitetaan laituritasolle 
hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuoleisen ratkaisun sijaan.

4.2 Rakentaminen

Hankesuunnitelman kustannusarviossa rakennustöille oli varattu 47,2 
milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 63,4 milj. euroa. Savunpoiston 
korvausilmavaatimuksen kaksinkertaistuminen vaikuttaa myös 
ilmanvaihtokanaalien mitoitukseen kustannuksia kasvattavasti. 
Vastaavasti myös sähkötilojen siirto laituritasolle edellyttää laajempia 
rakennustöitä. Kustannus ylittää hankesuunnitelman 16,2 milj. euroa. 
Ylitykset jakautuvat seuraavasti:

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

TUNNELI 14,0 23,4 9,4 67 %
Koivusaari 16,4 23,7 7,3 45 %
Lauttasaari 16,8 16,3 -0,5 -3 %
Yhteensä 47,2 63,4 16,2 34 %

  

Lauttasaaren urakan tarjous oli edullinen. Koivusaaren urakkakilpa 
jouduttiin uusimaan, sillä ensimmäisessä tarjouskilvassa saatiin vain 
yksi tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa 
edullisempi voittanut tarjous, joka sekin ylittää hankesuunnitelman 
arvion. Tärkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em. 
laajuusmuutokset sekä se, että hankesuunnitelmasta poiketen 
molemmat sisäänkäynnit rakennetaan esteettömiksi eli aseman 
molemmissa päissä on hissit. Koivusaaren aseman kustannusarviota 
nostaa myös se, että asemarakennus on muutettu kaksikerroksiseksi 
niin, että tulevalta Vaskilahdentieltä on katutason yhteys 
metroasemalle.

4.3 LVISE urakat 

Hankesuunnitelman kustannusarviossa LVISE urakoille oli varattu 17,5 
milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 24,9 milj,. euroa. Savunpoiston korvausilmamäärien 
kaksinkertaistuminen vaikuttaa myös ilmanvaihtojärjestelmän 
mitoitukseen ja kustannuksiin. Kustannus ylittää hankesuunnitelman 
7,4 milj. euroa. Ylitykset jakautuvat seuraavasti:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 8 (38)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/1
09.01.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

TUNNELI 5,5 7,0 1,5 27 %
Koivusaari 6,0 8,9 2,9 48 %
Lauttasaari 6,0 9,0 3,0 51 %
Yhteensä 17,5 24,9 7,4 42 %

  

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan 
huomioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla 
tarjoushinnat ylittävät huomattavasti kustannusennusteen, vaikka 
tarjouksia on saatu 5 - 6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella 
kilpailu on ollut tiukkaa.

4.4 Suunnittelu ja rakennuttaminen

Hankesuunnitelman kustannusarviossa suunnittelulle ja 
rakennuttamiselle oli varattu 23,0 milj. euroa. Loppukustannusennuste 
vuoden 2007 lokakuun hintatasossa on 36,0 milj. euroa. Kustannus 
ylittää hankesuunnitelman 13,0 milj. euroa. Ylitykset jakautuvat 
seuraavasti:

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

SUUNNITTELU JA 
POHJATUTKIMUKSET

15,2 25,0 9,8 64 %

RAKENNUTTAMINEN 7,9 11,0 3,2 40 %
Yhteensä 23,0 36,0 13,0 56 %

  

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttämät 
työnaikaiset kalliosuunnittelutehtävät (injektoinnit, lujitukset). Samoin 
erityisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren 
aseman itäisen sisäänkäynnin osalta varautuminen niin olemassa 
olevaan kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin 
vahvistuneeseen, ostoskeskukseen liittymiseen. Lisäksi ko. 
sisäänkäyntiyhteyden kalliotekniset vaikeudet ovat edellyttäneet 
raskaiden betonirakenteiden suunnittelua.
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Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samoin haastavien kohtien 
ratkaisemiseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen 
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

4.5 Ratasähkö ja turvalaitteet

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ratojen rakentamiseen oli 
varattu 29,1 milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 
lokakuun hintatasossa on 16,7 milj. euroa. Kustannus alittaa 
hankesuunnitelman 12,5 milj. euroa. Kustannusalitukset jakautuvat 
seuraavasti:

  

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

RATASÄHKÖISTYS 11,1 3,9 -7,3 -65 %
TURVALAITTEET JA 
LIIKENTEENOHJAUS

18,0 12,8 -5,2 -29 %

Yhteensä 29,1 16,7 -12,5 -43 %

  

Hankesuunnitelman kustannusarvio on osoittautunut ylimitoitetuksi.

Radan päällysrakenneurakka on vielä kilpailuttamatta. Tarjoukset 
saadaan tammikuussa 2014.

4.6 Tasonvaihtolaitteet – liukuportaat ja hissit

Hankesuunnitelman kustannusarviossa tasonvaihtolaitteille oli varattu 
12,4 milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 5,4 milj. euroa. Kustannus alittaa hankesuunnitelman 7 
milj. euroa. Kustannusalitukset jakautuvat seuraavasti:

 hanke-
suunnitelma

ennuste alitus alitus %

Koivusaari 6,4 2,1 -4,3 -68 %
Lauttasaari 6,0 3,3 -2,6 -44 %
Yhteensä 12,4 5,4 -7,0 -56 %

  

4.7 Verkostojen siirrot 
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Hankesuunnitelman kustannusarviossa verkostojen siirroille oli varattu 
0,4 milj. euroa. Loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 1,9 milj. euroa. Kustannus ylittää hankesuunnitelman 
1,5 milj. euroa. Ylitykset jakautuvat seuraavasti:

 hanke-
suunnitelma

ennuste alitus alitus %  

TUNNELI 0 0,4 0,43 vesitornin 
syöttölinjan 

ohitus
Koivusaari 0,2 0,3 0,1 24 %  
Lauttasaari 0,2 1,6 1,4 798 %  
Yhteensä 0,4 1,9 1,5 355 %  

  

Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettäviä kunnallisteknisiä 
verkostoja (vesi, jätevesi, sähkö, puhelin) jouduttiin siirtämään 
huomattavasti ennakoitua enemmän.

4.8 Vuosaaren huoltoraide

Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei 
ollut varattuna määrärahaa. HKL:n ehdotuksesta päätettiin, että puolet 
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Länsimetrolle. Helsingin 
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 0,5 milj. euroa. 

4.9 Väestösuojat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa väestösuojien varustamiseen ei 
ollut varattuna määrärahaa. Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
yhteyteen suunniteltujen väestönsuojien rakentamisen 
loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun hintatasossa on 1,5 + 
1,5 milj. euroa.

4.10 Yhteenveto alkuperäisen hankintasuunnitelman 
indeksitarkistuksen ylittävistä kustannuksista

 hanke-
suunnitelma

ennuste ylitys ylitys %

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33 %
Koivusaari 39,9 49,1 9,3 23 %
Lauttasaari 36,3 41,0 4,8 13 %
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Ratasähkö ja 
turvalaitteet

29,1 16,7 -12,5 -43 %

Suunnittelu ja 
rakennuttaminen

23,0 36,0 13,0 56 %

Huoltoraide 0,0 0,5 0,5
Muut 3,6 1,9 -1,8 -49 %
Päällysrakenne -
kilpailutuksessa

8,8 6,8 -2,0 -23 %

Yhteensä 202,7 234,4 31,7 16 %

Väestösuojat 0,0 3,0 3,0

  

Edellä olevan selvityksen mukaan suhteellisesti suurimmat 
kustannusnousut ovat aiheutuneet suunnittelussa ja rakennuttamisessa 
ja absoluuttisesti suurin kustannusnousu on aiheutunut tunnelin 
rakentamisesta. Merkittäviä säästöjä on saavutettu erityisesti 
ratasähkö- ja turvalaitteiden osalta, joissa hankkeen osuuksissa HKL 
on ollut myös pitkälti konsulttina mukana. 

5. Yhteenveto kokonaiskustannuksista 

Koko länsimetron alkuperäinen indeksikorjattu kustannusarvio on 870,9 
milj. euroa (MAKU 9/2013). Kokonaiskustannusennuste on nyt noin 
976 milj. euroa. Helsingin kaupungin kustannusvastuu tästä on 278,4 
milj. euroa. 

Helsingin osuuden alkuperäinen indeksikorjattu kustannusarvio on 
246,3 milj. euroa ja kustannusennuste on 278,4 milj. euroa. Lisäksi 
Helsingin tulee vastata väestönsuojien rakentamisen 
kokonaiskustannuksista 3,0 milj. euroa (MAKU 9/2013).

Länsimetron kustannuksista on tähän mennessä sidottu yhteensä 
852,1 milj. euroa eli 87 %.

Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan valtio maksaa Länsimetron 
hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista 30 %. 
Helsingin nettorahoitusosuudeksi Länsimetrosta muodostuu 203,8 + 
3,0 milj. euroa (MAKU 9/2013). 
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HKL pitää tarpeellisena, että tarkistettaessa nyt hankesuunnitelman 
kustannuksia Helsingin osalta edellä olevan selvityksen perusteella 
kustannustasossa 9/2013 hankesuunnitelman enimmäismäärää 
korotetaan alkuperäisestä hankepäätöksestä aiheutuvan 
indeksitarkistuksen lisäksi edellä yksilöidyillä perusteilla 33 milj. eurolla 
lisäksi Helsingin osalta 10 milj. eurolla mahdollisesti vielä esiin tulevien 
kustannusnousujen varalta. Yhteensä alkuperäisen hankesuunnitelman 
enimmäiskustannuksen tarkistus olisi näin 43,0 milj. euroa (MAKU 
9/2013) ja verrattuna samaan tasoon indeksitarkistettuun alkuperäisen 
hankesuunnitelman mukaiseen Helsingin rahoitusosuuden 
enimmäismäärään.

6. Aikataulu

Voimassaolevan aikataulun mukaan Länsimetro avataan liikenteelle 
vuosien 2015/2016 vaihteessa mutta riski sille, että Länsimetron 
avautuminen tulee myöhästymään on olennainen. HKL tällä hetkellä 
(1/2014) arvioi, että suurimmat riskit länsimetron avaamisessa 
liikenteessä edellä olevan aikataulun mukaisesti liittyvät länsimetron 
kulunvalvontaan sekä automatisointiin. Erityisesti M100- ja M200-
sarjan metrojunayksiköiden automatisointi on viivästyksessä. Myös 
M300-sarjan metrojunayksiköiden toimitus voi viivästyä juniin tulevien 
kulunvalvontalaitteiden viivästyksen vuoksi. Metron automatisoinnin 
kannalta kriittisellä polulla on myös laituriovien asentaminen. 

Myös länsimetron rakennustöiden yleisestä etenemisestä ja erityisesti 
Tapiolan liityntäliikenteen järjestämisestä voi aiheutua viivästystä 
länsimetrohankkeelle.

7. Kustannusriskit

Suurimmat yksittäiset kustannusriskit liittyvät länsimetron 
kulunvalvonnan toteutukseen. Automaattimetron 
etenemissopimuksessa sovittiin, että järjestelmä toteutetaan ja 
mahdolliset riita-asiat ratkotaan myöhemmin. Mahdollisesta 
riidanratkaisusta saattaa koitua Länsimetron kustannuksia. 
Mahdollisesta aikataulun pitkittymisestä syntyy väistämättä 
rahoituskustannuksia sekä kustannuksia saamatta jäävistä hyödyistä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 13 (38)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/1
09.01.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 199

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä 
istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi. 

Käsittely

19.12.2013 Palautettiin

Palautusehdotus:
Kari Kälviä: Johtokunta päättää palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että esityksestä selviää selkeästi kullakin osa-
alueella tehdyt ylitykset ja alitukset perusteluineen niin euromääräisesti 
kuin prosentuaalisesti alkuperäiseen hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan 
verrattuna. Esittelyssä tulee myös tuoda esille mahdolliset 
säästökohteet. Samaan esittelyyn johtokunta velvoittaa valmistelemaan 
riskikartoituksen, josta ilmenee mm. taloudelliset riskit sekä 
aikataululliset vaikutukset niin Länsimetron valmistumiseen kuin 
automaatioprojektiin liittyen. Johtokunnalle tulee esittää realistinen 
aikataulu hankkeen valmistumiselle.

Kannattajat: Ari Lehtinen

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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§ 4
Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien 
hyväksyminen

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä 
istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle, että

 kaupunginhallitus hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat 

 kaupunginhallitus päättäisi, että pelastuslaitoksen 
edellyttämät väestönsuojaratkaisut toteutetaan asemien 
yhteyteen, sekä 

 kaupunginhallitus päättäisi, että kaikki sisäänkäynnit 
rakennetaan esteettömiksi.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen 
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 
sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 
siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista 
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä 
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat 
esteettömiä. (Elina Moisio)
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2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien 
venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan 
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla 
korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija 
Anttila)

Lauttasaaren ja Koivusaaren rakennussuunnitelmia käsiteltiin 
johtokunnan kokouksessa 2.5.2013 (76 §). Päätösesittely kuului 
seuraavasti: 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti esitti 
kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat sekä päätti pelastuslaitoksen 
edellyttämien väestönsuojaratkaisujen toteuttamisen asemien 
yhteyteen sekä kaikkien sisäänkäyntien rakentamisen esteettömiksi.

Johtokunta päätti tällöin seuraavaa: 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti esitti 
kaupunginhallituksen harkittavaksi, että Koivusaaren asema 
rakennetaan välttämättömin osin, mutta sitä ei oteta käyttöön ennen 
kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu.

Asemien kustannusarvioiden tarkennettua erityisesti Koivusaaren 
osalta on tarpeellista tuoda asia uudelleen johtokunnan käsiteltäväksi. 

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnitelmat

Lauttasaaren metroaseman rakentamiseen haasteet liittyvät 
ostoskeskuksen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen. 
Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja vanhan ostoskeskuksen 
purkaminen on käynnistymässä keväällä 2014.  Metron suunnitelmissa 
on varauduttu siihen, että ostoskeskuksen kiinteistö uusitaan 
kokonaisuudessaan. Uudistamishankkeeseen on varauduttu mm. niin, 
että kiinteistön alle louhittu raiteenvaihtohalli on vahvistettu 
lisäpultituksilla.

Koivusaaren kaavoitus on edennyt odotettua hitaammin. Koivusaaren 
metroaseman sisäänkäynnit toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, että 
ensin toteutetaan itäinen sisäänkäynti, joka palvelee Katajaharjun 
suuntaa, ja myöhemmin Koivusaaren rakentamisen yhteydessä 
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läntinen sisäänkäynti. Väliaikaisesti läntinen sisäänkäynti peitetään 
betonikannella ja se tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi skeittialueen 
toteuttamiselle. 

Havainnekuvia asemista on esitetty liitteissä 1 (Lauttasaaren asema) ja 
2 (Koivusaaren asema).

Hankesuunnitelman ratkaisuihin suunnitellut muutokset

Savunpoistoon liittyvää mitoitusta on tarkistettu ottaen huomioon 
pelastuslaitoksen asettamat vaatimukset. Tämä on johtanut 
savunpoistojärjestelmien korvausilman määrän sekä laitetehon 
–puhaltimet ja kanavat– kaksinkertaistumiseen.

Asemien kustannusarviot

Lauttasaaren asema

Lauttasaaren aseman kustannusennuste ylittää 4,4 milj. eurolla 
indeksikorjatun budjetin. Aseman hankesuunnitelman mukainen 
budjetti oli 36,4 milj. euroa (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 
tasossa 10/2007). Indeksikorjattu budjetti on 44,9 milj. € (MAKU 
9/2013). Sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 42,8 milj. 
euroa ja loppukustannusennuste 49,3 milj. euroa.  Toisen 
sisäänkäynnin varustaminen esteettömäksi on 
kustannusvaikutuksiltaan n 1,2 – 1,4 milj. euroa. Lisäkustannus sisältyy 
eo. ennusteeseen. 

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden ylimääräisiä 
kustannuksia on syntymässä aseman yhteyteen toteutettavasta 
väestönsuojasta. Sen kustannukset ovat noin 1,5 milj. euroa. 

Molempien sisäänkäyntien toteuttaminen esteettöminä sekä 
väestönsuoja rakentamisen lisäkustannukset ovat yhteensä noin 2,9 
milj. euroa. Ennusteen mukaan aseman rakennuskustannukset ylittävät 
indeksikorjatun budjetin kaikkiaan 4,4 milj. euroa. Ylimääräinen 1,5 milj. 
euroa liittyy pääsisäänkäynnin raskaan betonirakenteen kustannuksiin.

Koivusaaren asema

Koivusaaren aseman kustannusennuste ylittää 12,8 milj. eurolla 
indeksikorjatun budjetin. Alkuperäinen budjetti oli 39.9 milj. euroa 
(MAKU 10/2007). Aseman indeksikorjattu budjetti on 49,4 milj. euroa 
(MAKU 9/2013). Sidottuna on tässä vaiheessa 54,0 milj. euroa. 
Loppukustannusennuste on 62,2 milj. euroa. Toisen sisäänkäynnin 
varustaminen esteettömäksi on kustannusvaikutuksiltaan n. 1,3 – 1,5 
milj. euroa. Lisäkustannus sisältyy eo. ennusteeseen. Ennuste 
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perustuu ratkaisuun, jossa Koivusaaren sisäänkäynnistä rakennetaan 
vain maanalaiset osat ja maan pinnalle tarvittavat ilmanvaihtoon ja 
hätäpoistumiseen tarvittavat rakennelmat. Liikenteen alkaessa 
Koivusaaren puoleinen sisäänkäynti ei tule käyttöön vaan se jää 
odottamaan Koivusaaren kaavoituksen etenemistä sekä alueen 
rakentumista. Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden 
ylimääräisiä kustannuksia on syntymässä myös Koivusaaren aseman 
yhteyteen toteutettavasta väestönsuojasta. Tämän kustannukset ovat 
noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Kustannusennuste ylittää indeksikorjatun budjetin 12,8 milj. eurolla. 
Em. esteettömyys- ja väestönsuojakustannukset ovat tästä n. 3 milj. 
euroa. Loput 9,7 milj. euroa liittyvät Koivusaaren aseman odotettua 
vaativampiin rakennusolosuhteisiin ja esim. aseman porapaaluin tuetut 
kaivannot sijoittuvat aikaisemmin tehtyihin mereen tehtyihin täyttöihin.

Savunpoistojärjestelmän mitoitukseen liittyvä korvausilmamäärän 
kaksinkertaistamistarve kasvattaa ko. tehtävään liittyvien laitteiden 
tilavaatimuksiin ja tarvittavien ilmanvaihtokanaalien ja kuilujen 
tilavuuksiin. Louhintalaajuuksiin liittyvät lisäkustannukset ovat 
kaikkinaan noin 4 milj. euroa. Rakennusurakan kustannusarvio on 9 
milj. euroa indeksikorjattua budjettia korkeampi.

Vaikka ennusteen mukaiset kustannukset ylittävät indeksikorjatun 
budjetin merkittävästi, on joitakin hankintoja saatu tehtyä huomattavasti 
odotettua edullisemmin. Näistä merkittävimmät säästöt ovat syntyneet 
liukuporrashankinnassa, jossa Koivusaaren hinta alittaa ennusteen 
noin 5 miljoonalla. 

Mikäli Koivusaaren asema jätettäisiin puolivalmiiksi eli tehtäisiin kaikki 
ne rakenteet, jotka tarvitaan metrojärjestelmän turvallisuusjärjestelmien 
toteuttamiseksi, pitäisi ennusteen kustannuksista toteuttaa joka 
tapauksessa noin 68 % eli 42,3 milj. euroa. Säästöön jäisi noin 20 milj. 
euroa ja indeksikorjattu budjetti alittuisi noin 7 milj. eurolla. Aseman 
rakentaminen valmiiksi metroliikenteen ollessa toiminnassa maksaisi 
noin 1,75 kertaisesti em. säästön verran eli noin 35 miljoonaa. 
Kustannusnousu olisi hyvin suuri. Syynä tähän olisi se, että suuri osa 
töistä jouduttaisiin tekemään metroliikenteen ollessa pysähdyksissä 
aamuyön tunteina (klo 01–04).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lauttasaaren aseman havainnemateriaalit
2 Koivusaaren aseman havainnemateriaalit

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että

 kaupunginhallitus hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat 

 kaupunginhallitus päättäisi, että pelastuslaitoksen 
edellyttämät väestönsuojaratkaisut toteutetaan asemien 
yhteyteen, sekä 

 kaupunginhallitus päättäisi, että kaikki sisäänkäynnit 
rakennetaan esteettömiksi.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen 
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 
sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 
siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista 
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä 
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat 
esteettömiä. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien 
venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan 
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)
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4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla 
korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija 
Anttila)

Lauttasaaren ja Koivusaaren rakennussuunnitelmia käsiteltiin 
johtokunnan kokouksessa 2.5.2013 (76 §). Päätösesittely kuului 
seuraavasti: 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Koivusaaren ja Lauttasaaren 
metroasemien rakennussuunnitelmat sekä päättää pelastuslaitoksen 
edellyttämien väestönsuojaratkaisujen toteuttamisen asemien 
yhteyteen sekä kaikkien sisäänkäyntien rakentamisen esteettömiksi.

Johtokunta päätti tällöin seuraavaa: 

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti esittää 
kaupunginhallituksen harkittavaksi, että Koivusaaren asema 
rakennetaan välttämättömin osin, mutta sitä ei oteta käyttöön ennen 
kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu.

Asemien kustannusarvioiden tarkennettua erityisesti Koivusaaren 
osalta on tarpeellista tuoda asia uudelleen johtokunnan käsiteltäväksi. 

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnitelmat

Lauttasaaren metroaseman rakentamiseen haasteet liittyvät 
ostoskeskuksen mahdolliseen uudelleen rakentamiseen. 
Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja vanhan ostoskeskuksen 
purkaminen on käynnistymässä keväällä 2014.  Metron suunnitelmissa 
on varauduttu siihen, että ostoskeskuksen kiinteistö uusitaan 
kokonaisuudessaan. Uudistamishankkeeseen on varauduttu mm. niin, 
että kiinteistön alle louhittu raiteenvaihtohalli on vahvistettu 
lisäpultituksilla.

Koivusaaren kaavoitus on edennyt odotettua hitaammin. Koivusaaren 
metroaseman sisäänkäynnit toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, että 
ensin toteutetaan itäinen sisäänkäynti, joka palvelee Katajaharjun 
suuntaa, ja myöhemmin Koivusaaren rakentamisen yhteydessä 
läntinen sisäänkäynti. Väliaikaisesti läntinen sisäänkäynti peitetään 
betonikannella ja se tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi skeittialueen 
toteuttamiselle. 

Havainnekuvia asemista on esitetty liitteissä 1 (Lauttasaaren asema) ja 
2 (Koivusaaren asema).
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Hankesuunnitelman ratkaisuihin suunnitellut muutokset

Savunpoistoon liittyvää mitoitusta on tarkistettu ottaen huomioon 
pelastuslaitoksen asettamat vaatimukset. Tämä on johtanut 
savunpoistojärjestelmien korvausilman määrän sekä laitetehon 
–puhaltimet ja kanavat– kaksinkertaistumiseen.

Asemien kustannusarviot

Lauttasaaren asema

Lauttasaaren aseman kustannusennuste ylittää 4,4 milj. eurolla 
indeksikorjatun budjetin. Aseman hankesuunnitelman mukainen 
budjetti oli 36,4 milj. euroa (maanrakennuskustannusindeksi MAKU 
tasossa 10/2007). Indeksikorjattu budjetti on 44,9 milj. € (MAKU 
9/2013). Sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 42,8 milj. 
euroa ja loppukustannusennuste 49,3 milj. euroa.  Toisen 
sisäänkäynnin varustaminen esteettömäksi on 
kustannusvaikutuksiltaan n 1,2 – 1,4 milj. euroa. Lisäkustannus sisältyy 
eo. ennusteeseen. 

Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden ylimääräisiä 
kustannuksia on syntymässä aseman yhteyteen toteutettavasta 
väestönsuojasta. Sen kustannukset ovat noin 1,5 milj. euroa. 

Molempien sisäänkäyntien toteuttaminen esteettöminä sekä 
väestönsuoja rakentamisen lisäkustannukset ovat yhteensä noin 2,9 
milj. euroa. Ennusteen mukaan aseman rakennuskustannukset ylittävät 
indeksikorjatun budjetin kaikkiaan 4,4 milj. euroa. Ylimääräinen 1,5 milj. 
euroa liittyy pääsisäänkäynnin raskaan betonirakenteen kustannuksiin.

Koivusaaren asema

Koivusaaren aseman kustannusennuste ylittää 12,8 milj. eurolla 
indeksikorjatun budjetin. Alkuperäinen budjetti oli 39.9 milj. euroa 
(MAKU 10/2007). Aseman indeksikorjattu budjetti on 49,4 milj. euroa 
(MAKU 9/2013). Sidottuna on tässä vaiheessa 54,0 milj. euroa. 
Loppukustannusennuste on 62,2 milj. euroa. Toisen sisäänkäynnin 
varustaminen esteettömäksi on kustannusvaikutuksiltaan n. 1,3 – 1,5 
milj. euroa. Lisäkustannus sisältyy eo. ennusteeseen. Ennuste 
perustuu ratkaisuun, jossa Koivusaaren sisäänkäynnistä rakennetaan 
vain maanalaiset osat ja maan pinnalle tarvittavat ilmanvaihtoon ja 
hätäpoistumiseen tarvittavat rakennelmat. Liikenteen alkaessa 
Koivusaaren puoleinen sisäänkäynti ei tule käyttöön vaan se jää 
odottamaan Koivusaaren kaavoituksen etenemistä sekä alueen 
rakentumista. Hankesuunnitelman kustannusarvioon nähden 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 21 (38)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/2
09.01.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

ylimääräisiä kustannuksia on syntymässä myös Koivusaaren aseman 
yhteyteen toteutettavasta väestönsuojasta. Tämän kustannukset ovat 
noin 1,5 miljoonaa euroa. 

Kustannusennuste ylittää indeksikorjatun budjetin 12,8 milj. eurolla. 
Em. esteettömyys- ja väestönsuojakustannukset ovat tästä n. 3 milj. 
euroa. Loput 9,7 milj. euroa liittyvät Koivusaaren aseman odotettua 
vaativampiin rakennusolosuhteisiin ja esim. aseman porapaaluin tuetut 
kaivannot sijoittuvat aikaisemmin tehtyihin mereen tehtyihin täyttöihin.

Savunpoistojärjestelmän mitoitukseen liittyvä korvausilmamäärän 
kaksinkertaistamistarve kasvattaa ko. tehtävään liittyvien laitteiden 
tilavaatimuksiin ja tarvittavien ilmanvaihtokanaalien ja kuilujen 
tilavuuksiin. Louhintalaajuuksiin liittyvät lisäkustannukset ovat 
kaikkinaan noin 4 milj. euroa. Rakennusurakan kustannusarvio on 9 
milj. euroa indeksikorjattua budjettia korkeampi.

Vaikka ennusteen mukaiset kustannukset ylittävät indeksikorjatun 
budjetin merkittävästi, on joitakin hankintoja saatu tehtyä huomattavasti 
odotettua edullisemmin. Näistä merkittävimmät säästöt ovat syntyneet 
liukuporrashankinnassa, jossa Koivusaaren hinta alittaa ennusteen 
noin 5 miljoonalla. 

Mikäli Koivusaaren asema jätettäisiin puolivalmiiksi eli tehtäisiin kaikki 
ne rakenteet, jotka tarvitaan metrojärjestelmän turvallisuusjärjestelmien 
toteuttamiseksi, pitäisi ennusteen kustannuksista toteuttaa joka 
tapauksessa noin 68 % eli 42,3 milj. euroa. Säästöön jäisi noin 20 milj. 
euroa ja indeksikorjattu budjetti alittuisi noin 7 milj. eurolla. Aseman 
rakentaminen valmiiksi metroliikenteen ollessa toiminnassa maksaisi 
noin 1,75 kertaisesti em. säästön verran eli noin 35 miljoonaa. 
Kustannusnousu olisi hyvin suuri. Syynä tähän olisi se, että suuri osa 
töistä jouduttaisiin tekemään metroliikenteen ollessa pysähdyksissä 
aamuyön tunteina (klo 01–04).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren aseman havainnemateriaalit
2 Koivusaaren aseman havainnemateriaalit
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 200

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti panna asian 
pöydälle.

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 79

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Länsimetroa ja sen palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyviä järjestelyitä 
ja järjestelmiä on alusta lähtien suunniteltu yhtenä kokonaisuutena. 
Jotta koko Länsimetron rata-alueen ja asemien sekä siellä liikkuvien 
turvallisuus voidaan taata, on kaikkien toteutettavaksi suunniteltujen 
järjestelyiden ja järjestelmien oltava toiminnassa rataa 
käyttöönotettaessa. Nyt tehtävät päätökset Helsingin puolen uusien 
asemien rakennussuunnitelmien hyväksymisestä vaikuttavat siten koko 
metron, myös Espoon puolisten osien, palo-, pelastus- ja 
henkilöturvallisuuteen.

Pelastuslaitos katsoo, että Koivusaaren asema rakenteineen ja 
turvallisuusjärjestelmineen on olennainen osa Länsimetron 
kokonaisturvallisuutta. Siksi Länsimetron käyttöönotto ja liikennöinnin 
aloittaminen edellyttävät Koivusaaren aseman rakentamista vähintään 
seuraavin osin:

- kaikki aseman maanalaiset tilat lopullisine rakenteineen, maan päälle 
johtavine kulkuyhteyksineen sekä palo-, pelastus- ja 
henkilöturvallisuutta palvelevine järjestelmineen
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- aseman itäinen (Lauttasaaren puoleinen) sisäänkäynti 
kokonaisuudessaan palo-, pelastus- ja henkilöturvallisuutta palvelevine 
järjestelmineen
- aseman läntisestä (Espoon Keilaniemen puoleisesta) sisäänkäynnistä 
kaikki palo-, pelastus- ja henkilöturvallisuutta palvelevat rakenteet, 
järjestelyt ja järjestelmät
- pelastustiet ja muut maanpäälliset ajoyhteydet aseman 
sisäänkäynneille pelastustoiminnan edellytysten turvaamiseksi

Ellei edellä mainittuja toteuteta muun Länsimetron rakentamisen 
kanssa samassa aikataulussa ja ennen Länsimetron käyttöönottoa, 
pelastuslaitos toteaa, ettei sillä ole riittäviä toimintaedellytyksiä 
suorittaa tehokasta ja turvallista sammutus- ja pelastustoimintaa 
Länsimetron osalta. Täten myöskään metron matkustajien turvallisuutta 
ei voida taata eikä Länsimetron liikennöinnin aloittamiselle ole 
pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan edellytyksiä.

Pelastuslaitos ei pidä Koivusaaren aseman osittain rakentamatta 
jättämistä ja käyttöönoton lykkäämistä järkevänä turvallisuusriskit ja 
kokonaisuus huomioiden. Päinvastoin Länsimetro-radan liikennöinnin 
aikaisen rakennustyön voidaan arvioida nostavan riskejä entisestään ja 
mahdollisesti jopa tuottavan hankkeelle lisäkustannuksia, kun otetaan 
huomioon seuraavat seikat:

- rakennustöiden yhteensovittaminen metroliikenteen kanssa
- lähinnä yöaikaan sijoittuva rajoitettu työskentelyaika rata-alueella ja 
tunneleissa ja niihin liittyvissä tiloissa
- entistä rajoitetumpi työskentelyaika mahdollisen tulevan 
yömetroliikennekokeilun johdosta
- erheellisten paloilmoitusten riskin kasvaminen jo toiminnassa olevien 
paloilmoitinlaitteistojen kautta
- matkustajaliikenteen turvallisuuden huomioiminen rakennustöiden 
jatkuessa ja siihen liittyvät mahdolliset erityisjärjestelyt
- rakennusurakoitsijan ja -työntekijöiden työskentelynaikaiset 
turvallisuuden huomioiminen ja siihen liittyvät erityisjärjestelyt

Hankkeen kustannuksia on jo alkuperäisestä karsittu pelastustoiminnan 
ja turvallisuuden kannalta tärkeissä kohdin muun muassa kaventamalla 
tunnelien leveyttä, vähentämällä yhdyskäytävien määrää sekä 
suunnittelemalla asemien väestönsuojat vaatimuksia huomattavasti 
kevyempään luokkaan. Lisäksi lausuntopyynnön materiaaleissa 
mainittu tieto savunpoistomitoituksen tarkistamisen johtamisesta 
laitetehon ja määrän kaksinkertaistumiseen pelastuslaitoksen 
asettamien vaatimusten johdosta on osittain virheellinen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 24 (38)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/2
09.01.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin

pulmu.waitinen(a)hel.fi
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
Marko Järvinen, aluepalomestari, puhelin: 310 30160

marko.jarvinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2013 § 214

HEL 2013-006107 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Koivusaaren suunnitteluperiaatteiden mukaan aluetta suunnitellaan 
noin 4 000 asukkaan ja noin 2 000 työpaikan alueena, joka rakentuu 
uuden metroaseman ympärille. Koivusaaren osayleiskaavaehdotus 
hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.12.2012. 
Osayleiskaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot ja osayleiskaavaa 
on tarkoitus käsitellä uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
vuoden 2013 aikana. Koivusaaren tuleva rakentaminen on mahdollista 
vaiheistaa niin, että alueen rakentuminen alkaa jo toimivan 
metroaseman ympäriltä.

Länsimetro tuo Helsingin puolelle kaksi uutta metroasemaa. Molemmat 
näistä asemista tulee rakentaa ja ottaa käyttöön samassa aikataulussa 
muiden Länsimetron metroasemien kanssa. On tärkeää, että kun metro 
otetaan käyttöön, Koivusaaressa metroaseman Lauttasaaren puoleinen 
sisäänkäynti on rakennettu valmiiksi, aseman maanalaiset tilat ja 
tekniset järjestelmät on rakennettu valmiiksi, aseman läntinen 
sisäänkäynti on rakennettu vähintään välttämättömin osin sekä 
metroasema otetaan metroliikenteen käyttöön. Lauttasaaressa asuu 
nykytilanteessa n. 3 000 asukasta kävelyetäisyydellä asemasta. 
Lauttasaarenmäen korttelissa 31074 on voimassa oleva asemakaava 
mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 600:lle uudelle asukkaalle, 
korttelin rakennussuunnittelu on jo käynnissä. Lisäksi Katajaharjun 
alueelle on suunniteltu täydennysrakentamista Länsiväylän päälle niin, 
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että se tukeutuu Koivusaaren metroaseman Lauttasaaren puoleiseen 
sisäänkäyntiin.

Aseman toteuttaminen Lauttasaaren puolella monessa vaiheessa 
tuottaisi kohtuuttomasti työmaan aiheuttamia häiriöitä lähiympäristön 
asukkaille. Käynnissä oleva rakennustyö kestää joka tapauksessa 
ainakin 4 vuotta ja on tärkeää, että asema ja sen lähiympäristö 
rakennetaan sellaiseksi, että ympäristö tulee siltä osin valmiiksi. 

Koivusaaren metroasema parantaa Katajaharjun ja läntisen 
Lauttasaaren joukkoliikenneyhteyksiä Helsingin keskustaan sekä mm. 
Espoon suuriin työpaikkakeskittymiin (Tapiola, Keilaniemi, Otaniemi). 
Matka-aika esimerkiksi Kamppiin on metron valmistuttua 6 min ja 
Tapiolaan 7 min. Jos asemaa ei oteta käyttöön ensimmäisessä 
vaiheessa, kasvavat matkat Katajaharjusta ja läntisestä Lauttasaaresta 
lähimmälle metroasemalle yli kilometriin. Tällöin metro ei palvele 
aluetta kävelyetäisyydellä, ja joukkoliikenne ei pysty kilpailemaan 
henkilöauton houkuttelevuuden kanssa. Myös alueella suunnitteilla 
olevien toimitilatonttien markkinoitavuus on riippuvainen metroaseman 
valmiusasteesta.

Länsimetron valmistuttua valtaosa suorista bussilinjoista Lauttasaaren 
ja Helsingin keskustan välillä lopetetaan. Myös Espoosta tulevat 
Lauttasaarentietä kulkevat seutulinjat lopettavat. Jos Koivusaaren 
metroasemaa ei oteta käyttöön ensimmäisessä vaiheessa, täytyy 
Katajaharjun ja läntisen Lauttasaaren alueen joukkoliikenneyhteydet 
järjestää muutoin.

Metroaseman maanalaiset tilat ja tekniset järjestelmät on suunniteltu 
osaksi koko Länsimetron kokonaisuutta. Näistä tässä vaiheessa 
yksittäisten osien rakentamatta jättäminen tai käyttöönottamatta 
jättäminen tulisi hankaloittamaan tulevaa metroliikennettä ja 
kokonaisuuden toimivuutta. Vaikka asemaa ei otettaisi käyttöön 
Länsimetron liikenteen käynnistyessä, on esimerkiksi asema 
hätäpoistumisreitteineen, pelastuslaitoksen hyökkäysreitteineen, 
automaattisine sammutusjärjestelmineen, savunpoisto- ja 
ylipaineistusjärjestelmineen rakennettava valmiiksi, koska asema on 
osa metrolinjastoa. 

Lisäksi kaikkien näiden yhteyksien ja järjestelmien tulee olla täysin 
toiminnassa ja käytettävissä, kun metrolinjastossa on liikennettä. Jos 
joitain osia asemasta tai sen järjestelmistä jätettäisi rakentamatta 
ennen linjaston käyttöönottoa, on liikenteen käynnistyttyä hankala enää 
löytää ajankohtaa, jolloin jäljelle jääneitä töitä pystytään tekemään 
metroliikennettä häiritsemättä. Nykyisessä metroverkossa pieniä 
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huoltotöitä pystytään tekemään öisin parin tunnin liikennekatkon 
aikana. Mahdolliseen metron yöliikenteeseen siirryttäessä, näitä töitä 
mahdollistavia liikennekatkoja on entistä vähemmän ja ne ovat entistä 
lyhempiä. HKL:n antaman kustannusarvion mukaan, mikäli 
Koivusaaren metroaseman länsipään sisäänkäynti jäisi odottamaan 
Koivusaaren rakentumista, kustannusennuste pienenisi n. 5 milj. euroa 
Koivusaaren aseman loppukustannusennusteesta, joka HKL:n 
antaman arvion mukaan on 51,9 milj. euroa.

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnittelua on 
suunnitteluaikana tehty yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole huomautettavaa 
lausuntopyynnön liitteenä olevaan Lauttasaaren ja Koivusaaren 
aseman havainnemateriaaliin.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
Mikko Reinikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37206

mikko.reinikainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 27 (38)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Rlj/1
09.01.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

§ 5
Töhryjen ja tarrojen poisto raitiovaunuista sekä raitiovaunujen 
suoja-ainekäsittely / alkuperäisen hankintapäätöksen poistaminen 
ja hankinnasta päättäminen

HEL 2013-015346 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hankintaoikaisuna 
poistaa päätöksensä 19.12.2013 (207 §) koskien töhryjen ja tarrojen 
poistoa raitiovaunuista sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyä 
hankintamenettelyssä tehdyn virheen johdosta. 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL-
Raitioliikenteen tekemään sopimuksen töhryjen ja tarrojen poistosta 
raitiovaunuista sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelystä yrityksen 
Other Side Custom Oy kanssa ajalle 1.2.2014 – 31.1.2015 
enimmäishintaan 248.000 euroa (alv 0 %). 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL-Raitioliikenteen jatkamaan 
sopimusta tarjouspyynnössä ilmoitettujen optioiden mukaisesti vuosi 
kerrallaan enintään kolmen (3) optiovuoden ajan sopimuksen mukaisin 
hinnoin ja ehdoin niin, että töhryjen ja tarrojen poiston raitiovaunuista 
sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyn kokonaiskustannukset ovat 
optioineen yhteensä enintään 992.000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL-Raitioliikenteen tekemään 
vuosittain tarvittaessa enintään 20.000 euron lisätilauksia 
tarjouspyynnön mukaisin hinnoin ja ehdoin niin, että lisätilausten 
kokonaismäärä ei koko sopimusajalla ylitä 80.000 euroa (alv 0 %).

Asian aikaisempi käsittely 

Johtokunta on 19.12.2013 (207 §) päättänyt oikeuttaa liikennelaitoksen 
tilaamaan töhryjen ja tarrojen poiston raitiovaunuista sekä 
raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyn Uudenmaan Tehopesu Oy:ltä.

Päätöksen tekemisen jälkeen valmisteltaessa sopimusasiakirjoja 
havaittiin hankintayksikössä, että tarjousten arvioinnissa ja vertailussa 
on tapahtunut virhe:

 Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjousvertailuun mukaan 
otettavan edellytyksenä on, että tarjoaja on käynyt tutustumassa 
tarjouspyynnössä työn suorittamisen kohteena oleviin 
raitiovaunuihin. 
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 Saadun selvityksen, asiakirjojen ja tehdyn tiedustelun 
perusteella ilmeni, että Uudenmaan Tehopesu Oy:n tarjous ei 
täyttänyt tätä tarjouspyynnön kohdassa 6 sekä sen liitteen 1 
kohdassa 1.2 mainittua ehdotonta edellytystä tarjouksen 
tekemiselle, ja olisi tämän vuoksi tullut sulkea pois tarjousten 
vertailusta.

Edellä olevan perusteella liikennelaitos erityisalojen hankintalain 65 §:n 
ja hankintalain 80 ja 81 §:n perusteella esitti, että johtokunta 
hankintayksikön omasta aloitteestaan hankintaoikaisuna poistaa 
johtokunnan päätöksen 19.12.2013 (207 §) ja ratkaisee asian 
uudestaan.

Esittely

Töherrykset ovat jatkuva ongelma raitiovaunukalustossa ja niiden 
siisteydessä. Töherryksiltä suojautuminen ja niiden poistaminen ovat 
jokapäiväistä työtä vaunujen palattua takaisin liikenteestä varikoille. 
Puhdistusmenetelmien ja suojauksen ajantasainen ylläpito ja 
kehittäminen vaativat jatkuvaa panostusta sekä HKL:n omalta 
toiminnalta että palvelun tarjoajalta. Tämä kehitysyhteistyö on omalta 
osaltaan tärkeä edellytys sille, että liikennelaitos pystyy takaamaan 
matkustajaliikenteeseen aina laadukasta ja matkustajapalveluun 
sopivaa kalustoa.  

Hankintailmoitus julkaistiin TED-tietokannassa 15.10.2013. 
Liikennelaitos lähetti tarjouspyynnön koskien töhryjen ja tarrojen 
poistoa raitiovaunuista sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyä 
kahdellekymmenelleneljälle (24) yritykselle. Hankintamenettelynä 
käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä, jossa kaikki 
halukkaat saavat tehdä tarjouksen. Ratkaisuperusteena hankinnassa 
on halvin vertailuhinta.

Määräaikaan 4.12.2013 mennessä tarjouksen antoi kolme (3) yritystä. 
Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut tarjoajaa koskevat 
soveltuvuusvaatimukset. 

Yksi tarjouksista ei täyttänyt tarjoukselle asetettuja vaatimuksia ja 
suljettiin kilpailun ulkopuolelle.

Hyväksytyn tarjouksen antaneiden tarjoajien kesken suoritettiin 
tarjousten vertailu. Suoritetussa vertailussa todettiin, että 
vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen esitti Other Side Custom Oy. 
Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.
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Sopimuskausi alkaa 1.2.2014 ja päättyy 31.1.2015. Lisäksi 
tarjouspyynnön mukaisesti sopimus sisältää kolme yhden (1) vuoden 
mittaista optiokautta eli HKL:llä on oikeus jatkaa sopimusta vuosi 
kerrallaan enintään kolmen lisävuoden ajan. Mikäli kaikki optiovuodet 
käytetään, päättyy sopimus viimeistään 31.1.2018. Tarjouksen 
mukaiset hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan. 

Sopimus sisältää raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyn töherryksiä 
vastaan sekä töherrysten ja tarrojen puhdistuksen kaikista 
raitiovaunuista viikon jokaisena päivänä. Vaunujen suojaus tehdään 
pääsääntöisesti päivällä, kun taas vaunujen puhdistustyö ajoittuu 
yöaikaan vaunujen saapuessa varikoille. Työn suoritus tapahtuu 
Koskelan ja Töölön varikoilla. 

Työn seurannasta sekä raportoinnista on tarjouspyynnössä edellytetty, 
että tuottaja käy viikoittain kahden (2) tunnin seurantapalaverin tilaajan 
kanssa yhteisesti sovittuna ajankohtana. Seurantapalaverissa käydään 
yhdessä läpi tilanteen kehittyminen töhryjen, tarrojen ja suojauksien 
suhteen sekä sovitaan tulevista työsuunnitelmista. Töiden raportoinnin 
osalta tuottaja pitää päivittäin kirjaa suoritetuista töistä. Tuottaja laatii 
töistä sähköisen, Excel-muodossa olevan viikkoraportin, jossa on 
selkeästi eroteltuna töhryt, tarrat ja suoja-ainekäsittelyt.

Sopimuskauden hinta ilman arvonlisäveroa on 992.000 euroa, kun 
käytetään vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen yksikköhintoja ja 
tarjouspyynnössä olleita arvioita töhryjen ja tarrojen poiston sekä 
raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyjen volyymeista. Mikäli kaikki 
optiovuodet käytetään, on sopimuksen kokonaishinta enintään 992.000 
euroa (alv 0 %).

Sopimushinta on laskettu arvioiduilla töhryn- ja tarranpoisto- sekä 
suojausmäärillä. Poikkeuksellisen laajojen vahingontekojen varalta 
HKL-Raitioliikenteelle saattaa tulla tarve tilata ylimääräisiä töhryjen ja 
tarrojen poistoja sekä suojauksia.

HKL-Raitioliikenne esitti, että töhryjen ja tarrojen poisto raitiovaunuista 
sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittely tilataan vertailuhinnaltaan 
halvimman tarjouksen jättäneeltä Other Side Custom Oy:ltä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Matti Orpana, ostaja, puhelin: 310 70384

matti.orpana(a)hel.fi
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Liitteet

1 48H13_Vertailutaulukko

Otteet

Ote
Hankinta
HKL-Raitioliikenteen yksikön 
johtaja
Huoltopäällikkö
Logistiikkasuunnittelija
Tarjoajat

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hankintaoikaisuna 
poistaa päätöksensä 19.12.2013 (207 §) koskien töhryjen ja tarrojen 
poistoa raitiovaunuista sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyä 
hankintamenettelyssä tehdyn virheen johdosta. 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa HKL-
Raitioliikenteen tekemään sopimuksen töhryjen ja tarrojen poistosta 
raitiovaunuista sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelystä yrityksen 
Other Side Custom Oy kanssa ajalle 1.2.2014 – 31.1.2015 
enimmäishintaan 248.000 euroa (alv 0 %). 

Lisäksi johtokunta päättänee oikeuttaa HKL-Raitioliikenteen jatkamaan 
sopimusta tarjouspyynnössä ilmoitettujen optioiden mukaisesti vuosi 
kerrallaan enintään kolmen (3) optiovuoden ajan sopimuksen mukaisin 
hinnoin ja ehdoin niin, että töhryjen ja tarrojen poiston raitiovaunuista 
sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyn kokonaiskustannukset ovat 
optioineen yhteensä enintään 992.000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päättänee oikeuttaa HKL-Raitioliikenteen tekemään 
vuosittain tarvittaessa enintään 20.000 euron lisätilauksia 
tarjouspyynnön mukaisin hinnoin ja ehdoin niin, että lisätilausten 
kokonaismäärä ei koko sopimusajalla ylitä 80.000 euroa (alv 0 %).

Asian aikaisempi käsittely 

Johtokunta on 19.12.2013 (207 §) päättänyt oikeuttaa liikennelaitoksen 
tilaamaan töhryjen ja tarrojen poiston raitiovaunuista sekä 
raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyn Uudenmaan Tehopesu Oy:ltä.
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Päätöksen tekemisen jälkeen valmisteltaessa sopimusasiakirjoja 
havaittiin hankintayksikössä, että tarjousten arvioinnissa ja vertailussa 
on tapahtunut virhe:

 Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjousvertailuun mukaan 
otettavan edellytyksenä on, että tarjoaja on käynyt tutustumassa 
tarjouspyynnössä työn suorittamisen kohteena oleviin 
raitiovaunuihin. 

 Saadun selvityksen, asiakirjojen ja tehdyn tiedustelun 
perusteella ilmeni, että Uudenmaan Tehopesu Oy:n tarjous ei 
täyttänyt tätä tarjouspyynnön kohdassa 6 sekä sen liitteen 1 
kohdassa 1.2 mainittua ehdotonta edellytystä tarjouksen 
tekemiselle, ja olisi tämän vuoksi tullut sulkea pois tarjousten 
vertailusta.

Edellä olevan perusteella liikennelaitos erityisalojen hankintalain 65 §:n 
ja hankintalain 80 ja 81 §:n perusteella esittää, että johtokunta 
hankintayksikön omasta aloitteestaan hankintaoikaisuna poistaa 
johtokunnan päätöksen 19.12.2013 (207 §) ja ratkaisee asian 
uudestaan.

Esittely

Töherrykset ovat jatkuva ongelma raitiovaunukalustossa ja niiden 
siisteydessä. Töherryksiltä suojautuminen ja niiden poistaminen ovat 
jokapäiväistä työtä vaunujen palattua takaisin liikenteestä varikoille. 
Puhdistusmenetelmien ja suojauksen ajantasainen ylläpito ja 
kehittäminen vaativat jatkuvaa panostusta sekä HKL:n omalta 
toiminnalta että palvelun tarjoajalta. Tämä kehitysyhteistyö on omalta 
osaltaan tärkeä edellytys sille, että liikennelaitos pystyy takaamaan 
matkustajaliikenteeseen aina laadukasta ja matkustajapalveluun 
sopivaa kalustoa.  

Hankintailmoitus julkaistiin TED-tietokannassa 15.10.2013. 
Liikennelaitos lähetti tarjouspyynnön koskien töhryjen ja tarrojen 
poistoa raitiovaunuista sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyä 
kahdellekymmenelleneljälle (24) yritykselle. Hankintamenettelynä 
käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa menettelyä, jossa kaikki 
halukkaat saavat tehdä tarjouksen. Ratkaisuperusteena hankinnassa 
on halvin vertailuhinta.

Määräaikaan 4.12.2013 mennessä tarjouksen antoi kolme (3) yritystä. 
Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut tarjoajaa koskevat 
soveltuvuusvaatimukset. 
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Yksi tarjouksista ei täyttänyt tarjoukselle asetettuja vaatimuksia ja 
suljettiin kilpailun ulkopuolelle.

Hyväksytyn tarjouksen antaneiden tarjoajien kesken suoritettiin 
tarjousten vertailu. Suoritetussa vertailussa todettiin, että 
vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen esitti Other Side Custom Oy. 
Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Sopimuskausi alkaa 1.2.2014 ja päättyy 31.1.2015. Lisäksi 
tarjouspyynnön mukaisesti sopimus sisältää kolme yhden (1) vuoden 
mittaista optiokautta eli HKL:llä on oikeus jatkaa sopimusta vuosi 
kerrallaan enintään kolmen lisävuoden ajan. Mikäli kaikki optiovuodet 
käytetään, päättyy sopimus viimeistään 31.1.2018. Tarjouksen 
mukaiset hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan. 

Sopimus sisältää raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyn töherryksiä 
vastaan sekä töherrysten ja tarrojen puhdistuksen kaikista 
raitiovaunuista viikon jokaisena päivänä. Vaunujen suojaus tehdään 
pääsääntöisesti päivällä, kun taas vaunujen puhdistustyö ajoittuu 
yöaikaan vaunujen saapuessa varikoille. Työn suoritus tapahtuu 
Koskelan ja Töölön varikoilla. 

Työn seurannasta sekä raportoinnista on tarjouspyynnössä edellytetty, 
että tuottaja käy viikoittain kahden (2) tunnin seurantapalaverin tilaajan 
kanssa yhteisesti sovittuna ajankohtana. Seurantapalaverissa käydään 
yhdessä läpi tilanteen kehittyminen töhryjen, tarrojen ja suojauksien 
suhteen sekä sovitaan tulevista työsuunnitelmista. Töiden raportoinnin 
osalta tuottaja pitää päivittäin kirjaa suoritetuista töistä. Tuottaja laatii 
töistä sähköisen, Excel-muodossa olevan viikkoraportin, jossa on 
selkeästi eroteltuna töhryt, tarrat ja suoja-ainekäsittelyt.

Sopimuskauden hinta ilman arvonlisäveroa on 992.000 euroa, kun 
käytetään vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen yksikköhintoja ja 
tarjouspyynnössä olleita arvioita töhryjen ja tarrojen poiston sekä 
raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyjen volyymeista. Mikäli kaikki 
optiovuodet käytetään, on sopimuksen kokonaishinta enintään 992.000 
euroa (alv 0 %).

Sopimushinta on laskettu arvioiduilla töhryn- ja tarranpoisto- sekä 
suojausmäärillä. Poikkeuksellisen laajojen vahingontekojen varalta 
HKL-Raitioliikenteelle saattaa tulla tarve tilata ylimääräisiä töhryjen ja 
tarrojen poistoja sekä suojauksia.

HKL-Raitioliikenne esittää, että töhryjen ja tarrojen poisto 
raitiovaunuista sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittely tilataan 
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vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen jättäneeltä Other Side Custom 
Oy:ltä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Matti Orpana, ostaja, puhelin: 310 70384

matti.orpana(a)hel.fi

Liitteet

1 48H13_Vertailutaulukko

Otteet

Ote
Hankinta
HKL-Raitioliikenteen yksikön 
johtaja
Huoltopäällikkö
Logistiikkasuunnittelija
Tarjoajat

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 207

HEL 2013-015346 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n 
tekemään sopimuksen töhryjen ja tarrojen poistosta raitiovaunuista 
sekä raitiovaunujen suoja-ainekäsittelystä hinnaltaan halvimman 
tarjouksen antaneen Uudenmaan Tehopesu Oy:n kanssa ajalle 
1.2.2014 – 31.1.2015 enimmäishintaan 221.000 euroa (alv 0 %). 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan sopimusta 
tarjouspyynnössä ilmoitettujen optioiden mukaisesti vuosi kerrallaan 
enintään kolmen optiovuoden ajan sopimuksen mukaisin hinnoin ja 
ehdoin niin, että töhryjen ja tarrojen poiston raitiovaunuista sekä 
raitiovaunujen suoja-ainekäsittelyn kokonaiskustannukset ovat 
optioineen yhteensä enintään 884.000 euroa (alv 0 %).
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Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään vuosittain 
tarvittaessa enintään 20.000 euron lisätilauksia tarjouspyynnön 
mukaisin hinnoin ja ehdoin niin, että lisätilausten kokonaismäärä ei 
koko sopimusajalla ylitä 80.000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Matti Orpana, ostaja, puhelin: 310 70384

matti.orpana(a)hel.fi
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§ 6
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet 
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Otso Kivekäs
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Riina Simonen Lilja Tamminen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 17.01.2014 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
liikelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.


